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Fiche action n° FA6-6

 
 
 
 
 
 
Objectifs : 
 

  ; 
 Améliorer la continuité écologique et notamment la continuité piscicole. 

 

PAPI 
OS 2  Améliorer la fonctionnalité 

inondation 

SLGRI 
GO 2  Augmenter la sécurité des 

populations exposées aux 
inondations en tenant compte du 

fonctionnement naturel des milieux 
aquatiques 

SAGE 
SO 3.1  Rétablir la continuité 

écologique sur les secteurs 
prioritaires 

D.3.1 Intervenir sur les ouvrages 
impactant la continuité écologique 

 : 
Le bassin versant du Gapeau compte 158 seuils. Ces seuils sont anciens, construits pour la plupart dès le XVe siècle 

gie : érosion progressive par 
 

 
Plusieurs seuils du bassin versant ont été identifiés comme impactant le transit sédimentaire mais également la 
continuité piscicole (difficulté de montaison des espèces). 
 

lesquels des opérations devaient être menées : 
 
- Seuil de la Grassette (FA6-6-1) situé à La Crau 
- 4 seuils situés sur le Réal Martin aval (FA6-6-2) situés à La Crau et Hyères 
- Seuil de la Clapière (FA6-6-3) situé à Hyères 
- Barrage Jean Natte (FA6-6-4) situé à La Crau 
 
 
Il appartient aux propriétaires de ces ouvrages de réaliser les travaux. Une étude préalable sera donc réalisée pour 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TRAVAUX 

Interventions sur les seuils prioritaires du bassin 

versant du Gapeau 
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Fiche action n° FA6-6-1

 
 
 
 
 
 
Code ROE : 45258 
 
Contexte :  

Outre le ralentissement de la charge résiduelle (gravier intéressant pour les habitats benthiques) provenant de 
 obstacle aux migrations piscicoles (note MRM 4).  

dans un environnement urbain avec un espace de promenade urbaine en rive droite sur env. 250 m. 
L'ouvrage présente une hauteur de chute estimée à 2,3 m infranchissable par les espèces cibles (Cyp.EV, TRF, ANG). 

   
 

 : 
Le dérasement du seuil est la solution optimale pour permettre de rétablir la continuité écologique (piscicole et 

d'eau. 
Ce réajustement longitudinal peut engendrer des désordres sur les berges, des aménagements sont donc à prévoir 
(reprise des talus de berges et génie végétal). La ripisylve au niveau de la retenue est en mauvais état mais quelques 
gros sujets pourraient être déstabilisés du fait de la vidange de la retenue. 
 

riverains. Le maintien de l'ouvrage et la mise en place d'un dispositif de franchissement peuvent être une solution 
alternative.  

 
Estimations financières : 

Opération Unité Prix unitaire (H.T.) Quantité Coût (H.T.) 
  dérasement m3            360                         

Dérasement 
structure maçonnée 

Protection végétale, 
facsnines et retalutage 

ml            30                         

Montant total des travaux (hors foncier)                       
Etudes, MOE, etc. (20% du montant des travaux)                       
Montant total (travaux, études, MOE, hors foncier)                       
Emprise foncière néant                                   -    

Montant total (travaux, études, MOE, foncier)                       
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Rétablir la continuité écologique au droit du seuil 

de la Grassette  
 

TRAVAUX 
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Territoire concerné : 
Commune de la Crau, lieu-dit la Grassette. 
 

 : 
 : SYNDICAT MIXTE DU BASSIN VERSANT DU GAPEAU si propriétaire non identifié 

 
Modalités de pilotage :  

validation des 
actions. 
 
Durée prévisionnelle : 
2024-2025, soit 2 ans (1,5 an étude, 4 mois instruction, 2 mois travaux) 
 
Plan de financement : 

 
Coût total 

Etat 
FPRNM 

Etat 
BOP 181 

AERMC* EPCI Communes SMBVG** 

 86 400   60 480   25 920 

% 
participation 

   70 %   30 % 

* Participation indiquée à titre indicatif. L  
 

** si absence de propriétaire 
 

Echéancier prévisionnel : 
 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
Montant HT 0 0 0 0 43 200 43 200 0 
AERMC 0 0 0 0 30 240 30 240 0 
SMBVG 0 0 0 0 12 960 12 960 0 

 
Indicateurs de suivi/réussite : 

 Dossiers réglementaires déposés 
 Réalisation des travaux 
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Fiche action n° FA6-6-2

 
 
 
 
 
 
Codes ROE :  
- seuil de Trulet : 68623 
- seuil des étangs de la Sauvebonne : 60594 
- seuil des Martins : 50271 
- seuil de la Marseillaise : 77886 

Contexte :  

mentaire, plusieurs ouvrages ralentissent 

au). Ces ouvrages ne sont 

plupart, presque pleines. Cependant leur arasement total permettrait de libérer la circulation des sédiments. Cette 
zo
de fournir des apports secondaires. 
 

 : 
L'aménagement consiste à déraser les ouvrages, si l'absence d'usage est confirmée et selon les conditions 

. 
 
Le dérasement est la solution optimale pour permettre de rétablir la continuité écologique (piscicole et sédimentaire). 
Le dérasement va provoquer un réajustement de la pente d

d'eau. 
Ce réajustement longitudinal peut engendrer des désordres sur les berges, des aménagements sont donc à prévoir 
(reprise des talus de berges et génie végétal).  
 
Seuil des étangs de la Sauvebonne : 
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Rétablir la continuité écologique au droit de 4 

seuils du Réal Martin 
 

TRAVAUX 
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en bon état. La longueur de la retenue de cet ouvrage avoisine les 370 ml. La qualité de la ripisylve a été diagnostiquée 
comme étant « moyenne rasement est donc 
envisageable assez facilement. -

en rive gauche mais légèrement plus en aval. 
 
Seuil des Martins : 

    
 

ouvrage 

peut être un frein à la solution de 
 

observée et suivie par des relevés périodiques et notamment après les crues morphogènes. 
 
Seuil de la Marseillaise : 

   
 

bloquer une partie de la charge sédimentaire résiduelle proven
complètement comblée (remplissage par des sédiments grossiers à très grossiers) et sa longueur importante (480 ml) 

te assez 

-même est 

rivulaire.   

observée et suivie par des relevés périodiques et notamment après les crues morphogènes. 



 

Dossier de candidature PAPI complet du Gapeau 
6.1 Fiches actions 

6-6

Seuil du Trulet :

    
 

associé. Fait de blocs maçonnés, il est toujours en bon état, sauf sur la rive gauche. La retenue de cet ouvrage est 
assez longue et la qualité de la ripisylve la bordant est qualifié de « moyenne ». Une solution de dérasement est 
possible. 
sera observée et suivie par des relevés périodiques et notamment après les crues morphogènes. 
 
De nombreux autres ouvrages se 

sur la continuité écologique) soit car ils sont associés à des ouvrages de traversée (seuil de la Décapris, seuil de la 
Mayonnette). Seul le seuil du Pourret présente un impact sensible sur la continuité écologique. En revanche, sa 
proximité avec la route D12 rendra une intervention onéreuse et complexe. 
 

 
 
Territoire concerné : 

 
 

 : 
 : SYNDICAT MIXTE DU BASSIN VERSANT DU GAPEAU si propriétaire non identifié 

La Fédération 
réalisation des études au stade Avant-Projet sur les 3 autres ouvrages. 
Modalités de pilotage :  

au et Comité de pilotage et comité technique du PAPI pour le suivi et la validation des 
actions. 
 
Durée prévisionnelle : 
2023-2025, soit 3 ans (1,5 an étude, 6 mois instruction, 6 mois travaux) 
 
Estimations financières : 
Seuil des étangs de la Sauvebonne 

Opération Unité Prix unitaire (H.T.) Quantité Coût (H.T.) 
  dérasement m3            170                         

Dérasement structure 
maçonnée 

Protection végétale, 
fascines et 
retalutage 

ml            20                         

Montant total des travaux (hors foncier)                       
Etudes, MOE, etc. (20% du montant des travaux)                         
Montant total (travaux, études, MOE, hors foncier)                       

Emprise foncière néant                                   -    

Montant total (travaux, études, MOE, foncier)                       
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Seuils des Martins
Opération Unité Prix unitaire (H.T.) Quantité Coût (H.T.) 

  dérasement m3            150                         
Dérasement structure 

maçonnée 
Protection végétale, 
fascines et retalutage 

ml            20                         

Montant total des travaux (hors foncier)                       
Etudes, MOE, etc. (20% du montant des travaux)                         
Montant total (travaux, études, MOE, hors foncier)                       
Emprise foncière néant                                   -    
Montant total (travaux, études, MOE, foncier)                       

 

Seuils de la Marseillaise 
Opération Unité Prix unitaire (H.T.) Quantité Coût (H.T.) 

  dérasement m3            170                        25  
Dérasement structure 

maçonnée 
Protection végétale, 
fascines et retalutage 

ml            20                         

Montant total des travaux (hors foncier)                      37  
Etudes, MOE, etc. (20% du montant des travaux)                        7 5  
Montant total (travaux, études, MOE, hors foncier) 45 0  
Emprise foncière néant                                   -    
Montant total (travaux, études, MOE, foncier)                      45 000  

 

Seuils de Trulet 
Opération Unité Prix unitaire (H.T.) Quantité Coût (H.T.) 

  dérasement m3            180                        27 000  
Dérasement structure 

maçonnée 
Protection végétale, 
fascines et retalutage 

ml            20                         

Montant total des travaux (hors foncier) 39 00  
Etudes, MOE, etc. (20% du montant des travaux)                        7 8  
Montant total (travaux, études, MOE, hors foncier)                      46 80  
Emprise foncière néant                                   -    
Montant total (travaux, études, MOE, foncier)                      46 800  

 
Soit un coût total de 178  

 
Plan de financement : 

 
Coût total 

Etat 
FPRNM 

Etat 
BOP 181 

AERMC* EPCI Communes SMBVG** 

 178 200   124 740   53 460 

% 
participation 

   70 %   30 % 

* Participation indiquée à titre indicatif. L  
équipement 

** si absence de propriétaire 

 
Echéancier prévisionnel : 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
Montant HT 0 0 0 59 400 59 400 59 400 0 
AERMC 0 0 0 41 580 41 580 41 580 0 
SMBVG 0 0 0 17 820 17 820 17 820 0 

 
Indicateurs de suivi/réussite : 

 Dossiers réglementaires déposés 
 Réalisation des travaux 
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Fiche action n° FA6-6-3

 
 
 
 
 
 
Code ROE : 43050 
 
Contexte :  
Le seuil de La Clapière fait obstacle à la continuité écologique -

 Le lit majeur est occupé par l'agriculture en rive gauche et 
l'urbanisation en rive droite (banlieue d'Hyères). Recalibré et endigué, le Gapeau présente une largeur moyenne de 
15m et présente un faciès d'écoulement essentiellement lentique. Les berges sont abruptes et enrochées, ne lançant 
pas la possibilité d'implantation d'une ripisylve adaptée. 
La qualité de l'eau est dégradée du fait des rejets domestiques et des phénomènes d'eutrophisation. Les habitats ne 
sont pas épargnés avec un colmatage algal du substrat. 
Ce tronçon présente un peuplement piscicole peu diversifié et dominé par l'anguille. Des zones de fraie de cyprinidés 
d'eau calme sont potentiellement présentes. 

       
 

 : 
Cet ouvrage est composé de deux seuils, présentant une hauteur de chute globale de 2,5 m. Il est infranchissable par 
les espèces migratrices. Il a été prouvé scientifiquement (suivi topo bathymétrique réalisé dans le cadre des travaux 

dans sa retenue varient. Une érosion de berg  
 
3 solutions ont été étudiées : 
1/ Arasement complet : Le dérasement du seuil est la solution optimale pour permettre de rétablir la continuité 
écologique (piscicole et sédimentaire), d'autant plus que l'ouvrage ne fait plus l'objet d'un usage  Le 

aulique du cours d'eau.  
 
Ce réajustement longitudinal peut engendrer des désordres sur les berges, des aménagements seraient donc à 
prévoir (reprise des talus de berges et génie végétal).  

aval. 
 
Sur cet ouvrage une station limnigraphique est installée. Mais compte tenu de la topologie du site, les jaugeages 
doivent actuellement être réalisés au pont de la 1er DFL. Aussi un déplacement de la station est envisageable (FA2-
1). 
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Rétablir la continuité écologique au droit du seuil 

de La Clapière 
 

TRAVAUX 
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la route 
d Hyères à Pierrefeu oblige à prévoir une reprise totale de la berge sur une longueur 200 m pour conforter 

 
phréatique, su
complémentaires sont nécessaires. 
 

 : Cet aménagement entrainerait un abaissement local 
mais nécessiterait un confortement des berges et un déplacement de la station hydrométrique. 

 
 : Au vu de la hauteur de l'ouvrage, un aménagement en berge est le plus 

adapté, de type passe naturelle ou passe à bassins / passe à anguilles. Cet aménagement sera complété par un 
confortement de la berge (sur un linéaire de 100m), au droit et en aval immédiat du dispositif de franchissement, 

 
 

 
 

 
 

Territoire concerné : 
 

 
 : 

 : SYNDICAT MIXTE DU BASSIN VERSANT DU GAPEAU 
manière provisoire  
Modalités de pilotage :  

actions. 
 
Durée prévisionnelle : 
2 ans (1 an étude, 6 mois instruction, 6 mois travaux) 
 
Estimations financières :   » est 
affiché pour mémoire (hors acquisitions foncières éventuelles) : 
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Opération Unité Prix unitaire (H.T.) Quantité Coût (H.T.) 

seuil 1 Ste Eulalie 
hauteur de 
chute 2,5 m 

bassins       12                                        

mise en place passe à 
poisson béton 

Protection 
végétale, 
fascines et 
retalutage 

ml            30                                          

Montant total des travaux (hors foncier)                                      

Etudes, MOE, etc. (20% du montant des travaux)                                        

Montant total (travaux, études, MOE, hors foncier)                                      

Emprise foncière m2  200                                            

Montant total (travaux, études, MOE, foncier)                                      
 
Plan de financement : 

 Coût total Etat 
FPRNM 

Etat 
BOP 181 

AERMC* EPCI Communes SMBVG 

Montant 
 

183 200   91 600   91 600 

% 
participation 

   50 %   50 % 

 ; pour 
 

 
Echéancier prévisionnel : 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
Montant HT 50 000 133 200 0 0 0 0 0 
AERMC 25 000 66 600 0 0 0 0 0 
SMBVG 25 000 66 600 0 0 0 0 0 

 
Indicateurs de suivi/réussite : 
 

 Dossiers réglementaires déposés 
 Réalisation des travaux 
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Fiche action n° FA6-6-4

 
 
 
 
 
 
Code ROE : 43192 
 
Contexte :  
Le barrage Jean Natte est un vieil ouvrage (plus de 500 ans, visible et mentionné sur la carte de Cassini). Il est localisé 
à la confluence du Gapeau et du Petit Réal et est toujours en fonctionnement. Traditionnellement il alimentait la ville 

visible des riverains. èvements sont 

alluviale du Gapeau en amont du barrage antisel. 
Son impact sur la continuité sédimentaire est fort notamment en raison de sa hauteur de chute importante (4m) et 

si sur la 

 
 

 
 
 

       
 

 : 
 

 
 
Concernant le rétablissement de la continuité sédimentaire, une vanne de fond peut être mise en place. Cette vanne 

une chasse des 
sédiments.  

prévoir. Les sédiments extraits seront triés en trois parties en fonction de leur niveau de pollution et leur 
granulométrie  
 
Territoire concerné : 
Communes de la Crau et Solliès-Ville 
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Rétablir la continuité écologique au droit du 

barrage de Jean Natte 
 

TRAVAUX 
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 : 
 : SYNDICAT MIXTE DU BASSIN VERSANT DU GAPEAU est affiché en tant que 

manière provisoire . 
Modalités de pilotage :  

actions. 
 
Durée prévisionnelle : 
2,5 ans (6 mois étude, 4 mois instruction, 6 mois travaux) 
 
Estimations financières : 
(Hors acquisitions foncières) 

 

Opération Unité 
Prix unitaire 

(H.T.) 
Quantité Coût (H.T.) 

  
hauteur 
de chute 4 
m 

bassins       16                       

mise en place passe à 
poisson  

Vanne de 
fond 

Ft       1                         

Montant total des travaux (hors foncier)                     
Etudes, MOE, etc. (20% du montant des travaux)                       
Montant total (travaux, études, MOE, hors foncier)                     

Emprise foncière néant                                   -    

Montant total (travaux, études, MOE, foncier)                     
 
 

Plan de financement : 
 

Coût total 
Etat 

FPRNM 
Etat 

BOP 181 
AERMC* EPCI Commune SMBVG 

 229 200   114 600   114 600 

% participation    50 %   50 % 

* Participation indiquée à titre indicatif. L  ; pour 
 

** en tant que structure gémapienne - à confirmer 

 
Echéancier prévisionnel : 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
Montant HT 0 0 0 0 0 114 600 114 600 
AERMC 0 0 0 0 0 57 300 57 300 
SMBVG 0 0 0 0 0 57 300 57 300 

 
Indicateurs de suivi/réussite : 

 Dossiers réglementaires déposés 
 Réalisation des travaux 


