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INTRODUCTION

Soucieux du développement local et durable de son territoire, le Syndicat Mixte du Bassin
Versant du Gapeau (SMBVG), en étroite concertation avec les acteurs locaux, souhaite
préserver et valoriser les richesses écologiques des milieux aquatiques et humides de son
territoire. Cette volonté s’inscrit en respect des objectifs du Schéma d’Aménagement et de
Gestion des Eaux (SAGE) du bassin versant du Gapeau et du Schéma Directeur
d’Aménagement et de Gestion de I’Eau (SDAGE) Rhone-Méditerranée.

Pour ce faire, le SMBVG souhaite réaliser un programme de restauration, d’entretien et de
mise en valeur visant a proposer un cadre de gestion et d’interventions adapté aux
particularités du territoire. Dans ce contexte, la présente étude aura pour objet:
(1) d’analyser le fonctionnement hydraulique de la zone d’étude et les usages actuellement
pratiqués ainsi que ses potentialités écologiques et (2) d’établir un programme quinquennal
d’entretien et de proposer des actions de restauration ciblées permettant de répondre aux
dysfonctionnements identifiés en phase 1 et d’en assurer une gestion durable.

Il s’agit en effet, a I’éclairage d’un diagnostic multicritére poussé de la situation actuelle de
mettre en évidence les potentialités, les faiblesses et les menaces a court, moyen et long
termes, puis de dégager des objectifs de gestion environnementale, patrimoniale et socio-
économique en rapport avec les principaux enjeux identifiés quant aux problématiques
hydrauliques, d’évolution dynamique et d’érosion, de potentialités écobiologiques des
milieux ou encore relatives aux activités socio-économiques et de loisirs.

Cette phase de définition d’objectifs globaux et cohérents constitue I'étape décisive et doit
impliquer l'ensemble des acteurs locaux, a savoir le SMBVG ainsi que l'ensemble
des représentants des communes concernees et les acteurs des bassins versants, notamment
au niveau de la Commission Locale de 'Eau du Gapeau, des services de I'Etat (Conseil
Général du Var, Conseil Régional de PACA, Agence de I'Eau Rhone-Méditerrannée-Corse,
ONEMA, FDAAPPMA, DDTMS83, Chambre d’Agriculture...) et des associations locales
(AVSANE, CIL vallée de la Sauvebonne, ASA, associations de riverains...) ; ce n’est qu'une
fois fixés ces objectifs, déclinés de plus sous une forme hiérarchique ou sous forme de
priorités, que les interventions effectives peuvent étre définies en termes techniques et
financiers, avec des variantes possibles.

@résent document établi par Lindénia constitue le rapport de phase 2, qui est consacréh
au programme quinquennal de travaux pour les 180 kilometres de cours d’eau ayant fait

I'objet de I'état des lieux et diagnostic (phase 1). Selon les attentes du maitre d’ouvrage, le
plan s’articule autour de deux grands principes d’action que sont le programme d’entretien
d’une part et des propositions de restauration d’autre part.

Le programme d’entretien a vocation a étre opérationnel. Les propositions de restauration
constituent quant a elles des pistes de travail qui devront étre approfondies et précisées par
les études hydraulique et hydromorphologique du Programme d”Actions pour le Prévention
des Inondations (P.A.P.1).

Précisons que le présent rapport est articulé en deux parties complémentaires:

(1) Programme d’intervention

\ (2) Fascicule technique /

LINDENIA 1501-2B Janvier 2016



http://www.pdfpro10.com/link/fr/link.php?lpage=buy&uId=6507915

Syndicat Mixte du Bassin Versant du Gapeau (83) 7
Elaboration d'un programme de travaux de restauration, d’entretien et de mise en valeur du Gapeau et de ses affluents : Ph 1l

LINDENIA 1501-2B Janvier 2016


http://www.pdfpro10.com/link/fr/link.php?lpage=buy&uId=6507915

Partie 1 :

Programme
d’interventions


http://www.pdfpro10.com/link/fr/link.php?lpage=buy&uId=6507915

Syndicat Mixte du Bassin Versant du Gapeau (83) 9
Elaboration d’un programme de travaux de restavuration, d’entretien et de mise en valeur du Gapeau et de ses affluents : Ph 11

1. STRATEGIE GLOBALE D'INTERVENTION

1.1. RAPPEL DES ENJEUX ET DES OBJECTIFS

Le programme de travaux de restauration, d’entretien et de valorisation du bassin versant
du Gapeau vise a répondre a trois grandes catégories d’enjeux, identifiées en phase 1 (partie
5). Chacun d’entre eux est décliné en objectifs opérationnels servant notamment de base pour
la définition des modalités d’intervention exposées ci-apres. Ces enjeux sont :

% La sécurité publique, avec des actions destinées a prévenir et diminuer les risques
d’inondation et d’érosion en favorisant le retour a un fonctionnement plus naturel de
I'hydrosysteme. Cet enjeu se décline en plusieurs objectifs opérationnels :

= Favoriser ou freiner I'écoulement des crues (Inondations).
» FEviter l'érosion du lit des berges / protéger les berges (Erosions).

* Prévenir la formation d’embdcles et éliminer les bouchons hydrauliques
(Encombrement)

% Le patrimoine naturel, avec des interventions axées sur le maintien et la restauration
des potentialités écologiques des cours d’eau et notamment des ripisylves et des
annexes de la riviere. Les objectifs opérationnels sont :

* Maintenir ou améliorer la diversité des ripisylves (Ripisylve).
» Réduire l'eutrophisation des eaux (Qualité des eaux).
* Préserver les habitats et les especes (Biotopes).

% Les usages liés a 1'eau, avec des opérations de valorisation des roles touristiques,
récréatifs et paysagers des rivieres et de sensibilisation des usagers de I'eau, suivant
les objectifs opérationnels :

*  Faciliter I'accés au cours d’eau (L oisirs).

* Valoriser la ripisylve et le cours d'eau en termes paysagers (Paysage).

Remarques : Les interventions prévues dans le cadre de ce programme de travaux ne permettront pas d
elles seules de satisfaire pleinement les 3 enjeux fixés puisque la satisfaction de ceux-ci nécessite des
actions qui dépassent largement la gestion de la ripisylve ou du bois morts des cours d’eau. Mais
Uensemble des interventions préconisées permettra de converger vers ces objectifs. Pour davantage
d’efficacité, des mesures d’accompagnement a I'échelle du bassin versant seront 4 menées en
concomittance avec la mise en euvre du programme.
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1.2. STRATEGIE D'INTERVENTION

La politique de gestion des milieux aquatiques se traduit par 1'élaboration d"un programme
de travaux, de restauration, d’entretien et de mise en valeur du Gapeau et de ses principaux
affluents. En s’appuyant sur une gestion globale a 1'échelle du bassin versant, le plan
pluriannuel d’intervention vise avant tout a favoriser le maintien ou le retour au bon état
des riviéres en agissant sur la végétation rivulaire et sur le bois mort présent dans le cours
d’eau.

La stratégie d'intervention mise en ceuvre s’appuiera sur les orientations suivantes :

v' La définition d'un programme quinquennal d’entretien dans une perspective pérenne
et cohérente ;

v' La sectorisation et la hiérarchisation des interventions par secteur de cours d’eau et
par priorité, sur la base de 1'état des lieux et diagnostic des hydrosystemes.

v Des propositions de restauration par secteurs homogenes adapté aux objectifs a
poursuivre et au niveau d’intensité a appliquer.

v Les mesures d’accompagnement a développer parraliemenet a la mise en ceuvre du
programme et en cohérence avec les autres études actuellement en cours sur le bassin
versant du Gapeau.

v" L’identification des moyens adminisiratifs, réglementaires et opérationnels.

v' Le suivi et I'évaluation ultérieure des actions entreprises et de la stratégie adoptée
(phase 3 a venir).

v" La constitution du dossier de déclaration d’intérét général et dossier loi sur I'eau

v La communication pour sensibiliser sur 1'intérét des programmes d'actions, rendre
compte des projets et des résultats.

1.3. CONTEXTE REGLEMENTAIRE

1.3.1. SDAGE du bassin Rhone-Méditerranée

Pour rappel, le territoire d’étude est concerné par le SDAGE! Rhone-Méditerranée 2010-2015,
qui fixe les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et
intégre les obligations définies par la directive européenne sur l'eau, ainsi que les
orientations du Grenelle de I'environnement pour un bon état des eaux d’ici 2015.

1 Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE).
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L’établissement du SDAGE 2016-2021 est en actuellement en cours d’élaboration.

Le SAGE? Gapeau définit les objectifs de gestion des milieux aquatiques adaptés au contexte
local du bassin versant du Gapeau est actuellement en cours de réalisation.

1.3.2. Déclaration d’Intérét Général

1.3.2.1. Droits et devoirs des propriétaires riverains

Les propriétaires riverains de cours d’eau non domaniaux ont une obligation légale
d’entretien. Ces dispositions sont définies dans le Code de I'Environnement, aux articles
L215-14 et L432-1.

Le propriétaire est tenu a un « entretien régulier » du cours d'eau, ayant pour objet de «
maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre, de permettre I'écoulement naturel des eaux et de
contribuer d son bon état écologique ou, le cas échéant, a son bon potentiel écologique, notamment par
enlévement des embicles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la
végétation des rives » (art. L215-14). L’article L432-1 stipule par ailleurs que « tout propriétaire
d'un droit de péche, ou son ayant cause, est tenu de participer a la protection du patrimoine piscicole
et des milieux aquatiques. A cet effet, il ne doit pas leur porter atteinte et, le cas échéant, il doit
effectuer les travaux d'entretien, sur les berges et dans le lit du cours d'eau, nécessaires au maintien
de la vie aquatique ».

Malgré l'existence d’obligations légales, on constate bien souvent une insuffisance
d’entretien de la part des riverains. Afin de garantir I'intérét général et dans le cadre de
I'établissement d'une Déclaration d’'Intérét Général (DIG), le SMBVG aura pour mission de
d’améliorer le fonctionnement naturel des cours d’eau du bassin versant tout en garantissant
é Y ins usages. interveni iété
la cohérence avec certains usages. Le SMBVG pourra alors intervenir sur des propriétés
privées pour réaliser les travaux d'intérét général que les propriétaires® ne seront en mesure
de réaliser. S’ils le souhaitent, les propriétaires pourront compléter les travaux réalisés par le
syndicat.

1.3.2.2. Procédure de DIG

La Déclaration d’Intérét Général (DIG) est une procédure, instituée par la Loi sur 'eau, qui
permet a un maitre d’ouvrage public d’entreprendre I'étude, 1'exécution et 1’exploitation de
tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractéere d’'intérét général ou
d'urgence, visant l'aménagement et la gestion de l'eau (art. L. 211-7 du Code de
I'Environnement). Le recours a cette procédure permet notamment :

2Schéma d’ Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE).

3 le propriétaire doit accorder un droit de passage aux agents en charge de I'exécution et de la
surveillance des travaux el des ouvrages, dans le respect de l'article L215-19 relatif au « Droit de
passage et convention » (Code de I'Environnement)
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- d’accéder aux propriétés privées riveraines des cours d’eau (notamment pour pallier
les manquements des propriétaires privés dans I'entretien des cours d’eau) ;

- de faire participer financierement aux opérations les personnes qui ont rendu les
travaux nécessaires ou qui y trouvent un intérét ;

- de légitimer I'intervention des collectivités publiques sur des propriétés privées avec
des fonds publics ;

- de disposer d"un maitre d’ouvrage unique pour mener a bien un projet collectif, sans
avoir a créer une structure propre a remplir cette tache ;

- de simplifier les démarches administratives en ne prévoyant qu'une enquéte
publique (Loi sur I'eau, DIG, DUP, le cas échéant).

1.4. DESCRIPTION DES OPERATIONS

Ce volet a été rédigé selon les attentes du cahier des charges de l'étude d’une part et adapté selon les
recommandations du guide technique n°1 du bassin Rhone-Méditerranée-Corse : « La gestion des
boisements de rivieres » (1998) d’autre part, en intégrant les spécificités inhérentes au bassin versant
du Gapeau.

1.4.1. Programme d’entretien

1.4.1.1. Principe général

On attribue a la ripisylve d"un cours d’eau et aux autres formations végétales ripicoles (ou
végétation rivulaire) des roles prépondérants dans le bon fonctionnement sédimentaire,
biologique et hydraulique des cours d’eau, conditionnant 'équilibre du milieu et ses qualités
paysageres (cf. § 4.1). En cas d’aitération, il est nécessaire de réaliser des interventions
précises, adaptées aux spécificités des secteurs touchés. Ces opérations visent notamment a
restituer au cours d’eau son role structurant dans le paysage, a conserver 1'équilibre de la
végétation rivulaire et de ce fait a assurer la stabilité des berges, a améliorer 1'écoulement des
eaux, mais également a faciliter les opérations d’entretien a I'avenir.

Afin de préserver ou d’améliorer I'état des cours d’eau du territoire du SMBVG, un
programme pluriannuel d’entretien adapté est proposé ci-apres. Ce dernier s’articule
principalement autour de la mise en ceuvre de deux grands types d’intervention :

- les opérations sur la ripisylve (R),
- les opérations sur I'encombrement du lit (E).

Des priorités d’interventions sont précisées en fonction de 1'état constaté et de la nécessité
d’intervenir rapidement ou non.

Selon les secteurs, 1’état de la végétation rivulaire et des objectifs de gestion, on distinguera
des opérations de restauration 1égere de la ripisylve, interventions visant a améliorer 1'état de
la végétation rivulaire en cherchant a diversifier les essences, les strates (herbacée, arbustive,
arborée), les classes d’dges, permettre une meilleure densification du corridor rivulaire,
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retrouver une continuité et/ou améliorer la couverture du lit. Sur d’autres secteurs un
simple entretien sélectif courant sera réalisé, voire, en fonction de I'état de dégradation de la

végétation, un rattrapage d’entretien.

Parallelement, des propositions de restauration morphologiques définies au cas par cas
selon les enjeux, pourront également étre mises en ceuvre ponctuellement (protection de
berges, aménagement d’ouvrages...). Ces derniéres nécessiteront dans certain cas la mise en
ceuvre d’études complémentaires en particulier lorsque des ouvrages ou des linéaires de
berge importants seront a restaurer sur les secteurs d’enjeux.

Enfin la mise en ceuvre de mesures d’accompagnement a 1'échelle du bassin versant sera a
envisager en prenant en considération les autres projets actuellement en cours.

1.4.1.2. Niveau de priorité

Suivant I'urgence des travaux et leur ampleur (linéaire a traiter, nature des travaux), on

distinguera trois niveaux de priorité :

< Niveau 3 : Priorité forte (secteurs visés par des interventions en année 1, nommée

N14 dans les fiches-trongons)

< Niveau 2: Priorité intermédiaire (secteurs visés par des interventions en année 2,

nommée N2 dans les fiches-trongons)

< Niveau 1: Priorité faible (secteurs visés par des interventions a partir de 'année 3,
nommeée N3 dans les fiches trongons)

La carte reportée page suivante présente les priorités d’intervention par secteur opérationnel
du plan d’entretien des cours d’eau pour la période 2016-2021. Afin de favoriser une
évaluation fine du cotit estimatif global détaillé du programme d’entretien, le linéaire a été
découpé en secteurs opérationnels de faible longueur pour au total obtenir 77 secteurs
opérationnels différents.

Les cartes globales illustrent I’ensemble des secteurs visés par des interventions 'année 1 a
I'année 5 du programme pluriannuel d’entretien du bassin versant du Gapeau.

4 De la méme maniére, les années 4 et 5 seront nommées respectivement N4 et N5 dans les fiches
troncons.
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1.4.1.3. Niveau dintervention

En fonction des enjeux identifiés et des objectifs définis par trongon, on peut, pour les deux
grands types d’opération sus-cités, distinguer quatre niveaux d’intervention distincts pour
I'entretien des boisements (R) et trois niveaux pour l’enlévement d’embicles (E). lls
correspondent a des intensités et fréquences variables d’intervention qui sont résumés dans

le tableau ci-apres :

Tableau 1. Niveau d’entretien relatif aux interventions sur les ripisylves et l'enlévement

d’embicles
INTVEAU DRENTRETTEN RIPISYLVENR) [ENCOMBREMENTNE)
, , s Intervention ponctuelle pour
Non-intervention contrdlée . . ,
NIVEAUO RO des situations d’urgence
EO
Entretien sélectif peu fréquent Enlévement sélectif ou
NIVEAU 1 (5 ans) dégraissement
R1 E1l
Entretien sélectif fréquent
NIVEAU 2 (3-4 ans) R .
R2 Enlevement systématique des
- —= embécles
Entretien sélectif tres fréquent B2
NIVEAU 3 (1-2 ans)
R3
% Ripisylve :

< Niveau RO : Non-intervention controlée, avec absence d’entretien régulier.

Ce traitement concerne généralement des secteurs de fort intérét écologique (amont
du Gapeau, section du Réal Martin...), ot les enjeux humains et socio-économiques
majeurs sont absents ou minimes. Seules quelques actions d’intérét général ciblées
seront engagées. Il ne s’agit pas pour autant d'un abandon du secteur, mais d"un
niveau de controle fondamental, dont la fréquence sera adaptée aux trongons et aux

aléas climatiques (crues, tempétes...).

Niveau R1 : Entretien sélectif peu fréquent (tous les 5 ans).

Ce traitement minimal, appliqué sur des secteurs a faibles enjeux (zones semi-
naturelles). Ces interventions d’entretien sélectif seront menées de maniere ponctuelle
sur les secteurs a enjeux (zones habitées, ouvrages, route...).

: Entretien fréquent de la végétation (tous les 3-4 ans).

S’appliquant aux zones a enjeux modérés (zones périurbaines, zones agricoles), ce
niveau d’intervention intermédiaire implique un entretien régulier de la végétation
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du lit et des berges, selon une fréquence d’'intervention de 3 a 5 ans, et un traitement
sélectif des embacles, et ce sur la totalité du troncon considéré. Cet entretien
s’intensifie localement autour des « points durs ».

= : Entretien tres fréquent de la végétation (tous les 1-2 ans).

Ce type d’intervention concerne généralement des secteurs a forts enjeux
hydrauliques et paysagers. On applique alors un traitement plus régulier a ces
secteurs, souvent urbanisés, pour assurer I’écoulement des hautes eaux, limiter les
accumulations de bois morts et les érosions de berges, et permettre un acces facile au
cours d’eau en zones fréquentées. Il est ainsi préconisé un entretien trés régulier des
boisements® (tous les 1 a 2 ans). Dans certains cas précis, quelques plantations
ponctuelles pourront étre envisagées.

& Encombrement :

S Niveau EQ : Intervention ponctuelle d’enlévement d’embacles

Correspond en termes d’entretien a la non-intervention controlée et seuls sont extraits
de ces trongons et dans des situations d'urgences, les embécles les plus volumineux et
susceptibles de crééer (ou créant d’ores et déja) des bouchons hydrauliques.

= : Enlevement sélectif d’embicies

Ce niveau d’intervention porte sur une gestion raisonnée du bois mort avec
conservation d’une partie du bois mort présent dans le lit d"une part et enlevement
sélectif des encombres de maniére a prévenir la formation de désordres hydrauliques
d’autre part.

S Niveau E? : Enievement systématique d’embicles

Les secteurs concernés par cette mesure sont en majorité secteurs urbanisés et a enjeu
fort. Les traversées de village comme celui de Sollies-Toucas ou de Sollies-Pont pour
ce qui concerne le Gapeau ou de Cuers pour ce qui concerne le Meige Pan par
exemple sont deux secteurs particulierement visés par ces interventions.

Les cartes reportées page suivante localise a I'échelle globale le niveau d’entretien de
ripisylve et de gestion d’embaécles de chaque secteur opérationnel défini dans le cadre du
programme d’entretien bassin versant du Gapeau.

5 Fn aucun cas cela ne signifie que la ripisylve doit étre complétement coupée. Au contraire, cet état souhaité n'est pas
incompatible avec des plantations a but paysager ou de stabilisation de berges.
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1.4.1.4. Nature des interventions

L’entretien des hydrosystemes du Gapeau fait appel a un large panel d’interventions vouées
a améliorer la structure, la composition floristique et le bon état sanitaire des ripisylves, mais
aussi a des interventions ponctuelles au niveau des lits mineur et moyen. Elles répondent a
des préoccupations d’intérét général. Ces interventions comportent :

- Le marquage sélectif (action A1) des arbres, étape préalable permettant de distinguer

les arbres a préserver et ceux a traiter (abattage, élagage, recépage...)

- L'abattage sélectif (A2) d’arbres en mauvais état sanitaire, sous-cavés, penchés excessivement

et menacant la sécurité des biens ou des personnes.

72

- L’élagage (A3), qui consiste d'une part a enlever les branches basses qui peuvent
obstruer le libre écoulement des eaux et d’autre part a alléger certains houppiers
d’arbre de hauts jets susceptibles de créer des désordres cu menacer des équipements
ou la sécurité publique.

- Lerecépage (A4) des sujets vieillissants ou en mauvais état (éclaircie et rajeunissement).

- Le débroussaillage des berges (A5), dans une optique de sélection respectant la

diversité des ages et des espéces.

- Les coupes paysageres, notamment les tailles en tétard (A6).

- Le débardage, mécanique ou a cheval (A7).

- Les plantations et les bouturages (A§/9), pour recréer ou renforcer localement les

ripisylves.

- L’enléevement sélectif d’embécles (LB1) (valeur écologique, géne a l’écoulement,

occupation des sols); selon les secteurs, il s’agira de distinguer les embacles
probléematiques pour 1'intégrité des berges ou la sécurité des biens et des personnes
(et a extraire) des embacles bénéfiques pour le bon fonctionnement du cours d’eau (et
a conserver). Sur certains secrteurs particuliers, les véritables bouchons hydrauliques
devront étre systématiquement extraits.

- L’enlévement et I'évacuation des déchets (LB2) encombrant le lit et les berges.

- La gestion d’atterrissements (LB3) par coupes sélectives de la végétation et scarifications

locales.

- La gestion expérimentale de la Canne de Provence (LB4), protocole proposé a mettre

en place au niveau de sites pilotes définis au niveau de secteurs d’enjeux faibles (a
valider) afin de permettre de restaurer la ripisylve des cours d’eau et améliorer leur

fonctionement naturel.
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- La prise en compte de la fragilité des biotopes et des especes lors des interventions
(HED);

- La prise en compte d’especes invasives végétales sur les berges des cours d’eau et

pour lesquelles des mesures de traitement adaptées sont recommandées (HE2) ;

Ces actions font 1'objet de fiches regroupées dans le fascicule technique complémentaire au
programme de travaux (partie 2), détaillant pour chacune les objectifs a poursuivre, le
principe général de l'action, les modalités de mise en ceuvre, le matériel nécessaire, le

calendrier d’exécution, les erreurs a éviter, etc.

Selon les besoins et le contexte des troncons d’intervention, les techniques et les
recommandations décrites dans chaque fiche seront a reprendre lors des interventions a
mener sur les cours d’eau. Ces fiches pourront étre la base d’un cahier-bilan synthétique et
pédagogique (a produire a postériori par le SMBVG) a fournir aux équipes d’interventions
ou a diffuser en I'état.

Certaines décrivent des techniques existantes mais peu courante (et parfois difficile a mettre
en ceuvre), c’est le cas du débardage a cheval ; pour celle-ci, la fiche est indiquées ici a titre
informatif de maniére a permettre une prise de décision par le SMBVG avant intervention.
Cette action pourrait notamment étre une alternative ponctuelle dans les secteurs difficiles
d’acces par les engins ou les secteurs sensibles (gorges notamment).

1.4.2. Propositions de restaurations morphologiques
En fonction des enjeux, du diagnostic de phase 1 et au regard de I'intérét général, des actions
ponctuelles de remise en état clu lit et des berges ont été proposées. Pour plus de lisibilité et

de maniere a ne pas alourdir la lecture, celles-ci sont présentées dans chaque fiche-trongon.

Important : précisons que pour la plupart d’entre-elles, ces actions de restauration devront

étre intégrées aux études hydrauliques et hydromophologiques du Programme d’Actions

de Prévention des Inondations (PAPI d’intention) a venir sur le Gapeau. En outre,

précisons que d’autres interventions (qui auraient pu étre omises dans 1'établissement de

ces propositions) concernant la restauration hydromorphologique du Gapeau pourront

venir intégrer les études du PAPI suscitées.

Ces actions concernent entre autre :

= Bords de routes :

Mesure préventive : matérialisation des secteurs présentant un risque (Gapeau
amont, Vallon des routes, Meige Pan...)
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=> Des investissements plus lourds pourront étre engagés selon les résultats des
analyses hydrauliques et hydromorphologiques du PAPI

=  Enlévement béton dans lit et berge :

- Gapeau médian (flayosque, Porterlaz)
- Ruisseau de Carnoules (2 vestiges de barrages)

* Berges sensibles :

- Gapeau médian (Sollies-Toucas)
- Vallon des Borrels
- Ruisseau du Saint-Lazare

=  Dvysfonctionnements probables au niveau d’ouvrage (a confirmer):

- Gapeau médian traversée de Sollies-Pont
- Aval du Vallon des Borrels

* Gestion de la Canne de Provence : 3 sites pilotes proposés 'un sur le Réal Collobrier,

le Vallon des Borrels et le troisieme sur le Meige Pan.

> Technique d expérimenter, adapter puis éiendre a d’autres sites selon les résultats
1.4.3. Actions d’accompagnement

A elles-seules, les mesures prises pour permettre I'entretien de la végétation ne permettront
pas de répondre a l'ensemble des problématiques et plusieurs autres interventions
transversales a prendre en compte en étroite concertation avec les acteurs du territoire,
celles-ci sont, par thématique,; certaines de ces actions sont d’ores et déja en cours
d’établissement, d’autres nécessiteront 1’élaboration d’'une étude hydromorphologique
globale (prévue dans le cadre du PAPI Gapeau) :

Sécurité publique (inondations) :

% Mise en place de ZEC fonctionnelles afin d’améliorer la gestion des crues et pallier
aux inondations (étude en cours)

L La définition d'un espace de mobilité fonctionnel préservé de toute pression
anthropique, destiné a maintenir les possibilités de divagation de certains cours d’eau
(pris en compte dans le cadre du PAPI).

% Compléter le linéaire a expertiser et le programme d’action par la prise en compte de
cours d’eau complémentaires
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Patrimoine naturel :

b

Conservation des zones humides a I'échelle du bassin versant

Qualité des eaux: identification des sources de pollutions et mise aux normes des
systemes d’assainissement autonomes (démarche SPANC) + controle et suivi global
ultérieur + communication (e.g. vidange des eaux de piscines) + suivi global ultérieur
(cours d’eau et stations a préciser)

Communication relative aux espéeces invasives et/ou indésirables en bord de cours

d’eau et désordres engendrés

Réflexion sur le devenir des ouvrages hors d’usages ou problématiques en termes de
continuité (étude MRM)

Usages :

b

b

Réflexion quant a la mise en place d’une collecte des déchets verts

Définition de mesures agro-environnementales (dont respect des « bandes

enherbées »), destinées a limiter les pollutions diffuses, le ruissellement avec transfert
de particules et les érosions de berges, qui doit s’appuyer sur une sensibilisation des
principaux acteurs agricoles sur certains hydrosystemes (Merlangon, Carnoules,
Meige Pan...). Ces mesures permettent en outre de garantir un certain espace de
mobilité du cours d’eau sans porter préjudice aux activités agricoles adjacentes.
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1.4.4. Fiches opérationnelles

Ces fiches détaillent, par secteur opérationnel, les niveaux d’intervention (entretien et
propositions de restauration) a mettre en ceuvre pour la période 2016-2021. Elles sont
organisées en trois parties :

» Identification du secteur : référence et nom du secteur d'intervention, limites amont et aval

du secteur d’intervention, communes concernées et linéaires (en metres).

* Rappel des enjeux et des objectifs: hiérarchisation des enjeux (faible/nulle « 0 »,

moyenne « 1 », forte « 2 », trés forte « 3 »), principaux objectifs opérationnels.

» Localisation du secteur : carte du secteur opérationnel et rappels des niveaux d’entretien

(ripisylves et embicles) et des priorités d'intervention

* Description des interventions: interventions d’entretien proposés et propositions de
restauration morphologiques, détails des opérations a engager ct des secteurs 4 traiter,
illustrations, calendrier prévisionnel, recommandations, autres actions (hors Programme de
Restauration et d’Entretien - PER).

Fioure 9. Description d’une fiche opérationnelle d’entretien

Identifiant du secteur d'intervention. Ex . SGA1 Longueur du secteur opérationnel en
pour « Secteur opérationnel Gapeau n°1 » metre linéaire
L - GAFLAL 1 T

Limites amont et aval

localisées a l'aide de symboles@ @)

o e e — o oy
Rappels des enjeux o A du  secteur operaft/onne/
(Sécurité Publique, e ' _l:'.".; T — ¥ COMMUNGS CONCernees
Patrimoine Naturel et g T R Al e
Usages) et des objectits ~ © "N s GELZ v
opérationnels pour T
chaque secteur T
Mo ) e LN )
! o e 5 ~ b 'IH. 4
= A ED s Cartographie illustrant le secteur d'intervention
I — 2 ool (certaines interventions  ponctuelles

Description des opérations
d’entretien (+ propositions de
restauration) pour la période
2016-2021, avec calendrier
d’intervention, et iflustrations

“"————= Recommandations particulieres

Actions complémentaires (hors PER”) —

*Programme d Entrelien et de Restauration
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[8 troncons et

21 secteurs opérationnels]

SGA1 : Amont a Beaupré

SGA2+3 : Beaupré au Barrage de Belgentier

SGA4 :
SGA5:
SGAG6 :
SGA7:
SGAS8 :
SGA9:

Barrage de Belgentier aux Lingoustes
Des Lingoustes au Moulin de Flayosque
Moulin de Flayosque a la Grassette

La Grassette au Réal Martin

Réal Martin a Moulin Premier

Moulin Premier a la Mer
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Syndicat Mixte du Bassin Versant du Gapeau (83) 29
Elaboration d'un programme de travaux de restauration, d’entretien et de mise en valeur du Gapeau et de ses affluents : Ph 11

GAPEAU 1700 ml

Limites amont/ aval : Commune(s) :

des sources jusqu’au Latay Signes (83)

RAPPELS DES ENJEUX ET DES OBJECTIFS

ENIEUX SECURITE PUBLIQUE PATRIMOINE NATUREL 2 USAGES LIES A L'EAU 1

OBJECTIFS Favoriser les écoulements Diversité des boisements - Valorisation paysagere

OPERATIONNELS Freiner les écoulements n Biotopes Accés au cours d’eau
Eviter les érosions Qualité des eaux

Prévenir la formation d’embéacles

Eliminer les bouchons hydrauliques

LOCALISATION DE(S) SECTEUR(S) OPERATIONNEL(S)

e / Y N/ [ Bastifa Neuwd-_ U=
) Tt ﬁ WA %0
I - \

’ﬁ Collgt du Gapeau e \: J ‘
i :/

gt R T Sy
. 343, ~J5T T
¥ = v

v / - <375 \
Bas!éy}ﬁ‘W :
/ EO Rio—=
_' IJ"><'

% [ ] Limites amont/ aval

O Entretien téte douvrage =
@ Enlévement décharqe
i NV Ay g L A

DESCRIPTION DES INTERVENTIONS

Programme d’entretien et valorisation :

% Entretien téte d’ouvrage @ : débroussaillage + recépage sélectif de part et d’autre de l'ouvrage de
transparence en amont de Beaupré de part et d’autre du cours d’eau en amont de 'ouvrage (tous les 5 ans)

+ enlévement d’arbres penché/couché ;
% Enlévement décharge sauvage @ a la confluence avec le Latay.

Calendrier prévisionnel :

Type d’action 2016 2017 2018 2019 2020

PROGRAMMEENTRETTEN] - - - R/E -

Ripisylve (R), Embacle (E), Propositions
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Syndicat Mixte du Bassin Versant du Gapeau (83) 30
Elaboration d'un programme de travaux de restauration, d’entretien et de mise en valeur du Gapeau et de ses affluents : Ph 11

Entretien de 'ouvrage de Beaupré et ses abords

RECOMMANDATIONS PARTICULIERES

% Précautions particulieres lors de toutes interventions d’entretien du matériel et des personnes du fait
de la présence d’Ecrevisses exotiques

AUTRES ACTIONS (HORS PER)

% Suivi de la qualité des eaux a entreprendre/ poursuivre en aval de la pisciculture et de Beaupré

LINDENIA 1501-2B Janvier 2016



http://www.pdfpro10.com/link/fr/link.php?lpage=buy&uId=6507915

Syndicat Mixte du Bassin Versant du Gapeau (83) 31
Elaboration d'un programme de travaux de restauration, d’entretien et de mise en valeur du Gapeau et de ses affluents : Ph 11

GAPEAU 11 000 ml

Limites amont/ aval : Commune(s) :

de la confluence avec le Latay au barrage de Belgentier Signes & Méounes-les-Montrieux & Belgentier (83)

RAPPELS DES ENJEUX ET DES OBJECTIFS

ENIEUX SECURITE PUBLIQUE PATRIMOINE NATUREL 3 USAGES LIES A L'EAU 1
OBJECTIFS Favoriser les écoulements Diversité des boisements Valorisation paysagere
OPERATIONNELS Freiner les écoulements u Biotopes u Accés au cours d’eau n
Eviter les érosions Qualité des eaux
Prévenir la formation d’embaécles ]
Eliminer les bouchons hydrauliques ]

LOCALISATION DE(S) SECTEUR(S) OPERATIONNEL(S)

Py ) sl

1 SGA2+3C
' R1 EO

E= SGA2+3A e = . ;c-
- [Ro__E0 | \ | SGA2+3D
& R I RL E1

SGA2+3B

[ ] Limites amont/ aval = ’
© Enlévement déchets (4
® Enlevement/dégraissement embacles i i
BR Propositions de restauration e

Gestion invasives p et
Limite communale

DESCRIPTION DES INTERVENTIONS

SGA2AK3900 ml)

Programme d’entretien et valorisation :

% Enlévement décharge sauvage @ + cuve dans le cours d’eau ;
% Enlévement arbre en travers en amont pont de Cancérille © ;

% Non-intervention controlée des boisements + conservation embacles favorables + entretien tous les 5-7 ans

pour enlevement sélectif d’embacles problématiques (bouchons hydrauliques).

Propositions de restauration morvhologique :

% Mise en sécurité de bord de route (RD 202) + adapter entretien bord de route (augmenter hauteur de

fauche + allegement houppiers des arbres surplombant + abattage sélectifs).

% Etude hydromorphologique complémentaire pour définir une solution appropriée a I'échelle du troncon
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Syndicat Mixte du Bassin Versant du Gapeau (83)

32

Elaboration d'un programme de travaux de restauration, d’entretien et de mise en valeur du Gapeau et de ses affluents : Ph 11

Calendrier prévisionnel :

dans sa globalité (protections de berge, recul de route...).

Type d’action 2016 2017 2018 2019 2020
PROGRAMME/ENTRETIEN] - - E - -
IPROPOSITIONS RESTAURATION - - PR - -

Ripisylve (R), Embacle (E), Propositions Restauration (PR)

Déchets dans le cours d’eau et sécurisation de bord de route a envisager

SGA2BN2250 mh L &

Programme d’entretien et valorisation :

% Dégraissement embacles volumineux obstruant le lit & : en amont de Montrieux le Vieux, a 400 m et

600 m en aval de Montrieux-le-Vieux et en amort du gué de la Chartreuse - intervention prioritaire (a

réaliser en année 1 ou N11)

&

Enlévement décharge sauvage @ (déchets d’amiante déversés) ;

&

Création d’un parcours de péche (N3*) : débroussaillement + abattage et élagage sécuritaire trés ponctuels
d’arbres ou de houppiers menacant de tomber. Une berge concernée (en alternance ou non). Linéaire

2500 ml. Entretien du parcours tous les 3 ans;
*année de mise en euvre i préciser avec FDAAPPMAS3

% Non-intervention contrdlée des autres portions de boisements (en particulier sur la berge non usitée pour

parcours péche, cf ci-dessous) + conservation d’embécles favorables.

Propositions de restauration morvhologique :

% Mise en sécurité de bord de route (RD 202) + adapter entretien bord de route (augmenter hauteur de
fauche + allegement houppiers des arbres surplombant + abattage sélectif). Trois secteurs concernés sur ce

troncon.

% Etude hydromorphologique complémentaire pour définir une solution appropriée a l'échelle du troncon

dans sa globalité (protections de berge, recul de route...) - ¢f troncon précédent.

Calendrier prévisionnel :

Type d’action 2016 2017 2018 2019 2020
PROGRAMME/ENTRETIEN] E - R - -
[PROPOSITIONS RESTAURATION - - PR - -

Ripisylve (R), Embécle (E), Propositions Restauration morphologique (PR)

1 Dans le corps du rapport, les années d’interventions sont désignées telles que : année 1 = N1 ; année 2 = N2,
année 3 = N3, année 4 = N4 et année 5 = N5
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Syndicat Mixte du Bassin Versant du Gapeau (83) 33
Elaboration d'un programme de travaux de restauration, d’entretien et de mise en valeur du Gapeau et de ses affluents : Ph 11

Exemple d’embicle a dégraisser sur le linéaire et portion de route a sécuriser

SGA2CK(1000 ml)

Programme d’entretien et valorisation :

% Dégraissement embécles volumineux obstruant le lit @ au niveau du Grand Bosquet, zone de réduction
brutale de la section du lit engendrant la formation d"un bouchon hydraulique important et dans une zone
d’acces difficile > intervention prioritaire (N1) ; Controle de la zone chaque année ainsi qu’apres crues

exceptionnelles et traitement selon besoin (enveloppe de réserve annuelle a adapter chaque année).

&

Enlévement zone de décharge sauvage de RG au Grand bosquet @ ;
% Abattage/élagage sécuritaires d’arbres penchés en berge (RG) menacant de tomber sur la route, concerne 3
a 4 sujets (N1) ;

Y Création d’un parcours de péche des gorges de Méounes (FDAAPPMAS83): débroussaillement pour création d’un
cheminement le long du cours d’eau. Une berge concernée (en alternance ou non). Linéaire encore non défini
(non pris en compte ici).

% Non-intervention contrélée des autres portions de boisements (en particulier sur la berge non usitée pour
parcours péche) + conservation embécles favorabies.

Bouchon hydrauligue important en au Grand Bosquet (a traiter)

% Traitement du foyer de buddléia en RG et amont de la confluence avec le Nai et du foyer-source d’ailante
situé en RG du Gapeau a Grand Bosquet.

Propositions de restauration morvhologique :

% Mise en sécurité de bord de route (RD 202) + abattage sélectif (cf troncons précédents). Un court secteur
concerné sur ce troncon.

% Etude hydromorphologique complémentaire pour définir une solution appropriée a I'échelle du troncon

dans sa globalité (protections de berge, recul de route...) - ¢f troncon précédent.
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Syndicat Mixte du Bassin Versant du Gapeau (83) 34
Elaboration d'un programme de travaux de restauration, d’entretien et de mise en valeur du Gapeau et de ses affluents : Ph 11

Calendrier prévisionnel :

Type d’action 2016 2017 2018 2019 2020
PROGRAMMEIENTREITEN R/E E E E E

[PROPOSITIONS RESTAURATION - - PR - -

Ripisylve (R), Embéacle (E), Propositions Restauration morphologique (PR)

SGA2D (3700 ml)

Programme d’entretien et valorisation :

% Enlévement de deux principales zones de décharge sauvage en RG : aux Calottes et en amont de Bron
(zone de déversement) @ ;

% Dégraissement d’embécles obstruant le lit @ au niveau : aval des calottes et aval des Pachoquins. Pas de

menaces directe d"habitations, mais risque d’accumulation de bois : intervention a réaliser en N2 ;

% Enlévement sélectif d’embacles le long du linéaire. Retrait de certains troncs el stockage du bois en retrait

de berge (hors champ d’inondation) en N3.

% Abattage préventif d’arbres les plus penchéset en mauvais sanitaire le long du linéaire et

élagage/allegement particulier d’arbres sous cavés en surplomb (RD : falaises de Pachoquin) en N2- N3

% Parcours de péche des gorges de Méounes (FDAAPPMAS3): débroussaillement pour création d'un
cheminement le long du cours d’eau. Une berge concernée (en alternance ou non). Linéaire encore non

défini (non pris en compie ici).

Arbre en travers obstruant le lit et arbres sous cavés en créte de falaise

Propositions de restauration morvhologique :

% Maintenance/restauration d’un aqueduc chevauchant le Gapeau aux Trois Ponts ; IRl & intégrer a 'étude

hydromorphologique du PAPI

Calendrier prévisionnel :

Type d’action 2016 2017 2018 2019 2020

PROGRAMME/ENTRETTEN - E R/E - -

IPROPOSITIONS RESTAURATION - - - - PR

Ripisylve (R), Embéacle (E), Propositions Restauration morphologique (PR)
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Syndicat Mixte du Bassin Versant du Gapeau (83) 35
Elaboration d'un programme de travaux de restauration, d’entretien et de mise en valeur du Gapeau et de ses affluents : Ph 11

RECOMMANDATIONS PARTICULIERES
Précautions particulieres lors de toutes interventions d’entretien du matériel et des personnes du fait
de la présence Ecrevisses exotiques

Prise en compte de la fragilité des biotopes et des especes lors des interventions : dont Truite fario du
Gapeau dont nombreuses zones de frayéres, présence de campagnol amphibie

Secteur de premiere catégorie, interdiction de marcher dans le cours d’eau durant la période de fermeture de la
péche a la Truite (fermeture mi-seplembre, date variable selon les années) et au minimum jusqu’a 'ouverture (vers
mi-mars).

Prise en compte lors des interventions de la présence d’espéces invasives (buddléia, ailante, robinier) + adaptation
des techniques + sensibilisation des riverains

Sensibilisation et communication aupres des services d’entretien de bords de routes (RD 202) ;

AUTRES ACTIONS (HORS PER)

Réflexion sur le devenir des ouvrages problématiques en termes de continuité écologique, sédimentaire et

hydraulique, tant compte du projet de restauration morphologique défini par le PAPI;

Suivi de la qualité des eaux en particulier en aval de la STEP de Méounes;;
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Syndicat Mixte du Bassin Versant du Gapeau (83)

Elaboration d'un programme de travaux de restauration, d’entretien et de mise en valeur du Gapeau et de ses affluents : Ph 11

36

Limites amont /aval :

Du barrage de Belgentier aux Lingoustes

GAPEAU

6 400 ml

Commune(s) :

Belgentier & Solliés-Toucas (83)

RAPPELS DES ENJEUX ET DES OBJECTIFS

: [ ] Limites amont/ aval
© Enlévement déchets
© Enlevement/dégraissement embacles

Propositions de restauration
"""" Limite communale

D L |

ENIEUX SECURITE PUBLIQUE PATRIMOINE NATUREL 2 USAGES LIES A L'EAU 3
OBJECTIFS Favoriser les écoulements Diversité des boisements - Valorisation paysagere -
OPERATIONNELS Freiner les écoulements Biotopes n Acces au cours d’eau u
Eviter les érosions Qualité des eaux
Prévenir la formation d’embécles
Eliminer les bouchons hydrauliques
LOCALISATION DE(S) SECTEUR(S) OPERATIONNEL(S)
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Syndicat Mixte du Bassin Versant du Gapeau (83) 37
Elaboration d'un programme de travaux de restauration, d’entretien et de mise en valeur du Gapeau et de ses affluents : Ph 11

DESCRIPTION DES INTERVENTIONS

SGA4A2100 ml

Programme d’entretien et valorisation :

% Enlévement décharge sauvage @ et déversement déchets verts aux tuileries ;

% Abattages préventifs et allegement de quelques sujets trop penchés et en mauvais état sanitaire le long du
linéaire (en N2)

% Entretiens sélectifs (tous les 3 ans) de la strate arbustive (débroussaillements ponctuels) et de la strate
arborée (élagage, recépage) + coupes sécuritaires (N5)

% Enlévement non systématique des embéacles. Controle de la zone apres crue exceptionnelle et intervention

si nécessaire

% Gestion de la Renouée du Japon: traitement du foyer de rive droite identifié comme foyer-source. Site
pilote a mettre en place (¢f. fiche action invasive).

Y Création d'un parcours de péche (FDAAPPMAS3) : débroussaillement + abattage et élagage sécuritaire tres
ponctuels d’arbres ou de houppiers menacant de tomber. Une berge concernée (en alternance ou non).
Linéaire a définir et non pris en compte ici (se poursuit jusqu’a la Bastide enchantée sur SGA3B) ;

Calendrier prévisionnel :

Type d’action 2016 2017 2018 2019 2020
PROGRAMMEIENTREITEN - R/E 3 - R/E

Ripisylve (R), Embacle (E), Propositions Restauration (PR)

Exemple d’arbres penchés en mauvais état a abattre préventivement

2 - ] | i
oy - v
. Nl i = 5 =N .

Programme d’entretien et valorisation :

Y Création d'un parcours de péche (FDAAPPMAS3) : débroussaillement + abattage et élagage sécuritaire tres
ponctuels d’arbres ou de houppiers menacant de tomber. Une berge concernée (en alternance ou non).
Linéaire a définir et non pris en compte ici (se poursuit jusqu’a la Bastide enchantée sur SGA3B) ;

% Non-intervention controlée des autres portions de boisements (en particulier sur la berge non usitée pour

parcours péche) + conservation embécles favorables. Enveloppe d’entretien sélectif global indiquée en N5

Calendrier prévisionnel :

Type d’action 2016 2017 2018 2019 2020
PROGRAMMEIENTREITEN - - - - R/E

Ripisylve (R), Embécle (E), Propositions Restauration (PR)
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Syndicat Mixte du Bassin Versant du Gapeau (83) 38
Elaboration d'un programme de travaux de restauration, d’entretien et de mise en valeur du Gapeau et de ses affluents : Ph 11

Programme d’entretien et valorisation :

% Enlévement déchets verts déversés en RD a Papeterie (N2) ;

% Entretien sélectif (tous les 3 ans) de la strate arbustive (débroussaillements ponctuels) et de la strate
arborée (élagage, recépage) + coupes sécuritaires/préventives et allegement de quelques sujets trop
penchés et en mauvais élat sanitaire le long du linéaire avec une attention particuliére au niveau des
Hauts-Guirans/ Papeteries (N3).

% Enlevement sélectif des embaécles.

Propositions de restauration morvhologique :

% Proposition de restauration de la continuité du corridor rivulaire Traitement d'un foyer de Canne de
Provence en RG de 150 m? environ (cf fiche-action).

= Intervention a réaliser uniquement si résultats concluant au niveau du ou des sites-pilotes définis

dans le programme (chiffrage estimatif donné a titre indicatif en N5).

Important massif de canne de Provence a traiter a titre expérimental

Calendrier prévisionnel :

2019 2020

- PR

Ripisylve (R), Embécle (E), Propositions Restauration morphologique (PR)

Programme d’entretien et valorisation :

% Débroussaillement du pont (GAO6) et ses abords (+ recépage sélectif) sur un linéaire total de 200 ml en
N1;

% Abattages préventifs de sujets trop penchés, déchaussés et/ou favorisant la formation d’encoches
d’érosion sur les secteurs habités le long du linéaire de Guiran au pont des Lingoustes (en N1)+
débroussaillements ponctuels sur secteurs encombrés en raltrapage d'entretien (linéaire de berge

concerné : environ 1000 ml).

% Elagage/allegement préventif et sécuritaire de houppiers de quelques arbres de haut jet au niveau des
Claux (N1)

% Entretiens sélectifs (tous les 3 ans) de la strate arbustive (débroussaillements ponctuels) et de la strate

arborée (élagage, recépage) + coupes sécurilaires ponctuelles.
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Syndicat Mixte du Bassin Versant du Gapeau (83) 39
Elaboration d'un programme de travaux de restauration, d’entretien et de mise en valeur du Gapeau et de ses affluents : Ph 11

% Controle de la zone aprés crue et enlévement réguliers des embécles a I'origine de dysfonctionnements

(érosions notamment), si nécessaire.

Propositions de restauration morvhologique :

N Reprofilage a envisager en RG a Baudrolles sur environ 100 ml pour réduire I'érosion de la berge en
cours + replantations et bouturages d’essences adaptées (aulnes, frénes...) pour stabiliser la berge.
Intervention non prioritaire (N3) et a intégrer a I'étude du PAPL

% Proposition de restauration de la continuité du corridor rivulaire BBl . Traitement d’un foyer de Canne de
Provence en RG de 300 m? environ (cf fiche-action).

=>Intervention a réaliser uniquement si résultats concluant au niveau du ou des sites-pilotes (chiffrage
estimatif donné a titre indicatif en N5).

Calendrier prévisionnel :

Type d’action 2016 2017 2018 2019 2020
PROGRAMMEENTRETTEN] R - - R/E -
[PROPOSITIONS RESTAURATION] - - PR - PR

Ripisylve (R), Embacle (E), Propositions Restauration morphologique (PR)

RECOMMANDATIONS PARTICULIERES

% Enlevement systématique et exportation des déchets de coupe de canne de Provence

% Prise en compte de la fragilité des biotopes et des especes lors des interventions : dont Truite fario du
Gapeau dont nombreuses zones de frayeéres

% Prise en compte lors des interventions de la présence d’espéces invasives + adaptation des techniques +
sensibilisation des riverains

% Prise en compte de la fragilité des biotopes et des especes lors des interventions : martin-pécheur, truite du
Gapeau, campagnol amphibie (trés probable)

% Secteur de premiere catégorie, interdiction de marcher dans le cours d’eau durant la période de fermeture de la
péche a la Truite (fermeture mi-seplembre, date variable selon les années) et au minimum jusqu’a I'ouverture (vers
mi-mars, date variable selon les années).

% Précautions particuliéres lors de toute intervention du fait de la présence de Renouée et exportation des déchets de
coupes

AUTRES ACTIONS (HORS PER)

% Réflexion sur le devenir des ouvrages problématiques en termes de continuité écologique, sédimentaire et

hydraulique, tant compte du projet de restauration morphologique défini par le PAPI;
% Réflexion sur la mise en place d"une collecte des déchets verts ;
% Limitation des nuisances au niveau de la cascade du Mastre ;

% Communication sur la problématique des eaux de piscines ;
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Syndicat Mixte du Bassin Versant du Gapeau (83) 40
Elaboration d'un programme de travaux de restauration, d’entretien et de mise en valeur du Gapeau et de ses affluents : Ph 11

SGA>5 GAPEAU 7 000 ml

Limites amont /aval : Commune(s) :
. . ; Sollies-Toucas, Sollies-Ville, La Farlede & Sollies-Pont
Des Lingoustes au Moulin de Flayosque (83)

RAPPELS DES ENJEUX ET DES OBJECTIFS

ENJEUX SECURITE PUBLIQUE PATRIMOINE NATUREL USAGESLIESAL'EAU 3

OBJECTIFS Favoriser les écoulements n Diversité des boisements n Valorisation paysagere n

OPERATIONNELS Freiner les écoulements Biotopes Accés au cours d’eau n
Eviter les érosions Qualité des eaux

Prévenir la formation d’embéacles n

Eliminer les bouchons hydrauliques

LOCALISATION DE(S) SECTEUR (S) OPERATIONNEL(S)

| Wiy B
et

[ ] Limites amont/ aval
é © Enlévement déchets ‘
® Enlevement/dégraissement embacles |

| PR Propositions de restauration
% Plantations

~ i.iGestion invasives
H---Limite communale

[ 1 N Ml
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Syndicat Mixte du Bassin Versant du Gapeau (83) 41
Elaboration d'un programme de travaux de restauration, d’entretien et de mise en valeur du Gapeau et de ses affluents : Ph 11

DESCRIPTION DES INTERVENTIONS

SGASAN1000 ml)

Programme d’entretien et valorisation :

% Débroussaillement et abattage sélectif de jeunes arbres dans le lit au niveau du Moulin d’Arnaud afin de
pour limiter la fixation et favoriser la remobilisation du sédiment. Action a reprendre tous les 5 a 7 ans si

nécessaire.

% Débroussaillement sélectif et élagage/recépage des branches basses de la ripisylve sur 250 ml en RG et
amont de GAO9 + débroussaillement de 'ouvrage GAO9 en cours d’envahissement par la végétation.
Action a mener tous les 2 a 3 ans.

% Débroussaillement sélectif et élagages ponctuels sur les 2 berges (+ végétation dans le lit) entre GAO9 et
GAO10 (350 ml) dans I'objectif de maintenir la capacité du lit et favoriser les écoulements (en N1). Action
a mener tous les 2 a 3 ans.

% Plantations de ripisylve d’essences autochtones adaptées en rive droite sur 40 ml en amont immédiat de

GAO10 (action non prioritaire : N4) + entretien ultérieur.

% Enlévement déversement déchets verts @ en aval de GAO9 (N1) + communication auprés des riverains ;

&

Enlévement systématique des embacles problématiques.

% Traitement du foyer d’ailante en RG a I'amont du Moulin d”Arnaud a envisager selon les résultats obtenus
sur le traitement du foyer-source a I'amont du Gapeau (Méounes).

Calendrier prévisionnel :

Type d’action 2016 2017 2018 2019 2020

PROGRAMMEIENTREITEN R/E - R R R

Ripisylve (R), Embécle (E), Propositions Restauration (PR)

Veéqétalisation proeressive du lit au Moulin d’Arnaud

SGA5B (1400 ml)

Programme d’entretien et valorisation :

Y Du pont jusqu’a la cascade de Sénes : abattage de quelques arbres penchés ou en mauvais état sanitaire +
entretien sélectif courant et léger de la strate basse en N2 pour maintenir un acceés au lit (linéaire 900 ml).

Entretien tous les 3 a 4 ans. Tenir compte le cas échéant de la création d’un parcours de péche (cf ci-apres).

Y Création d'un parcours de péche (FDAAPPMAS3) : débroussaillement + abattage et élagage sécuritaire tres
ponctuels d’arbres ou de houppiers menacant de tomber. Linéaire a définir et non pris en compte ici (RG:

de Senes a Sollies-Toucas) ;
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Y De la cascade de Sénésa I’A57 : entretien sélectif léger de la végétation rivulaire (priorité a I'abattage
d’essence exogenes : robinier notamment) + entretien courant de la végétation se développant de le lit (sur
certains atterrissements) : débroussaillement léger et taille pour permettre une section d’écoulement

optimale (en N3). Entretien tous les 3 a 4 ans.

% Plantations paysageres d’essences autochtones adaptées en rive droite sur 50 ml en aval du premier seuil

(action non prioritaire : N4) + entretien ultérieur.

% Enlévement sélectif des embacles et maintien des embaécles favorables a la faune piscicole.

Propositions de restauration morvhologique :

% Proposition de restauration de la continuité du corridor rivulaire Traitement d'un foyer de Canne de
Provence en RG de 300 m? environ (cf fiche-action).

—>Intervention a réaliser uniquement si résultats concluant au niveau du ou des sites-pilotes définis

dans le programme (chiffrage estimatif donné a titre indicatif en N5).

Calendrier prévisionnel :

Type d’action 2016 2017 2018 2019 2020

PROGRAMME/ENTRETIEN] - R R R R

IPROPOSITIONS RESTAURATION - - - - PR

Ripisylve (R), Embéacle (E), Propositions Restauration morphologique (PR)

\
SGASCN900 111l
HUETEA

Programme d’entretien et valorisation :

% Plantations paysageres avec strates diversifiées (et d’essences autochtones) a envisager en RD en aval de
I'A57 (linéaire de 120 ml environ) pour d’une part renaturer le secteur (+retour a une continuité et limiter
ensoleillement du lit) et d’autre part réduire le nombre de zones d’implantations propices a la Renouée du

Japon. Action a mener en N2 + entretien annuel a prévoir.

= Communication pour pallier au fauchage des foyers de Renouées sans ramassage des déchets de coupe.

Export des déchets de coupe impératii de méme que de la terre extraite pour la mise en place des plants.

Berge de RD pauvre en ripisylve et envahie de Renouée

Y Du pont de la Liberté au pont de 'avenue Jean Moulin : entretien sélectif léger de la végétation basse se

développant dans le lit (recépage et abattage). Action a mener en N2 puis tous les 2 ans.

Elagage raisonné des quelques arbres de haut jets penchés et implantés en berge de Gapeau et n"ayant pas

fait I'objet d’entretien récent (platanes notamment). Action a mener en N3 a renouveler tous les 10-12 ans

Du pont de 'avenue Jean Moulin au pont de la voie ferrée : entretien sélectif de la strate basse et élagage

sécuritaire et raisonné de certains arbres de haut jet inclinés. Intervention a prévoir en N2. Entretien de la
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strate basse a renouveler tous les 3 ans.
Y Création d'un parcours de péche sur le secteur de I'Enclos. Linéaire a définir et non pris en compte ici ;
% Enlévement systématique des embacles problématiques.

Calendrier prévisionnel :

Type d’action 2016 2017 2018 2019 2020

PROGRAMME/ENTRETIEN] - R R R R

Ripisylve (R), Embécle (E), Propositions Restauration (PR)

SGAS5DY(2400 ml)

Programme d’entretien et valorisation :

% Enlévement @ (N2) de zone de décharge de RD et déversement déchets verts en RD (aval du pont de la

VEF) + zone 200 ml en amont du pont Neuf. Communication aupres des riverains

% Entretien sélectif léger (débroussaillement et abattage tres ponctuels d’arbres sous cavés et n’assurant plus
leur role de maintien de berge) de la végétation rivulaire dans l'optique d’améliorer la diversité de la
ripisylve et favoriser la régénération naturelle autochtone afin de réduire les érosions de berges et
stabiliser les berges. Intervention non prioritaire. Troncon a considérer dans sa globalité, entretien a mener

en N3 puis tous les 4 a 5 ans.
% Enléevement sélectif d’embécles problématiques.

Calendrier prévisionnel :

Type d’action 2016 2017 2018 2019 2020

PROGRAMME/ENTRETTEN - E R/E - -

Ripisylve (R), Embécle (E), Propositions Restauration (PR)

SGASEN
/‘\\ SEN1100 ml)

Programme d’entretien et valorisation :

% Abattage préventif de sujets trop penchés dans le lit ou en mauvais état sanitaire + élagage/allegement de

houppier de quelques arbres de haut jet en berge. Intervention en N2.

Exemple d’un sujet a abattre sur ce troncon et d’embicle a retirer

% Entretien sélectif de la végétation rivulaire avec débroussaillement ponctuel et enlévement d’embécles les
plus grossiers de maniere a favoriser les écoulements et réduire les érosions de berges. Intervention en N2.

Entretien courant tous les 4 ans.
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% Enléevement sélectif d’embécles problématiques.

Calendrier prévisionnel :

Type d’action 2016 2017 2018 2019 2020

PROGRAMME/ENTRETIEN| - R/E - - _

Ripisylve (R), Embécle (E), Propositions Restauration (PR)

RECOMMANDATIONS PARTICULIERES
% Précautions particuliéres lors de toute intervention du fait de la présence de Renouée et exportation des déchets de
coupes

% Prise en compte lors des interventions de la présence d’espéces invasives (renouée, érable negundo, ailante) +
adaptation des techniques + sensibilisation des riverains

% Prise en compte de la fragilité des biotopes et des espéces lors des interventions : nidification du martin-
pécheur. Présence trés probable de campagnol amphibie.

% Pallier au remblaiement sauvage des berges et communication aupres des riverains.

% Proscrire absolument I'abattage systématique et conserver au maximum les arbres sains pour stabiliser les
berges

% Enlevement systématique et exportation des déchets de coupe de canne de Provence

% Communication auprés des riverains pour conserver autant que possible les especes autochtones, pallier aux coupes
a blancs et éviter I'implantation de nouveaux foyers de canne de Provence

AUTRES ACTIONS (HORS PER)

% Pont de I'avenue de la Liberté réguliérement submergé et implanté trop bas. Envisager une intervention
sur cet ouvrage, a définir par I'étude hydraulique du PAPI pour permettre d’orienter vers le sénario
approprié. Secteur marqué par une mobilité forte du lit nécessitant une étude d’ensemble et I'identification
des sites de confortement de berge.

% Réflexion sur le devenir des ouvrages problématiques en termes de continuité écologique, sédimentaire et

hydraulique, tenant compte du projet de restauration morphologique défini par le PAPI;
% Réflexion sur la mise en place d”une collecte des déchets verts ;
% Suivi global qualité des eaux du bassin versant : surveillance station de relevage du Pont neuf ;

% Communication sur la problématique des eaux de piscines ;
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GAPEAU 3500 ml

SGA6

Commune(s) :
Sollies-Ville, Sollies-Pont, la Farlede & la Crau (83)

Limites amont /aval :
Du Moulin de Flayosque au barrage de la Grassette

RAPPELS DES ENJEUX ET DES OBJECTIFS

ENJEUX SECURITE PUBLIQUE ﬂ PATRIMOINE NATUREL ﬂ USAGES LIES A L'EAU i
OBIECTIFS Favoriser les écoulements Diversité des boisements Valorisation paysagere ™
OPERATIONNELS Freiner les écoulements Biotopes Accés au cours d’eau n

Eviter les érosions

Prévenir la formation d’embéacles

Qualité des eaux

Eliminer les bouchons hydrauliques

LOCALISATION DE(S) SECTEUR(S) OPERATIONNEL(S)
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DESCRIPTION DES INTERVENTIONS

SGA6AN1900 ml)

Programme d’entretien et valorisation :

% Section médiane (pont de la Castille), élagage/allegement de platanes en RG et abattage d'un arbre penché
de RD (amont du pont) a faire en N2. Puis entretien a prodiguer tous les 10-12 ans.

% Restauration légere des strates arborées et arbustives (débroussaillement et élagages/tailles ponctuels).
Conservation autant que possible du couvert végétal qui permet a la fois la stabilisation des talus et la
limitation de l'ensoleillement direct. Intervention non prioritaire a réaliser en N4. Tenir compte de la
volonté de création d’un parcours de péche (cf. ci-dessous).

% Enlevement sélectif d’embéacles problématiques avec conservation des embacles favorables au bon
fonctionnement du cours d’eau (faune piscicole, autoépuration...). Action a mener en N1 ou N2 pour
extraction d'un gros embécle en RD au moulin de Flayosque + dégraissement d’une souche en amont
immédiat du barrage®.

Y Création d'un parcours de péche (FDAAPPMAS3) : débroussaillement + abattage et élagage sécuritaire tres
ponctuels d’arbres ou de houppiers menacant de tomber. Linéaire a définir et non pris en compte ici.

Implantation du sentier de préférence sur la RG.

Embicle volumineux au moulin de Flayosque

Propositions de restauration morphologique :

% Suppression des piles de pierre et béton en téte de barrage du moulin de Flayosque.

Calendrier prévisionnel :

Type d’action 2016

2017
R/E

2018

2019
R

2020

- PR -

Ripisylve (R), Embécle (E), Propositions Restauration morphologique (PR)

SGA6B (1600 ml)

Programme d’entretien et valorisation :

Y Du barrage de la Castille au pont de Poterlaz : entretien sélectif 1léger de la végétation rivulaire avec taille et
élagage ponctuels en particulier en amont du pont de Poterlaz + démontage de 2 platanes en milieu de lit

(priorité a I'abattage d’essences exogénes : robinier notamment), en N4. Entretien tous les 3 a 4 ans.

Y Du pont de Poterlaz au pont de la RD29 : Débroussaillement de la végétation présente dans le lit et enlevement

de quelques sujets en mauvais état sanitaire en N4 et enlévement d’embécles problématique au cas par cas.

Elagage d’arbres de haut jet en aval immédiat du pont de Poterlaz (RD) a programmer en N4.
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Y Du pont de la RD29 au barrage de la Grassette: restauration légeére de la végétation rivulaire par
débroussaillement de berge non systémalique mais ciblé au niveau secteur soit pour permettre une
maturation de la ripisylve soit dans un objectif de valorisation pour accés au cours d’eau (en N5).

Elagage sécuritaire d’arbres de haut jet (platane essentiellement) en RG et amont du barrage de la Grassette
aréaliser en N3 puis entretien a prodiguer tous les 10 ans.

% Enlevement de déchets de coupe en aval du pont de la RD29 (en N3).

% Enlevement sélectif des embacles et maintien des embacles favorables a la faune et a la diversification

d’habitats aquatiques.

% Envisager des replantations paysageres (d essences autochtones et hors coniféeres) en RG le long du Gapeau

sur environ 200 ml pour permettre un retour a la continuité du corridor et limiter I'ensoleillement du lit (+

suppression d'un foyer de canne de Provence important, cf proposition de restauration ci-apres). Action a

mener en concertation avec le propriétaire riverain (en N5) + entretien courant ultérieur.

Platanes a alléger/elaguer en amont du barrage de la Grassette (RG)

Propositions de restauration morphologigue :

% Suppression des piles de pierre dans le lit (ancien seuil a la Monache) en N3.

% Proposition de restauration de la continuité du corridor rivulaire Traitement d"un foyer de Canne de

Provence en RG de 900 m? environ (¢f fiche-action).

= Intervention A réaliser uniquement si résultats concluant au niveau du ou des sites-pilotes (chiffrage
estimatif donné a titre indicatif en N5).

% Retrait d’un bloc béton BB + cloture en surplomb de Gapeau et menagant de tomber dans le cours d’eau en

RG a envisager en N3.

Calendrier prévisionnel :

Type d’action 2016 2017 2018 2019 2020
PROGRAMMEENTRETTEN] - - R/E R R

[PROPOSTTTIONS RESTAURATIONI - - PR . _

Ripisylve (R), Embécle (E), Propositions Restauration morphologique (PR)
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RECOMMANDATIONS PARTICULIERES

% Pallier au remblaiement sauvage des berges et communication aupres des riverains.

% Conservation d’un couvert végétal stabilisateur de berge en particulier en RD a I'amont du linéaire

% Proscrire absolument les coupes a blancs et le débroussaillement trop drastique des berges. Conserver au
maximum les arbres sains pour stabiliser les berges et éviter I'implantation de nouveaux foyers de canne de
Provence

% Entreposition des déchets de coupes hors champ d’inondation

% Enlevement systématique et exportation des déchets de coupe de canne de Provence

% Prise en compte de la fragilité des biotopes et des especes lors des interventions : nidification du martin-
pécheur

% Prise en compte lors des interventions de la présence d'espéces invasives + adaptation des techniques +
sensibilisation des riverains : Ailante, robinier, Pyrale du Buis

AUTRES ACTIONS (HORS PER)
% Réflexion sur le devenir des ouvrages problématiques en termes de continuité écologique, sédimentaire et

hydraulique, tant compte du projet de restauration morphologique défini par le PAPI;
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Elaboration d'un programme de travaux de restauration, d’entretien et de mise en valeur du Gapeau et de ses affluents : Ph 11

Limites amont /aval :

Du barrage de la Grassette au Réal Martin

GAPEAU 4 600 ml

Commune(s) :

La Crau & Hyeres (83)

ENJEUX
OBJECTIFS Favoriser les écoulements
OPERATIONNELS Freiner les écoulements

Eviter les érosions
Prévenir la formation d’embéacles

Eliminer les bouchons hydrauliques

SECURITE PUBLIQUE n PATRIMOINE NATUREL 2

RAPPELS DES ENJEUX ET DES OBJECTIFS

USAGESLIESAL'EAU | 2

Diversité des boisements ] Valorisation paysagére
Biotopes Accés au cours d’eau
Qualité des eaux n
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Programme d’entretien et valorisation :

DESCRIPTION DES INTERVENTIONS

SGA7AN2500 ml)

% Entretien sélectif 1éger des strates arborées et arbustives par le biais d’élagages de sujets en mauvais état
sanitaire en vue de limiter 'apport excédentaire de bois (platanes en partie médiane et aval notamment)
débroussaillement ponctuels en vue de conserver des fenétres visuelles pour valoriser le cours d’eau (au
niveau de la Grassette ou Notre Dame notamment).

Conservation autant que possible du couvert végétal qui permet a la fois la stabilisation des talus et la
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limitation de I'ensoleillement direct ; favoriser autant que possible la régénération naturelle. Interventions a

réaliser en N4.

% Enlévement sélectif d’embacles problématiques (sources d’érosion ou risquant de boucher un ouvrage) avec
conservation des embacles favorables au bon fonctionnement du cours d’eau (faune piscicole,

autoépuration...).

% Retrait du haut de berge de matériaux et déchets stockés en RD quelques centaines de metres en aval de la
STEP de la Crau en N3.

Calendrier prévisionnel :

Type d’action 2016 2017 2018 2019 2020

PROGRAMME/ENTRETTEN - - E R/E -

Ripisylve (R), Embacle (E)

SGA7BY(2100 ml)

Programme d’entretien et valorisation :

N

% Plantations de RG au niveau du secteur défriché et reprofilé, a réaliser pour permettre un retour d’une
ripisylve adaptée et une continuité des boisements et éviter I'implantation d’espéces allochtones (comme

I’ Ailante, canniers, Robinier). Linéaire d’environ 100 m a réaliser en N2 + entretien ultérieur courant.

% Dégraissement et débroussaillement léger d'une zone d’accumulation d’embacles au niveau d'un
atterrissement en aval de la Roquette (en N2) @ ; maintenir une proportion d’embécles et d’arbres favorables
au ralentissement dynamique des eaux dans cette zone d’enjeu faible. Intervention a reprendre tous les 5 ans.

% Entretien sélectif des boisements (en N4 puis tous les 3 a 4 ans) de l'aval de ce trongon (sur environ 1000 ml)
de maniére a limiter 'apport excédentaire de bois. Toutefois, se concentrer en priorité sur les especes
exotiques non adaptées a la tenue des berges (robinier, ailante...) et maintenir un couvert végétal suffisant.

En cas de débroussaillement de cannier, enlevement systématique des déchets de coupe.
% Conservation globale d’embacles favorables 4 la faune et a la diversification d"habitats aquatiques.

% Retrait d'une zone de stockage de déchets et matériaux divers (gravats) a proximité du haut de berge en N2.

Zomne visee par des replantations de ripisylve (RG)

Calendrier prévisionnel :

Type d’action 2016 2017 2018 2019 2020

PROGRAMMEIENTREITEN - R/E R R R

Ripisylve (R), Embéacle (E), Propositions Restauration (PR)
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RECOMMANDATIONS PARTICULIERES
Pallier au remblaiement sauvage du lit et berges et/ou a I'implantation de digues en bord de cette portion de Gapeau +
communication aupres des riverains

Proscrire absolument les coupes a blancs et le débroussaillement trop drastique des berges. Conserver au
maximum les arbres sains pour stabiliser les berges et éviter I'implantation de nouveaux foyers de canne de
Provence

Prise en compte de la fragilité des biotopes et des especes lors des interventions : présence d’anguille et martin-
pécheur et tres probable de campagnol amphibie.

Prise en compte lors des interventions de la présence d’especes invasives (robinier en particulier) + adaptation des
techniques + sensibilisation des riverains

Entreposition des déchets de coupes hors champ d’inondation

Enlevement systématique et exportation des déchets de coupe de canne de Provence

AUTRES ACTIONS (HORS PER)

Mise en place d'une étude hydromorphologique pour déterminer I'espace de mobilité du cours d’eau et identifier les

sites d’enjeu nécessitant un confortement de berge tenant compte de I'évolution probable du lit ;
Réflexion sur le devenir des ouvrages problématiques en termes de continuité écologique, sédimentaire et hydraulique ;

Réflexion sur la mise en place d"une collecte des déchets verts ;

LINDENIA 1501-2B Janvier 2016



http://www.pdfpro10.com/link/fr/link.php?lpage=buy&uId=6507915

Syndicat Mixte du Bassin Versant du Gapeau (83) 52
Elaboration d'un programme de travaux de restauration, d’entretien et de mise en valeur du Gapeau et de ses affluents : Ph 11

GAPEAU 4500 ml

Limites amont /aval : Commune(s) :

Du Réal Martin au Moulin Premier Hyéres (83)

RAPPELS DES ENJEUX ET DES OBJECTIFS

ENIEUX SECURITE PUBLIQUE E PATRIMOINE NATUREL 2 USAGES LIES A L'EAU 1
OBJECTIFS Favoriser les écoulements ] Diversité des boisements ] Valorisation paysagere ]
OPERATIONNELS Freiner les écoulements Biotopes Accés au cours d’eau
Eviter les érosions Qualité des eaux
Prévenir la formation d’embécles ]

Eliminer les bouchons hydrauliques

LOCALISATION DE(S) SECTEUR(S) OPERATIONNEL(S)

SGASA
R2 E1

e_Plan du Pont

[
;,(.Ste-Eulaiie
L& Ox

_( [ ] Limites amont/ aval
© Enlévement déchets
. @ Enlévement/dégraissement embacles

- © Gestion datterrissement
""" Limite Communale

e~ e v v

DESCRIPTION DES INTERVENTIONS

SGASAN2200 ml)

Programme d’entretien et valorisation :

% Entretien sélectif des strates arborées par le biais d’élagages de sujets en mauvais état sanitaire, excessivement
penchés en vue de limiter 'apport excédentaire de bois et débroussaillement ponctuels régulier de la strate
basse de maniere a favoriser les écoulements ; action a mener en N2 en particulier sur les zones jusqu’alors les

moins entretenues, puis tous les 3 ans.
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Syndicat Mixte du Bassin Versant du Gapeau (83) 53
Elaboration d'un programme de travaux de restauration, d’entretien et de mise en valeur du Gapeau et de ses affluents : Ph 11

% Enléevement sélectif d’embécles problématiques (sources d’érosion et de déstabilisation d’autres arbres) avec
conservation des embéacles mineurs (en N2)

% Enlévement d"une décharge sauvage au niveau du déversoir du plan du Ponten N2 @ ;

Exemple d’embicle a extraire

Calendrier prévisionnel :

Type d’action 2016 2017 2018 2019 2020

PROGRAMMEENTRETTEN] - R/E - - R/E

Ripisylve (R), Embacle (E)

A/
g PN

Programme d’entretien et valorisation :

% Entretien préventifs des strates arborées et arbustive avec abattage d’arbres excessivement penchés, sous
cavés ou menacant de tomber dans le cours d’eau et élagage/allegement de houppiers d’arbres de haut jets.
Débroussaillement sélectif de maniére a favoriser 1'écoulement des eaux notamment sur le secteur de
I'Oratoire. Intervention a mener en N1 puis tous les 2 ans.

% Enlévement systématiques d’embécles problématiques (sources d’érosion et de déstabilisation d’autres
arbres), d’arbres tombés dans le cours d’eau. Enléevement d’embéacle existant a faire en N1.

% Enlévement d"une décharge sauvage en RG en N1.

% Intervention au niveau de deux atterrissements a Moulin Premier® : 1'un de 800 m? environ et le second
d’environ 500 m? (surfaces maximales prise en comple ici, a réajuster lors de la mise en ceuvre de I'action
selon I'évolution constatée). Scarification de maniere a permettre une remobilisation des matériaux et
retrouver une section d’écoulement optimale. Action a mener en N1 puis si nécessaire a reprendre tous les 10
al2ans.

Exemple d’atterrissement a remobiliser
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Syndicat Mixte du Bassin Versant du Gapeau (83) 54
Elaboration d'un programme de travaux de restauration, d’entretien et de mise en valeur du Gapeau et de ses affluents : Ph 11

Calendrier prévisionnel :

Type d’action 2016 2017 2018 2019 2020

PROGRAMMEIENTREITEN R/E - R - R

Ripisylve (R), Embacle (E)

&

RECOMMANDATIONS PARTICULIERES

Pallier au remblaiement sauvage du lit et berges et/ou a I'implantation de digues en bord de cette portion de Gapeau +
communication aupres des riverains

Proscrire absolument les coupes a blancs et le débroussaillement trop drastique des berges. Conserver au
maximum les arbres sains pour stabiliser les berges et éviter I'implantation de nouveaux foyers de canne de
Provence

Enlevement systématique et exportation des déchets de coupe de canne de Provence

Prise en compte de la fragilité des biotopes et des especes lors des interventions. Respect des cycles
biologiques. Présence trés probable de campagnol amphibie.

Présence occasionnelle de Cistude. Nidification de milan noir, préservation de nid et intervention hors

période de sensibilité.

Prise en compte lors des interventions de la présence d'espeéces irvasives + adaptation des techniques +
sensibilisation des riverains

AUTRES ACTIONS (HORS PER)

Réflexion sur le devenir des ouvrages problématiques en termes de continuité écologique, sédimentaire et hydraulique,

tant compte du projet de restauration morphologique défini par le PAPI;
Réflexion sur la mise en place d'une collecte des déchets verts ;

Envisager ultérieurement la restauration de berges recouverte actuellement par la canne de Provence (RG a I'Oratoire)
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Syndicat Mixte du Bassin Versant du Gapeau (83) 55
Elaboration d'un programme de travaux de restauration, d’entretien et de mise en valeur du Gapeau et de ses affluents : Ph 11

GAPEAU 3500 ml

Limites amont /aval : Commune(s) :

Du Moulin Premier a la mer Hyeres (83)

RAPPELS DES ENJEUX ET DES OBJECTIFS

ENIEUX SECURITE PUBLIQUE PATRIMOINE NATUREL 2 USAGES LIES A L'EAU 3
OBJECTIFS Favoriser les écoulements ] Diversité des boisements Valorisation paysagere ]
OPERATIONNELS Freiner les écoulements Biotopes Accés au cours d’eau

Eviter les érosions Qualité des eaux

Prévenir la formation d’embéacles

Eliminer les bouchons hydrauliques

LOCALISATION DE(S) SECTEUR(S) OPERATIONNEL(S)
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DESCRIPTION DES INTERVENTIONS

Programme d’entretien et valorisation :

% Entretien sélectif du boisement rivulaire par débroussaillement ponctuel pour favoriser le développement de
la strate arborée. Action a mener en N5 au niveau des rares zones végélalisées (RD). Entretien a mener ensuite
tous les 5 ans.

% Enlévement systématiques d’embacles problématiques (sources d’érosion et de déstabilisation d’autres arbres),
d’arbre tombé dans le cours d’eau.

LINDENIA 1501-2B Janvier 2016



http://www.pdfpro10.com/link/fr/link.php?lpage=buy&uId=6507915

Syndicat Mixte du Bassin Versant du Gapeau (83) 56
Elaboration d'un programme de travaux de restauration, d’entretien et de mise en valeur du Gapeau et de ses affluents : Ph 11

% Nettoyage d’une petite zone de dépot d’ordure en rive droite environ 200 ml en amont du barrage antisel ;

Y Création d'un parcours de péche a la carpe (FDAAPPMAS3) : débroussaillement pour dégager et matérialiser

localement des postes de péche (...). Linéaire a définir et non pris en compte ici ;

% Traitement du foyer de griffe de sorciere identifié sur la plage de RD a I'embouchure

Calendrier prévisionnel :

Type d’action 2016 2017 2018 2019 2020

PROGRAMME/ENTRETIEN] - - E - R

Ripisylve (R), Embacle (E)

RECOMMANDATIONS PARTICULIERES

% Enlévement systématique et exportation des déchets de coupe de canne de Provence

% Prise en compte de la fragilité des biotopes et des espéces lors des interventions. Respect des cycles
biologiques. Présence tres probable de campagnol amphibie.

% Prise en compte lors des interventions de la présence d'especes invasives + adaptation des techniques +
sensibilisation des riverains

AUTRES ACTIONS (HORS PER)

% Réflexion a mener sur la gestion des digues le long du Gapeau prenant en compte le décret de mai 2015 ; propositions

d’aménagement paysager de la portion aval a définir ultérieurement selon les décisions engagées ;

% Réflexion sur le devenir des ouvrages problématiques en termes de continuité écologique, sédimentaire et hydraulique ;

LINDENIA 1501-2B Janvier 2016



http://www.pdfpro10.com/link/fr/link.php?lpage=buy&uId=6507915

Le Reéal
Martin

[4 troncons homogeénes et 14 secteurs

opérationnels]

< SRM1: Amont au Réal Rimauresq

< SRM2: Réal Rimauresq au Réal Collobrier

< SRM3: Réal Collobrier au Barrage du Pourret
< SRM4 : Barrage du Pourret au Gapeau
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Syndicat Mixte du Bassin Versant du Gapeau (83) 58
Elaboration d'un programme de travaux de restauration, d’entretien et de mise en valeur du Gapeau et de ses affluents : Ph 11

SRMI| REAL MARTIN 4300 ml

Limites amont /aval : Commune(s) :

de I'amont au Réal Rimauresq Pignans (83)

RAPPELS DES ENJEUX ET DES OBJECTIFS

ENIEUX SECURITE PUBLIQUE n PATRIMOINE NATUREL 3 USAGES LIES A L'EAU 3
OBJECTIFS Favoriser les écoulements Diversité des boisements ] Valorisation paysagere
OPERATIONNELS Freiner les écoulements n Biotopes Acceés au cours d’ eau
Eviter les érosions Qualité des eaux ™
Prévenir la formation d’embécles n

Eliminer les bouchons hydrauliques

LOCALISATION DE(S) SECTEUR(S) OPERATIONNEL(S)
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DESCRIPTION DES INTERVENTIONS

SRM1AK1100 ml)

Programme d’entretien et valorisation :

% Replantation de végétation ou densification de la ripisylve existante (en N2) afin d’améliorer la perception

du cours d’eau (actuellement entretenu comme un fossé) et retrouver un corridor végétal rivulaire.

Plantations et bouturages a envisager en priorité sur les sections totalement dénudées et plantée en damier
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Syndicat Mixte du Bassin Versant du Gapeau (83) 59
Elaboration d'un programme de travaux de restauration, d’entretien et de mise en valeur du Gapeau et de ses affluents : Ph 11

(une berge puis l'autre) avec des essences (autochtones et adaptées) arborées/arbustives/boutures.
Entretien des plantations 1'année suivante puis tous les 2 ans, en faveur d'une régénération naturelle.
Maintenir la strate herbacée quelque soit la section de cours d’eau et communication aupres des
exploitants pour réduire I'utilisation de produits phytosanitaire + entretien courant global de la végétation

existante tous les 4 a 5 ans.

Exemple de parcelles visées par les replantations

Calendrier prévisionnel :

Type d’action 2016 2017 2018 2019 2020

PROGRAMME/ENTRETIEN] - R R - R

Ripisylve (R), Embacle (E)

~ &7
SRM1B(2000 ml
Y

Programme d’entretien et valorisation :

% Non-entretien controlée globale de la végétation rivulaire. Au niveau des zones habitées (a 1'oratoire
notamment), entretien sélectif de la végétation tous les 3 a 4 ans selon I'évolution des boisements, premier
entretien en N3 avec conservation autant que possible de la végétation autochtone couvrante afin de

limiter I'ensoleillement direct du cours d’eau et stabiliser les berges.

Débroussaillement du pont de I'Oratoire, ce dernier étant treés encombré par la végétation (notamment) en
N1

Entretien de la végétation se développant sur le pont de I’ Oratoire

% Replantations de végétation sur certaines portions défrichées pour retrouver une continuité du corridor
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Syndicat Mixte du Bassin Versant du Gapeau (83) 60
Elaboration d'un programme de travaux de restauration, d’entretien et de mise en valeur du Gapeau et de ses affluents : Ph 11

rivulaire et améliorer la tenue des berges de rive droite. Action a mener en N2 + prévoir entretien courant

ultérieur.

NB : Maintenir la strate herbacée quelque soit la section de cours d’eau et communication aupres des

exploitants pour réduire 'utilisation de produits phytosanitaire.

% Traitement des zones de dépot de déchets/gravats et de déchets verts/divers déversés sur les berges® en
N1.

Exemples de décharges sauvages a supprimer le long du linéaire

% Enlévement d’une zone d’embécles @ en aval du pont de I'oratoire en N1 puis gestion raisonnée avec

extraction sélective du bois mort. Conservation des embécles mineurs et non problématiques.

Propositions de restauration morvhologique :

Y Route menant au hameau des Plaines (10 a 20 ml environ): surveillance de I'évolution du lit du Réal
Martin et réflexion quant a la mise en place d’une protection pérennes de berges en aval d'une portion
déja minéralisée. Envisager I'élargissement/recul de la route pour éviter l'intervention dans le lit du cours
d’eau. En premier lieu, matérialiser la zone dangereuse par une signalétique adaptée pour sécuriser la

zone (en N1). Etablissement préalable d’une étude hydromorphologique du bassin-versant.

Berce sensible a I'érosion en bord de route

Calendrier prévisionnel :

Type d’action 2016 2017 2018 2019 2020
PROGRAMMEIENTREITEN R/E R R - -

IPROPOSITIONS RESTAURATION PR - - - _

Ripisylve (R), Embéacle (E), Propositions Restauration morphologique (PR)
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Syndicat Mixte du Bassin Versant du Gapeau (83) 61
Elaboration d'un programme de travaux de restauration, d’entretien et de mise en valeur du Gapeau et de ses affluents : Ph 11

SRM1CX(1200 ml)

Programme d’entretien et valorisation :

% A linstar du troncon précédent, il s’agira de laisser évoluer les boisements naturellement (non-
intervention conltr6lée). Entretien sélectif de la végétation rivulaire de maniére ciblées au niveau des
sections d’enjeux (zones habitées et ouvrages) : secteur de Fege (bord de route) et a partir de RMO5

(envisager un débroussaillement de RMO5 et RMOG6 en N1) ; restauration légere de la végétation de berge

jusqu’a I'aval du troncon en favorisant la régénération naturelle et en maintenant au maximum un couvert
végétal naturel permettant de stabiliser les berges et couvrir le lit (en N3). Priorité d’abattages aux espéces

invasives comme le robinier. Entretien tous les 3 a 4 ans en fonction de I'évolution de la végétation.

Exportation immédiate (ou brilage) des déchets de canne de Provence. Si brulage, doit intervenir tres

rapidement apres coupe et étre fait hors champ d’inondation.

Deébroussaillement de RMO5

Propositions de restauration morvhologique :

% Route menant au hameau de Fége surveillance de I'évolution du lit du Réal Martin et réflexion quant a la
mise en place d'une protection pérennes de berges en aval d’une portion déja minéralisée. Envisager
I'élargissement/recul de la route pour éviter l'intervention dans le lit du cours d’eau. En premier lieu,
malérialiser la zone dangereuse par une signalétique adaptée pour sécuriser la zone (en N1).

Etablissement préalable d’une étude hydromorphologique du bassin-versant.

Berge sensible a I’érosion en bord de route
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Syndicat Mixte du Bassin Versant du Gapeau (83) 62
Elaboration d'un programme de travaux de restauration, d’entretien et de mise en valeur du Gapeau et de ses affluents : Ph 11

Propositions de restauration morvhologique :

Type d’action 2016 2017 2018 2019 2020
PROGRAMME/ENTRETIEN] R - R - -
IPROPOSTTIONS RESTAURATION] PR - - - -

Ripisylve (R), Embécle (E), Propositions Restauration morphologique (PR)

RECOMMANDATIONS PARTICULIERES

Enlevement systématique et exportation des déchets de coupe de canne de Provence
Surveiller I'évolution du lit en bord de route (Fége et route des Plaines)

Mobilisation autant que possible des zones d’expansion de crue existantes (suivant les préconisations du PAPI
d’intentions)

Pallier au remblaiement des berges et déversements de déchets en berges

Prise en compte de la fragilité des biotopes et des especes lors des interventions. Respect des cycles
biologiques.

Prise en compte lors des interventions de la présence d’especes invasives + adaptation des techniques +
sensibilisation des riverains

&

& & EF

AUTRES ACTIONS (HORS PER)

Mises aux normes des systémes d’assainissement autonomes a I'amont du réseau

Améliorer la gestion des eaux de ruissellement en provenance des hameaux nord de la VF: saint Pierre
chapelle notamment

Prise en compte de la fragilité des biotopes el des espéces lors des interventions : Présence de Diane en
berge et présence probable de campagnol amphibie. Respecter cycle biologique

Réflexion quant a la mise en place d"une collecie des déchets verts a I'échelle du bassin versant

Conservation et respect des bandes enherbées autour des parcelles viticoles
Définition de mesures agro-environnementales

Suivi de la qualité des eaux (a préciser ultérieurement)
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Syndicat Mixte du Bassin Versant du Gapeau (83) 63
Elaboration d'un programme de travaux de restauration, d’entretien et de mise en valeur du Gapeau et de ses affluents : Ph 11

SRM?2 REAL MARTIN 4300 ml

Limites amont /aval : Commune(s) :

de I'amont au Réal Rimauresq Pignans, Carnoules, Puget-Ville et Pierrefeu-du-Var (83)

RAPPELS DES ENJEUX ET DES OBJECTIFS

ENIEUX SECURITE PUBLIQUE PATRIMOINE NATUREL 3 USAGES LIES A L'EAU 2
OBJECTIFS Favoriser les écoulements Diversité des boisements Valorisation paysagere
OPERATIONNELS Freiner les écoulements  m Biotopes m Acces au cours d’eau u
Eviter les érosions Qualité des eaux
Prévenir la formation d’embacles [
Eliminer les bouchons hydrauliques ]

LOCALISATION DE(S) SECTEUR(S) OPERATIONNEL(S)
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Syndicat Mixte du Bassin Versant du Gapeau (83) 64
Elaboration d'un programme de travaux de restauration, d’entretien et de mise en valeur du Gapeau et de ses affluents : Ph 11

DESCRIPTION DES INTERVENTIONS

SRM2AK700 ml)

Programme d’entretien et valorisation :

% Entretien sélectif léger de la végétation rivulaire avec abattage de quelques arbres les plus penchés sur le
lit et élagage léger et préventif de houppier d’arbre de haut jets (en N2), puis passage tous les 3 a 4 ans.

% Extraction des déchets déversés sur la berge de RD en amont du pont de I’A57 (en N2). Communication et
sensibilisation du propriétaire concerné@.

% Enlévement de deux points d’embécles en amont du pont de 1'A57 en N2 puis non-intervention controlée
(conservation des embécles les moins problématiques).

Embicles a extraire

Calendrier prévisionnel :

Type d’action 2016 2017 2018 2019 2020

PROGRAMMEIENTRETTEN - R/E - - -

Ripisylve (R), Embaécle (E)

\
A SRM2B(3400 ml)

Programme d’entretien et valorisation :

% Non-intervention contrdlée de la végétation rivulaire. Laisser évoluer les boisements de maniére
naturelle. En cas d’intervention nécessaire sur la végétation, privilégier I'abattage des essences exogenes
(ailantes, robiniers) et maintenir au maximum les essences autochtones pour préserver la qualité et la
continuité du corridor écologique.

% Gestion raisonnée des embacles :

En amont immeédiat de la confluence avec le Ruisseau de Carnoules, systeme de gorge boisée jouant un role
important en tant que capteur d’embécle et dans le ralentissement dynamique des eaux. Zone sensible a
préserver en l'état au niveau des boisements. En revanche, il s’agira de procéder a un dégraissement (au
moins partiel) des plus gros embéicles ® en N1 puis tous les 5 a 7 ans + contréle de la zone apres crue
exceplionnelle et intervention en cas de création d’un bouchon hydraulique important ; dans chaque cas

sans chercher a extraire la totalité du bois mort du lit

En aval de la confluence avec le ruisseau de Carnoules jusqu’a 'aval du trongon, boisements alluviaux de RG a
conserver a Saint-Adrien. Enlevement ponctuel d’arbres en travers (en N1) les plus volumineux et
susceplibles de former des barrages (au niveau de 4 a 5 secteurs au plus) et recul non systématique de
zone d’accumulation de bois mort hors du champ d’inondation. Conservation autant que possible du bois

mort dans le lit.
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Syndicat Mixte du Bassin Versant du Gapeau (83) 65
Elaboration d'un programme de travaux de restauration, d’entretien et de mise en valeur du Gapeau et de ses affluents : Ph 11

NB : comme dans la plupart des secteurs a traiter dans les cours d’eau du bassin versant, les interventions

sont a prévoir avec des techniques douces (et manuelle autant que possible).

Exemple d’arbre en travers a extraire sur ce troncon

Calendrier prévisionnel :

Type d’action 2016 2017 2018 2019 2020

PROGRAMME/ENTRETIEN] E - - L _

Ripisylve (R), Embacle (E)

,L‘RIMG[GIE ()

Programme d’entretien et valorisation :

% Laisser maturer les boisements (non-intervention conirdlée) et entretenir la végétation rivulaire de
maniere ciblée et sélective (abattages d’arbres trop penchés, débroussaillement léger, élagages de
branches basses), tous les 5 ans essentiellement au niveau des sections d’enjeux (zones habitées et
ouvrages).

% Gestion raisonnée des embacles avec exiraction ciblé d’arbres couchés en travers du lit et dégraissement
de zone d’accumulation (en retirant le bois mort des lits mineur et moyen) @ en N2.

Exportation immédiate (ou brilage) des déchets de canne de Provence. Si brulage, doit intervenir tres
rapidement apres coupe et étre fait hors champ d’inondation.

Exemple d’accumulation de bois mort en lit moyen

Calendrier prévisionnel :

Type d’action 2016 2017 2018 2019 2020

PROGRAMME/ENTRETIEN] - E - - R

Ripisylve (R), Embacle (E), Propositions Restauration (PR)
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Syndicat Mixte du Bassin Versant du Gapeau (83) 66
Elaboration d'un programme de travaux de restauration, d’entretien et de mise en valeur du Gapeau et de ses affluents : Ph 11

SRM2D (2000 ml)

Programme d’entretien et valorisation :

N

% Entretien sélectif léger de la végétation rivulaire de maniére a permettre un acces au cours d’eau :
débroussaillement ponctuel de la strate basse et élagage des branches basse en amont du pont de la
Portaniere en conservant un couvert végétal indispensable a la bonne tenue des berges, et jusqu’a la
confluence avec le Réal Collobrier en N2 puis tous les 3 a 4 ans.

Quelques abattage d’arbres excessivement penchés ; se concentrer sur I'abattage les espéces indésirables
(robiniers en particulier) et en conservant au maximum les autochtones.

Enlévement et exportation systématiques des déchets de coupe de canne de Provence (ou brilage en
période propice).

% Replantations de ripisylve (en N3) sur une portion défrichée d’environ 50 ml de berge de rive droite afin
permetltre une continuité du corridor, limiter les érosions de berges et réduire I'ensoleillement direct du
lit. Envisager des plantations tous les 2 a 3 metres selon les essences (+bouturages) + entretien spécifique
des plants ultérieur lors de 'entretien courant (en N4 puis tous les 2 ans).

% Enlévement d’embaécles problématiques @ en N1, puis gestion raisonnée des embacles en conservant les
éléments favorables au bon fonctionnement du cours d’eau.

% Enlévement des zones de déversements de déchets verts le long sur les berges du cours d’eau.
Enlévement d’un grillage et d’un support béton en rive droite (amont du pont de la Portaniere)® en N1 +
enlevement d"un tas de gravat en RD et aval du pont de la Portaniere.

Exemple d’accumulation de bois mort en lit moyen

Propositions de restauration morphologique :

% Proposition de restauration de la continuité du corridor rivulaire et améliorer 1'acces au cours d’eau ER.
Traitement d"un foyer de RD d’environ 2000 m? environ et de RG (environ 500 m?) (cf fiche-action).

= Intervention a réaliser uniquement si résultats concluant au niveau du ou des sites-pilotes définis
dans le programme (chiffrage estimatif donné a titre indicatif en N5).

Massif de canne de Provence homogene en rive droite a l'aval
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Syndicat Mixte du Bassin Versant du Gapeau (83) 67
Elaboration d'un programme de travaux de restauration, d’entretien et de mise en valeur du Gapeau et de ses affluents : Ph 11

Calendrier prévisionnel :

Type d’action 2016 2017 2018 2019 2020
PROGRAMMEIENTREITEN E R/E R R -

[PROPOSITIONS RESTAURATION] - - - - PR

Ripisylve (R), Embécle (E), Propositions Restauration morphologique (PR)

RECOMMANDATIONS PARTICULIERES

% Enlevement systématique et exportation des déchets de coupe de canne de Provence

% Mobilisation autant que possible des zones d’expansion de crue existantes (suivant les préconisations du PAPI
d’intentions)

% Conserver les boisements riverains importants permettant de freiner les écoulements et piéger les
embécles (exemple en RG a Saint-Adrien).

% Proscrire les coupes a blancs de la ripisylve
% Pallier au remblaiement des berges et déversements de déchets en berges

% Prise en compte de la fragilité des biotopes et des espéces lors des interventions : présence probable de
cistude dans cours d’eau et de tortue d’hermann. Respecter cycle biologique

% Prise en compte lors des interventions de la présence d’espéces invasives + adaptation des techniques +
sensibilisation des riverains

AUTRES ACTIONS (HORS PER)

% Réflexion quant a la mise en place d"une collecte des déchets verts a I'échelle du bassin versant

% Définition de mesures agro-environnementales (bandes enherbées)

% Suivi de la qualité des eaux (a préciser ultérieurement)
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Syndicat Mixte du Bassin Versant du Gapeau (83) 68
Elaboration d'un programme de travaux de restauration, d’entretien et de mise en valeur du Gapeau et de ses affluents : Ph 11

SRM3 REAL MARTIN 5 500 ml

Limites amont /aval : Commune(s) :
du Réal Collobrier au Pourret Pierrefeu-du-Var (83)

RAPPELS DES ENJEUX ET DES OBJECTIFS

ENIEUX SECURITE PUBLIQUE PATRIMOINE NATUREL 2 USAGES LIES A L'EAU 3
OBJECTIFS Favoriser les écoulements ] Diversité des boisements ] Valorisation paysagere -
OPERATIONNELS Freiner les écoulements Biotopes Accés au cours d’eau n
Eviter les érosions Qualité des eaux
Prévenir la formation d’embaécles n
Eliminer les bouchons hydrauliques ]

LOCALISATION DE(S) SECTEUR(S) OPERATIONNEL(S)
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Syndicat Mixte du Bassin Versant du Gapeau (83) 69
Elaboration d'un programme de travaux de restauration, d’entretien et de mise en valeur du Gapeau et de ses affluents : Ph 11

DESCRIPTION DES INTERVENTIONS

SRM3AN1/00 ml

Programme d’entretien et valorisation :

N

% Entretien sélectif léger de la végétation rivulaire a partir de Mollo Trocado avec abattages ponctuels de
quelques arbres trop penchés et élagage léger et préventif de houppier d’arbre de haut jets (en N1), puis
passage tous les 3 a 4 ans. Débroussaillement ciblé au niveau de secteur accessible pour l'activité de péche
+ élagage sécuritaire el paysager (en N1) au niveau de quelques grands arbres de la zone des Platanes
(bien cibler les branches a alléger pour ne pas dégrader la perception paysagere du secteur).

Privilégier lorsque c’est possible I'allegement de houppier a 'abattage pur et simple ; en effet, il s’agira sur
cette portion de maintenir au maximum une végétation autochtone et stabilisatrice de berge

% Enlévement d'une zone de décharge (déchets verts) en RG au droit de la confluence Réal
Martin/Réal Collobrier en N1@.

Enlévement d'une zone de déversement de gravats au niveau de la premiere habitation de RD a Mollo
Trocado en N3.

Gravats déversés en RD

Y Gestion raisonnée des embicles :

- Traitement adapté d'une zone de méandre boisée (@ Condamines) jouant un rdle important dans le
piégeage du bois mort et embacles divers. Enlévement des embacles les plus volumineux en N1 puis
intervention tous les 3 a 4 ans ainsi qu'un contrdle régulier de la zone apres d’importantes crues et
intervention si nécessaire. Retrait du bois en dehors du champ d’inondation. A traiter hors de la

période de reproduction.

NB : Conservation de la ripisylve autochtone et des arbres de haut jet (méme mort sur pied) sur cette

portion tres importante pour le piégeage du bois et dans la protection des secteurs habités et des

ouvrages en aval.

- Enléevement de quelques zones embacles majeures en aval du méandre (en N1) puis controle régulier

de la section avec conservation des embécles non problématiques

Zone de piégeage de bois mort q dégraisser et embacle volumineux a extraire
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Syndicat Mixte du Bassin Versant du Gapeau (83) 70
Elaboration d'un programme de travaux de restauration, d’entretien et de mise en valeur du Gapeau et de ses affluents : Ph 11

% Replantations de ripisylve (en N4) sur une portion défrichée d’environ 90 ml de berge de rive gauche afin
de retrouver une continuité du corridor, limiter les érosions de berges et réduire I'ensoleillement direct du
lit. Envisager des plantations tous les 2 a 3 meétres selon les essences (+bouturages) + entretien spécifique
des plants ultérieur lors de 'entretien courant (en N5 puis tous les 2 ans).

Propositions de restauration morvhologique :

% Proposition de restauration de la continuité du corridor rivulaire et valoriser le cours d’eau du point de
vue paysager BBl Traitement d’un foyer de RD (2700 m? environ) a la confluence avec le Réal Collobrier et
en RG aux Platanes (2000 m?) (cf fiche-action).

= Intervention a réaliser uniquement si résultats concluant au niveau du ou des sites-pilotes définis
dans le programme (chiffrage estimatif donné a titre indicatif en N4 ou N5).

Traitement d’'un foyer homogene de canne de Provence en rive gaiiche des Platanes

Calendrier prévisionnel :

Type d’action 2016 2017 2018 2019 2020
PROGRAMMEIENTRETIEN] R/E - B R R

[PROPOSITIONS RESTAURATION] = - - PR -

Ripisylve (R), Embécle (E), Propositions Restauration morphologique (PR)

SRM3BK2000 ml)

Programme d’entretien et valorisation :

% Entretien sélectif de la végétation par débroussaillement (non-systématiques mais ponctuels) de la strate
basse au niveau des secteurs les plus fréquentés (notamment depuis en RG passerelle de serre menu
jusqu’a I'aval) et élagage des branches les plus basses + section débroussaillement spécifique en amont
d’ouvrage comme au pont de la RD412. Passage en N2 puis tous les 2 a 3 ans selon I'évolution des

boisements ;

Conserver au maximum les essences autochtones pour préserver la stabilité des berges et I'intégrité du
corridor rivulaire; prise en compte des especes invasives lors des interventions (robinier, ailantes

notamment).

% Gestion raisonnée des embacles :

Privilégier 'enlévement non systématique mais sélectif des embacles végétaux en se concentrant sur les

éléments volumineux et susceplibles d’obstruer les ouvrages de transparence.

% Enlévement en N1 des déchets dans le lit ou sur les berges.
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Syndicat Mixte du Bassin Versant du Gapeau (83) 71
Elaboration d'un programme de travaux de restauration, d’entretien et de mise en valeur du Gapeau et de ses affluents : Ph 11

Calendrier prévisionnel :

Type d’action 2016 2017 2018 2019 2020

PROGRAMMEENTRETTEN] - R/E - R -

Ripisylve (R), Embaécle (E)

SRM3CK(1800 ml)

Programme d’entretien et valorisation :

% Entretien ciblé et léger de la végétation rivulaire avec débroussaillement sélectif de la strate basse en se
concentrant sur les sections d’enjeux (ouvrages en particulier) + élagage branche basse et coupe ponctuelle
d’arbre menacant de tomber. Arche de RG du pont la RD412 a débroussailler + RG aval.

% Gestion raisonnée des embécles avec extraction ciblée d’arbres couchés en travers du lit et dégraissement
de zone d’accumulation (en retirant le bois mort des lits mineur et moyen) @ en N3.

Exportation immédiate (ou brilage) des déchets de canne de Provence. Si brulage, doit intervenir tres
rapidement apres coupe et étre fait hors champ d’inondation.

Calendrier prévisionnel :

Type d’action | 2016 2017 2018 2019 2020

PROGRAMMEENTRETIEN] ‘l - - R/E - _
N Ripisylve (R), Embacle (E)

RECOMMANDATIONS PARTICULIERES

Enléevement systématique et exportation des déchets de coupe de canne de Provence

Mobilisation autant que possible des zones d’expansion de crue existantes
Conserver les boisements riverains permettant de piéger les embacles (exemple en RG a Condamines).
Proscrire les coupes a blancs de la ripisylve

Pallier au remblaiement des berges et déversements de déchets en berges

FEEEEE

Prise en compte de la fragilité des biotopes et des espéces lors des interventions : présence de cistude dans
cours d’eau, nidification de milan noir en ripisylve, de tortue d’hermann. Respecter cycle biologique

&

Prise en compte lors des interventions de la présence d’espeéces invasives + adaptation des techniques +
sensibilisation des riverains

AUTRES ACTIONS (HORS PER)

Réflexion quant a la mise en place d"une collecte des déchets verts a I'échelle du bassin versant
Définition de mesures agro-environnementales (bandes enherbées)

Suivi de la qualité des eaux (a préciser ultérieurement)

FEE

Intégrer ultérieurement au programme de gestion global les affluents d’importance non pris en compte : le
Traversier
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Syndicat Mixte du Bassin Versant du Gapeau (83) 72
Elaboration d'un programme de travaux de restauration, d’entretien et de mise en valeur du Gapeau et de ses affluents : Ph 11

REAL MARTIN 8 600 ml

Limites amont /aval : Commune(s) :

du Pourret au Gapeau Pierrefeu-du-Var, La Crau & Hyeres (83)

RAPPELS DES ENJEUX ET DES OBJECTIFS

ENJEUX

Freiner les écoulements Biotopes

SECURITE PUBLIQUE 3 PATRIMOINE NATUREL 2 USAGES LIES A L'EAU
OBJECTIFS Favoriser les écoulements Diversité des boisements ] Valorisation paysagere
OPERATIONNELS

Accés au cours d’eau

Eviter les érosions

Qualité des eaux

Prévenir la formation d’embéacles ™

Eliminer les bouchons hydrauliques

LOCALISATION DE(S) SECTEUR(S) OPERATIONNEL(S)

SRM4A
R2 E1

g U

o [ ] Limites amont aval
© Enlévement déchets

© Enlevement/dégraissement embacles
i...i Gestion des invasives
= |imite communale
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Syndicat Mixte du Bassin Versant du Gapeau (83) 73
Elaboration d'un programme de travaux de restauration, d’entretien et de mise en valeur du Gapeau et de ses affluents : Ph 11

DESCRIPTION DES INTERVENTIONS

SRM4AK600 ml)

Programme d’entretien et valorisation :

% Entretien sélectif léger de la végétation rivulaire avec abattage (en conservant la souche)/allegement de
houppier ciblés de quelques arbre penchés en bord de RD12 (en N1), puis passage tous les 3 a 4 ans +
controle de la zone apres crue. Maintenir une strate basse adaptée pour fixer les berges.

% Enlévement des déchets divers ainsi que d’embacles susceptible de créer des désordres ou des érosions de
la berge de RG (berge sensible supportant la RD12).

Exemple d’arbre a abattre et embicle a supprimer en RG

Calendrier prévisionnel :
Type d’action 2016 2017 2018 2019 2020

PROGRAMMEENTREILEN R/E - 3 - R/E

Ripisylve (R), Embaécle (E)

( O
O &\

Programme d’entretien et valorisation :

% Entretien sélectif 1éger et ciblé sur les secteurs d’enjeux (amont de zones habitées ou d’ouvrage) incluant
abattage ponctuels d’arbres penchés et élagage des branches basses (en N3). Privilégier globalement
I’évolution naturelle des boisements et la non-intervention contrdlée sur les autres secteurs.

NB : Conservation de la ripisylve autochtone et des arbres de haut jet (méme mort sur pied) sur cette
portion tres importante pour le piégeage du bois et dans la protection des secteurs habilés et des ouvrages
en aval.

Y Gestion raisonnée des embicles : traitement des zones visées ® en N2 puis intervention tous les 3 a 4 ans
ainsi qu'un contrdle régulier de la zone apres d’importantes crues et intervention si nécessaire

- Traitement d'une zone d’accumulation de bois mort en amont de la route Décapris (en N2) ;
- enlévement des points d’embécles volumineux susceptibles d’étre emportés lors de crue (en N2) dont
I'amont du pont de la RD29 ;

NB : conservation des embécles non problématiques

Zone d’accumulation de bois et embiicle a extraire
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Syndicat Mixte du Bassin Versant du Gapeau (83) 74
Elaboration d'un programme de travaux de restauration, d’entretien et de mise en valeur du Gapeau et de ses affluents : Ph 11

% Enlévement de quelques zones de déchets recensées le long du linéaire et notamment retrait hors du lit
mineur et des berges des tas de déchets verts (ceps de vignes) en N2@.

Amoncellement de déchets en RG

Calendrier prévisionnel :

Type d’action 2016 2017 2018 2019 2020

PROGRAMME/ENTRETIEN] - E R - -

Ripisylve (R), Embacle (E)
SRMAC 1100 m! N/
/ \

Programme d’entretien et valorisation :

% Entretien ciblé et léger de la végétation rivulaire (en N4) puis tous les 5 ans avec débroussaillement
ponctuel de la strate basse en se concentrant sur les seciions d’enjeux (ouvrages en particulier) + élagage
locaux de la strate arbustive basse. Surveillance de |'évolution des platanes et envisager 1'élagage

ultérieur de certains sujets.

% Enlévement d'un point d’embécle en N1 @puis gestion raisonnée des embacles avec extraction ciblée
d’arbres couchés en travers du lit et dégraissement locaux (en retirant le bois mort des lits mineur et

moyen).

Calendrier prévisionnel :

Type d’action | 2016 2017 2018 2019 2020

VA4
PROGRAMMEEN! FETLf - E - R -

Ripisylve (R), Embacle (E)

O SRM4D (1400 ml)

Programme d’entretien et valorisation :

% Entretien léger de la végétation rivulaire (en N3) avec débroussaillement puis tous les 5 ans avec
débroussaillement ponctuel de la strate basse et coupe préventive de sujet trop penchés (en partie
médiane et aval). Surveillance de l’évolution des Platanes et autres arbres de haut jet et envisager
I'élagage ultérieur de certains sujets. Se concentrer en priorité sur les espéces exotiques non adaptées a la
tenue des berges (robinier, ailante...) et maintenir un couvert végétal suffisant + entretien ultérieur tous
les 3 a 4 ans.

% Nettoyage déchets en berge de RG a 'amont et surtout des gravats a I'aval du linéaire @ + enlévement
des embacles ® en N2 puis gestion raisonnée des embacles avec extraction ciblée d’arbres couchés en
travers du lit. Conservation des embécles mineurs et non problématiques.

+ communication aupres du camping Vert Gapeau pour pallier au déversement de gravats sur les berges
du fleuve.
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Syndicat Mixte du Bassin Versant du Gapeau (83) 75
Elaboration d'un programme de travaux de restauration, d’entretien et de mise en valeur du Gapeau et de ses affluents : Ph 11

%

%

Création d'un parcours de péche aval du Réal Martin (FDAAPPMAS83) : débroussaillement pour création d’un
cheminement le long du cours d’eau. Une berge concernée (en alternance ou non). Linéaire encore non
défini (non pris en compte ici).

Caravane a I'amont et gravats déversés en RG a extraive du lit

Traitement du foyer de Myriophylle du Brésil identifié au niveau des étangs de Sauvebonne.

Calendrier prévisionnel :

Type d’action 2016 2017 2018 2019 2020

PROGRAMME/ENTRETIEN| - E R - -

Ripisylve (R), Embacle (E)

& &

FEEE

&

RECOMMANDATIONS PARTICULIERES

Enlevement systématique et exportation des déchets de coupe de canne de Provence

Mobilisation autant que possible des zones d’expansion de crue existantes (suivant les préconisations du PAPI
d’intentions)

Proscrire les coupes a blancs de la ripisylve
Pallier au remblaiement des berges et déversements de déchets en berges
Communication auprés du Camping de RG a la confluence entre Gapeau et Réal Martin

Prise en compte de la fragilité des biotopes et des especes lors des interventions : présence de cistude dans
cours d’eau, nidification de milan noir, de tortue d’hermann. Respecter cycle biclogique.

Prise en compte lors des interventions de la présence d’espeéces invasives + adaptation des techniques +
sensibilisation des riverains

AUTRES ACTIONS (HORS PER)

Conservation et respect des bandes enherbées autour des parcelles viticoles

Définition de mesures agro-environnementales (bandes enherbées)
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Le Reéal
Collobrier

[4 troncons et 7 secteurs opérationnels]

< SRC1:Amont au ruisseau des Bourganieres

< SR(2:Ruisseau des Bourganiéres a I’entrée de Collobrieres
< SR(C3: Entrée de Collobrieres au pont de la Tuiliere

S SRC4: Pont de la Tuiliére au Réal Martin
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Syndicat Mixte du Bassin Versant du Gapeau (83)

77

Elaboration d'un programme de travaux de restauration, d’entretien et de mise en valeur du Gapeau et de ses affluents : Ph 11

SRC1 REAL COLLOBRIER

Limites amont /aval :

de I'amont au ruisseau de Bourganieres

Commune(s) :
Collobrieres (83)

2 200 ml

RAPPELS DES ENJEUX ET DES OBJECTIFS

ENIEUX SECURITE PUBLIQUE PATRIMOINE NATUREL 3 USAGES LIES A L'EAU 0
OBJECTIFS Favoriser les écoulements Diversité des boisements Valorisation paysagere
OPERATIONNELS Freiner les écoulements  m Biotopes m Acces au cours d’eau
Eviter les érosions Qualité des eaux
Prévenir la formation d’embécles
Eliminer les bouchons hydrauliques
LOCALISATION DE(S) SECTEUR(S) OPERATIONNEL(S)
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DESCRIPTION DES INTERVENTIONS

SRCIAX1500 ml)

Programme d’entretien et valorisation :

% Non-intervention controlée des boisements, pallier au défrichement de ripisylve et laisser évoluer
naturellement les boisements.
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Syndicat Mixte du Bassin Versant du Gapeau (83) 78
Elaboration d'un programme de travaux de restauration, d’entretien et de mise en valeur du Gapeau et de ses affluents : Ph 11

% Conservation en place des embacles végétaux. Intervention en cas de formation d’embécle majeur.
Calendrier prévisionnel :

Type d’action 2016 2017 2018 2019 2020

PROGRAMME/ENTRETIEN] - - - - -

Ripisylve (R), Embacle (E)

SRIC1BY700 ml)

Programme d’entretien et valorisation :

% Entretien sélectif léger et ciblé sur les secteurs d’enjeux (amont de zones habitées ou d’ouvrage) incluant
abattage ponctuels d’arbres penchés et élagage des branches basses (en N4 puis tous les 4 a 5 ans selon
I'évolution). Privilégier globalement I'évolution naturelle des boisements et la non-intervention contrélée
sur les autres secteurs.

Se concentrer en priorité sur I'abattage d’essences invasives ou d’ornement.

% Gestion raisonnée des embacles : conservation des embacles non problématique au maximum et contrdle
de la portion en amont de I'ouvrage de la RD39 avec intervention si nécessaire.

Calendrier prévisionnel :

Type d’action 2016 2017 2018 2019 2020

PROGRAMME/ENTRETIEN| - - - R/E -

Ripisylve (R), Embaécle (E)

RECOMMANDATIONS PARTICULIERES

% Proscrire les coupes a blancs de la ripisylve

% Prise en compte de la fragilité des biotopes et des espéces lors des interventions.
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Syndicat Mixte du Bassin Versant du Gapeau (83) 79
Elaboration d'un programme de travaux de restauration, d’entretien et de mise en valeur du Gapeau et de ses affluents : Ph 11

SRC2 REAL COLLOBRIER 3300 ml

Limites amont /aval : Commune(s) :

du ruisseau de Bourganieres a ['entrée de Collobrieres Collobrieres (83)

RAPPELS DES ENJEUX ET DES OBJECTIFS

ENIEUX SECURITE PUBLIQUE E PATRIMOINE NATUREL 2 USAGES LIES A L'EAU 1
OBJECTIFS Favoriser les écoulements Diversité des boisements ] Valorisation paysagere
OPERATIONNELS Freiner les écoulements Biotopes Accés au cours d’eau
Eviter les érosions Qualité des eaux
Prévenir la formation d’embécles ]

Eliminer les bouchons hydrauliques

LOCALISATION DE(S) SECTEUR(S) OPERATIONNEL(S)
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DESCRIPTION DES INTERVENTIONS

Programme d’entretien et valorisation :

% Non-intervention controlée globale de la végétation rivulaire et laisser évoluer les boisements riverains.
Procéder a un entretien léger de la strate basse (herbacée et arbustive) et élagage des branches basses +
abattages trés ponctuels d’arbres trop penchés (en N4 puis tous les 4 a 5 ans) au niveau des portions de berges
des zones d’enjeux (habitations et ouvrages).

Entretenir 'ouvrage RCO2 (pont de Sainte-Anne) en N3 puis tous les 2 ans par le biais de débroussaillement
et recépage.
Conservation des embécles végétaux ne causant ni d’impact en termes de continuité, ni de menace vis-a-vis

d’ouvrages ou d’habitations.
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Syndicat Mixte du Bassin Versant du Gapeau (83) 80
Elaboration d'un programme de travaux de restauration, d’entretien et de mise en valeur du Gapeau et de ses affluents : Ph 11

Pallier aux coupes franches de ripisylve et privilégier la régénération naturelle sur le secteur de RD
récemment défriché (aux Moulins), en borde de parcelle viticole. Conservation d’une bande tampon de 5 m
minimum le long du cours d’eau.

Enlevement de zone de déversement de déchetls et gravats en berge (comme en RD a I'aval).

Zone de deversement de déchets et gravats 4 supprimer

Calendrier prévisionnel :

Type d’action 2016 2017 2018 2019 2020

PROGRAMMEIENTREITEN - - R/E R/E R

Ripisylve (R), Embécle (E)

FEEFE €

&

RECOMMANDATIONS PARTICULIERES

Communication pour pallier a l'abattage drastique de ripisylve pourtant stabilisatrice
Enlevement systématique et exportation des déchets de coupe de canne de Provence
Gestion raisonnée des produits phytopharmaceutiques dans les parcelles de vignes
Pallier au remblaiement du lit et des berges

Prise en compte de la fragilité des biotopes et des especes lors des interventions : présence de cistude dans
cours d’eau, de tortue d’hermann. Respecter cycle biologique.

Prise en compte lors des interventions de la présence d'especes invasives + adaptation des techniques +
sensibilisation des riverains

AUTRES ACTIONS (HORS PER)

Réflexion quant a la mise en place d'une collecte des déchets verts a I'échelle du bassin versant

Intégrer ultérieurement au programme de gestion global les affluents d’importance non pris en compte :

Bourganieres, Valescure

LINDENIA 1501-2B Janvier 2016



http://www.pdfpro10.com/link/fr/link.php?lpage=buy&uId=6507915

Syndicat Mixte du Bassin Versant du Gapeau (83) 81
Elaboration d'un programme de travaux de restauration, d’entretien et de mise en valeur du Gapeau et de ses affluents : Ph 11

SRC3 REAL COLLOBRIER 1300 ml

Limites amont /aval : Commune(s) :

de l'entrée de Collobriéres au pont de la Tuiliére Collobrieres (83)

RAPPELS DES ENJEUX ET DES OBJECTIFS

ENIEUX SECURITE PUBLIQUE E PATRIMOINE NATUREL 1 USAGES LIES A L'EAU 1

OBJECTIFS Favoriser les écoulements ] Diversité des boisements Valorisation paysagere ]

OPERATIONNELS Freiner les écoulements Biotopes Accés au cours d’eau
Eviter les érosions Qualité des eaux

Prévenir la formation d’embécles

Eliminer les bouchons hydrauliques

LOCALISATION DE(S) SECTEUR(S) OPERATIONNEL(S)
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Syndicat Mixte du Bassin Versant du Gapeau (83) 82
Elaboration d'un programme de travaux de restauration, d’entretien et de mise en valeur du Gapeau et de ses affluents : Ph 11

DESCRIPTION DES INTERVENTIONS

SRC3AN/00 ml)

Programme d’entretien et valorisation :

% Entretien sélectif de la végétation du lit par débroussaillement, élagage d’arbre de haut jet, et abattage
ponctuels. Conserver autant que possible les aulnes et réserver les coupes aux espéces indésirables comme le
robinier ou le platane. Entretien a réaliser tous les deux ans.

% Enlévement systématiques des gros embacles problématiques charriés par le cours d’eau lors de crues.
Conservation des embécles végétaux ne causant ni d’impact en termes de continuité, ni de menace vis-a-vis
d’ouvrages ou d’habitations.

Calendrier prévisionnel :

Type d’action 2016 2017 2018 2019 2020

PROGRAMMEENTRETTEN] - R/E - R/E -

Ripisylve (R), Embacle (E)

SRC3BI600 ml) @ .

Programme d’entretien et valorisation :

% Débroussaillement sélectif léger en vue de favoriser le développement de la strate arborée. Favoriser la
régénération naturelle et rétablir un corridor boisé autochtone (en RD en particulier) pour améliorer la
perception du cours d’eau du point de vue paysager d’une part et stabiliser les berges. Intervention en N3
puis tous les 3 ans.

Vigilance vis-a-vis des especes invasives tres développée sur le secteur : robinier et ailante.
% Gestion raisonnée des embacles avec conservation des éléments non problématiques.
% Enlévement des gravats présents en berge de RD@.

Gravats a extraire

= NB: confortement de la berge au droit de 'habitation (photo ci-dessus) a intégrer dans l'étude de

restauration morphologique du PAPI (secteur a quelques meélres en aval de la zone d’enlévement de
gravats suscitée). Non chiffrée ici.

Calendrier prévisionnel :

Type d’action 2016 2017 2018 2019 2020

PROGRAMMEENTRETTEN] - - R/E - -

Ripisylve (R), Embacle (E)
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Syndicat Mixte du Bassin Versant du Gapeau (83) 83
Elaboration d'un programme de travaux de restauration, d’entretien et de mise en valeur du Gapeau et de ses affluents : Ph 11

FEEE

RECOMMANDATIONS PARTICULIERES

Proscrire les coupes a blancs de la ripisylve
Pallier au remblaiement des berges et déversements de déchets dans le cours d’eau
Prise en compte de la fragilité des biotopes et des espéces lors des interventions.

Prise en compte lors des interventions de la présence d'especes invasives + adaptation des techniques +
sensibilisation des riverains

AUTRES ACTIONS (HORS PER)

Réflexion quant a la mise en place d'une collecte des déchets verts a I'échelle du bassin versant

Suivi de la qualité des eaux (a préciser ultérieurement)

N

Intégration d'une zone de berge a conforter au droit d'une habitation. A prendre en compte dans I'étude de
restauration morphologique du PAPI
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Syndicat Mixte du Bassin Versant du Gapeau (83) 84
Elaboration d'un programme de travaux de restauration, d’entretien et de mise en valeur du Gapeau et de ses affluents : Ph 11

SRC4 REAL COLLOBRIER 12 800 ml

Limites amont /aval : Commune(s) :
de Collobrieres au Réal Martin Collobrieres & Pierrefeu-du-Var (83)

RAPPELS DES ENJEUX ET DES OBJECTIFS

ENJEUX SECURITE PUBLIQUE PATRIMOINE NATUREL 3 USAGES LIES A L'EAU 2
OBJECTIFS Favoriser les écoulements Diversité des boisements ] Valorisation paysagére
OPERATIONNELS Freiner les écoulements Biotopes Accés au cours d’eau
Eviter les érosions Qualité des eaux
Prévenir la formation d’embécles ]

Eliminer les bouchons hydrauliques

LOCALISATION DE(S) SECTEUR(S) OPERATIONNEL(S)

s [ ] Limites amont/ aval
o O Enlévement déchets

R 2 Enlévement/dégraissement embacles
i '\_) Zone de piégeage d'embécles

. wow | imite communale

B

DESCRIPTION DES INTERVENTIONS

Programme d’entretien et valorisation :

% Non-intervention controlée globale des boisements rivulaires. Laisser évoluer et maturer la ripisylve.
Limiter les interventions a des débroussaillements sélectifs ponctuels en amont ou au droit de zones
d’enjeux (ouvrages, bord de route notamment) sur les secteurs récemment remaniés pour favoriser la
régénération naturelle et permettre localement un retour de la continuité des boisements. Interventions
locales a programmer en N3 puis tous les 4 a 5 ans selon I'évolution des boisements.

&

Enlevement des dépdts de déchets divers des berges, ainsi que lits mineur et moyen.

&

Geslion raisonnée des embacles avec conservation globale du bois mort et retrait hors champ d’inondation
des éléments susceptibles de menacer des biens ou personnes
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Syndicat Mixte du Bassin Versant du Gapeau (83) 85
Elaboration d'un programme de travaux de restauration, d’entretien et de mise en valeur du Gapeau et de ses affluents : Ph 11

Exemple de zone de décharge a supprimer

& Gestion des eaux de ruissellement : mobilisation des zones d’expansion de crue existante et pallier au

remblaiement des berges.

Calendrier prévisionnel :
Type d’action 2016 2017 2018 2019 2020

PROGRAMMEENTRETTEN - - R/E - -
Ripisylve (R), Embacle (E)

SRC4BI(7200 i SR B

Programme d’entretien et valorisation :

% Accompagner le développement de la ripisylve (non-intervention controlée) en permettant la maturation et
I'évolution naturelle ; selon I'évolution constatée, prévoir une restauration légere de la ripisylve et de
manieére ciblée (incluant débroussaillement sélectif/élagage/abattage/bouturages/plantations) pour
anticiper les désordres en amont et au droit des zones d’enjeux (ouvrages, zones habitées) en N3 puis
entretien courant tous les 3 a 4 ans.

NB : Conservation de la ripisylve autochtone et des arbres de haut jet (méme mort sur pied)

Y Gestion raisonnée des embicles :

- Traitement adapté d’une zone de méandre boisée (aval de Portanier) jouant un role non négligeable dans
le piégeage du bois mort et d’embicles divers. Enlevement des embacles les plus volumineux en N2 puis
intervention tous les 4 a 5 ans ainsi qu'un contrdle régulier de la zone apres d’importantes crues et

intervention si nécessaire. Retrait du bois en dehors du champ d’inondation.

NB : Conservation du boisement autochtone strate arborée et arbustive sur cette portion importante pour

le piégeage du bois charrié par les crues.

- Enlevement de quelques zones d’embacles ponctuelles en aval de la RD14 (en N2) puis contréle régulier

de la section avec conservation des embécles non problématiques

Exemple d’embicle a extraire
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Syndicat Mixte du Bassin Versant du Gapeau (83) 86
Elaboration d'un programme de travaux de restauration, d’entretien et de mise en valeur du Gapeau et de ses affluents : Ph 11

% Enlévement de déchets présents dans le lit et en berge : carcasses de voitures, grillage...@ en N2

% Communication avec le propriétaire pour permettre le retrait hors champ d’inondation d’une casse de

voiture (en RG en aval du pont de la RD14)®, action non chiffrée ici.

Propositions de restauration morphologique :

& Traitement de la canne de Provence a titre expérimental (site pilote) :

Restauration de ripisylve au niveau d’un foyer homogeéne de canne de Provence de l'ordre de 500 m?
implanté en RD et en aval du pont de la RD14. Protocole de gestion : ¢f fiche-action. I8l

> Intervention a réaliser en N2, proposé en tant que site pilote pour la gestion de la canne de Provence.

Calendrier prévisionnel :

Type d’action 2016 2017 2018 2019 2020
PROGRAMMEENTRETIEN] - E R - _

IPROPOSITIONS RESTAURATION - PR - - -

Ripisylve (R), Embécle (E), Propositions Restauration morphologique (PR)

RECOMMANDATIONS PARTICULIERES

Enlevement systématique et exportation des déchets de coupe de canne de Provence

Mobilisation autant que possible des zones d’expansion de crue existantes (suivant les préconisations du PAPI
d’intentions)

Pallier au défrichement des zones d’expansion de crue

Proscrire les coupes a blancs de la ripisylve

Envisager une restauration de la canne de Provence a I'échelle du troncon et a lissue des résullats au niveau des sites
pilotes

Prise en compte de la fragilité des biotopes el des especes lors des interventions : présence de cistude dans
cours d’eau, nidification de milan noir, de rollier d’Europe (sans doute en ripisylve), de tortue d’hermann.
Respecter cycle biologique.

Prise en compte lors des interventions de la présence d’especes invasives (robinier, ailante) + adaptation des techniques
+ sensibilisation des riverains

AUTRES ACTIONS (HORS PER)

Enlévement hors champ d’inondation d’une casse de voiture (en RG)
Définition de mesures agro-environnementales (bandes enherbées)

Définir un projet d’aménagement tenant compte des digues longitudinales et transversales en intégrant leur
role sur le fonctionnement des ZEC et leur incidence sur le fonctionnement morphologique du cours d’eau.
Secteur important et sensible pour les études hydrauliques et de restauration morphologiques du PAPL

Intégrer ultérieurement au programme de gestion global les affluents d’importance non pris en compte : le

Vallon de Maraval et le Gaget
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Syndicat Mixte du Bassin Versant du Gapeau (83)
Elaboration d'un programme de travaux de restauration, d’entretien et de mise en valeur du Gapeau et de ses affluents : Ph I

Ruisseau
de
Carnoules

[2 troncgons et 5 secteurs opérationnels]

< CA1:Amont al’As7
< CA2:A57 au Réal Martin
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Syndicat Mixte du Bassin Versant du Gapeau (83) 88
Elaboration d'un programme de travaux de restauration, d’entretien et de mise en valeur du Gapeau et de ses affluents : Ph 11

SCA1 CARNOULES 2200 ml

Limites amont /aval : Commune(s) :
de 'amont a '’A57 Carnoules (83)

RAPPELS DES ENJEUX ET DES OBJECTIFS

ENJEUX SECURITE PUBLIQUE PATRIMOINE NATUREL 2 USAGES LIES A L'EAU 2
OBJECTIFS Favoriser les écoulements Diversité des boisements = Valorisation paysagere
OPERATIONNELS
Freiner les écoulements ] Biotopes Accés au cours d’eau
Eviter les érosions Qualité des eaux
Prévenir la formation d’embécdles n

Eliminer les bouchons hydrauliques

LOCALISATION DE(S) SECTEUR(S) OPERATIONNEL(S)
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@ Enlévement déchets

© Enlévement/dégraissement embécles J
Propositions de restauration

DESCRIPTION DES INTERVENTIONS

SCA1AN800 ml)

Programme d’entretien et valorisation :

% Enlévement d'un grillage @ en rive droite sur environ 20 ml en amont du CO1 et enlévement des déchets
dans le sous-bois de rive gauche en aval du troncon.

% Restauration légere et ciblée de la végétation amont en favorisant d'une maniére générale la régénération
naturelle (pallier a l'implantation d’especes invasives ou exogénes et non adaptée). Conservation d’'un
manteau herbacée favorable a la tenue des berges. Objectif : accompagner le cours d’eau (débroussaillement,
taille, bouturages...) pour favoriser le retour d’'une ripisylve stabilisatrice afin de réduire les érosions et
limiter I'ensoleillement du lit. En paralléle, sensibilisation et communication pour réduire les intrants issus de
I'horticulture et limiter les pollutions domestiques.
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Syndicat Mixte du Bassin Versant du Gapeau (83) 89
Elaboration d'un programme de travaux de restauration, d’entretien et de mise en valeur du Gapeau et de ses affluents : Ph 11

% Non-intervention contrdlée des boisements compris entre CO1 et I'acces a l'autoroute et conservation des
embacles non problématiques.

En cas d’intervention sur la canne de Provence, enlevement et exportation systématiques des déchets de
coupe (ou brilage en période propice).

Grillage de rive droite a extraire

Calendrier prévisionnel :

Type d’action 2016 2017 2018 2019 2020

PROGRAMMEIENTREITEN - E R/E - -

Ripisylve (R), Embacle (E), Propositions Restauration (PR)

O
SCA1B«(1 400 ml
I T N

Programme d’entretien et valorisation :

% Enlévement d’un embacle @ obstruant le lit dans sa quasi-totalité et créant une discontinuité (environ 300 ml
en aval de CO2)

% Entre CO2 et CO3, non-intervention controlée globale des boisements. Passage en N4 de maniere a anticiper la
formation d’embacles et éclaircir localement les berges pour permettre d’améliorer la diversité des ripisylves
(abattages préventifs, débroussaillement poncluels).

Y Entre CO3 et A57 : entretien séleclif de la ripisylve (au niveau des secteurs urbanisés) dont débroussaillement,
élagage préventifs des branches basses afin d’améliorer la qualité du boisement et optimiser la tenue des
berges. A prévoir en N3 puis tous les 3 a 4 ans.

% En cas d'intervention sur la canne de Provence, enlévement et exportation systématiques des déchets de
coupe (ou brilage en période propice).

% Enlévement de déchets en amont de I'A57 en N2 @

Y Création d'un parcours de péche (FDAAPPMAS3) : débroussaillement + abattage et élagage sécuritaire tres
ponctuels d’arbres ou de houppiers menacant de tomber. Une berge concernée (en alternance ou non).

Linéaire a définir et non pris en compte ici;

Réfrigerateur dans le lit en amont de ’A57
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Syndicat Mixte du Bassin Versant du Gapeau (83) 90
Elaboration d'un programme de travaux de restauration, d’entretien et de mise en valeur du Gapeau et de ses affluents : Ph 11

Calendrier prévisionnel :

Type d’action 2016 2017 2018 2019 2020

PROGRAMME/ENTRETIEN] - E R R -

Ripisylve (R), Embacle (E), Propositions Restauration (PR)

RECOMMANDATIONS PARTICULIERES

Enlevement systématique et exportation des déchets de coupe de canne de Provence
Pallier impérativement au remblaiement du lit et des berges

Prise en compte de la fragilité des biotopes et des espéces lors des interventions.

& EE S

Prise en compte lors des interventions de la présence d’espéces invasives + adaptation des techniques +
sensibilisation des riverains

AUTRES ACTIONS (HORS PER)

Définition de mesures agro-environnementales (bandes enherbées)
Suivi de la qualité des eaux (a préciser ultérieurement)

Mises aux normes des systémes d’assainissement autonomes des hameaux isolés

& FFE

Intégrer ultérieurement au programme de gestion global les affluents d’imporlance non pris en compte : le

ruisseau de Font de I'lle.
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Syndicat Mixte du Bassin Versant du Gapeau (83) 91
Elaboration d'un programme de travaux de restauration, d’entretien et de mise en valeur du Gapeau et de ses affluents : Ph 11

SCA2 CARNOULES 1600 ml

Limites amont /aval : Commune(s) :
de '’A57 au Réal Martin Carnoules (83)

RAPPELS DES ENJEUX ET DES OBJECTIFS

ENJEUX SECURITE PUBLIQUE ﬂ PATRIMOINE NATUREL 3 USAGES LIES A L'EAU 1
OBJECTIFS Favoriser les écoulements Diversité des boisements Valorisation paysageére
OPERATIONNELS
Freiner les écoulements Biotopes ] Accés au cours d’eau
Eviter les érosions ™ Qualité des eaux
Prévenir la formation d’embéacles ]

Eliminer les bouchons hydrauliques

LOCALISATION DE(S) SECTEUR(S) OPERATIONNEL(S)
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DESCRIPTION DES INTERVENTIONS

SCA2AK900 ml)

Programme d’entretien et valorisation :

% Extraction d’embécles ponctuels @ (arbres en travers entrainant soit des débordements sur des secteurs
d’enjeux (habitations), soit des érosions de berges importantes le long de zones habitées en N1.

LINDENIA 1501-2B Janvier 2016


http://www.pdfpro10.com/link/fr/link.php?lpage=buy&uId=6507915

Syndicat Mixte du Bassin Versant du Gapeau (83) 92
Elaboration d'un programme de travaux de restauration, d’entretien et de mise en valeur du Gapeau et de ses affluents : Ph 11

% Abattages préventifs de quelques arbres, soit implantés dans lit, soit trop penchés ou encore en mauvais état
sanitaire en N2 + élagage/allegement de houppiers ponctuels. Puis entretien sélectif léger de la végétation

rivulaire tous les 4 ans.

% Enlévement de déchets en berge (rive gauche)®.

Propositions de restauration morphologique :

% Envisager I'enlevement complet de deux vestiges de seuils ; ceux-ci sont perméables en partie mais

détournent le courant et entrainent des sapements de berges locaux.

Exemple de seuils béton permeéable a effacer

Calendrier prévisionnel :

Type d’action 2016 2017 2018 2019 2020
PROGRAMMEIENTREITEN E R - -

IPROPOSITIONS RESTAURATION - PR - - -

Ripisylve (R), Embécle (E), Propositions Restauration morphologique (PR)

SCA

Programme d’entretien et valorisation :

% Non-intervention controlée des boisements rivulaires afin de préserver les ripisylves et stabiliser les berges
particulierement friables sur ce secteur. Conservation d’une strate arborée et basse de maniére a favoriser une
ripisylve pluristratifiée. Contréle de la zone tous les 5 ans pour anticiper d’éventuelles interventions.

Controle et enléevement d’embéicles seulement en cas de bouchon hydraulique.

Calendrier prévisionnel :

Type d’action 2016 2017 2018 2019 2020
. - . - R

Ripisylve (R), Embécle (E), Propositions Restauration (PR)

RECOMMANDATIONS PARTICULIERES

Enlevement systématique et exportation des déchets de coupe de canne de Provence
Pallier impérativement au remblaiement du lit et des berges

Prise en compte de la fragilité des biotopes et des espéces lors des interventions.

g & E 8

Prise en compte lors des interventions de la présence d’espéces invasives + adaptation des techniques +
sensibilisation des riverains

AUTRES ACTIONS (HORS PER)

% Mises aux normes des systemes d’assainissement autonomes des hameaux isolés (amont et aval de CO5)
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[3 troncons et 6 secteurs opérationnels]

< SME1: Amont au Domaine du Défens
< SME2: Domaine du Défens a ’A57
S SME3: A57 au Réal Martin
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Syndicat Mixte du Bassin Versant du Gapeau (83) 94
Elaboration d'un programme de travaux de restauration, d’entretien et de mise en valeur du Gapeau et de ses affluents : Ph 11

SME1 MERLANCON 1600 ml

Limites amont /aval : Commune(s) :
de I'amont au domaine du Défens Carnoules (83)

RAPPELS DES ENJEUX ET DES OBJECTIFS

ENJEUX SECURITE PUBLIQUE PATRIMOINE NATUREL 1 USAGES LIES A L'EAU 2
OBJECTIFS Favoriser les écoulements Diversité des boisements = Valorisation paysagere
OPERATIONNELS
Freiner les écoulements Biotopes Accés au cours d’eau
Eviter les érosions Qualité des eaux [

Prévenir la formation d’embéacles

Eliminer les bouchons hydrauliques

LOCALISATION DE(S) SECTEUR(S) OPERATIONNEL(S)
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DESCRIPTION DES INTERVENTIONS

SME1AK1000 ml)

Programme d’entretien et valorisation :

% Restauration légere et ciblée (tous les 3 a 4 ans) avec débroussaillement léger de maniére a favoriser le retour a
une ripisylve autochtone et pluristratifiée assurant a la fois le réle de couverture pour le cours d’eau, de
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Syndicat Mixte du Bassin Versant du Gapeau (83) 95
Elaboration d'un programme de travaux de restauration, d’entretien et de mise en valeur du Gapeau et de ses affluents : Ph 11

fixateur de berge, de tampon pour les eaux de ruissellement en provenance des parcelles viticoles. Maintien
de la strate herbacée le long des cours d’eau et fossés et respect des bandes enherbées le long des parcelles

viticoles.

Calendrier prévisionnel :

Type d’action 2016 2017 2018 2019 2020

PROGRAMMEIENTREITEN - - - R -

Ripisylve (R), Embécle (E), Propositions Restauration (PR)

SME1BX600 ml)

Programme d’entretien et valorisation :

% Restauration légere de la ripisylve conservation de la strate arborée et basse de maniére a permettre une
ripisylve pluristratifiée et continue ; replantations ponctuelles en N2 sur une portion d’environ 200 ml en aval
de la voie ferrée (soit 400 ml de berges) afin de favoriser un retour d"une continuité des boisements, limiter les
érosions de berges et réduire I'ensoleillement direct du lit. Envisager des plantations tous les 2 a 3 métres
selon les essences. Replantations en bande (une berge puis I'autre afin dans un premier temps de maintenir
I'acces au lit + entretien spécifique des plants ultérieur lors de I'entretien courant (en N3 puis N5).

Conservation d’embacles non problématiques.

Secteur dépourvu de ripisylve : a replanter

Calendrier prévisionnel :

2016 2017 2018 2019 2020

Type d’action

- R R - R

Ripisylve (R), Embécle (E), Propositions Restauration (PR)

RECOMMANDATIONS PARTICULIERES

Enlevement systématique et exportation des déchets de coupe de canne de Provence
Pallier au remblaiement du lit et des berges

Prise en compte de la fragilité des biotopes et des espéces lors des interventions.

g & E 8

Prise en compte lors des interventions de la présence d’espéces invasives + adaptation des techniques +
sensibilisation des riverains

AUTRES ACTIONS (HORS PER)

&

Définition de mesures agro-environnementales (bandes enherbées)

% Mises aux normes des systemes d’assainissement autonomes des hameaux riverains de I'amont
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Syndicat Mixte du Bassin Versant du Gapeau (83) 96
Elaboration d'un programme de travaux de restauration, d’entretien et de mise en valeur du Gapeau et de ses affluents : Ph 11

SME2 MERLANCON 2100 ml

Limites amont /aval : Commune(s) :
du domaine du Défens a I’A57 Carnoules & Puget-Ville (83)

RAPPELS DES ENJEUX ET DES OBJECTIFS

ENJEUX SECURITE PUBLIQUE PATRIMOINE NATUREL 2 USAGES LIES A L'EAU 2
OBJECTIFS Favoriser les écoulements Diversité des boisements Valorisation paysageére
OPERATIONNELS
Freiner les écoulements ] Biotopes ] Accés au cours d’eau
Eviter les érosions Qualité des eaux
Prévenir la formation d’embécdles n

Eliminer les bouchons hydrauliques

LOCALISATION DE(S) SECTEUR(S) OPERATIONNEL(S)
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DESCRIPTION DES INTERVENTIONS

Programme d’entretien et valorisation :

% Non-intervention controlée globale de la végétation rivulaire, contrdle a 5 ans + conservation des embéacles ne
causant ni d'impact en termes de continuité, ni de menace vis-a-vis d’ouvrage ou d’habitations.
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Syndicat Mixte du Bassin Versant du Gapeau (83) 97
Elaboration d'un programme de travaux de restauration, d’entretien et de mise en valeur du Gapeau et de ses affluents : Ph 11

Propositions de restauration morphologique :

% Optimisation de la fonctionnalité des ZEC par la suppression d’un ancien mur de rive droite : [EBl (en N3)

Action a mener en cohérence avec les recommandations faites dans le cadre de I'étude sur les Zones
d’Expansion de Crues et a prendre en compte dans les études hydrauliques et hydromorphologiques du
PAPIL

Exemple de Zone d’expansion de crue a conserver et mur de RD a4 supprimer

Calendrier prévisionnel :

Type d’action 2016 2017 2018 2019 2020
PROGRAMME/ENTRETIEN] - - v _ _

[PROPOSITIONSIRESTAURATION] - - PR - -

Ripisylve (R), Embécle (E), Propositions Restauration morphologique (PR)
E2BK1300 ml
< 3

% Entretien de la végétation rivulaire tous les 3 ans par débroussaillement ponctuels (et non systématique) de la

Programme d’entretien et valorisation :

strate basse pour favoriser la régénération naturelle de ripisylve + élagages sécuritaires et préventifs sur les
secteurs d’enjeux + abattage sélectif d’arbre implanté en pied de berge et obstruant le lit (un secteur a la
tuilerie) en N1 puis tous les 3 a 4 ans.

= Conservation de la strate arborée stabilisatrice et couvrante (coupe sécuritaire). Communication aupres
des propriétaires afin de pallier a la coupe franche des arbres bordant le cours d’eau (cas notamment
amont de 1"A57).

% Enlévement des décharges sauvages @ et déchets/ gravats déversés dans le cours d’eau (N1)

% Enlévement de points d’embécles problématiques @ et conservation globale d’embécles favorables au bon
fonctionnement du cours d’eau (N1)

Abattage de boisements autochtones en ripisylve a l'amont de ’A57 & arbre en travers a extraire
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Syndicat Mixte du Bassin Versant du Gapeau (83) 98
Elaboration d'un programme de travaux de restauration, d’entretien et de mise en valeur du Gapeau et de ses affluents : Ph 11

Calendrier prévisionnel :

Type d’action 2016 2017 2018 2019 2020

PROGRAMMEENTRETTEN] R/E - - - R

Ripisylve (R), Embécle (E), Propositions Restauration (PR)

FEEEE

RECOMMANDATIONS PARTICULIERES

Communication pour pallier a l'abattage drastique de ripisylve pourtant stabilisatrice

Enlevement systématique et exportation des déchets de coupe de canne de Provence
Pallier impérativement au remblaiement du lit et des berges
Prise en compte de la fragilité des biotopes et des espéces lors des interventions.

Prise en compte lors des interventions de la présence d’espéces invasives + adaptation des techniques +
sensibilisation des riverains

g FFEE

AUTRES ACTIONS (HORS PER)

Définition de mesures agro-environnementales (bandes enherbées)
Mises aux normes des systémes d’assainissement autonomes des hameaux riverains de I'amont
Réflexion quant a la mise en place d’une collecte des déchets verts a I'échelle du bassin versant

Réflexion sur le devenir des ouvrages problématiques en termes de continuité écologique, sédimentaire et hydraulique ;

Intégrer ultérieurement au programme de gestion global les affluents d’importance non pris en compte : le

ruisseau en provenance de la Fontanasse (de capacité supérieure et plus régulierement en eau).
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Syndicat Mixte du Bassin Versant du Gapeau (83) 99
Elaboration d'un programme de travaux de restauration, d’entretien et de mise en valeur du Gapeau et de ses affluents : Ph 11

SME3 MERLANCON 4600 ml

Limites amont /aval : Commune(s) :
De I’A57 au Réal Martin Puget-Ville & Pierrefeu-du-Var (83)

RAPPELS DES ENJEUX ET DES OBJECTIFS

ENJEUX SECURITE PUBLIQUE PATRIMOINE NATUREL 1 USAGES LIES A L'EAU 3
OBJECTIFS Favoriser les écoulements Diversité des boisements Valorisation paysagere
OPERATIONNELS
Freiner les écoulements Biotopes Accés au cours d’eau
Eviter les érosions [ Qualité des eaux
Prévenir la formation d’embécles ]
Eliminer les bouchons hydrauliques ]

LOCALISATION DE(S) SECTEUR(S) OPERATIONNEL(S)
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DESCRIPTION DES INTERVENTIONS

SME3AK2800 ml)

Programme d’entretien et valorisation :

% Entretien sélectif ponctuel avec abattage d’arbre penchés en amont de 'ouvrage aval + extraction locale de
bouchon hydraulique @ (N1).
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Syndicat Mixte du Bassin Versant du Gapeau (83) 100
Elaboration d'un programme de travaux de restauration, d’entretien et de mise en valeur du Gapeau et de ses affluents : Ph 11

% Non-entretien contrdlé de la végétation rivulaire ; controle du secteur encaissé tous les 2 ans ainsi qu’apres les
crues exceptionnelles. Conservation des embécles ne causant ni d'impact en termes de continuité, ni de
menace vis-a-vis des biens et des personnes.

% Enlévement de déchets/gravats en rive droite et partiellement recouvert de végétation en N1@.

Embicle a extraire

Calendrier prévisionnel :

Type d’action 2016 2017 2018 2019 2020

PROGRAMMEIENTREITEN R/E - s - -

Ripisylve (R), Embécle (E), Propositions Restauration (PR)

(@

Programme d’entretien et valorisation :

Y Du barrage amont au pont de la Clouachiére : entretien de la végétation en amont du pont de Clouachiére afin de
permettre de retrouver la pleine capacité du lit et éviter la saturation de 'ouvrage : dont débroussaillement et

élagage des branches basses sur environ 60-70 ml en RD et RG (N1).

Nécessiter de traiter un massif de canne de Provence en amont du pont de la Clouachiere (¢f ci-apres :

proposition de restauration).

Y Du pont de la Clouachiére au Réal Martin : entretien léger de la végétation par débroussaillement ponctuels et
tailles des branches basses/recépages en N2 en vue de prévenir la formation d’embécles (a reproduire tous

les 4 ans).

% Entretien plus spécifique par débroussaillement sélectif et taille des branches basses en amont immédiat du
pont de la RD13 sur environ 60-70 ml en N1.

% Enlévement des amas de bois et déchets accumulés en berges et embacles compris entre le barrage de la

Guirane et le pont de Clouachiére en N1 @ ainsi que ponctuellement jusqu’au Réal Martin + controle régulier.

=> Etude hydromorphologique nécessaire pour redéfinir l'espace de mobilité du lit en particulier sur la portion comprise

entre le pont de la Clouachiere et celui de la RD13.

% Extraction d’un poteau téléphonique en travers @

Propositions de restauration morphologique :

% Proposition de restauration de la continuité du corridor rivulaire Traitement d’un foyer de RD d’environ

200 m? environ (cf fiche-action).

= Intervention a réaliser uniquement si résultats concluant au niveau du ou des sites-pilotes définis dans

le programme (chiffrage estimatif donné a titre indicatif en N5).
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Syndicat Mixte du Bassin Versant du Gapeau (83) 101
Elaboration d'un programme de travaux de restauration, d’entretien et de mise en valeur du Gapeau et de ses affluents : Ph 11

Envisager une intervention potentiellement plus lourde (et sous réserve d'une étude
hydromorphologique complémentaire), compte tenu de la proximité avec la route (non chiffrable ici car

dépend de la tenue de la berge une fois le massif de canne de Provence traité) ;

Massif de canne de Provence a traiter en amont du pont

Calendrier prévisionnel :

Type d’action 2016 2017 2018 2019 2020
PROGRAMMEIENTRETIEN] R/E R - y -

'IPROPOSITIONSIRESTAURATIO - - - - PR

Ripisylve (R), Embacle (E), Propositions Restauration morphologique (PR)

&

FEFEEE

RECOMMANDATIONS PARTICULIERES
Conservation autant que possible des espéces autochtones arbustives et arborées en faveur d’une meilleure stabilisation
des berges et communication pour pallier aux coupes a blancs
Eviter au maximum de minéraliser les berges
Enlevement systématique et exportation des déchets de coupe de canne de Provence
Réduction de I'utilisation de produits phytopharmaceutiques dans les parcelles de vignes
Pallier impérativement au remblaiement et endiguement du lit et des berges
Prise en compte de la fragilité des biotopes et des especes lors des interventions.

Prise en compte lors des interventions de la présence d’espéces invasives + adaptation des techniques +
sensibilisation des riverains

AUTRES ACTIONS (HORS PER)

Etude hydromorphologique pour permettre de redéfinir 'espace de mobilité du cours d’eau pour une gestion
facilité du cours d’eau en particulier entre 'ouvrage de la Clouachiére et 'ouvrage de la RD13 (environ
1500ml) ;

Mises aux normes des systémes d’assainissement autonomes des hameaux riverains de I'amont

Définition de mesures agro-environnementales (bandes enherbées)

Prise en compte de la fragilité des biotopes et des espéces lors des interventions : présence probable de
campagnol amphibie. Respecter cycle de reproduction.

Suivi de la qualité des eaux (a préciser ultérieurement)
Réflexion sur le devenir des ouvrages problématiques en termes de continuité écologique, sédimentaire et hydraulique ;

Intégrer ultérieurement au programme de gestion global les affluents d’importance non pris en compte : le
Rayolet, le Grand Vallat et le Canadel.
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[2 trongons et 4 secteurs opérationnels]

< SFA1: Des sources a l’aérodrome de Pierrefeu-Cuers
< SFA2: De’Aérodrome au Réal Martin
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Syndicat Mixte du Bassin Versant du Gapeau (83) 103
Elaboration d'un programme de travaux de restauration, d’entretien et de mise en valeur du Gapeau et de ses affluents : Ph 11

SEAT FAREMBERT 4300 ml

Limites amont /aval : Commune(s) :
des sources a 'aérodrome de Cuers Puget-Ville & Cuers (83)

RAPPELS DES ENJEUX ET DES OBJECTIFS

ENJEUX SECURITE PUBLIQUE n PATRIMOINE NATUREL 2 USAGES LIES A L'EAU 2
OBJECTIFS Favoriser les écoulements Diversité des boisements  m Valorisation paysagere
OPERATIONNELS
Freiner les écoulements ] Biotopes Accés au cours d’eau
Eviter les érosions ™ Qualité des eaux

Prévenir la formation d’embécles

Eliminer les bouchons hydrauliques

LOCALISATION DE(S) SECTEUR(S) OPERATIONNEL(S)
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DESCRIPTION DES INTERVENTIONS

SFATA

Programme d’entretien et valorisation :

% Non-entretien controlée de la végétation rivulaire et vérification de 'amont immédiat de la voie ferrée apres
crues exceptionnelles. Conservation des embacles ne causant ni d'impact en termes de continuité, ni de
menace vis-a-vis des biens et des personnes.
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Syndicat Mixte du Bassin Versant du Gapeau (83) 104
Elaboration d'un programme de travaux de restauration, d’entretien et de mise en valeur du Gapeau et de ses affluents : Ph 11

Programme d’entretien et valorisation :

Y% Du pont de la Voie ferrée a la RN97 : non-intervention controlée globale de la végétation rivulaire. Entretien plus
spécifique de la végétation en amont du pont de la RN97 (200 ml environ) comprenant un enlévement des
déchets du lit et des berges + débroussaillement ponctuels en N2 puis entretien courant tous les 2 ans.

Y Du pont de la RN97 au pont de I’A57 : replantations (d’essences autochtones adaptées) de RG en aval de la
RN97 sur un linéaire de I'ordre de 150 ml de maniére a stabiliser les berges et rétablir un corridor rivulaire en
N2 + entretien ultérieur.

Débroussaillement sélectif des berges, a partir de la Pouverine jusqu’a I’A57 en N2, puis tous les 3 a 4 ans.

&

Enlevement d’embécles végétaux s’accumulant en amont de I'ouvrage de I'A57 en N2.

% Enlevement des déchets déversés en RD en aval de la Voie ferrée ainsi qu’au niveau des hameaux en aval de
I'A57.

Zone dégradée a replanter en RG (aval de la RN97) et embicle volumineux a extraire

Calendrier prévisionnel :

Type d’action 2016 2017 2018 2019 2020

PROGRAMMEIENTREITEN - R/E R R R

Ripisylve (R), Embécle (E), Propositions Restauration (PR)

RECOMMANDATIONS PARTICULIERES

&

Conservation autant que possible des espéces autochtones arbustives et arborées en faveur d’une meilleure stabilisation
des berges et communication pour pallier aux coupes a blancs

Enlevement systématique et exportation des déchets de coupe de canne de Provence
Pallier impérativement au remblaiement et endiguement du lit et des berges

Prise en compte de la fragilité des biotopes et des espéces lors des interventions.

FEE

Prise en compte lors des interventions de la présence d’espéces invasives + adaptation des techniques +
sensibilisation des riverains

AUTRES ACTIONS (HORS PER)

Mises aux normes des systémes d’assainissement autonomes des habitations du Camp Redon
Définition de mesures agro-environnementales
Réflexion quant a la mise en place d'une collecte des déchets verts a I'échelle du bassin versant

Suivi de la qualité des eaux (a préciser ultérieurement)

Réflexion sur le devenir des ouvrages problématiques en termes de continuité écologique, sédimentaire et hydraulique ;

FEEEES

Intégrer ultérieurement au programme de gestion global les affluents d’importance non pris en compte : le

vallon de la Pouvérine.
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Syndicat Mixte du Bassin Versant du Gapeau (83) 105
Elaboration d'un programme de travaux de restauration, d’entretien et de mise en valeur du Gapeau et de ses affluents : Ph 11

SEA2 FAREMBERT 2000 ml

Limites amont /aval : Commune(s) :
de 'aérodrome au Réal Martin Pierrefeu-du-Var (83)

RAPPELS DES ENJEUX ET DES OBJECTIFS

ENJEUX SECURITE PUBLIQUE ﬂ PATRIMOINE NATUREL 2 USAGES LIES A L'EAU 1
OBJECTIFS Favoriser les écoulements Diversité des boisements = Valorisation paysagere
OPERATIONNELS
Freiner les écoulements Biotopes Accés au cours d’eau
Eviter les érosions Qualité des eaux
Prévenir la formation d’embécles ]

Eliminer les bouchons hydrauliques

LOCALISATION DE(S) SECTEUR(S) OPERATIONNEL(S)
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DESCRIPTION DES INTERVENTIONS

Programme d’entretien et valorisation :

% FElagages préventifs et allegement de quelques arbres de hauts jets. Limiter 'abattage aux sujets les plus
penchés ou sous-cavés et conserver au maximum les sujels en berges (aussi bien strates arbustive que arborée
et herbacée). Entretenir la portion de cours d’eau tous les 3 a 4 ans (+ passage apres crues exceptionnelles) de
maniére a prévenir la formation d’embécle lié a la chute de branche ou d’arbre.

% Enlévement de quelques points d’embécles susceptibles par accumulation d’obstruer I'ouvrage aval (déja
rapidement saturé et submergé en crue) en N2.
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Syndicat Mixte du Bassin Versant du Gapeau (83) 106
Elaboration d'un programme de travaux de restauration, d’entretien et de mise en valeur du Gapeau et de ses affluents : Ph 11

SFA2BN(1000 ml)

Programme d’entretien et valorisation :

% Entretien sélectif du troncon par le biais de recépage ponctuels de cépées ou d’arbres trop penchés, sous-cavés
ou menacant de tomber dans le lit + débroussaillement ponctuels en haut de berge + enlévement des

embécles le plus problématiques ; opération a mener en N3 puis tous les 5 ans.
Conservation des embicles favorables au bon fonctionnement du cours d’eau.
% Enlevement des déchets déversés dans le lit ©.

Calendrier prévisionnel :

Type d’action 2016 2017 2018 2019 2020

PROGRAMME/ENTRETIEN| - - R/E - _

Ripisylve (R), Embacle (E), Propositions Restauration (PR)

RECOMMANDATIONS PARTICULIERES
% Conservation autant que possible des especes autochtones arbustives et arborées en faveur d’une meilleure stabilisation
des berges et communication pour pallier aux coupes a blancs
% Enlévement systématique et exportation des déchets de coupe de canne de Provence

% Prise en compte de la fragilité des biotopes et des espéces lors des interventions : présence de Diane en berge
ainsi que trés probablement de campagnol amphibie. Respecter cycle de reproduction.

% Prise en compte lors des interventions de la présence d’especes invasives + adaptation des techniques +
sensibilisation des riverains

% Pallier impérativement au remblaiement et endiguement du lit et des berges

AUTRES ACTIONS (HORS PER)

% Suivi de la qualité des eaux (a préciser ultérietirement)
% Réflexion sur le devenir des ouvrages problématiques en termes de continuité écologique, sédimentaire et hydraulique ;

% Secteur montrant une tendance marquée a l'incision a analyser dans I'étude de restauration morphologique du PAPI;

LINDENIA 1501-2B Janvier 2016


http://www.pdfpro10.com/link/fr/link.php?lpage=buy&uId=6507915

Meige

[3 troncons et 7 secteurs opérationnels]

<& SMP1: De Pamont au Vallon de la Rouvereide
& SMP2: Dela Rouvereide ala voie ferrée
> SMP3: De la voie ferrée Réal Martin
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Syndicat Mixte du Bassin Versant du Gapeau (83) 108
Elaboration d'un programme de travaux de restauration, d’entretien et de mise en valeur du Gapeau et de ses affluents : Ph 11

SMP1 MEIGE PAN 4100 ml

Limites amont /aval : Commune(s) :
de I'amont au vallon de Rouvéreide Cuers (83)

RAPPELS DES ENJEUX ET DES OBJECTIFS

ENJEUX SECURITE PUBLIQUE n PATRIMOINE NATUREL 3 USAGES LIES A L'EAU 1
OBJECTIFS Favoriser les écoulements Diversité des boisements Valorisation paysagere
OPERATIONNELS
Freiner les écoulements ] Biotopes ] Acceés au cours d’eau
Eviter les érosions Qualité des eaux

Prévenir la formation d’embécles

Eliminer les bouchons hydrauliques

LOCALISATION DE(S) SECTEUR(S) OPERATIONNEL(S)
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DESCRIPTION DES INTERVENTIONS

SMP1AK3400 ml)

Programme d’entretien et valorisation :

% Non-entretien controlée de la végétation rivulaire sur la globalité du troncon. Enlévement non systématique
d’embécles et conservation globale d’embaécles favorables au bon fonctionnement végétal

% Amont de MPOI1, entretien par débroussaillement sélectif et enlevement d’embacles dans le lit afin de prévenir
la saturation de I'ouvrage (+ intervention apres crues exceptionnelles) ; intervention a mettre en place en N2
puis tous les 3 ans.
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Syndicat Mixte du Bassin Versant du Gapeau (83) 109
Elaboration d'un programme de travaux de restauration, d’entretien et de mise en valeur du Gapeau et de ses affluents : Ph 11

Calendrier prévisionnel :

Type d’action 2016 2017 2018 2019 2020
PROGRAMMEIENTREITEN - R/E - - R/E

Ripisylve (R), Embacle (E), Propositions Restauration (PR)

SMP1BX(700 ml)

Programme d’entretien et valorisation :

%

%

%

Gipieres vieilles jusqu’a MPO?2: abattages préventifs et élagages/allegements de houppiers d’arbres sous-cavés
en haut de berge (haut de talus de parfois 3 a 4 m) et menacant de tomber dans le lit ; a prévoir en N2. En cas

N

de trouée importante aprés abattage, entretenir la végétation rivulaire de maniere a favoriser le

développement d’espéces autochtones et pallier a I'implantation de canne de Provence.

Allegement de houppiers /abattages d’arbre en surplomb de RD a Gipieres vieilles

De MPO2 ¢ MPO3 : Débroussaillement au niveau des tétes de pont et enlevement des embécles susceptibles
d’encombrer la section des ouvrages : en N2 puis tous les 3 a 4 ans.

Enléevement d'une zone de déversement de déchets verts en N2 en RG (+ communiquer auprés du

propriétaire) ©.

Calendrier prévisionnel :

Type d’action J 2016 2017 2018 2019 2020
PROGRAMME WWIEE - R/E - - -

Ripisylve (R), Embacle (E), Propositions Restauration (PR)

RECOMMANDATIONS PARTICULIERES

% Conservation autant que possible des especes autochtones arbustives et arborées en faveur d’une meilleure stabilisation
des berges et communication pour pallier aux coupes a blancs

% Enlévement systématique et exportation des déchets de coupe de canne de Provence

% Prise en compte de la fragilité des biotopes et des especes lors des interventions: présence de tortue
d’hermann ne pas intervenir durant la période d’activité.

% Prise en compte lors des interventions de la présence d’espéces invasives + adaptation des techniques +
sensibilisation des riverains

% Pallier au remblaiement et endiguement du lit et des berges

AUTRES ACTIONS (HORS PER)

% Réflexion quant a la mise en place d'une collecte des déchets verts a I’échelle du bassin versant

% Suivi de la qualité des eaux (a préciser ultérieurement)

% Réflexion sur le devenir des ouvrages problématiques en termes de continuité écologique, sédimentaire et hydraulique ;
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Syndicat Mixte du Bassin Versant du Gapeau (83) 110
Elaboration d'un programme de travaux de restauration, d’entretien et de mise en valeur du Gapeau et de ses affluents : Ph 11

SMP2 MEIGE PAN 2 800 ml

Limites amont /aval : Commune(s) :
Du vallon de Rouvéreide a la voie ferrée Cuers (83)

RAPPELS DES ENJEUX ET DES OBJECTIFS

ENJEUX SECURITE PUBLIQUE PATRIMOINE NATUREL 1 USAGES LIES A L'EAU 1
OBJECTIFS Favoriser les écoulements  m Diversité des boisements  m Valorisation paysagere
OPERATIONNELS
Freiner les écoulements Biotopes Accés au cours d’eau
Eviter les érosions Qualité des eaux
Prévenir la formation d’embécles ]

Eliminer les bouchons hydrauliques

LOCALISATION DE(S) SECTEUR(S) OPERATIONNEL(S)
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DESCRIPTION DES INTERVENTIONS

SMP2AK(1000 ml)

Programme d’entretien et valorisation :

% Entretien régulier et sélectif de la végétation avec débroussaillement et taille des branches basses des strates
arborées et arbustives, a réaliser en N2 puis tous les 2 ans selon I'évolution. Vigilance et entretien particulier
en amont immédiat du dernier ouvrage conserver la capacité du lit et pallier a I'accumulation d’embécles en
amont de MPO5 + communication aupres des riverains pour pallier a la coupe drastique de végétation de

berges.
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Syndicat Mixte du Bassin Versant du Gapeau (83) 111
Elaboration d'un programme de travaux de restauration, d’entretien et de mise en valeur du Gapeau et de ses affluents : Ph 11

Enlevement d"un gros embécle (troncs en travers) en amont du linéaire en N1 @ + retrait des troncs les plus
volumineux hors champ d’inondation (a I'aval en particulier).

Enlevement des macros-déchets déversés depuis les berges a I'amont du troncon ainsi qu'en RD a Pandoué :
en N10.

Embacle problématique a retirer

Propositions de restauration morphologique :

%

%

Mise en sécurité de bord de route en rive droitelBBl sur un secteur de croisement dangereux. Installation d’une

signalétique adaptée (plots réfléchissants, panneaux...) en N1.

N z

Restauration de ripisylve au niveau de deux secteurs principaux de maniere a rétablir un corridor riparial
plus adapté dans ces secteurs largement dépourvus de végétation autochtone et ainsi (1) améliorer les
écoulements au niveau de ces portions sensibles aux inondations, (2) mieux stabiliser les berges et ne plus a
avoir a intervenir plusieurs fois par an pour couper les canniers, (3) réduire 'ensoleillement direct du cours

d’eau. Traitement de la canne de Provence au niveau de deux secteurs particuliers (cf fiche-action)

Secteur 1 (Pandoué en rive gauche): par suppression d’un massif de canne de Provence (d’environ
100 m?);

Secteur 2 (150 ml en amont de MPO5) : les deux rives sont concernées par I'action, sur un linéaire de cours

d’eau d’environ 120 ml. Massifs plus ou moins continu d’une surface totale a traiter avoisinant 700 m2.

=>Intervention a réaliser uniquement si résultats concluant au niveau du ou des sites-pilotes définis dans

le programme (chiffrage estimatif donné a titre indicatif en N5).

Mise en securite du bord de route et restauration expérimentale de portions envahis de canne de provence
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Syndicat Mixte du Bassin Versant du Gapeau (83)
Elaboration d'un programme de travaux de restauration, d’entretien et de mise en valeur du Gapeau et de ses affluents : Ph 11

112

Calendrier prévisionnel :

Type d’action 2016 2017 2018 2019 2020
PROGRAMMEENTRETTEN] E R/E - - R/E
IPROPOSTTIONS RESTAURATION] PR - - - PR

Ripisylve (R), Embéacle (E), Propositions Restauration morphologique (PR)

SMP2B(1100 ml)

Programme d’entretien et valorisation :

% Entretien sélectif et régulier de la strate arbustive et interventions sur la strate arborée avec allegement de
houppiers a titre préventifs de certains arbres de haut jet (pins, platanes...) de maniere a prévenir la formation
d’embacles et abattage de quelques arbres et arbustes se développant dans le lit mineur en N1 puis tous
les 2 ans.

% Enlévement systématique d’embacles volumineux et problématiques obstruant le lit du cours d’eau.
% Enlévement des déchets (verts/ gravats le plus souvent) déversés par les riverains dans le cours d’eau en N1.

NB : communication importante a avoir avec les riverains pour proscrire les déversements de déchets verts (et
autre) dans le cours d’eau; rappelons en effet que ces éléments s'ajoutent aux embécles naturellement
présents dans le cours d’eau et peuvent favoriser les inondations.

Propositions de restauration :

% Restauration de ripisylve au niveau de deux foyers de canne de Provence de l'ordre de 150 m? 'un et 250 m?
en RD puis RG (environ 200 ml et 100 ml en amont de MPO6 respectivement) de maniére a rétablir une
section optimale du lit et favoriser les écoulements et retrouver une continuité du corridor rivulaire. Cette
action permettra en outre de réduire l'ensoleillement direct du lit du cours d’eau et donc limiter

I'eutrophisation actuellement importante. IEEl

> Intervention a réaliser uniquement si résultats concluant au niveau du ou des sites-pilotes définis dans

le programme (chiffrage estimatif donné a titre indicatif en N5).

Exemple de foyer de canne de Provence réduisant la section du cours d’eau dans la traversée de Cuers (a traiter)

Calendrier prévisionnel :

Type d’action 2016 2017 2018 2019 2020
PROGRAMMEIENTREITEN R/E - R - R
[PROPOSITIONS RESTAURATION] - - - - PR

Ripisylve (R), Embécle (E), Propositions Restauration morphologique (PR)
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Syndicat Mixte du Bassin Versant du Gapeau (83) 113
Elaboration d'un programme de travaux de restauration, d’entretien et de mise en valeur du Gapeau et de ses affluents : Ph 11

SMP2C(700 ml)

Programme d’entretien et valorisation :

% Restauration légere de la végétation de berge avec débroussaillement et accompagnement pour permettre la
reprise d’une ripisylve adaptée (en particulier sur une portion de l'ordre de 400 ml en aval de la passerelle
piétonne), qui au regard de I'embroussaillement n’a pas été entretenue depuis plusieurs années ; cependant ne
pas chercher a enlever toute la végétation des berges, celle-ci étant favorable a leur stabilité ; intervention a
réaliser en N1 puis tous les 3 a 4 ans.

% Enlevement sélectif des embacles les plus volumineux et problématiques mais conservation des éléments
favorables au bon fonctionnement du cours d’eau en particulier pour la faune piscicole.

% Enlévement des déchets déversés par les riverains dans le cours d’eau en N1 + importante communication
aupres des riverains pour proscrire les déversements de déchets verts (et autre) dans le cours d’eau.

NB : communication auprés de 'usine de bois de RD dont certains casiers de stockages débordent dans le
Meige Pan + enlévement des déchets déversés

Section médiane tres encombree et débordements de déchets de boisen rive droite

Calendrier prévisionnel :

Type d’action l 2016 2017 2018 2019 2020
PROGRAMMEENTRETTEN] R/E - - - R/E

Ripisylve (R), Embacle (E), Propositions Restauration (PR)

RECOMMANDATIONS PARTICULIERES

% Conservation autant que possible des espéces autochtones arbustives et arborées en faveur d’une meilleure stabilisation
des berges et communication pour pallier aux coupes a blancs (+ entretien moins drastique des berges)

&

Enlevement systématique et exportation des déchets de coupe de canne de Provence

Prise en compte de la fragilité des biotopes et des espéces lors des interventions.

& &

Prise en compte lors des interventions de la présence d’espéces invasives + adaptation des techniques +
sensibilisation des riverains

AUTRES ACTIONS (HORS PER)

Mises aux normes des systémes d’assainissement autonomes des habitations dans la traversée de Cuers
Réflexion quant a la mise en place d'une collecte des déchets verts a I'échelle du bassin versant

Suivi de la qualité des eaux (a préciser ultérieurement)

Réflexion sur le devenir des ouvrages problématiques en termes de continuité écologique, sédimentaire et hydraulique ;

F EEEE

Intégrer ultérieurement au programme de gestion global les affluents d’importance non pris en compte : le

vallon de la Rouvéreide
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Syndicat Mixte du Bassin Versant du Gapeau (83)
Elaboration d'un programme de travaux de restauration,

114

d'entretien et de mise en valeur du Gapeau et de ses affluents : Ph II

SMP3

Limites amont/ aval :
Du vallon de Rouveéreide a la voie ferrée

MEIGE PAN

4700 ml

Commune(s) :
Cuers & Pierrefeu-du-Var (83)

RAPPELS DES ENJEUX ET DES OBJECTIFS

ENJEUX SECURITE PUBLIQUE ﬂ PATRIMOINE NATUREL 2 USAGES LIES A L'EAU 2
OBJECTIFS Favoriser les écoulements Diversité des boisements  m Valorisation paysagere
OPERATIONNELS
Freiner les écoulements Biotopes Accés au cours d’eau
Eviter les érosions [ Qualité des eaux n
Prévenir la formation d’embécles ]
Eliminer les bouchons hydrauliques
LOCALISATION DE(S) SECTEUR(S) OPERATIONNEL(S)
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DESCRIPTION DES INTERVENTIONS

SMP3A

Programme d’entretien et valorisation :

=> Entretien sélectif léger de la végétation avec débroussaillement et tailles des branches basses des strates
arborées et arbustives ciblés en particulier au niveau des secteurs d’enjeux (quelques habitations bordant le
linéaire) avec notamment démontage des quelques sujets les plus penchés ou surplombant le cours d’eau
(sous-cavés et menacant de tomber) et recépage de cerlains sujets a réaliser en N2 puis tous les 4 a 5 ans
selon I'évolution + communication aupres des riverains pour pallier a la coupe drastique de végétation de
berges.

Enlévement non systématique des embécles en se concentrant uniquement sur les embécles problématiques
et créant des problemes de continuité.
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Syndicat Mixte du Bassin Versant du Gapeau (83) 115
Elaboration d'un programme de travaux de restauration, d’entretien et de mise en valeur du Gapeau et de ses affluents : Ph 11

= Enlévement des macros-déchets déversés depuis les berges a 'amont ainsi qu'aux Aubrégades : en N10.

Exemple d’arbre en haut de berge q abattre préventivement

Propositions de restauration morvhologique :

& Traitement de la canne de Provence a titre expérimental (site pilote) :

Restauration de ripisylve au niveau d’un foyer homogene de canne de Provence de l'ordre de 300 m? implanté
en RG et en bord de parcelle de vigne. Protocole de gestion : ¢f fiche-action. ~ GE&}

= Intervention a réaliser en N2, proposé en tant que site pilote pour la gestion de la canne de Provence.

Massif de canne de Provence a traiter en tant que site pilote

Calendrier prévisionnel :

Type d’action 2016 2017 2018 2019 2020
_ R/E _ _ _
_ PR _ _ _

Ripisylve (R), Embécle (E), Propositions Restauration morphologique (PR)

SMP3BK3300 ml)

Programme d’entretien et valorisation :

% Non-intervention controlée globale de la végétation rivulaire et privilégier le développement naturel. Entretien

sélectif léger au niveau des secteurs d’enjeux, rares habitations ou a proximité d’ouvrages de transparence en
N3.

% Sur une portion de 1200 ml environ, enlevement des décharges sauvages et zones de dépots existants entre
Peirecede et 'aval de la Bastide Neuve (section encadrée par les traits rouge :@) : estimation visuelle d’environ
120 a 150 m3 de déchets divers souvent mélés a des gravats ; déchets répartis en plusieurs points le long du
cours d’eau. Comple tenu du fait que nombre de déchets sont enfouis en partie sous la végétation, ce chiffre est
probablement sous-évalué.
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Exemples de décharges sauvages volumineuses en berge

Enlévement non systématique d’embécles volumineux et problématiques obstruant le lit du cours d’eau a partir
de N3.

NB : communication importante a avoir avec les riverains pour proscrire les déversements de déchets verts (et
autre) dans le cours d’eau ; rappelons en effet que ces éléments s’ajoutent aux embacles naturellement présents
dans le cours d’eau et peuvent favoriser les inondations.

Calendrier prévisionnel :

Type d’action 2016 2017 2018 2019 2020

PROGRAMMEIENTREITEN E - R/E - -

Ripisylve (R), Embaécle (E)

& FEFF

RECOMMANDATIONS PARTICULIERES

Pallier au remblaiement des berges

Pallier au déversement de déchets dans le cours d’eau

Enlevement systématique et exportation des déchets de coupe de canne de Provence
Prise en compte de la fragilité des biotopes el des especes lors des interventions.

Prise en compte lors des interventions de la présence d’especes invasives + adaptation des techniques + sensibilisation des
riverains

E FEEEE

AUTRES ACTIONS (HORS PER)

Mises aux normes des systemes d’assainissement autonomes des habitations dans la traversée de Cuers
Réflexion quant a la mise en place d"une collecte des déchets verts a I'échelle du bassin versant

Suivi de la qualité des eaux (a préciser ultérieurement)

Sensibilisation relative a la vidange des eaux de piscine

Réflexion sur le devenir des ouvrages problématiques en termes de continuité écologique, sédimentaire et hydraulique ;

Secteur montrant une tendance marquée a I'incision a analyser dans I'étude de restauration morphologique du PAPI;
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SVB VALLON DES BORRELS 6 200 ml

Limites amont /aval : Commune(s) :

de 'amont au Gapeau Huyeres (83)

RAPPELS DES ENJEUX ET DES OBJECTIFS

ENIEUX SECURITE PUBLIQUE PATRIMOINE NATUREL 1 USAGES LIES A L'EAU 3
OBJECTIFS Favoriser les écoulements ] Diversité des boisements ] Valorisation paysagere
OPERATIONNELS Freiner les écoulements Biotopes Accés au cours d’eau
Eviter les érosions Qualité des eaux ™
Prévenir la formation d’embacles [
Eliminer les bouchons hydrauliques ]

LOCALISATION DE(S) SECTEUR(S) OPERATIONNEL(S)

X <& AL \ ’i
2, Lye > =
/ T __g(—]["rrui\ii'm(—w PR
S
Q'_,/\ . Borrels
] \ { 1 \ >
R e 1 B N e 5 Ty
Vi AT { 4 Cazal A""‘ e ¢

“./ les Deukiemes \

Site pilote de gestion du
Mimosa

A8 Xt [ ] Limites amont/ aval

\ @ Enlevement déchets

. (2] Enlévement/dégraissement embécles
_ BR Propositions de restauration

(Wulamm\’i,’ ¥ .\ ki)
Ruines’ 1 & o 25 i LWl

CONTEXTE ACTUEL

Le vallon des Borrels présente un fonctionnement hydrologique irrégulier et assimilable a un régime d’oued.

Depuis de nombreuses années, le vallon des Borrels, est ponctuellement sujet a des crues qui menacent les
habitations et les exploitations implantées le long de son cours. La grande superficie, la structuration du bassin

versant et la nature géologique de ce dernier font que ces crues sont particulierement soudaines et violentes.

En lien avec les pressions qu’a subit le bassin versant des Borrels depuis des décennies (coupe rase de ripisylve,
urbanisation progressive, parcelles viticoles implantées jusqu'en créte de berge, endiguement et

remblaiement...), ont profondément modifié I'état du cours d’eau et notamment au niveau de sa végétation
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riveraine et de ses berges. En effet le vallon des Borrels affiche localement un état de dégradation avancé de sa
végétation rivulaire (premier kilometre de linéaire excepté). Sur la majeure partie de son cours, la ripisylve
apparait vestigiale, et, lorsqu’elle est présente, n’est plus qu'un étroit rideau végétal (ponctuellement arboré). En
outre cette végétation rivulaire est bien souvent composée d’essences proliférantes ou invasives en particulier la
canne de Provence, le Mimosa (trés implantés), le robinier ou l'ailante (localement). Ces especes allochtones ne
sont pas adaplées au bon maintien des berges et leurs présences participent notamment a entretenir les

dégradations de berges constatées.

Face a ce constat, une restauration méme partielle de la végétation rivulaire, en vue d’un retour a un état originel
est bien évidemment hors de propos (et de budget) et ne fait pas I'objet de la présente étude. En outre, un projet
de restauration morphologique ne peut étre défini qu’en tenant compte des contraintes hydrauliques et des
objectifs de gestion des débordements sur ce vallon : ces éléments doivent étre définis dans le cadre du PAPI

d’intention.

Cependant et comme dans tout schéma d’entretien de bassin versant, il s’agira de ne pas aggraver la situation et
au contraire de progressivement I'améliorer. Un entretien de la végétation rivulaire est un levier certain pour
permettre la non-aggravation de la situation a courls termes mais restera insuffisant pour a plus longs termes
permettre une véritable amélioration. Aussi, I'entretien adapté de la végétation devrait-il notamment
s‘accompagner d’une meilleure gestion globale des eaux de ruissellement (a la parcelle), ainsi que d’une
concertation élargie a I'échelle du vallon en vue de définir un indispensable espace de mobilité a ce cours d’eau.
Par ailleurs, et une fois les objectifs de débordements définis, il serait intéressant a I'issue des expérimentations
proposées sur ce cours dans le cadre de la gestion de la canne de Provence, d’étendre la restauration de la

végétation des berges a des linéaires plus importants de maniére a rétablir un corridor rivulaire plus adapté.

DESCRIPTION DES INTERVENTIONS

T

Programme d’entretien et valorisation :

% Non-intervention controlée des boisements. Maintien du fonctionnement naturel du haut de vallon sans
intervention particuliere. Contréle a I'aval et dégagement en amont du premier busage pour anticiper son

obturation par des embécles.

\ SVB1BLG500 ml)

Programme d’entretien et valorisation :

% Entretien sélectif de la végétation rivulaire avec abattage/élagage d’arbres les plus penchés et en mauvais
état sanitaire de maniere a prévenir la formation d’embécles problématiques (conservation maximale des
sujets sains et méme légérement penchés). Priorité d’abattages aux especes invasives comme le Mimosa,
I'Ailante et le Robinier + débroussaillements ponctuels en conservant au maximum un couvert végétal
naturel permettant de stabiliser les berges. Action a mener en N2 puis tous les 3 a 4 ans selon 1’évolution

des boisements.

Exportation immédiate (ou brilage) des déchets de canne de Provence. Si brulage, doit intervenir tres

rapidement apres coupe et étre fait hors champ d’inondation.

% Traitement des décharges sauvages et accumulation de déchets dans le lit en amont des Troisiémes
Borrels® ainsi qu'une zone de dépdt de gravats/remblais et de déchets verts/divers dans le champ
d’inondation a mi-chemin entre deuxieme et troisieme Borrels + mise en place d’une signalétique et

mesures pour pallier aux dépéts.

Intervention inclus I'enlévement d’une dalle béton dans le lit en aval de ce trongon.
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% Enlévement des principales accumulations d’embacles identifiées en N1 puis gestion raisonnée du bois

mort. Conservation des embécles mineurs et non problématiques®.

% Gestion du Mimosa : traitement du foyer de rive droite identifié. Site pilote de gestion de quelques

individus a mettre en place (cf. fiche action invasive).

Exemple d’embicle problématique et dalle béton a extraire

Propositions de restauration morvhologique :

% Compte tenu du contexte hydraulique, de la configuration et de la nature méme du bassin versant des Borrels, il est
recommandé d’éviter autant que possible la minéralisation de berges (blocs, enrochements, gabions. . .) qui augmente
le risque d’érosion en aval, tout en considérant que les vitesses d’écoulements sont incompatibles avec les techniques
purement végétales de confortement de berges actuelles. En effet, cetle technique est peu adaptée aux régimes de
crues soudaines et violentes et ne doit étre employée qu’en cas de protection d'un enjeu majeur et sur de courts
linéaires (protection d’habitations, d’ouvrages.. ).

Il est davantage recommandé de traiter les zones d’érosions problématiques par des techniques douces telles que le
reprofilages ciblés de berges qui permettent d’accompagner la dynamique naturelle sans apporter de contraintes
nouvelles de fonctionnement.

De méme, il est important d’éviter I'endiguement/remblaiement du cours d’eau, sauf cas de force majeure de
protection. Dans chacun des deux cas (implantation de protection minérales ou digues), il sera nécessaire de metire
en place une étude complémentaire.

Dans cette optique et pour tiraiter plus particulierement une zone régulierement sujette a des
débordements et des érosions ®ER} nous préconisons le reprofilage de berges en pente douce plutdt que la

mise en place d’une minéralisation comme c’est le cas actuellement.

Zone a reprofiler en pente douce

& Traitement de la canne de Provence a titre expérimental (site pilote) :

Restauration de ripisylve au niveau d'un foyer homogeéne de canne de Provence de l'ordre de 300 m?
implanté en RG et en bord de parcelle de vigne. Protocole de gestion : ¢f fiche-action. PRl

= Intervention a réaliser en N2, proposé en tant que site pilote pour la gestion de la canne de Provence.
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Calendrier prévisionnel :

Type d’action 2016 2017 2018 2019 2020
PROGRAMMEIENTREITEN E R/E - - R/E
[PROPOSITIONS RESTAURATION] PR PR - - -

Ripisylve (R), Embécle (E), Propositions Restauration morphologique (PR)

SVB24(1/00 ml)

Programme d’entretien et valorisation :

% A linstar du troncon précédent, il s’agira d’entretenir la végétation rivulaire de maniere sélective avec
quelques abattage/élagage/recépage d’arbres les plus penchés et en mauvais état sanitaire de maniere a
prévenir la formation d’embacles problématiques (conservation maximale des sujets sains el méme
légérement penchés). Priorité d’abaltages aux espéces invasives comme le Mimosa, aux robiniers ou au
pin + débroussaillements ponctuels avec I'objectif de favoriser la régénération naturelle et en maintenant
au maximum un couvert végétal naturel permettant de stabiliser les berges. Action a mener en N1 puis
tous les 2 a 3 ans.

Exportation immédiate (ou brilage) des déchets de canne de Provence. Si brulage, doit intervenir tres
rapidement apres coupe et étre fait hors champ d’inondation.

% Enlévement (au moins hors champ d’inondation) d’une plateforme en béton effondrée en haut de rive
gauche, en partie médiane du troncon @.

Enlevement d’une plateforme béton effondrée en rive gauche

% Enlévement important des principaux embacles problématiques en N1@ dont une zone d’accumulation
prioritaire (environ 250 ml en amont du pont de la Clapiere) puis gestion raisonnée du bois mort.
Conservation des embacles mineurs et non problématiques.

Controéle du trongon apres crue et enlevement des gros embacles.

Exemples d’embicle probléematique et d’accumulation de bois a extraire
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Propositions de restauration morvhologique :

Au pont des premiers Borrels :

Situation : Pont de capacité inférieure a celle du lit et clairement insuffisante (a confirmer par I'étude hydraulique et
I'étude hydromorphologique du PAPI). Débordements fréquents sur la route et problémes d’érosion de berges
constatés en aval du pont.
La solution d’intervention doit étre définie en intégrant une estimation précise des vitesses dans le cadre de I'étude
du PAPIL En premiere analyse, une intervention peut étre envisagée sous réserve de confirmation par les études du
PAPlavec:
- Reprofilage de la berge de RD en pente douce sur environ 30 a 40 ml (en aval de 'enrochement posé) et
mise en place de plantations/boutures d’essences adaptées avec forte densité et sur géotextile en fibre de
coco agrafée profondément ;

- Abattage d’arbres les plus penchés en aval et en téte de berge (conserver les arbres les plus sains et
stabilisateurs)

- Création et entretien préventif annuel d'un véritable chenal de crue efficace et stable entre le cours d’eau
etlaroute;

- Enlévement des embécles et bois mort accumulé en berge + débroussaillement léger entre le cours d’eau
et la route (sur environ 200ml).

Berge de RD a reprofiler

Au pont de la Clapiére :

Situation : Deux ponts jointifs dont I'ancien pont de la clapiere en aval et le nouveau, posé en amont immédiat de
I'ancien. Pont ancien de capacité inférieure, I'erisemble formant un goulot d’étranglement et une source potentielle de
débordement. En amont des deux ouvrages : berges et lit enrochés et de capacité tres inférieure a la section courante
de I'amont. Cette configuration induit potentiellement des débordements, qui doivent étre étudiés dans le cadre du
PAPL

Sous réserve de confirmation par les études hydrauliques et hydromorpholique du PAP], I'intervention a envisager
en N3 pourrait consister en une reprise de I'entonnement du pont en créant un effet de convergent (a I'inverse
de I'état actuel) et a disposer un systeme de guidage des eaux de débordement en rive gauche, avec confortement
minéral du talus routier et accompagnement des eaux de submersion vers la plaine. Il sera aussi nécessaire de
vérifier le diametre des enrochements, apparemment insuffisant compte tenu des vitesses d’écoulement probables
qui nécessitent des blocs plus gros posés sur sous-couche et avec filtre ou géotextile. La maitrise fonciere des abords
du pont sera nécessaire.

Ve aval du pont de la Clapiere et enrochements amont
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Calendrier prévisionnel :

Type d’action 2016 2017 2018 2019 2020
PROGRAMMEIENTREITEN R/E - - R/E -
[PROPOSITIONS RESTAURATION] PR - PR - -

Ripisylve (R), Embécle (E), Propositions Restauration morphologique (PR)

&

RECOMMANDATIONS PARTICULIERES

Enlevement systématique et exportation des déchets de coupe de canne de Provence

Sauf cas particulier de protection de zone d’enjeu (habitations, ouvrages), éviter autant que possible la fixation
(minéralisation) de berge et préférer les techniques douces (reprofilages, génie végétale).

Mobilisation autant que possible des zones d’expansion de crue existantes (suivant les préconisations du PAPI
d’intentions)

Envisager une restauration plus large de la canne de Provence a l'issue des résultats obtenus au niveau des siles
pilotes

Prise en compte de la fragilité des biotopes et des especes lors des interventions.

Prise en compte lors des interventions de la présence d’espeéces invasives + adapiation des techniques +
sensibilisation des riverains

& & & ¢

AUTRES ACTIONS (HORS PER)

Mises aux normes des systémes d’assainissement autonomes du hameau des Roches Blanches

Définition de mesures agro-environnementales

Suivi de la qualité des eaux (a préciser ultérieurement)

Intégrer ultérieurement au programme de gestion global les affluents d’importance non pris en compte :
Vallon de I'Estelle
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SNA NAT 1100 ml

Limites amont /aval : Commune(s) :

des sources au Gapeau Meéounes-les-Montrieux (83)

RAPPELS DES ENJEUX ET DES OBJECTIFS

ENIEUX SECURITE PUBLIQUE PATRIMOINE NATUREL USAGES LIES A L'EAU 1

OBJECTIFS Favoriser les écoulements Diversité des boisements Valorisation paysagere

OPERATIONNELS Freiner les écoulements  m Biotopes m Acces au cours d’eau
Eviter les érosions Qualité des eaux

Prévenir la formation d’embéacles

Eliminer les bouchons hydrauliques

LOCALISATION DE(S) SECTEUR(S) OPERATIONNEL(S)
AR AL

“//' ( *’x' l ' {)

\

Limites amont/ aval
Zone humide
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DESCRIPTION DES INTERVENTIONS

Programme d’entretien et valorisation :

%

%

Non-intervention contrélée globale des boisements avec conservation des arbres morts sur pieds ou

couchés et formant des embécles favorables au bon fonctionnement piscicole.

Selon les besoins halieutiques (depuis les Graves jusqu'au NAO1), entretien par débroussaillement en
bandes au niveau de la strate basse (alterner 1 berge puis I'autre tous les 200 m par exemple) tous les 3 a

5 ans avec enlévement sélectif d’embécles problématiques (bouchons hydrauliques).

Entretien régulier téte de pont NAO1 (portion en amont du pont) + contréle ouvrage aprés crues

exceptionnelles.

NB : adaptation des pratiques d’entretien de la strate basse de la frénaie de RD (a I'amont) actuellement
entretenue par fauche. Mise en place d'une fauche annuelle plus tardive (octobre) en vue d’optimiser le
pouvoir d’épuration de la zone. Conserver une hauteur de coupe minimale (de 'ordre de 15 cm) +

maintien de I'export des déchets de coupe.

Calendrier prévisionnel :

Type d’action 2016 2017 2018 2019 2020

PROGRAMME/ENTRETIEN| - - R/E 7 _

Ripisylve (R), Embacle (E)

Adapter la gestion de la strate basse de zone humide amont

RECOMMANDATIONS PARTICULIERES
Précautions particulieres lors de toutes interventions d’entretien du matériel et des personnes du fait
de la présence d’Ecrevisses exotiques
Communication aupres du propriétaire de la zone humide amont

Secteur de premiere catégorie, interdiction de marcher dans le cours d’eau durant la période de fermeture de la
péche a la Truite (fermeture mi-seplembre, date variable selon les années) et au minimum jusqu’a I'ouverture (vers
mi-mars, date variable selon les années).

Prise en compte de la fragilité des biotopes et des especes lors des interventions.

Prise en compte lors des interventions de la présence d’especes invasives (buddléia, robinier) + adaptation des
techniques + sensibilisation des riverains

AUTRES ACTIONS (HORS PER)

Suivi de la qualité des eaux (a préciser ultérieurement)
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LATAY 17 000 ml

Limites amont /aval : Commune(s) :

de 'amont au Gapeau Signes (83)

RAPPELS DES ENJEUX ET DES OBJECTIFS

ENIEUX SECURITE PUBLIQUE PATRIMOINE NATUREL USAGES LIES A L'EAU 1

OBJECTIFS Favoriser les écoulements Diversité des boisements Valorisation paysagere

OPERATIONNELS Freiner les écoulements  m Biotopes m Acces au cours d’eau
Eviter les érosions Qualité des eaux ™

Prévenir la formation d’embéacles

Eliminer les bouchons hydrauliques

LOCALISATION DE(S) SECTEUR(S) OPERATIONNEL(S)

I [ ] Limites amont/ aval
© Enlévement déchets

- @ Enlévement/dégraissement embacles ‘\\w o)
sk~ Plantations

T A ey = amaih )

DESCRIPTION DES INTERVENTIONS

Programme d’entretien et valorisation :

% Non-intervention controlée des boisements, pallier au défrichement de ripisylve et laisser évoluer
naturellement les boisements.
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% Conservation des embacles végétaux. Intervention uniquement en cas de formation d’embacle majeur

menacant la pérennité d'un ouvrage ou la sécurité de personnes.

% Traitement des décharges sauvages et accumulation de déchets dans le lit au niveau du pont de la RD2 @

SLA2§(2600 ml)

Programme d’entretien et valorisation :

% Restauration légere et sélective de la végétation rivulaire (en N2 puis entretien courant tous les 3 ans) en
amont d’ouvrages de transparence de maniere a améliorer la qualité du corridor rivulaire et préserver la
capacité des ouvrages avec débroussaillement léger + gestion adaptée des arbres penchés ou n’assurant
plus leur role de stabilisateur + replantations ponctuelles de végétation en aval de la confluence avec le
Raby (en N2) de maniere réduire l'ensoleillement du lit et pallier a I'eutrophisation du cours d’eau;
plantations a envisager en damier (une berge puis 'autre) avec des essences (autochtones et adaptées)

arborées/arbustives/boutures.

Entretien des plantations I'année suivante puis tous les 2 a 3 ans selon la reprise, orienté en faveur d’une

régénération naturelle

% Controle du systeme de gorge en aval de la RD2 aprés crue pour prévenir la formation de bouchon

hydraulique

Zone proposée pour replantations de ripisylove

Calendrier prévisionnel :

Type d’action 2016 2017 2018 2019 2020

PROGRAMMEENTRETTEN] - R R R/E -

Ripisylve (R), Embaécle (E)

SLA3K(1600 ml)

Programme d’entretien et valorisation :

% Non-intervention controlée des boisements, pallier au défrichement de ripisylve et laisser évoluer
naturellement les boisements.
% Conservation des embacles végétaux. Intervention uniquement en cas de formation d’embécle majeur

menacant la pérennité d’un ouvrage ou la sécurité de personnes.
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Syndicat Mixte du Bassin Versant du Gapeau (83) 130
Elaboration d'un programme de travaux de restauration, d’entretien et de mise en valeur du Gapeau et de ses affluents : Ph 11

RECOMMANDATIONS PARTICULIERES

Précautions particulieres lors de toutes interventions d’entretien du matériel et des personnes du fait
de la présence Ecrevisses exotiques

Mobilisation autant que possible des zones d’expansion de crue existantes (suivant les préconisations du PAPI
d’intentions)
Prise en compte de la fragilité des biotopes et des especes lors des interventions : dont Truite fario du

Gapeau dont nombreuses zones de frayéres + écrevisse a pieds blancs.

Secteur de premiere catégorie, interdiction de marcher dans le cours d’eau durant la période de fermeture de la
péche a la Truite (fermeture mi-seplembre, date variable selon les années) et au minimum jusqu’a I'ouverture (vers
mi-mars, date variable selon les années).

Prise en compte lors des interventions de la présence d’espeéces invasives + adaptation des techniques +
sensibilisation des riverains

& & & F

AUTRES ACTIONS (HORS PER)

Suivi de la qualité des eaux (a préciser ultérieurement)
Contrdle et suivi de la qualité des eaux en aval de la confluence avec le Raby
Définition de mesures agro-environnementales

Intégrer ultérieurement au programme de gestion global les affluents d’imporiance non pris en compte : le
Raby
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SVR VALLON DES ROUTES 4200 ml

Limites amont /aval : Commune(s) :
de I'amont au Gapeau Sollies-Toucas (83)

RAPPELS DES ENJEUX ET DES OBJECTIFS

ENJEUX SECURITE PUBLIQUE PATRIMOINE NATUREL 1 USAGES LIES A L'EAU 1
OBJECTIFS Favoriser les écoulements ~ m Diversité des boisements Valorisation paysageére
OPERATIONNELS
Freiner les écoulements Biotopes Accés au cours d’eau
Eviter les érosions Qualité des eaux
Prévenir la formation d’embéacles ]

Eliminer les bouchons hydrauliques

LOCALISATION DE(S) SECTEUR(S) OPERATIONNEL(S)
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DESCRIPTION DES INTERVENTIONS

Programme d’entretien et valorisation :

% Enlévement de la décharge sauvage a I'amont du linéaire aux lieux-dits Routes + sensibilisation

% De I'amont a Vallaury : non-intervention controlée des boisements et enléevement de deux grillages en travers

du cours d’eau dans une propriété (+ communication aupres du propriétaire)

% De Vallaury au Gapeau : entretien sélectif et ciblés de la végétation tous les 2 ans environ avec attention
y p &
particuliére au niveau de la portion aval (700 derniers ml) ; élagages et débroussaillements ponctuels pour

permettre de conserver la pleine capacité de la section d’écoulement.

% Enlévement systématiques des embacles volumineux et susceptibles de boucher les ouvrages de

transparence.
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Décharge a l'amont du cours d’eau

Propositions de restauration morphologique :

% Mise en sécurité et/ ou stabilisation de bord de route B au niveau de 2 secteurs de rive droite ; compte tenu
du contexte (proximilé de la route), envisager la mise en place de technique lourde (gabions, enrochements) a

intégrer a I'étude hydraulique du PAPI :

- a Vallaury sur une quinzaine de ml
- a Haubertins sur une vingtaine de ml

% Remplacement du garde-corps amont du pont Frédéric Mistral

Portion de berge a stabiliser a Haubertins & garde-corps a reprendre

Type d’action 2016 2017 2018 2019 2020

. R/E . R/E -
_ _ PR _ _

Ripisylve (R), Embéacle (E), Propositions Restauration morphologique (PR)

RECOMMANDATIONS PARTICULIERES

% Conserver au maximum la végétation rivulaire existante en particulier la strate arborée.

% Prise en compte lors des interventions de la présence d’especes invasives + adaptation des techniques +
sensibilisation des riverains

AUTRES ACTIONS (HORS PER)

% Réflexion quant a la mise en place d"une collecte des déchets verts a I’échelle du bassin versant

% Communication et sensibilisation pour pallier a la formation de décharges sauvages et déversements de
déchets/ gravats dans le cours d’eau.
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Syndicat Mixte du Bassin Versant du Gapeau (83) 135
Elaboration d'un programme de travaux de restauration, d’entretien et de mise en valeur du Gapeau et de ses affluents : Ph 11

SPR PETIT REAL 8 500 ml

. Commune(s) :
Limites amont / aval : . - o
B La Farlede, La Crau, Cuers, Sollies-Pont & Sollies-Ville
de 'amont au Gapeau
(83)
RAPPELS DES ENJEUX ET DES OBJECTIFS

ENIEUX SECURITE PUBLIQUE n PATRIMOINE NATUREL 2 USAGES LIES A L'EAU 3
OBJECTIFS Favoriser les écoulements Diversité des boisements ] Valorisation paysagere
OPERATIONNELS Freiner les écoulements Biotopes Acces au cours d’eau

Eviter les érosions Qualité des eaux
Prévenir la formation d’embéacles

Eliminer les bouchons hydrauliques

LOCALISATION DE(S) SECTEUR(S) OPERATIONNEL(S)

[ ] Limites amont/ aval
- o Limite communale
(4l ¢ Plantations

[ S £ ¥ LY

DESCRIPTION DES INTERVENTIONS

Programme d’entretien et valorisation :

% Entretien sélectif ponctuels de la végétation rivulaire avec débroussaillement léger + quelques
abattage/élagage (d’arbres les plus penchés et en mauvais état sanitaire) spécifique en amont d’ouvrages
de transparence (sur environ 50 ml) de maniere a favoriser localement les écoulements et préserver les
ouvrages (notamment PRO4).
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Syndicat Mixte du Bassin Versant du Gapeau (83) 136
Elaboration d'un programme de travaux de restauration, d’entretien et de mise en valeur du Gapeau et de ses affluents : Ph 11

NB : débroussaillements ponctuels en conservant au maximum un couvert végétal naturel permettant de

stabiliser les berges. Action a mener en N3 puis tous les 3 a 4 ans selon I'évolution des boisements.

Exportation immédiate (ou brtlage) des déchets de canne de Provence. Si brulage, doit intervenir tres

rapidement apres coupe et étre fait hors champ d’inondation.

% Replantation ponctuelle de végétation a I'amont du réseau - a la Picotte - (en N2) afin de retrouver un
corridor végétal rivulaire. Plantations a envisager en damier (une berge puis 'autre) avec des essences
(autochtones et adaptées) arborées/arbustives/boutures. Entretien des plantations 1'année suivante puis
tous les 2 a 3 ans selon la reprise, orienté en faveur d'une régénération naturelle. Maintenir la strate
herbacée quelque soit la section de cours d’eau et communication aupres des exploitants pour réduire
I'utilisation de produits phytosanitaire.

Zone proposée pour replantations de ripisylve

% Gestion raisonnée du bois mort avec enlévement séleclif ou dégraissement (et non systématique) des

embécles problématiques. Conservation des embécles mineurs et non problématiques.

Calendrier prévisionnel :

Type d’action 2016 2017 2018 2019 2020

PROGRAMMEENTRETTEN] - R R/E -

Ripisylve (R), Embaécle (E)

RECOMMANDATIONS PARTICULIERES

&

Enléevement systématique et exportation des déchets de coupe de canne de Provence

&

Mobilisation autant que possible des zones d’expansion de crue existantes (suivant les préconisations du PAPI
d’intentions)
Préserver les zones humides existantes

Pallier au remblaiement sauvage des berges et communication aupres des riverains.

Prise en compte de la fragilité des biotopes et des especes lors des interventions

& &

Prise en compte lors des interventions de la présence d’espeéces invasives + adaptation des techniques +
sensibilisation des riverains

AUTRES ACTIONS (HORS PER)

% Mises aux normes des systemes d’assainissement autonomes des hameaux amont

&

Définition de mesures agro-environnementales

% Secteur montrant une tendance marquée a l'incision a analyser dans I'étude de restauration morphologique du
PAPI, qui devrait définir un programme de restauration d"une morphologie équilibrée compatible avec les apports
hydrologiques et envisageant la création de seuils de fonds pour les secteurs ot le retalutage des berges apparait
impossible alors qu’existe un risque de poursuite de I'incision avec sapement de pied des berges.
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Syndicat Mixte du Bassin Versant du Gapeau (83) 138
Elaboration d'un programme de travaux de restauration, d’entretien et de mise en valeur du Gapeau et de ses affluents : Ph 11

SSL SAINT-LAZARE 3 800 ml

Limites amont /aval : Commune(s) :
de I'amont au Petit Réal Cuers (83)

RAPPELS DES ENJEUX ET DES OBJECTIFS

ENJEUX SECURITE PUBLIQUE PATRIMOINE NATUREL 1 USAGES LIES A L'EAU 3
OBJECTIFS Favoriser les écoulements Diversité des boisements = Valorisation paysagere
OPERATIONNELS
Freiner les écoulements Biotopes Accés au cours d’eau
Eviter les érosions ™ Qualité des eaux ™

Prévenir la formation d’embéacles

Eliminer les bouchons hydrauliques

LOCALISATION DE(S) SECTEUR(S) OPERATIONNEL(S)
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Syndicat Mixte du Bassin Versant du Gapeau (83) 139
Elaboration d'un programme de travaux de restauration, d’entretien et de mise en valeur du Gapeau et de ses affluents : Ph 11

RAPPEL DU CONTEXTE

Ce cours d’eau, treés anthropisé est sujet a de multiples pressions (urbanisation récente des abords a 'amont,
passage Ab57, traversées de multiples voies privées, présence dune route fréquentée en bord de cours d’eau,
présence d’'une conduite du canal de Provence...), et souffre d'un manque de cohérence globale tant en termes
de gestion des eaux pluviales qu’en terme de gestion du lit et des berges.

Une gestion adaptée des eaux pluviales a I'échelle du sous bassin versant du Saint-Lazare est un impondérable
avant toute intervention couteuse sur le lit et les berges.

Aussi, pour prétendre a une véritable efficacité, et au-dela d’une amélioration impérative de la gestion des eaux
pluviales, le devenir de la route menant a Sollies-Pont (portion de la voie ferrée a Landué, environ 1800 ml) devra
étre décidé en amont de toute intervention lourde.

Plusieurs solutions seront a étudier (non exhaustive) : (1) mise en sens unique de la voie, (2) protections

ponctuelles de RG + reprises de zones sensibles + élargissements ponctuels de la voie pour permettre le

croisement, (3) déplacement de la route vers I'est et laisser évoluer le cours d’eau naturellement.

La solution précisée ici (fourchette large), qui sera a préciser par une étude complémentaire spécifique devant

faire partie du PAPI d’intention est la (2), dans laquelle la voie existante et sa vocation sont conservées.

NB : cohérence a avoir en termes de dimensionnement d’ouvrage et envisager le remplacement de certains voire
I'effacement. En effet, certains ouvrages aval comme SL8 sont régulierement saturés et des débordements sont

constatés (secteur de Landué notamment).

DESCRIPTION DES INTERVENTIONS

Programme d’entretien et valorisation :

o

% Entretien sélectif courant de la végétation de berge possédant une ripisylve (environ 1000 ml, tous les 2
3 ans) a partir de N2;

[~%

% Gestion adaptée (avec exportation des déchets de coupes de canne de Provence + hauteur de coupe
respecter) des portions de cours d’eau bordées par la route (tous les ans), des N1.

% Nettoyage des ouvrages amont partiellement engravés par scarification des bancs de substrats pour
remobilisation et permettre d’utiliser leur pleine capacité et éviter leur comblement.

Y De I'amont a Landué : replantations de végétation de rive en N1 (+ entretien courant ultérieur) de maniere a
(1) fixer les berges et réduire les érosions, (2) réduire I'ensoleillement du lit, (3) limiter les zones favorables a
I'implantation d’espeéces pionniéres indésirables (canne de Provence, ailante...) : dans un premier temps,
300 ml de linéaire a considerer sur les secteurs les plus dénudés. Linéaire a compléter ultérieurement dans le
cadre d’une réactualisation du programme (a 5 ans), en fonction de I'évolution du cours d’eau et du scénario

défini (conservation de route, recul...).

% Enlévement des déchets @ accumulés dans le lit au niveau de I'A57 et sur les berges a Landué ou a I'amont du
réseau.

% Enlévement systématique des embacles volumineux et susceptibles de boucher les ouvrages de transparence.

Quurage adjacent de I’A57 obstrué par les déchets
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Syndicat Mixte du Bassin Versant du Gapeau (83) 140
Elaboration d'un programme de travaux de restauration, d’entretien et de mise en valeur du Gapeau et de ses affluents : Ph 11

Propositions de restauration morphologique :

%

%

Mise en place d"une protection de berge adaptée a proximité d’habitations dans le récent quartier de

Saint-Lazare.

Stabilisation de bords de route (secteur encadré en rouge sur la carte) au niveau des secteurs les plus instables
et dégradés de rive gauche (environ 100 ml considérés dans l'analyse) + élargissement de la route au niveau
de 3 principales zones de croisement ; compte tenu du contexte (proximité de la route), envisager la mise en

place de technique lourde (gabions, enrochements, caissons végétalisés ...).

NB : a travers celte option, il sera essentiel de conserver au maximum des berges naturelles en rive droite

(d’accepter I'érosion ponctuelle de berge) et permettre une divagation du lit sur les secteurs d’enjeux faibles.

Les cofits sont proposés en fin de rapport a titre indicatifs et devront impérativement étre affinés par I'étude

de restauration morphologique du PAPI pour tout ce trongon.

Exemple de zones érodées a conforter

Calendrier prévisionnel :

Type d’action 2016 2017 2018 2019 2020
R/E R/E R R R/E
IPROPO ON AURA - PR PR - -

Ripisylve (R), Embéacle (E), Propositions Restauration morphologique (PR)

RECOMMANDATIONS PARTICULIERES

Enlevement systématique et exportation des déchets de coupe de canne de Provence

Augmenter la hauteur de fauche (pas moins de 10 cm) sur les portions de bord de routes entretenues a
I'épareuse.

Pallier au curage drastique du lit du cours d’eau
Prise en compte de la fragilité des biotopes et des especes lors des interventions

Prise en compte lors des interventions de la présence d’espéces invasives + adaptation des techniques +
sensibilisation des riverains

AUTRES ACTIONS (HORS PER)

Amélioration de la gestion des eaux (rétention a la parcelle+ recommandations étude ZEC) en amont de I'A57

Qualité globale des eaux: identifier les sources de pollutions et améliorer les systemes d’assainissement
autonomes (+ raccorder ou équiper les systemes faisant défaut)

Définition de mesures agro-environnementales

Controle et enléevement systématiques des déchets accumulés dans les fossés de I’A57
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Syndicat Mixte du Bassin Versant du Gapeau (83) 142
Elaboration d'un programme de travaux de restauration, d’entretien et de mise en valeur du Gapeau et de ses affluents : Ph 11

SRR REAL RIMAURESQ $ 000 ml

Limites amont /aval : Commune(s) :

de 'amont au Réal Martin Pignans (83)

RAPPELS DES ENJEUX ET DES OBJECTIFS

ENIEUX SECURITE PUBLIQUE n PATRIMOINE 3 USAGES LIES A L'EAU 1
NATUREL
OBJECTIFS Favoriser les écoulements Diversité des boisements Valorisation paysagere
OPERATIONNELS Freiner les écoulements n Biotopes n Acceés au cours d’ eau
Eviter les érosions Qualité des eaux

Prévenir la formation d’embéacles

Eliminer les bouchons hydrauliques

LOCALISATION DE(S) SECTEUR(S) OPERATIONNEL(S)
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DESCRIPTION DES INTERVENTIONS

Programme d’entretien et valorisation :

% De I'amont au hameau de ’A57 : laisser évoluer naturellement la ripisylve (non-intervention controlée).

Maintien du fonctionnement naturel de cette portion amont du cours d’eau sans intervention particuliere
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Syndicat Mixte du Bassin Versant du Gapeau (83) 143
Elaboration d'un programme de travaux de restauration, d’entretien et de mise en valeur du Gapeau et de ses affluents : Ph 11

sur la ripisylve. Controle de I'évolution a 5-7 ans. Si intervention sur la ripisylve.

% Conservation des embécles naturels dans le cours d’eau sauf formation de véritables bouchons

hydrauliques qui alors devront étre dégraissés.
= Controdle régulier des ouvrages amont pour pallier a leur obturation par les embacles
% Enlévement de gravats en amont de I’A57.

Calendrier prévisionnel :

Type d’action 2016 2017 2018 2019 2020

PROGRAMME/ENTRETIEN] - - - E -

Ripisylve (R), Embécle (E)

SRR2%2100 ml)

Programme d’entretien et valorisation :

% Entretien sélectif 1éger et ciblé (en N4 ou N5 puis tous les 4 ans) de la végétation rivulaire au niveau des
zones d’enjeux (section aval, ouvrages) avec débroussaillements et élagages ponctuels (conservation
maximale des sujets sains et méme légerement penchés) + permettre la régénération naturelle au niveau
des zones défrichées. Conserver au maximum un couvert végétal naturel permettant de stabiliser les

berges (notamment en bord de parcelle viticole).
% Enlevement de billes de bois présentes dans le lit ©.

Calendrier prévisionnel :

Type d’action 2016 2017 2018 2019 2020

PROGRAMME/ENTRETIEN| - = E R -

Ripisylve (R), Embécle (E), Propositions

RECOMMANDATIONS PARTICULIERES

% Conserver au maximum la végétation rivulaire existante en particulier la strate arborée (a I'aval de I’A57)

Prise en compte de la fragilité des biotopes et des especes lors des interventions

& &

Prise en compte lors des interventions de la présence d’especes invasives + adaptation des techniques +
sensibilisation des riverains

AUTRES ACTIONS (HORS PER)

Conservation et respect des bandes enherbées autour des parcelles viticoles
Réduction de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques dans les parcelles de vignes

Suivi de la qualité des eaux (a préciser ultérieurement)

& EE S

Définition de mesures agro-environnementales
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Syndicat Mixte du Bassin Versant du Gapeau (83) 145
Elaboration d'un programme de travaux de restauration, d’entretien et de mise en valeur du Gapeau et de ses affluents : Ph 11

SMA RUISSEAU DE LA MALIERE 17 000 ml

Limites amont /aval : Commune(s) :
de l'amont au Réal Collobrier Collobrieres (83)

RAPPELS DES ENJEUX ET DES OBJECTIFS

ENIEUX SECURITE PUBLIQUE PATRIMOINE NATUREL 3 USAGES LIES A L'EAU 1

OBJECTIFS Favoriser les écoulements ] Diversité des boisements Valorisation paysagere

OPERATIONNELS Freiner les écoulements Biotopes m Acces au cours d’eau
Eviter les érosions Qualité des eaux

Prévenir la formation d’embéacles

Eliminer les bouchons hydrauliques

LOCALISATION DE(S) SECTEUR(S) OPERATIONNEL(S)
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DESCRIPTION DES INTERVENTIONS

SMA1%4300 ml)

Programme d’entretien et valorisation :

% De 'amont au hameau de la Haute Maliére : Non-intervention contrdlée des boisements. Maintien du

fonctionnement naturel du haut vallon sans intervention particuliére. Contréle de 'évolution a 5-7 ans.

Conservation des embacles naturels dans le cours d’eau sauf formation de véritable bouchon hydraulique.

LINDENIA 1501-2B Janvier 2016



http://www.pdfpro10.com/link/fr/link.php?lpage=buy&uId=6507915

Syndicat Mixte du Bassin Versant du Gapeau (83) 146
Elaboration d'un programme de travaux de restauration, d’entretien et de mise en valeur du Gapeau et de ses affluents : Ph 11

SMA2§(3400 ml

Programme d’entretien et valorisation :

% Entretien sélectif 1éger de la végétation rivulaire au niveau des secteurs a enjeux (habitations et ouvrages)
avec notamment léger débroussaillement voire quelques élagage/recépage d’arbres les plus penchés et en
mauvais état sanitaire de maniére a prévenir la formation d’embéacles problématiques (conservation
maximale des sujets sains et méme légerement penchés). Action a mener en N5 puis tous les 5 ans selon

I'évolution des boisements.

Exportation immédiate (ou briilage) des déchets de canne de Provence. Si brulage, doit intervenir trés

rapidement apres coupe et étre fait hors champ d’inondation.
Enlévement des dépodts de déchets sauvages en berge et dans le lit.

Conservation des embécles et dégraissement ponctuels (si nécessaire) en cas de formation d'une

accumulation potentiellement problématique.

Calendrier prévisionnel :

Type d’action 2016 2017 2018 2019 2020

PROGRAMME/ENTRETIEN] - - - - R

Ripisylve (R), Embécle (E)

RECOMMANDATIONS PARTICULIERES

Enléevement systématique et exportation des déchets de coupe de canne de Provence

Mobilisation autant que possible des zones d’expansion de crue existantes a I'aval (suivant les préconisations du
PAPI d’intentions)

Prise en compte de la fragilité des biotopes el des especes lors des interventions

Prise en compte lors des interventions de la présence d’espéces invasives + adaptation des techniques +
sensibilisation des riverains

AUTRES ACTIONS (HORS PER)

Mises aux normes des systémes d’assainissement autonomes des hameaux riverains

Définition de mesures agro-environnementales

Suivi de la qualité des eaux (a préciser ultérieurement)
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1.5. MODALITES D'INTERVENTION

1.5.1. Précautions en phase de chantier

1.5.1.1. Formation des équipes d'intervention

Il existe un certain nombre d’habitudes dans la mise en ceuvre des travaux de restauration et
d’entretien de la végétation : des retraits systématiques d’embaécles, des coupes et élagages
excessifs, des débroussaillements et des coupes rases de la végétation (aux abords des
ouvrages notamment) correspondent a une culture d’ordonnancement de la nature, du
«travail bien fait ». Toutefois, les effets négatifs mis en évidence par certains de ces
traitements sur bon nombre de cours d’eau frangais conduisent a revoir ces principes.

Il est donc important d’attirer 1'attention des maitres d’ceuvre et de la « main d’ceuvre » sur
la nécessité de mettre 'excellence technique au service de principes plus rationnels.
L’ utilisation des fiches-actions (cf. fascicule technique), couplée a des séances de formation
sur le terrain en conditions réelles pourra notamment permetire de sensibiliser les acteurs
aux différents enjeux hydrauliques, sédimentaires et écologiques, et parallelement de rendre
ces notions techniques plus évidentes.

1.5.1.2. Période de travaux

La programmation des opérations d’entretien des cours d’eau du bassin versnat du Gapeau
est subordonnée aux cycles naturels et 2 la saisonnalité des usages relatifs aux sites
concernés. A ce titre, la période des travaux est a adapter en fonction de leur nature.
Différents aspects sont a considérer :

Y Les cycles naturels de développement faunistique et floristique. 11 convient de minimiser les
perturbations induites par les travaux sur les rythmes saisonniers biologiques, en
limitant les interventions en période de migration et de reproduction des espéces :
montaison/dévalaison, frai, floraison, nidification, gite... Il conviendra notamment
d’effectuer les travaux relatifs a la végétation rivulaire hors de la période végétative ;
les campagnes d’elagage et d’abattage seront programmées en automne et/ou en
hiver entre les mois de septembre et mars, et de préférence entre le mois de
décembre et février. Ces prescriptions s’appliquent en particulier aux sections de
cours d’eau arborant des potentialités biologiques notables.

& Les cycles hydrologiques : certaines opérations seront réalisées lors des périodes
d’étiage, généralement entre juillet et octobre, de maniere a tenir compte de
l'accessibilité au secteur d’intervention et respecter la sécurité de l'équipe

d’intervention et du matériel technique.

Y Les usages : la programmation des travaux devra se référer aux pratiques des usagers,
notamment en ce qui concerne les activités de péche mais aussi de loisirs. Une
sensibilisation pourra étre engagée aupres des riverains : signalisation voire
compensation en cas de coincidence de ces événements.
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1.5.1.3. Périodicité des campagnes d’entretien

En ce qui concerne la périodicité des campagnes d’entretien de la végétation et des berges,
I'expérience montre que la périodicité maximale des opérations d’entretien ne peut excéder
3 a 5 ans selon les secteurs (voire méme 1 an sur les facies fréquentés ou vulnérables au
risque inondation). Au-dela, 'ampleur des désordres nécessiterait un engagement important,
comparable a un travail de restauration de premier investissement.

Des opérations dites « d"urgence » peuvent, par ailleurs, s’avérer ponctuellement nécessaires,
apres un événement exceptionnel (crue, tempéte ...) pour contrdler 'ensemble du cours,
adapter la programmation des travaux de désencombrement du lit et de gestion de la
végétation et prendre les mesures d’urgence nécessaires en ce qui concerne la sécurité
humaine.

De maniére générale, la périodicité des interventions sera a apprécier au cas par cas, selon la
nature des opérations de restauration ou d’entretien effectuées en premier investissement
(milieu fréquenté/naturel) et en fonction de I'impact des crues sur les berges ou de tout autre
facteur de dégradation des milieux aquatiques.

1.5.1.4. Incidences des travaux

Lors de la préparation et de 'exécution du chantier, les intervenants devront impérativement
respecter des prescriptions particulieres afin de limiter I'impact des opérations sur le milieu
aquatique. Plusieurs dispositions seront prises :

v' Seules les équipes d'intervention formées et spécialisées seront habilitées a effectuer
les travaux d’entretien, notamment les travaux lourds (abattage, extraction
d’embacles volumineux ...).

v' L’utilisation de matériels lourds (fort tonnage ...) sera exclue pour les opérations
d’abattage, d’élagage, de débroussaillage et de mise en ceuvre de protection de
berges; des engins adaptés seront préconisés puisque des véhicules trop lourds
risquent d’occasionner des désordres conséquents que ce soit sur le lit, les berges ou
les zones d’accés (ripisylve, digue).

v' Les passages des engins dans le lit seront limités dans les secteurs a sec, voire
totalement exclus dans les secteurs en eau. En cas d’intervention exceptionnelle sur
les secteurs a fortes potentialités écologiques, des mesures nécessaires de protection
seront prises afin de minimiser l'impact sur le milieu physique et la faune,
notamment piscicole et terrestre. A cet effet, une concertation avec la fédération de
Péche et les services de 'ONEMA (Office National de I'Eau et des Milieux
Aquatiques) sera indispensable.

v" L’entrepreneur devra impérativement garantir la propreté du chantier en respectant
les conditions suivantes : (i) aucun produit ou détritus polluant ne sera déversé sur le
chantier ou dans les milieux aquatiques, (ii) l'entretien, la réparation et le
ravitaillement des véhicules ou du matériel devront étre effectués loin des surfaces en
eaux, (ii) toutes les ordures ou les déchets produits sur le chantier seront évacués,
(iv) les parcelles seront remises en état suite aux passages d’engins forestiers et des
personnes habilitées.
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v" Le dessouchage sera évité au maximum et ne sera employé que pour des situations
exceptionnelles. Dans tous les cas, cette opération sera adaptée a la situation
environnante, notamment pour les souches présentes dans le lit. Il conviendra de
mesurer le risque d’érosion induit par son retrait et annuler 'opération en cas de
fortes incidences. De la méme fagon, cette mesure est applicable aux embécles et bois
morts.

v Sur les différents trongons ou secteurs de trongon, au traitement identique, les
travaux devront se dérouler d’aval en amont pour les opérations de restauration et
d’entretien (la capacité d’écoulement restaurée en amont pourrait créer des désordres
sur un secteur aval non encore traité).

v Les travaux se limiteront au programme prévu et respecteront les préconisations
techniques particulieres.

1.5.1.5. Devenir des prodiits de coupe et des déchets

Le devenir des bois (grosses branches, grumes) et des rémanenis doit étre étudié
précisément avant de traiter un secteur.

Les arbres abattus, éventuellement billonnés suivant leur taille, seront déposés en zone
sécurisée, au-dessus du niveau des plus hautes eaux annuellies (et hors champ d’inondation),
afin d’éviter qu’ils sont soient remobilisés lors des crues et génerent des désordres en aval.
Ces bois seront laissés a disposition des propriétaires riverains!.

Les rémanents, d'un diametre inférieur a 15 cm et non aptes au bouturage, seront éliminés
par broyage minutieux réalisé en haut de berges au broyeur a branches? ou par brtilage
(selon la période). En aucun cas les rémanents et résidus de coupe ne devront étre enfouis
sans l'accord du maitre d’ceuvre. Concernant les brlis, ils devront respecter la
réglementation en vigueur et iniégrer des dispositions spécifiques quant aux distances de
sécurité vis-a-vis des habitations, des infrastructures routiéres et des arbres environnants.

Les déchets, incluant les déchets végétaux constitués par les plantes invasives, les embécles
et les déchets liés aux activités humaines, seront évacués vers une déchetterie ou dans un lieu
agréé, hormis pour certaines especes invasives qui feront 1'objet de mesures spéciales
adaptées.

1.5.1.6. Réles du (de la) Technicien (ne) riviére

Tout au long de la phase opérationnelle, la pertinence, I'efficacité et les impacts éventuels des
opérations d’aménagements réalisées devront étre controlés a posteriori. Cette démarche
apparait essentielle pour initier puis pérenniser une dynamique axée sur le cours d’eau a
inscrire sur le moyen et le long terme. Dans cette optique, la présence d'une Techniciene
Riviére sur le territoire est un atout important pour le maitre d’ouvrage dans le cadre de la
mise en ceuvre d'un tel programme. La technicienne de riviere, également appelé
« conseillere technique en gestion des milieux aquatiques », constitue en effet un élément
moteur de I'animation et de la mise en ceuvre d’une telle politique :

1 Voire des habitants de la commune (entreprises exclues).

2 Le résultat final ne devra laisser apparaitre qu'une fine couche de broyat (dimension < 8 cm de long).
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* Elle est notamment en charge de la mise en ceuvre et du suivi de ce programme, de
son réajustement périodique en organisant notamment les chantiers, en apportant les
préconisations nécessaire au maitre d’ceuvre lors de chaque tranche de travaux et leur

suivi ainsi qu'une surveillance réguliére.

* Elle peut étre amenée a définir et a assurer la réalisation de travaux d’aménagement,
seul ou avec l'aide d"un chantier d’insertion ou d’entreprises et de bureaux d’études
en fonction des spécificités des problemes rencontrés.

* Elle est chargée d’organiser et d’animer les réunions avec les différents acteurs
concernés et de rédiger des rapports d’activité sur la gestion des milieux aquatiques.
En outre, il peut mener des négociations avec les riverains et les usagers, et conseiller
les élus locaux sur la gestion a entreprendre et les techniques a utiliser. Il constitue
ainsi le relais nécessaire entre partenaires institutionnels et financiers, élus locaux,

usagers et riverains.

* Elle effectue les démarches administratives nécessaires a ia réalisation de travaux et a
la passation des marchés. A ce titre, elle peut également assister son employeur dans
la gestion du budget alloué a la gestion du milieu ainsi qu’effectuer ou instruire les
demandes de financements.

La technicienne riviere apparait le mieux a méme de remplir cette mission, du fait de son
implication dans la gestion, la restauration et I'entretien des le lancement de I'étude, mais
aussi de par sa présence au niveau local et ses compétences pour organiser, suivre, guider les
chantiers, conseillers les riverains...

1.5.1.7. Communication et sensibilisation

L’appropriation du programme de travaux par les acteurs du bassin versant est un élément

essentiel de la réussite du projet, notamment pour pérenniser les efforts engagés. Aussi
passe-t-elle par une bonne compréhension des enjeux et des solutions préconisées pour

I'entretien et la restauration des cours d’eau, ainsi que par une association active des

riverains et des principaux usagers.

Elle doit s’appuyer sur des actions régulieres de communication et de sensibilisation a
I'attention de la population locale avec (1) I'organisation de réunions publiques et de
campagne de communication, (2) la diffusion de plaquettes informatives, (3) I'installation de
panneaux de sensibilisation explicitant les travaux menés, leurs objectifs, etc.

1.5.1.8. Structuration du plan pluriannuel de travaux

Dans l'optique de mettre en ceuvre une véritable politique de gestion des milieux aquatiques
et en vue d’établir la planification de l'aprés-programme d’entretien et de controle, il
apparait essentiel que le maitre d’ouvrage et la technicienne riviere établissent un tableau de
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bord des opérations de restauration et d’entretien, en s’appuyant notamment sur deux

bilans distincts, un bilan annuel du plan de travail et un bilan quinquennal du plan de gestion.

< Lerapport annuel d’activités

Ce compte rendu du plan de travail est 'occasion de réaliser un bilan des opérations
de I'année écoulée, de préciser le programme d’intervention de I'année suivante, de
s’assurer que les cours d’eau sont bien gérés en accord avec les objectifs retenus et de
préciser certaines réorientations éventuelles, le milieu naturel étant un systeme
dynamique en constante évolution. Ce rapport annuel devra préciser :

L’état d’avancement des opérations en précisant les cours d’eau et les linéaires
de rives traitées (ou les zones et les surfaces traitées), la nature et la durée des
interventions, le responsable des opérations, les équipes et équipements, les
problémes rencontrés...

La nature et la périodicité des controles et des suivis.
Les opérations non programmeées, mais réalisées.
Le cotit financier, par theme et par opération.

L’établissement d'un nouveau plan de travail pour I’année a venir.

< Lerapport gquinguennal d’évaluation

La rédaction du rapport d’évaluation, portant sur le plan de gestion, permettra de
faire le bilan de la gestion menée au bout de 5 années sur le bassin versant du Gapeau
et d’optimiser la planification de la gestion a travers 1’élaboration des plans de travail
successifs. Ce rapport intéegrera pour chacun des themes retenus une évaluation :

Des objectifs jusqu’ici poursuivis (pertinence des objectifs fixés, cohérence de
leur articulation, clarté ...).

De la mise en ceuvre des actions (pertinence, cohérence et efficience au regard
de Ia quantité et de la qualité des opérations menées, de leurs incidences

budgétaires, des contraintes réglementaires et socio-économiques...).

Des effets de la gestion en termes d’efficacité par rapport aux objectifs fixés et
aux résultats obtenus, et d'impact global sur le tissu socio-économique.

A ce titre, il est nécessaire que le gestionnaire dispose d'un support d’informations
géographiques, organisé en une base de données géoréférencées qui permettra de faciliter, a

I'appui de requétes multiples, la planification des interventions, 1'organisation des chantiers
et le suivi ultérieur des travaux en termes techniques ou financiers.
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1.6. PLANIFICATION ET CALAGE DES OPERATIONS

Le programme d’entretien du réseau hydrographique du bassin versant du Gapeau s’appuie
sur la hiérarchisation des secteurs d’intervention en tenant compte notamment :

- de l'urgence relative de ['intervention en particulier concernant I'enlevement
d’embécles créant des amas tres problématiques.

- de l'entretien prodigué jusqu’a présent sur "émissaire, de 1’état constaté in situ ainsi
que de la nécessité d’intervenir. Les émissaires n’ayant pas requ d’entretien
depuis longtemps étant traités prioritairement.

- des obligations de résultats imposées par la Directive Cadre sur I’Eau d I"échéance 2021
en ce qui concerne la reconquéte du bon état écologique de masses d’eau
aujourd’hui dégradées

Ce programme opérationnel est établi pour 5 ans a compter de la date d’approbation de la
programmation en 2016. A noter que la planification est susceptible d’évoluer en lien avec la
dynamique naturelle des milieux aquatiques, les résultats des premieres campagnes
d’intervention, les aléas exceptionnels (crue, tempéte...).
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Tableau 1 : Calendrier prévisionnel du programme d’entretien du bassin versant du Gapeau (1/2)

FREQUENCH

; [ANNFEE DRINTERVENTION]
[COURS DEEAU PRIORIT TERMDEEN TRETTEN]

mﬁi

N2

SGAl | RO EO R/E*
SGA2+3A | RO EO E
SGA2+3B | R2 E1 E R
SGA2+3C | R1 EO R/E E E E E
SGA2+3D | R1 E1 E R/E
SGA4A | R2 E1 R/E R/E
SGA4B | RO E1 R/E
SGA4C | R2 E1 E R
SGA4D | R2 E1 R R/E
SGASA | R3 E2 R/E R R R
GAPEAU SGASB | R2 E1 R R R R
SGASC | R3 E2 R R R R
SGASD | R1 E1 E R/E
SGASE | R2 E1 R/E
SGAG6A | R1 E1 R/E R
SGA6B | R1 EO R/E R R
SGA7A | R1 E1 E R/E
SGA7B | R1 E1 R/E R R R
SGASA | R2 E1 R/E R/E
SGAS8B | R3 E2 R/E R R
SGA9 | RO E2 E R
SRM1A | R1 EO R R R
SRM1B | RO E1 R/E R R
SRM1C | R1 E1 R R
SRM2A a R2 E1 R/E
SRM2B | RO E1 E
SRM2C | R1 E1 E R
SRM2D | R2 E1 E R/E R R
SRM3A | R1 E1 R/E E R R
SRM3B | R3 E1 R/E R
SRM3C | R1 E1 R/E
SRM4A | R2 E1 R/E R/E
SRM4B | R1 E1 E R
SRM4C | R1 E1 E R
SRM4D | R1 E1 E R
SRC1A | RO EO
SRC1B | R1 EO R/E
SRC2 | R1 EO R/E R/E R
COLFEZI:I-?IER SRC3A | R2 E2 R/E R/E
SRC3B | R1 E1 R/E
SRC4A | RO EO R/E
SRC4B | R1 EO E R
*(R : ripisylve ; E : Embdcle)
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Calendrier prévisionnel du programme d’entretien du bassin versant du Gapeau (2/2)

IEREQUENCH
(COURS DEEAU [PRIORITH ;mnmm_m PN TN RO O
R E N2
SCA1A [ | R1 EO E R/E*
Ruisseau de SCA1B [ | R1 E1 E R R
Carnoules SCA2A [ ] R2 E1 E R
SCA2B [ | RO EO R
SME1A [ | R1 EO R
SME1B [ | R1 EO R R R
SME2A [ | RO EO
Merlangon
SME2B [ | R1 E1 R/E R
SME3A [ | RO EO R/E
SME3B [ | R2 E1 R/E R
SFA1A [ | RO EO
SFA1B [ | R2 E1 R/E R R R
Farembert
SFA2A [ | R1 E1 E R/E
SFA2B [ | RO EO R/E
SMP1A [ | RO EO R/E R/E
SMP1B [ | R1 E1 R/E
SMP2A [ | R2 El E R/E R/E
SMP2B [ | R3 E2 R/E R R
SMP2C [ | R2 E1 R/E R/E
SMP3A [ | R1 E1 R/E
SMP3B [ | RO EO E R/E
SVB1A [ RO EO
SVB1B ] R1 El E R/E R/E
SVB2 [ | R2 E1 R/E R/E
Nai SNA [ | RO EO R/E
i SLA1 [ | RO EO E
Latay | SLA2 [ | R1 E1 R R R/E
J SLA3 [ | RO EO
SVR ] R2 E2 R/E R/E
SPR ] R1 El R R/E
j SSL [ | R2 E2 R/E R/E R R R/E
SRR1 [ | RO EO E
Réal Rimauresq
SRR2 [ | R1 E1 E R
Ruisseau de la SMAL u RO EO
Maliere SMA2 [ ] R1 EO R
*(R : ripisylve ; E : Embdcle)
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1.7. ESTIMATION FINANCIERE DU PLAN DE GESTION

Ce chapitre présente une simulation financiere du programme de travaux sur 5 ans
permettant d’élaborer un budget prévisionnel pour le Syndicat et ses partenaires.

Il est structuré deux parties distinctes :

 La synthese des investissements pour I'ensemble du réseau
hydrographique en distinguant d'une part le programme d’entretien des
cours d’eau et d’autre part les propositions de restaurations morphologique;

_ Le bilan financier du programme d’entretien proposé pour les 5 prochaines
années.

Rem 1 : Sauf mention contraire, 'ensemble des montants est affiché en Euros Hors Taxes.

Rem 2: les propositions de restauration (hors actions de restauration de berges envahies par la canne de
Provence) devront étre intégrées aux études hydrauliques et hydromorphologiques prévues dans le cadre du
PAPI du Gapeau. Les actions seront ainsi précisées et hiérarchisées. Les coiits proposés ici ne sont donc que des
valeurs indicatives qui sont voués a évoluer.

Rem 3: L'état des lieux et diagnostic a mis en lumiére une importante colonisation par les especes indésirables le
long du linéaire de cours d’eau étudié. Compte tenu de I'ampleur de la tache, I'évadication de foutes les especes
invasives n'est évidemment pas envisageable et il sera plus judicieux de chercher a controler ou réguler le
développement des foyers et renaturer localement certains secteurs particulierement envahis.

Aucune gestion particuliere des especes invasives n'a jusqu’a présent été mise en place sur le bassin du Gapeau
et il s’agira donc dans le cadre de ce premier programme d’entretien global de poser progressivement les bases
d'une future gestion coordonnée. Une fiche synthétique préseniée en fin de rapport indique les principales
recommandations a suivre et les premieres actions a mener sur le territoire avec notamment la mise en place de
sites-pilotes. Précisons qu’'un important suivi ultérieur des actions sera indispensable a réaliser.

S’agissant pour certaines d’actions sur des secteurs cibleés (incluant des sites-pilotes avec des techniques lourdes)
et d’autres d'interventions plus diffuses intervenant dans le cadre de 'entretien classique, une enveloppe de base
de 20 000 € /an serait dans un premier temps nécessaire pour la mise en ceuvre de ces sites-pilotes (renouée du
Japon et Mimosa) et le traitement des foyers-sources (ailante et buddléia) ou foyers isolés (myriophylle du Brésil
et griffe de sorciere) identifiés et précisés dans les fiches-trongon. Cette enveloppe de base devra étre a préciser
lors de I'évaluation du programme.
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% Propositions de restauration morphologique

Important .
1. L’ensemble des propositions de restauration ici chiffrées est a prendre avec un

maximum de précautions. En effet, ces propositions de restauration (actions sur la
restauration des berges envahies par la canne de Provence exceptées) seront a
intégrer et étre valider par les études hydrauliques et hydromorphologiques prévue
dans le cadre du PAPI d’intention. Les montants sont donc proposés a titre indicatif et sont
voués a étre modifiés en fonction des actions qui seront véritablement définies et
hiérarchisées a l'issue des études du PAPL. Cette étude pourra en outre préconiser la mise en
ceuvres d’autres propositions de restauration supplémentaires (et entrainant parfois de
lourds investissements) qui midifieront les cotits indiqués ici.

2. Concernant la restauration des berges envahies par la canne de Provence, trois sites pilotes
devront étre définies et validés par le COPIL ; en premiére analyses, trois sites sont proposés
sur le Vallon des Borrels, le Meige Pan ainsi que le Réal Collobrier, les cofits correspondants
sont intégrés ici dans les secteurs respectifs (SVB1A, SMP3A, SR(4B). Les cofits déterminés
pour cette restauration se base sur 70 €/ m? de foyer (incluant export de matériaux et apport
de matériaux sains). Ces valeurs sont des fourchettes hautes qui devront étre affinées et des
techniques moins couteuses seraient a expérimenter.

Tableau 4. Calendrier indicatif des propositions de restauraiion el type d’action

V

SECTEUR
SGA2+3A - - Bord de route - -
SGA2+3B - - Bord de route - -
GAPEAU SGA2+3C - - Bord de route - -
SGAGA ) : Enleven’lent blocs ) )
béton
SGAGB ) ) Enléven'lent blocs ) )
béton
SRM1B Boid de route - - - R
REALIMARTIN
SRM1C Bord de route - - - -
RUISSEAU DE &
SCA2A ) Enleven’lent blocs ) ) i
CARNOULES béton
IMEIGERPAN SMP2A Bord de route - - - _

Important: Les actions en gras et soulignées peuvent étre engagées sans attendre
I’'élaboration des études hydrauliques et hydromorphologiques du PAPL
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o Taux d’aides et partenaires financiers pour le programme d’entretien

Dans le cadre du programme d’entretien du Gapeau, des partenaires comme 1’Agence de
I'Eau RMC, le Conseil Régional de PACA sont susceptibles de participer au financement
(taux d’aide variables selon les organismes) ce qui permettra de réduire considérablement le
montant global d’intervention restant a la charge du SMBVG et donc des communes du
territoire tel que :

o L’agence de '’eau Rhone-Méditerranée-Corse : 30% sur les 3 premieres années
pour les opérations d’entretien de la ripisylve car le programme va étre inscrit
dans un contrat de milieux (Contrat de Baie des iles d’or) prochainement validé.

NB : taux pouvant aller jusqu'd 50% pour les interventions de restauration des berges

o La Région PACA pourrait participer a hauteur de 30% ; ce taux peut étre bonifié
a 40% car le programme va étre inscrit dans un contrat de milieux (Contrat de
Baie des iles d’or) prochainement validé.

Ces taux présentés sont donnés a titre indicatif et a prendre avec précautions et sont
susceptibles d’étre révisé.

% Bilan financier du programmme d’entretien

Tableau 6. Bilan financier estimatif dit programme de travaux

OGRAMME PLURIANNUEL

VOLET DUSPROGRAMMIE

Programme d’entretien 865525 €

Intempéries (crues, tempétes ...) 10 %

4
+divers 5 % + invasives 229829¢
Montant Total HT 1095354 €
Montant Total TTC 1314425€
Montant annuel moyen HT 219071€/an
Montant annuel moyen TTC 262 885 € /an

Le montant total du programme d’entretien des cours d’eau du bassin versant du Gapeau
pour la période 2016-2020 s’éleverait a 1 095 354 € Hors Taxes soit 1 314 425 € Toutes Taxes

Comprises.

4 Ce montant correspond a 15%(10+5) du montant total HT du programme de restauration auquels ont été ajoutés
une enveloppe de 20000€ par an (sur la durée du plande gestion soit 5 ans) pour la gestion des invasvies, soit une
enveloppe de 100 000€ supplémentaires.
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2. FASCICULE TECHNIQUE

Ce chapitre regroupe un large panel de fiches techniques destinées a faciliter la mise en
ceuvre efficace des orientations définies par le gestionnaire et les équipes d’interventions.

Gestion de la végétation rivulaire (A)

Action A1  Marquage des arbres
Action A2 Abattage sélectif des arbres
Action A3  FElagage

Action A4 Recépage

Action A5  Débroussaillement

Action A6 Coupe en tétard

Action A7  Débardage a cheval

Action A§  Plantations

Action A9  Bouturage

Action EC  Entretien courant

Gestion du lit et des berges

Action LB1  Retrait sélectif d’embacles
Action LB2  Enlevement des décharges sauvages

Action LB3  Gestion d’atterrissements
Action LB4 Restauration expérimentale de Canne de Provence

Préservation des habitats et des espéces

Action HE1 Prise en compte de la fragilité des biotopes et des espéces (lors
des interventions)

Action HE2 Prise en compte des especes invasives (lors des interventions
sur les cours d’eau)
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FICHE A1l

MARQUAGE DES ARBRES

- Favoriser la diversité des essences végétales en termes d’espéce et d’age

OBJECTIFS DE L’ACTION -Sélectionner les individus a intégrer au chantier
- Différencier des arbres a élaguer et a abattre ou a recéper
PRINCIPE GENERAL Marquage a la bombe de peinture quoique dans le mesure du possible, le griffage
d’écorce sera préféré (plus économique).
Cette phase de marquage est essentiellement a la bonne mise en ceuvre I'entretien de la
végétation des cours d’eau du territoire du Gapeau. Elle concerne uniquement les strates
arborescentes et arbustives, et particulierement les individus :
o morts, dépérissant ou en mauvais état sanitaire, selon les risques qu’ils représentent
sur les écoulements et les érosions du lit ou des berges ;
o penchés sur le lit (> 30 ° par rapport a la verticale) cu menacés de chute par érosion
de leur base (sous-cavage, glissement ...) ;
o encombrants, constituant un obstacle dans le lit de la riviere.
Dans le cadre de la restauration globale de la ripisylve et des milieux aquatiques, les
arbres exogénes, non adaptés en bordure de cours d’eau et ne conférant pas aux berges
une bonne stabilité (Robinier faux-acacia, Erable negundo, Ailante...), feront I'objet
d’une attention particuliere et seront marqués en priorité.
MODE D’EXECUTION

On veillera a la continuité et la diversité des peuplements dans le cadre du
fonctionnement écologique du milieu. Dans le cadre d’un entretien courant, la périodicité
de ces opérations se situera entre 3 et 5 ans.

Marquage par griffage d’écorce ou par peinture

: B

ERREURS A EVITER

Mauvais choix de couleur de peinture (préconiser des couleurs vives)

Confusion des types de marque (rond, hexagone ...)

Méme couleur et méme tache pour des actions différentes (élagage, abattage,
recépage)

ANANEN
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OBIJECTIFS DE L’ACTION

ABATTAGE SELECTIF DES ARBRES

- Limiter I'instabilité du lit et des berges et les phénoménes d’érosion
- Anticiper la formation d’embacles dans le lit des cours d’eau
- Assurer la sécurité des exploitants et des riverains

PRINCIPE GENERAL

L'abattage d'arbres doit permettre |'obtention du meilleur compromis entre la recherche
d’une diversité maximale et les usages divers dont font I'objet les différents cours d’eau.
Cette opération est une action qui vise a anticiper la chute d’un arbre dans le cours d’eau, a
éliminer un arbre tombé ou mort qui risque a terme de tomber dans le cours d’eau ou
encore a éliminer les arbres d’une cépée afin de I'éclaircir. Cette technique d’entretien
courant ne doit pas étre pratiquée de facon systématique, mais de maniére sélective et

raisonnée via un marquage préalable 2> R1;

Précisons que, d'un point de vue biologique et en termes de fonctionnalité, de grands
arbres, méme vieillissants, voire dépérissants, constituent des habitats et des lieux de
nidification de grand intérét ainsi qu’une ressource trophique non moins importantes pour
toute une catégorie de faune (notamment les insectes saproxyliques, les oiseaux cavicoles,
les chiroptéres, etc.). D’autre part, ils présentent un intérét tout particulier tant au niveau
de la stabilisation des berges, que de 'ombrage porté sur I'eau (diminution du phénomeéne
d’eutrophisation), etc...

Les arbres a cavité, sénescents ou méme morts, iorsqu'ils ne constituent pas un probléme,
notamment hydraulique, doivent étre maintenus a tout prix.

OUTILLAGE

¢ Trongonneuse avec éventuellement utilisation d’huile végétale en site sensible
¢ Engins de manutention : tracteur forestier pour le débardage et équipé de treuil
¢ OQOutils manuels

PERIODE D’INTERVENTION

Certaines périodes de I'année sont plus propices que d’autres pour procéder a |'abattage
des arbres afin d’une part de limiter I'affaiblissement de la ripisylve sur les secteurs
sensibles et d’autre part le dérangement de la faune :

J |l rlm]lAalm] sl s ] Aals]o] n~N]D

|_— Optimal Possible (mais déconseillé) - A proscrire

MODE D’EXECUTION

o Trongonnement des arbres sélectionnés sans les dessoucher afin de limiter les érosions
excessives et assurer des caches pour les poissons. Le dessouchage sera seulement
envisageable sur les zones soumises a un enjeu notable méme localisé ;

o Coupe sélective et surtout nette et franche, afin de favoriser une reprise saine de la
souche considérée, voire éventuellement légérement oblique, afin d’éviter la stagnation
de I'eau et le pourrissement de la souche;

Diriger la chute des arbres vers le haut de la berge, a I'opposé du lit. En ce qui concerne
les arbres tombés dans le lit ou trop inclinés, procéder nécessairement au trongonnage
et halage de ces individus afin de limiter les incidences a I'encontre du lit du ruisseau. A
défaut, plaquer les troncs contre la berge ;

o Maintenir globalement les arbres présents sur les ilots et atterrissements (sauf enjeu
majeur d’ordre hydraulique ou sédimentaire) ;

o Lors de la définition des coupes et de leur mise en ceuvre, il est nécessaire de rester
attentif a I'apparition de « trouées » qui pourraient nécessiter des replantations.
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ERREURS A EVITER

v
v

Abattage d’arbres non marqués et dessouchage d’arbres systématiques

Coupe trop sévere de la strate arbustive et arborescente (trop forte luminosité
favorisant le développement des végétaux aquatiques et surtout la fermeture
ultérieure par les buissons et les ronces); création de milieux favorables aux
espéces pionniéres et indésirables en bord de cours d’eau (comme la canne de
Provence)

pelle hydraulique équipée de pinces sauf dans des cas exceptionnels, sur des
secteurs accessibles et en utilisant des engins de faible tonnage

Laisser en berge les produits de coupes

Intervention sur la strate arbustive et arborescente « hors saisons » (période de
nidification, respect du cycle biologique des végétaux ...), ou durant les périodes de
gel et de pluie (développement de champignons, bois cassant ...)
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FICHE A3

OBIJECTIFS DE L’ACTION

ELAGAGE

- Rééquilibrer les arbres (risque de basculement) et favoriser la stabilité des berges

- Améliorer I'éclairement du cours d’eau et des berges pour favoriser la vie
aquatique

- Prévenir la formation d’embacles

PRINCIPE GENERAL

L’élagage consiste le plus souvent a enlever les branches basses qui peuvent obstruer
le libre écoulement des eaux. Il peut également étre utilisé dans le cadre de la coupe
d’éclaircie. L'élagage doit rester une intervention, sinon exceptionnelle du moins trés
ponctuelle, répondant a un enjeu particulier (réouverture de faciés excessivement
sombres, valorisation paysageére...). En effet, dans un milieu naturel et en matiére
d'aménagement de cours d'eau on n’entreprend jamais d'élagage systématique sur
des linéaires importants (co(t, risque de blessures, inutilité, etc.).

OUTILLAGE

e Sécateur, ébrancheur, lamier
e Scie, tronconneuse légére
¢ Engins de manutention (tracteur treuil ou treuil 3 main)

PERIODE D’INTERVENTION

Début octobre a mi-mars (durant le repos végétatif)

MODE D’EXECUTION

o L'élagage (ou ébranchage) est effectué sur des sujets mal formés ou menacgant de
tomber dans le lit

o Allégement des branches les plus importantes

o Coupes propres et franches des branches le plus prés possible du tronc,
perpendiculairement a 'axe de la branche, en évitant une section trop étendue de
maniére a ne pas blesser I"écorce. On évitera de cette maniére les atteintes par
maladie cryptogamique (aulnes, etc.). Cette précaution devra étre redoublée dans le
cas de secteurs avec des aulnes dépérissants

o Evacuation des produits de coupes aprés deux mois de stockage a distance du lit
mineur (période pendant laquelle les produits de coupe sont laissés a disposition
des riverains)

ERREURS A EVITER

Elagage d’arbres non marqués

Abandonner en berge les produits de coupes

Intervention sur la strate arbustive et arborescente « hors saisons » (période de
nidification, respect du cycle biologique des végétaux...), ou durant les périodes
de gel et de pluie (bois cassant, développement de champignons ...)

ANENEN
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FICHE A4

OBIJECTIFS DE L’ACTION

RECEPAGE

Diversifier les essences et les ages de la végétation rivulaire

Protection en pied de berge par ralentissement des écoulements en crue
(ralentissement dynamique)

Stabilisation de la berge sans action de surpoids exercée par I'arbre

PRINCIPE GENERAL

Recépage sélectif des arbres (saules et aulnes en majorité) visant a adopter une forme
en cépée, favorisant |'apparition de multiples rejets ou de tiges issues d’'une méme
souche. Le recépage consiste a couper les brins a quelques centimétres de la souche
pour permettre I'apparition de rejets dans de bonnes conditions et constituer une
cépée vigoureuse. |l permet la conservation d’un bon enracinement et d’un éclairement
bien dosé du cours d’eau. Les espéces les plus aptes a étre recépées sont les Saules
(Salix spp.), I’Aulne glutineux (Alnus glutinosa), les Frénes sp (Fraxinus sp).

OUTILLAGE

¢ Elagueuse, sécateur, ébrancheur
e Scie, tronconneuse légére

PERIODE D’INTERVENTION

De novembre a mars (dans le cadre d’'un entretien régulier tous les 3 3 5 ans)

MODE D’EXECUTION

o Couper la cépée a sa base, au ras du sol pour éviter I'arrachage par le courant
o Couper les brins prés de la souche afin de favoriser I'apparition des rejets

o Evacuation des déchets de coupe

ERREURS A EVITER

v’ Laisser en berge les produits de coupes
v" Coupe trop sévére de la strate arbustive et arborescente (forte luminosité
favorisant le développement des végétaux aquatiques)
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OBIJECTIFS DE L’ACTION

DEBROUSSAILLEMENT

- Favoriser la réouverture du milieu et ainsi restaurer la diversité des habitats

- Limiter la prolifération des espéces peu stabilisatrices (ronciers, orties, canne de
Provence ...) et leur occupation monospécifique de I'espace

- Accompagner la restauration d’une ripisylve diversifiée a base de ligheux

- Faciliter I'acces aux cours d’eau du territoire

TECHNIQUES A UTILISER

débroussaillement relatif a la strate herbacée et buissonnante mais également
arbustive

PRINCIPE
D’INTERVENTION

Ces opérations de « débroussaillage » consistent en la coupe ponctuelle des ronces, lianes,
arbustes, arbrisseaux et méme trés jeunes arbres qui encombrent localement le lit ou les
berges, limitant les écoulements ou le développement de la ripisylve.

Le débroussaillage systématique est tout a fait inutile ; il appauvrit ie milieu et s'il n’est pas
suivi d’'un entretien régulier, I'augmentation de |’éclairement favorisant la repousse d’espéces
moins intéressantes car ubiquistes et souvent rudérales. Dans un délai trés court (de trois a
cing ans) les berges risquent d’étre plus embroussaillées qu’avant I'aménagement. Un
débroussaillage systématique conduit fatalement & I’élimination des jeunes arbres qui
pourraient remplacer a terme les vieux sujets. Tout débroussaillage doit donc étre sélectif et
doit correspondre a un objectif précis, notamnment pour éviter les surco(ts induits par ce type
d’action (création d'un parcours de randonnée ou d'un parcours de péche par ex.,
dégagement du pied de berge pour conserver une capacité maximale d’évacuation en lit

mineur, dégagement de jeunes arbres et vaiorisation de la ripisylve).

Avant toute intervention, il sera nécessaire de garder présent en mémoire que (1) ces
broussailles servent souvent d’habitats pour la faune que ce soit sur le talus de berge, ou en
bas de berge, (2) que leur tissu racinaire constitue une trés bonne protection naturelle de la
berge contre I'érosion et enfin (3) leurs systémes aériens, souples, jouent un réle de frein en
cas de crue.

Les préconisations suivantes devront étre respectées :

O  Sélection respectant la diversité des ages et espéces, au méme titre que la végétation
arborescente ; la bonne gestion des espéces invasives (Renouée du Japon...) est
primordiale et fait I'objet d’une fiche a part entiére ;

o  Sur les secteurs trés embroussaillés et sur les cours d’eau suffisamment large (>3m),
privilégier un traitement en alternance du linéaire (une rive une année puis |'autre
I'année suivante par exemple) dans l'optique de créer des sections ouvertes et
fermées et de favoriser la mosaique d’habitats. Le maintien de la continuité des
peuplements arbustifs au moins sur des linéaires suffisants permettra ainsi la
quiétude de la faune) ; a ce titre, on tiendra également compte des habitats existants,
souches ou caches... ;

o Dans les secteurs fréquentés ou aménagés, le débroussaillage sera effectué en
évitant la coupe en biseau, source de blessures pour les animaux et les promeneurs ;

o Les déchets de coupe ne doivent pas étre laissés sur place, ce qui empécherait la
repousse de toute nouvelle végétation, ni étre jetés a l'eau. lls seront brilés,
gyrobroyés ou déplacés hors du champ des crues, constituant un gite potentiel pour
la faune, au méme titre que les troncs et branches issus de I'abattage, de I'élagage ou
du recépage ;
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o Intervention dans les zones sensibles tous les 3 a 5 ans pour pérenniser les
débroussaillages de premieére intervention (trés localement moins au niveau de

PRINCIPE certains secteurs trés urbains) ;
D’INTERVENTION
(SUITE) o  Débroussailler pour « faire propre » ne sert a rien ; la végétation aura vite fait de

repousser. Les secteurs ré-ouverts (dans le cadre d’un accés privilégié au cours d’eau
par exemple) devront étre soit entretenus soit éventuellement replantés.

e Débroussailleuse, rotofil
e Trongonneuse

il ¢ Cisaille d'éclaircie
e Faucheuse, faux
Certaines périodes de l'année sont plus propices que d’autres pour procéder au
débroussaillage tout en respectant les cycles biologiques naturels (période de repos végétatif,
permettre la reproduction des vertébrés tels que les oiseaux, les mammiféres...) :
Période
d’intervention J |l Flmlalm]| sl s ] Aa]ls]o]lnN]D

I:I Optimal - A proscrire

Utilisation d’herbicides

Proscrire tout débroussaillage a I'aide d’engins du type épareuse ou broyeur
Elimination totale de la végétation tout le long d’un linéaire (fragilisation des berges,
développement de la végétation aquatique du fait de |'ouverture du milieu,
dérangement de la faune)

v" Coupe des herbacées « hors-saison »

ANANEN

Erreurs a éviter
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FICHE A6 COUPE EN TETARD

- Diversifier les essences et les ages de la végétation rivulaire

OBJECTIFS DE L’ACTION

- Valorisation patrimoniale et paysagére des sections urbaines fréquentées

Une taille en tétard consiste a trongonner le tronc d’un arbre a une certaine hauteur du
sol. Les branches repoussent ensuite en « couronne » en donnant un port caractéristique.
La seule différence avec le recépage qui s'effectue au plus prés du sol et qui, aprés rejets,
forme une cépée, est la hauteur d'intervention (1,50 a 2 m), aprés laquelle il y aura
également formation de rejets. Le terme de tétard provient du renflement qui se forme
aprés quelques années, au sommet du tronc. Si tous les saules arborescents peuvent étre

PRINCIPE GENERAL taillés en tétard, d'autres espéces supportent également ce traitement (fréne, orme,
platane ...).

Dans le cas ol la végétation est soumise a la pression animale, cette pratique présente un
intérét dans la mesure ol les rejets ne sont pas accessibles par le bétail. Ce type de
traitement est donc particulierement adapté a des arbres isolés mais est fortement
déconseillé en situation de ripisylve.

¢ Elagueuse, sécateur, ébrancheur

OUTILLAGE . L
¢ Scie, trongonneuse légére

Certaines périodes de l'année sont plus propices que d’autres pour réaliser cette
opération :

PERIODE J [ FmM|[AalmM]| ] ]Aa]s]o|[N]D

D’INTERVENTION W
I_—| Optimal - A proscrire

o Supprimer ia cime de l'arbre (pratiquer un ététage) a environ 1,50 m ou 2 m de
hauteur (a pratiquer de préférence quand l'arbre n’est pas trop agé ; un diamétre
d’environ 20 — 30 cm est considéré comme favorable) ;

o Réaliser régulierement un ravalement (ou éhoupage), c’est-a-dire d’enlever toutes les
branches qui ont repoussé en forme de couronne. Cette coupe permet de conserver
trés longtemps les arbres, a condition de les entretenir trés régulierement (couper les

v-(_‘. 1 .
sl rejets environ tous les 5 ans) ;

o Les saules tétards agés non entretenus ont tendance a se vriller et a se casser
(éclatement du tronc). On pratiquera une coupe de rajeunissement en supprimant tous
les rejets, et en veillant a laisser en place la partie supérieure de la téte de chat ;

o Les arbres traités en tétard ont besoin d’étre isolés pour se développer parfaitement ;
les troncs des sujets agés, souvent creux, sont trés utiles a la faune (abri, reproduction,
nourriture).

v’ Laisser en berge les produits de coupes
ERREURS A EVITER v' Coupe des branches importantes (sans pré-coupe) accroissant les risques de
décollement de I'écorce.
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FICHE A7

OBIJECTIFS DE L’ACTION

DEBARDAGE A CHEVAL

Extraire les matériaux (grumes, embacles) du lit et des berges du cours d’eau

Valoriser les campagnes d’entretien des cours d’eau auprés du grand public (effet
vitrine)

Conserver l'intégrité des berges, du cours d’eau et de la biodiversité

PRINCIPE GENERAL

Le débardage a cheval est une technique couramment utilisée en agriculture et plus
particulierement en foresterie ; son principe est d’utiliser la force de traction des chevaux (le
plus souvent de traits) pour extraire puis transporter des matériaux lourds et volumineux tels
gue des grumes de bois. Moins traumatisante que les machines (tracteurs, débusqueurs...),
pour le milieu aquatique au moment des interventions, cette technique permet également de
limiter les impacts résiduels que laissent le plus souvent des engins motorisés lourds au
niveau du lit et des berges. En outre, I’activité peut étre entreprise sur des secteurs sensibles
(espéces patrimoniales, berges fragiles...) ou particulierement encombrés et difficilement
accessibles aux machines. Néanmoins que cette pratique doit rester complémentaire de celle
réalisée par les engins motorisés.

OUTILLAGE

¢ 1 a2 chevaux de traits (Trait boulonnais, comtois, postier breton, percheron...),
¢ Harnachements spécifiques et équipements divers (coiiiers, rénes de cordeau...),
¢ Traineau et/ou chariot, cibles et poulies de renvoi

PERIODES D’INTERVENTION

Certaines périodes de I'année sont plus propices que d’autres pour procéder au débardage
tout en respectant les cycles biologiques natureis (période de repos végétatif, permettre la
reproduction des vertébrés tels que les oiseaux, les mammiféres...) :

J |l Flmlalwml sl s ] Aa]ls]olnN]D

|_ i Optimal - A proscrire

MODE D’EXECUTION

o Les chevaux travaiilent seuls, en paire ou en tandem. lls sont mis en paire quand la
charge est lourde pour un seul cheval et en terrain favorable sinon ils sont mis en tandem
(I'un devant I'autre).

o Le cheval peut tirer des grumes qui mesure de 4 a 21 métres environ pour cela on utilise
la traction directe, c’est-a-dire que toute la grume repose au sol et un avant-train (qui
permet de lever I'avant de la grume) pour limiter le frottement de la grume au sol afin de
favoriser le transport sur de grandes distances. NB : ce travail ne peut étre réalisé que par
des entreprises spécialisées, expérimentées et équipées pour ce type d’entretien

Exemples de débardage a cheval

ERREURS A EVITER

v Privilégier systématiquement le débardage a cheval
v" Abandonner en berge les produits de coupes (risque d’étre remobilisé en crues)
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FICHE A8 PLANTATIONS

- Restaurer la densité, la diversité, la continuité et le potentiel de renouvellement du systéme
boisé rivulaire d’une part et du systéeme bocager d’autre part ;

OBJECTIFS DE L’AcTion -  Favoriser la stabilité des berges ;
- Développet le potentiel biologique des milieux aquatiques

- Valoriser le paysage

o La plantation consiste a recréer autour du cours d’eau et ses abords, une barriére végétale
aussi naturelle que possible, pour en accentuer les potentialités paysageéres et biologiques. Elle
est aussi une méthode efficace de protection biologique des berges, pouvant étre employée
seule ou avec d’autres techniques de génie biologique.

PRINCIPE GENERAL o Dans cette fiche nous distinguons les plantations destinées a la reconstitution ou la
restauration de ripisylve des plantations dont la vocation est de rétablir un maillage bocager
(restauration de haies champétres).

o Selon le type d’émissaire, il a été proposé d’implanté I'un ou I'autre type de cordon boisé (cf

carte de travaux dans le document « programme pluriannuel »).

¢ Jeunes plants (a racines nues, peu colteux ou en godet, plus chers) et baliveaux légers : ces
végétaux devront étre récoltés sur place, sur un secteur ayant le méme peuplement végétal,

ou provenir de pépiniéres situées dans des conditions de climat et de sols comparables au site

a traiter.

UTILLAGE . . . .
Y e Tuteurs, attaches, gaines de protection ancrées au sol (contre chevreuils, rongeurs et

lagomorphes)
e Terre végétale sauf si prélevée sur place

e Petit matériel : sécateurs, pelles, tarieres, pioches (...)

Les espéces préconisées sont en adéquation avec les objectifs de stabilité et de diversité
biologique ; le positionnement des essences devra étre respecté en résultante de leurs exigences
écologiques et des aptitudes du milieu.

Strate arborescente

Strate arbustive

-

Strate herbacée
CHOIX DES ESSENCES

Hélophytes

1 L4 e ¥
Haut Pied

de Talus de
berge berge

Haut de berges : Alnus glutinosa, Acer monspessulanum, Fraxinus angustifolia, Ulmus minor, Salix
atrocinerea, Salix purpurea, Salix alba...
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Talus et pied de berges : Alnus, Fraxinus, Salix...

On favorisera un mélange d’espéces :

CHOIX DES ESSENCES
(SUITE) ¢ 3 enracinements différents pour une meilleure protection du sol ;
¢ atolérance variée a I'inondation
¢ de hauteur variable pour organiser ces essences relativement a la lumiére
en vue du contexte paysager et de I'usage de ces hydrosystémes (promenade ...)

Certaines périodes de I'année sont particulierement favorables aux plantations tandis que d’autres

sont a proscrire :

PeriODE J |l Flmlalm]| sl s ] Aa]ls]olnN]D
D’INTERVENTION |
Optimal Possible (mais déconseillé) - A proscrire

o Préparation du sol (débarrassé des herbes et des gros cailloux) ;

o Rafraichir les racines et parties aériennes des arbres les plus dgés (pour les plantations de
sujets a racines nues : pralinage) ;

o Utiliser des plantes en racines nues, plutét qu'en pots ou conteneurs, afin d'éviter les
situations de stress éventuel, au niveau des racines, lorsqu'on installe le plant dans un
nouveau substrat ;

o Prévoir des trous de plantation assez volumineux pour accueillir le systéme racinaire des
végétaux (hauteur de la fosse égale a celle des racines et volume double de celui des racines) ;

MODE D’EXECUTION placement vertical avec son tuteur, le collet étant au niveau du sol ;

o Appliguer un paillage autour du jeune plant pour permettre son développement optimal ;

o Arroser abondamment afin d’évacuer |'air en contact avec les racines ;

o Protections des jeunes arbres des dommages liés au bétail, aux cervidés et aux rongeurs par
positionnement d’un manchon métallique ou en plastique autour des plants avec fixation au
sol (agrafes) ;

o Entretiens nécessaires, avec contrbles réguliers la premiére année pour remplacer les sujets

défectueux, et les années suivantes pour vérifier les tuteurs et I’état d’embroussaillement ;

Utiliser si possibie des essences autochtones et des plants provenant des ripisylves du bassin versant du
Gapeau ; la création d’une pépiniére locale pourrait dans cette optique étre envisagée.

ERREURS A EVITER

AN

NNANENENENENEN

Plantation trop dense et systématique sur I'ensemble du linéaire

Absence de protection des plantations

Plantation d’espéces non adaptées : résineux, peupliers, saules pleureurs ...

Plantation monospécifique

Non-entretien de la répartition transversale et longitudinale des différentes strates végétales
Introduction d’espéces invasives (Robiniers, Buddleia, Renouée ; Ailante...)

Utilisation d’herbicide pour traiter la strate basse

Limiter I'implantation de résineux au niveau du lit majeur, celle-ci engendrant in fine
d’importantes modifications des hydrosystémes : acidification des sols, changements dans la
structure des peuplements ripicoles, impacts sur la qualité des eaux et sur la faune inféodée a
ces milieux
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BOUTURAGE

- Restaurer la densité, la diversité, la continuité et le potentiel de renouvellement de la
ripisylve

OBJECTIFS DE L’ACTION - Restituer ses différents roles a la ripisylve, en particulier la stabilité des berges
- Accentuer le potentiel biologique du site
- Valoriser le paysage
Le bouturage, alternative aux plantations classiques, est une méthode de protection
PRINCIPE GENERAL biologique de berge qui consiste a couper des branches vivantes — prélevées sur place - en

morceaux pour former des boutures.

ESSENCES UTILISEES

Boutures de saule (et de fréne oxyphylle) en général, qui possédent un pourcentage de
réussite important par rapport a d’autres essences telles que I'aulne, le cornouiller. D’un
diameétre élevé (2 a3 5 cm) et les plus droites possible, les branches de saules seront prélevées
sur place et ne seront taillées en boutures que quelques heures seulement avant leur mise en
place. Les coupes devront étre les plus nettes possibles.

Choix des espéces de saules préconisées pour le bouturage, deux types de développements
peuvent étre distingués :

= Espéces a développement buissonnant : saule pourpre, saule a trois étamines, saule
des vanniers

= Espéces a développement arborescent : saule blanc, saule fragile, saule hybride

NB : Précisons que le saule marsault ne se bouture pas

D’une maniére genérale, les essences utilisées devront provenir du méme cours d’eau,
ou du moins du méme secteur géographique et de la méme altitude. En outre, on

A respectera une proportion de 2/3 de saules arbustifs et 1/3 de saules arborescents, le
tout étant implanté en mosaique et en pied de berge.

PERIODE D’INTERVENTION

Certaines periodes de I'année sont plus propices que d’autres pour réaliser les opérations de
bouturage :

J |l Flwm]lalm]l sl sl Al s]o]| n~N]D

I:I Optimal - A proscrire

o La densité de plantation peut variée de 1 4 5 piéces par m?2. Précisons que si on recherche
a stabiliser la berge, 3 piéces par m? représentent une densité minimale ;

o Entretien tous les 3 a5 ans : recépage ou traitement en tétard ;
o Opération simple qui peut étre réalisée a faible colt;

o Utilisation d’hormones de bouturage (facultative) ;

INTERVENTIONS
o Section en boutures de 20 a 100 cm de long, suffisamment longues pour atteindre
I’lhumidité des sols ;
o Nettoyage préalable (fauches, débroussaillages) de I'emplacement destiné a recevoir les
boutures ;
o Biseautage de I'extrémité inférieure ;
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o Enfoncement des boutures dans le sol, aprés avoir au préalable effectué des trous a la
barre a mine ; celles-ci seront positionnées selon le schéma suivant :

« franche »

coupe A
| TS T

a plat « nette » : 1/3 a lair libre
v
A
1
1

SCHEMA DE PRINCIPE | 2/3 dans le sol

1
coupe :
en biseau !
v

o Tassement de la terre autour de la bouture et arrosage.

v" Plantation trop dense et systématique sur I'ensemble du linéaire
ERREURS A EVITER v" Introduction d’espéces inadaptées
v" Manque de diversification d’essences implantées
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ENTRETIEN COURANT

- Maintien de la ripisylve en état apres restauration visant a préserver et pérenniser ses

OBJECTIFS DE L’ACTION . . . . T .

fonctions (hydraulique, biologique, sédimentaire, paysager...)

Les travaux d’entretien de la végétation rivulaire doit consister, selon les secteurs :

% éviter la chute d’arbres dans le lit (les abattages concernent alors des arbres
affouillés ou en mauvais état sanitaire et susceptible de créer des embacles. lls
s’appliquent aussi en priorité aux essences trés sensibles a I'arrachement comme les
peupliers et les résineux) ;

% favoriser les écoulements en crue. Les éclaircies concernent essentiellement la
strate arborée, principal frein a I'’écoulement, mais aussi la strate arbustive quand
elle se développe trop dans le lit mineur;

% renforcer I'état sanitaire de la ripisylve. Il s’agit de techniques forestiéres classiques
(élagage, recépage,...) pour maintenir un bon état sanitaire des peuplements tout en
préservant ou favorisant leur diversité au niveau des strates, ages, et espéces
présentes. Cela implique également des acticns de lutte contre les espéces
invasives.

% valoriser le potentiel paysager du cours d’cau.

L’entretien de la végétation reposera sur les actions suivantes :
e  Marquage des arbres (R1) en amont des actions d’abattage, d’élagage, de
PRINCIPE GENERAL ;
recépage ;

e  Abattage (R2), recépage (R4} ou la coupe en tétard (R6) des sujets dépérissants ou
menacant la stabilité des berges et sélection par rapport aux jeunes plants ;

e  Flagage (R3) des strates arborescentes et arbustives suivant les enjeux locaux
(accessibilité, érosion des berges, obstacle a I'écoulement des eaux) ;

e Débroussailiement (R5): cette action devra intervenir tous les 3 a 5 ans sur les
berges et au niveau des accés, en préservant les jeunes plants constituant le
potentiel de régénérescence de la barriére végétale ;

e Retrait sélectif d’embdcles (R7), présentant un risque pour la stabilité des berges
et/ou le libre écoulement des eaux.

Une attention particuliére sera portée aux jeunes plantations avec :

- un suivi de I’état sanitaire et du développement des jeunes sujets

- un gjustement des tuteurs et des protections anti-agression placées autour des
arbres

- un traitement adapté (protection, replantation, chimique) en cas de détérioration
par la faune environnante, d’attaques parasitaires.

Globalement, la périodicité des phases d’entretien se situera entre 3 et 5 ans. Toutefois, une
intensification de ces interventions sera préconisée :

v" Pour les zones les plus sensibles. Un_examen annuel serait préférable de facon a
limiter les phénomenes de dégradations en cours et devancer les problemes par

RECOMMANDATIONS , . , .
des opérations préventives ;

v' Apreés des événements exceptionnels (tempétes, crues ...), on recommandera une
reconnaissance des secteurs les plus sensibles afin de dresser un constat des
nouvelles menaces et programmer rapidement des interventions nécessaires.
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FICHE LB1 RETRAIT SELECTIF DES EMBACLES

- Limiter les points d’érosion et la déstabilisation des berges

- Réduire les transferts de matériaux vers I'aval

OBJECTIFS DE L’ACTION . ] o
- Favoriser les écoulements et diminuer les obstacles en crue
- Valoriser le cours d’eau
o Les embacles résultent de I'accumulation de bois ou autres débris flottant retenus par
un obstacle en lit mineur tels qu’une souche, un arbre tombé, etc... lls présentent de
nombreux effets bénéfiques sur le fonctionnement du milieu aquatique comme la
stabilisation du lit, la diversification des habitats et des écoulements ou bien encore la
production de nourriture pour les poissons. Néanmoins, dans certains cas, la présence
d’un embacle peut induire des perturbations nécessitant d’intervenir.
Les travaux sur les embacles sont nécessaires quand :
PRINCIPE GENERAL = [|'eau contourne |'obstacle et affouille la berge
= jls créent des débordements de la riviére présentant des risques pour les
personnes

= jls constituent un obstacle a la libre circulation des poissons
= jls ne présentent pas de valeur écologigue

Un embacle ne constitue pas systématiquement Ln obstacle a I'écoulement des fluides.
Localement, il peut présenter une source d’habitat et d’abri ou de nutrition pour la
faune piscicole ainsi que les invertébrés ou certains oiseaux (Cincle plongeur...).

Enlever un embacle ne doit donc pas étre systématique. Le choix du retrait d’un embacle fait partie d’'une
gestion raisonnée du cours d’eau.

¢ Tracteur forestier muni de treuil
OUTILLAGE ¢ Pelle hydraulique {exceptionnellement, en cas d’embdacles trés importants)
e Débardage a cheval

Toute I'année, néanmoins certaines périodes sont a privilégier tandis que d’autres sont a
proscrire :

PERIODES D’INTERVENTION J |l rlmMlalm] s [y Als|o M

Optimal Possible (si urgence) - A proscrire

Nécessiter de tronconnement dans le cas d’obstacles imposants ;

Protéger au maximum la végétation rivulaire en place en tirant les embacles
perpendiculairement a la berge et non pas latéralement ;

Préserver les éléments bien ancrés dans le lit et supprimer les éléments émergents ;
MODE D’EXECUTION o  Exportation des embacles, bois morts, et déchets vers une décharge agréée ;

Opérer conformément aux mesures de sécurité pour les activités de cablage, de
treuillage ou de dégagement d’arbres bloqués ;

Limiter les interventions dans le lit du cours d’eau ;
Eliminer la totalité des déchets issus de la phase de travaux.

v"  Laisser en berge les produits de coupes et les déchets
ERREURS A EVITER oA . . L Lo .
v" Dép6bts de produits sur la berge (risques de rejoindre la riviére lors de la crue suivante)
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FICHE LB2 NETTOYAGE DES DECHARGES SAUVAGES

- Améliorer la qualité de I'eau et réduire les risques de pollutions
OBIJECTIFS DE L’ACTION - Valoriser le cours d’eau

- Améliorer le potentiel piscicole

= Enlévement des déchets domestiques présent dans le lit et sur les berges des cours
d’eau

= Traitement des dépo6ts sauvages intempestifs (déchets ménagers, déchets verts)
au niveau des routes notamment), de haut de berges... de maniére a limiter les
foyers de pollution

PRINCIPE GENERAL

= Association a une signalisation adéquate dans les secteurs sensibles

¢ Tracteur forestier avec treuil (extraction + collecte)

OUTILLAGE -
¢ Outils divers (gants, sacs ...)

PERIODES D’INTERVENTION De juin a octobre (pour des raisons d’accessibilité et de risques de pollution)

o Nettoyages des décharges sauvages avec tous types de déchets (métaux, gravats,
PVC, déchets ménagers, déchets verts ou issus des vendanges ...) ;

o Exportation des déchets en centre de traitement agréé ;
o Limiter les interventions a partir du lit mineur ;
o Eliminer la totalité des déchets issus de la phase de travaux ;

o Prévoir une signhalisation « dissuasive » au niveau des décharges sauvages les plus
importantes a proximité des axes les plus fréquentés.

Exemple de décharge sauvage sur le territoire

MODE D’EXECUTION

NB: il sera important de mettre en place un réseau efficace de lutte contre les
décharges sauvages et le déversements de déchets dans les cours d’eau, ceci passera
nécessairement une communication importante auprés de la population, la création
de centres de stockage et de tri bien identifiés et collectes régulieres (en particulier
concernant les déchets verts) en vue du recyclage ou de I'incinération.
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FICHE LB3

OBIJECTIFS DE L’ACTION

GESTION D’ATERRISSEMENTS

- Accompagner ' évolution naturelle de lariviere

Restaurer la bande active de la riviere (dynamique fluviale)

- Favoriser le transport des sédiments de la riviere

DEFINITION

La présence d'atterrissements dans le lit des riviéres fait partie intégrante du processus
morphodynamique de la riviere. Les atterrissements sont des bancs d’alluvions,
principalement constitués de granulats, résultant des mécanismes de transport solide (charge
solide mobilisée au gré des crues) et de la formation de dépé6ts dans les zones a plus faible
capacité de transport (courbes internes des méandres ou intrados, amont des confluences,
droit des ouvrages, etc.). lls induisent une diversité morphologique trés intéressante pour les
communautés végétales et animales liées au systéme alluvial. Ils sont directement liés aux
caractéristiques morphologiques du cours d’eau (méandres ou tresses) et aux aménagements
effectués. A ce titre, ils sont influencés par le blocage du transport solide (barrage),
I'enfoncement du lit (extraction) et la chenalisation de la riviere (enrochement,
endiguement).

Dans un systéme artificialisé tel celui du Gapeau, ou le contexte morphodynamique et les
conditions locales limitent la mobilisation des alluvions, ces accumulations sont peu a peu
colonisées par la végétation pionniére qui permet, en freinant le courant, la fixation et
I’engraissement progressif de I'atterrissement. Cette évolution des bancs alluviaux conduit
a (1) une diminution des sections d’écoulement et une déviation du chenal d’écoulement,
et (2) un surcreusement du lit qui accroit in fine ’exhaussement des atterrissements et leur
déconnexion du lit mouillé.

TYPOLOGIES ET ZONES
CONCERNEES

Toute intervention sur les atterrissements implique de considérer le fonctionnement
hydromorphologique d’ensembie de la riviere. Une intervention, qu’elle soit ponctuelle ou
plus généralisée, doit répondre a des enjeux clairement identifiés. Dans le cadre de Ila
présente étude, on distingue deux grands cas de figure :

% Les atterrissements qui participent a la diversification des habitats et a la dynamique
fluviale, sans constituer de menace pour les enjeux humains forts. Dans ce cas,
I'orientation préconisée est de privilégier les processus d'évolution naturelle qui
correspondent au fonctionnement dynamique normal de la riviére qui tend vers un
état d'équilibre ;

L Les atterrissements susceptibles de présenter des menaces, de par leur position a
proximité d'enjeux humains forts (lieux habités, ouvrages, infrastructures). Dans ce

cas, |'orientation préconisée est |'expertise des atterrissements au cas par cas afin de

mesurer la conséquence réelle de l'atterrissement et les modalités de gestion les
mieux adaptées. Elle implique la surveillance du risque potentiel représenté par
I'atterrissement et un suivi de son évolution par le gestionnaire.
Pour ce qui concerne le cas du bassin versant du Gapeau, le premier cas de figure est le plus
courant. Les atterrissements problématiques, rares, ont été identifiés au nvieau de zones
urbanisées (traversée de Solliés-Toucas, Hyéres...).
Les interventions préconisées ci-aprés permettront de remobiliser ces bancs alluviaux,
favoriser le transit des matériaux, limiter les érosions, et éviter les débordements locaux lors
des crues morphogénes au niveau des secteurs visés.

Une attention particuliere devra étre portée aux sensibilités écologiques des troncons
considérer (niches écologiques, habitats patrimoniaux, frayéres, espéces protégées...).

LINDENIA

1501-2B Janvier 2016



http://www.pdfpro10.com/link/fr/link.php?lpage=buy&uId=6507915

Syndicat Mixte du Bassin Versant du Gapeau (83) 182
Elaboration d'un programme de travaux de restauration, d’entretien et de mise en valeur du Gapeau et de ses affluents : Ph 11

Au niveau des zones précisément identifiée dans le cadre du diagnostic et reprise dans le

programme d’entretien, les actions a mener sont :

1.

Mode d’exécution

Coupes sélectives de la végétation (déboisement limité, débroussaillage). Cette action

de la partie arbustive de la végétation a pour objectif de limiter les bouchons qui
peuvent se former afin d’éviter I'effet « peigne » et le dépo6t des matériaux charriés par
le cours d’eau. Elle a vocation a permettre I'érosion naturelle de I'atterrissement (pour
peu qu’il soit suffisamment submersible), ce qui limite le développement de la
végétation ligneuse, tout en créant une annexe intéressante pour la biodiversité

Scarification de I'atterrissement a la cote des basses ou moyennes eaux. Il s’agit ici d'un
griffage pour rompre la crolte superficielle consolidée a I'aide d'une pelle hydraulique
munie d'un godet a griffe et d'un "ripper" (permet de déraciner les jeunes pousses de
ligheux) en vue de restaurer la bande active du cours d’eau. Cette action permettra de
favoriser I'étalement des eaux (et limiter la concentration des écoulements en une
section réduite, ce qui induit le surcreusement du lit) et de permettre la mobilisation
des matériaux lors d’'une crue ultérieure. En remodelant les alluvions, on diminue leur
cohésion ce qui rend leur déplacement plus facile grace a I'énergie hydraulique. Dans un
souci d’efficacité, il convient d’intervenir sur une surface suffisante et d’envisager en
paralléle la création de bras d’aspiration.

Effectuer un double passage, I'un paralléle a I'écoulement, I'autre perpendiculaire.

A adapter selon le type d’intervention a réaliser et le sujet concerné (végétation, sédiment).

PERIODE D’INTERVENTION

J F M A M J J A S 0 N D
B 0 \Y
Optimal Possible (mais déconseillé) - A proscrire

NB : Bien que non optimal, I'intervention dans le lit concernant les atterrissements du bas
Gapeau pourront étre menées de manieére trés ponctuelle et pour I'année 1 dés mi-juillet afin
de garantir des conditions hydrologiques suffisante (étiage) et d’assurer la sécurité des
intervenants.

Recommandaticns

Exclure tout élargissement ou approfondissement du lit. Pour rappel, la scarification ne
constitue pas un d’opération d’extraction de matériau constitutif du lit.

Proscrire toute exportation des matériaux, qui induit un déficit généralisé en flux solide
et peut aggraver le phénoméne d’enfoncement du lit. Aussi, un relargage des sédiments
extraits (graviers) pourra étre préconisé quand cela est possible, en tenant compte de
précautions nécessaires pour le milieu.

Etre extrémement prudent avec toute action de scarification du lit.

Prévenir I'impact des travaux sur le milieu naturel : prévention des risques de pollution,
intervention hors périodes de frai et de reproduction des espéces piscicoles recensées,
dérangement et/ou dégradation des espéces patrimoniales (ex. cistude, milan noir).

Ne jamais intervenir sans I'aval de la Police de I'Eau.
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FICHE LB4

OBIJECTIFS DE L’ACTION

RESTAURATION EXPERIMENTALE DE CANNE DE PROVENCE

Restaurer la continuité de la ripisylve

Restituer ses différents roles a la ripisylve, en particulier la stabilité des berges, la
réduction de I'ensoleillement du lit

Restaurer le potentiel biologique du site

Valoriser le cours d’eau et ses abords du point de vue paysager

ESPECE & IMPACTS
(RAPPELS)

La Canne de Provence est particulierement répandue sur le bassin méditerranéen y compris
sur le bassin du Gapeau. Du fait qu’elle soit présente depuis des siécles, les riverains des cours
d’eau la considérent bien souvent comme autochtone (voire parfois « patrimoniale »). En
outre, elle constitue d’ailleurs une source de revenus pour certains propriétaires qui la cultive
pour servir le marché des anches d’instruments a vent.
Pourtant, aussi commune soit-elle en Méditerrannée, cette espéce ne pose pas moins de
problémes lorsqu’elle s’installe sur un hydrosystéme. Les impacts (directs et indirects) de la
Canne de Provence sur le fonctionnement des cours d’eau ne sont plus a prouver (liste non
exhaustive) :

- Appauvrissement des ripisylves

- Déstabilisation de berges et augmentation des érosions

- Diminution de la capacité du lit et augmentation du risque d’inondation localement

- Perte de biodiversité

- Impact sur les activités récréatives (péche, promenade...)

- etc..
Dans I'immense majorité des cas, la présence de Canne de Provence est a relier a des systémes
anthropisés ou ayant subi des perturbations (arasement de ripisylve, apport de remblais,
aménagements...). En ocutre, son mode de dissémination par bouturage et reproduction
végétative (les fragments de plantes ou ses rhizomes étant dispersés par les crues) la rendent
totalement incontrciable.

PRESENCE SUR LE TERRITOIRE

Sur e bassin versant du Gapeau, la Canne de Provence est particulierement bien implantées.
Elle est présente (de maniére plus ou moins diffuse) sur les berges de la plupart des cours
d’eau principaux’ ou bien dans certains cas, la végétation autochtone n’arrive plus 3 la
concurrencer : Meige Pan, Merlangon, Farembert, Réal Martin, Réal Collobrier, Vallon des
Borrels, Petit Réal, Gapeau (...) et sur une immense partie des réseaux annexes (canaux
d’irrigation et fossés).

GESTION ACTUELLE

La technique la plus couramment utilisée contre cette espéce est la fauche répétée des massifs
lorsque ceux-ci deviennent trop volumineux. Cette méthode reste peu couteuse bien que
chronophage et ne permet qu’une gestion éphémeére du développement la plante qui repousse
ensuite trés rapidement. En outre, la fauche renforce d’une certaine maniére l'individu qui en
réponse a cette perturbation va créer et étendre davantage ses rhizomes pour
progressivement occuper une plus grande surface.

L’écobuage des massifs a longtemps été utilisé sans plus de résultats ; la plante et ses rhizomes
devenant un peu plus résistants a chaque incendie. L'arrété préfectoral interdisant le brilage a
contribué a réduire cette pratique.

5 Espece introduite sur un territoire avant 1500 et faisant partie des espéces dites archéophytes.
6 Représentant des dizaines de kilometres de berges envahis
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TECHNIQUE ET SITES PILOTES

A I'heure actuelle, aucune méthode n’existe pour permettre I'éradication compléte de I'espéce
sur un territoire donné. Cependant, une technique’ de restauration a d’ores et déja prouvé son
efficacité. Il s’agit de I'extraction/exportation des rhizomes et |a replantation de ripisylve sur le
secteur traité.

Compte tenu des contraintes techniques et financiéres, celle-ci ne peut étre appliquée que sur
des surfaces homogénes et relativement réduite. En outre, afin d’adapter le protocole aux
conditions environnementales du bassin versant, il s'agira dans un premier temps de tester la
technique au niveau de sites pilotes.

Aussi, trois sites pilotes sont-ils proposés dans le cadre du présent programme de gestion :
- Réal Collobrier : en aval de la RD14 (RG)

- Meige Pan: en aval de la voie ferrée (RG)

- Vallon des Borrels : aval des Troisiemes Borrels

Exemple de site pilote proposé sur le Meige Pan

Choix des sites : ces derniers sont proposés parce qu’il présente I'avantage d’étre accessibles,

de ne présenter que des massifs de surfaces réduites et donc a priori maitrisables et enfin car
ils ne se situent pas dans des secteurs d’enjeux.

Selon le foncier et les contraintes rencontrées par le SMBVG, d’autres sites pilotes pourront
remplacer le ou les sites suscités. Avant toute intervention, une validation des sites devra étre
faite par le COPIL.

INTERVENTIONS PROPCOSEES

Fauche préalable des massifs

Décaissage et extraction des rizhomes (profondeur variable selon zone infectée)
Exportation des terres vers centre de traitement (cf NB1)

Apports de terre saine en remplacement

Fixation de la zone par natte de coco + agrafes

Ensemencement adaptée + boutures + jeunes plants de régions

o O O o0 O O O

Suivi et entretien ultérieur

NB1 : une technique alternative et bien moins onéreuse que l'exportation de la terre décaissée
consiste en I'enfouissement de ces déchets dans des fosses de I'ordre de 2 métres de profondeur
(nécessite une maitrise fonciére pour enfouissement) + suivi ultérieur.

NB2 : afin de réduire encore les couts, I'apport de terre saine pourra étre facultatif sur au moins
I'un des sites pilotes, les plantations étant faite directement au niveau de la zone décaissée (+
natte de coco).

PERIODE D’INTERVENTION

Septembre a décembre (et en fonction des niveaux d’eau)

RECOMMANDATIONS

=  Concertation préalable avec les propriétaires ou maitrise du foncier
=  Exportation vers centre d’incinération des rhizomes

=  Replantation exclusivement avec des essences de régions (voir en provenance du méme
cours d’eau)

7 Cette technique a été mise en place avec succes sur le bassin du Tech (66) par le Syndicat Syndicat Intercommunal de
Gestion et d'Aménagement du Tech ou encore Sur le bassin versant de la Thongue (34), par la communauté de communes
du Pays de Thongue. Le présent protocole est adapté de ces techniques
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PRISE EN COMPTE DE LA FRAGILITE DES BIOTOPES
ET DES ESPECES LORS DES INTERVENTIONS

- Accroitre les potentialités globales des hydrosystemes pour ces espéces patrimoniales

- Limiter les impacts liés a la période d’intervention, mais également aux modalités d’exécution

OBJECTIFS DE L’ACTION
- Développer des techniques de restauration et d’entretien respectueuses des sensibilités
environnementales (associant une sensibilisation des opérateurs et des acteurs du territoire)
Cette mesure de préservation vise, a I'appui de préconisations concrétes a réduire les impacts sur les
biotopes et les espéces, lors de la mise en ceuvre du programme de restauration et d’entretien des
cours d’eau du bassin versant du Gapeau, en particulier lors des interventions sur la ripisylve, les
atterrissements ou I'enlévement sélectif d’embacles. Elle propose des principes d’action favorables aux
principales espéces patrimoniales recensées sur le territoire d'étude (écrevisse a pieds blancs, cistude
d’Europe, martin pécheur...), et donc favorables a la majorité des cortéges faunistiques piscicoles,
invertébrés ou mammalogiques.
Cette préservation s’appuie ainsi sur :
PRINCIPE GENERAL % un phasage du chantier annuel dans le respect des cycles naturels de développement des
espéces,
% des interventions légéres adaptées a la sensibilité des milieux,
% des mesures en faveur de la faune aquatique ou terrestre, |3 ot des débris ligneux présents
sur le lit ou les berges peuvent compenser ou compléter les habitats et abris déja en place.
L’ensemble des préconisations détaillées ci-apires implique une forte sensibilisation des opérateurs
aux enjeux écologiques du bassin versant du Gapeau.
. . . N . . . . . 8
Le tableau suivant rappelle les principales espéces patrimoniales ayant fait I'objet d’observations
desquels il sera important de tenir compte lors des interventions.
Rappels des espéces faunistiques patrimoniales observées* en 2015
[@m ESPECH
Martin-pé&cheur d’Europe (Alcedo atthis)
OISEAUX Milan noir (Milvus migrans)
Rollier d’Europe (Coracias garrulus)
Cistude d’Europe (Emys orbicularis)
REPTILES
Tortue d’Hermann (Testudo hermanni)
< , MAMMIFERES Murin de Bechstein (Myotis bechsteinii) **
Especes concernées
ODONATES Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale)

Diane (Zerynthia polyxena)
LEPIDOPTERES

Ecaille chinée (Euplagia quadripunctaria)

Anguille (Anguilla anguilla)

Blageon (Leuscicus souffia)

Polissons
Barbeau méridional (Barbus meridionalis)
Blennie fluviatile (Salaria fluviatilis) **
Crustacés Ecrevisse a pieds blancs (Austropotamobius pallipes) **

**Especes présentes sur le bassin versant (dans la bibliographie disponible) mais non observée en 2015
Le Blongios nain, indiqué en phase 1 ne bénéficiant que de peu d’ahabitats favorables sur le bassin du Gapeau (et observé
qu’au niveau des étangs de Suavebonne) n’est pas considéré ici

® le Murin de Bechstein, la Blennie fluviatile et I'écrevisse a pieds blancs n’ont pas étre observés durant les inventaires
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Recommandations

Ces espeéces ont des exigences écologiques spécifiques cependant la prise en considération de
certaines recommandations d’ordre général lors de la mise en ceuvre du programme d’entretien aura
des effets bénéfiques pour ces espéces. Ainsi, il s’agira de tenir compte de :

Liste des principales recommandations et espéces patrimoniales en bénéficiant

Préconisations a considérer]

Maintenir un corridor écologique
pluristratifié et une continuité de la
ripisylve

Conservation des grands arbres matures
en ripisylve

Alterner les zones d’'ombre et les zones
éclairées

Conserver un taux d’embroussaillement
de berges

Conserver les zones humides

Toutes les espéces

Procéder a un débroussaillement sélectif
des berges (en damier)

Maintenir une proportion d’arbres morts
sur pied et d’arbres a cavités

Procéder a des fauches tardi-estivales de
la végétation herbacée

Proscrire les coupes drastiques de
ripisylves

Proscrire le dessouchage

Proscrire les curages

Pallier a I'implantation de nouveaux
barrages

Réduire les érosions artificielles du lit et
des berges

Réduire les pollutions et I’eutrophisation
des eaux

Maintenir un nombre d’embécles
(diversification d’habitats et de faciés
d’écoulement)

Proscrire I'utilisation de chimiques pour le
traitement de la végétatiori

Toutes les espéces

Important :

également a considérer sur les secteurs fréquentés par I'espéce

Correspondance des acronymes : Martin-pécheur MP / Milan noir MN / Rollier d’Europe RE / Cistude d’Europe CE/ Tortue d’Hermann
TH / Murin de Bechstein MB / Agrion de Mercure AM / Diane D / Ecaille chinée EC / Anguille A / Blageon B / Barbeau Méridional BM /
Blennie fluviatile BF / Ecrevisse a pieds blancs EPP

Compte tenu de la sensibilité de I'écrevisse a pieds blancs, une série de mesures spécifiques sera

L Limiter au maximum toute artificialisation de berge dans les secteurs fréquentés

L Informer et sensibiliser les usagers (notamment pour permettre la distinction entre les

différentes espéces)

- Avant chaque intervention, désinfection des cuissardes par pulvérisation de désogerme

microchoc (sans formol) puis désinfection des mains et petits accessoires (appareil photo,

GPS, stylo, frontale...) avec un gel hydroalcoolique médical. Cette désinfection doit étre

réalisée le plus loin possible des milieux aquatiques.
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Selon les cycles biologiques des espéces, les périodes d’intervention recommandées (selon action,

s’il s’agit d’une intervention sur al végétation rivulaire ou sur les embdcles, les périodes pourront étre
adaptées) :
Espéce J F M A M J J A S o N D
Martin pécheur
Milan noir

Rollier d’Europe
Cistude d’Europe
Tortue d’Hermann
Murin de Bechstein

Période
7e : Agrion de Mercure
d’intervention
Diane
Ecaille chinée
Anguille
Blageon

Barbeau méridional
Blennie fluviatile
Ecrevisse & pieds blancs

Période d’'intervention préconisée dans le respect des cycles biologiques faunistiques

. Période centrale de reproduction ou de forte sensibilité
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FICHE HE22 PRISE EN COMPTE DES INVASIVES VEGETALES
FICHE AEZA
LORS DES INTERVENTIONS

ICF EZA
Cette fiche a vocation a accompagner le maitre d’ouvrage pour la prise en compte des espéces invasives lors
d’intervention de maniére développer des techniques pour lutter le plus efficacement possible contre les espéces
présentes sur son territoire. Pour certaines espéces dont les techniques de luttes efficaces sont mal connues
(mimosa) ou parce que ces espéces sont tenaces (renouée), des sites pilotes devront étre testés puis validés en
amont par le COPIL.

En outre les techniques de lutte devront le cas échéant étre adaptées et tenir compte des préconisations
formulées dans I'étude actuellement en cours et pilotée par FAERMC « Réalisation d’un état des savoirs et
savoirs faire sur les espéces exotiques envahissantes et formulation de préconisations pour 'action des SDAGE
RMC ».

Dans un souci de clarté et de simplification, il a été choisi de regrouper les préconisations de traitement des
différentes espéces végétales en une seule fiche, ceci permettant une comparaison aisée entre les modes de lutte
contre chaque essence et d’envisager de nouvelles alternatives encore peu utilisées. En effet, la lutte contre les
pestes végétales demeure une action assez récente et encore expérimentale pour bon nombre d’espéces. Elle
doit systématiquement s’accompagner d’une sensibilisation et d’un suivi.

OBIJECTIFS DE L'ACTION

- Limiter la prolifération de ces espéces
- Tests de traitement au niveau de sites pilotes et suivi ultérieur
- Limiter localement les déséquilibres physiques et biologiques liés z la présence d’invasives

- Valoriser les cours d’eau et surtout les ripisylves du bassin versant

CADRE D’INTERVENT!ON

Le diagnostic mené en phase 1 précise |'existance d’au moins 17 espeéces invasives sur le bassin versant du
Gapeau.Cf tableau récapitulatif ci-dessous.

Liste des espéces invasives et proiiférantes identifiées lors du diagnostic (phase 1)

v
P v INOM SCIENTIFIQUE]
Ailante glanduleux Ailanthus altissima
Buddleia de David Buddleia davidii
Canne de Provence* Arundo donax
Erable negundo Acer negundo
Févier d’Amérique Gleditsia triacanthos
Griffe de sorciére Carpobrotus edulis
Herbe de la Pampa Cortedaria sellonana
Mimosa Acacia dealbata
Myriophylle du Brésil Myriophyllum aquaticum
Paspale distique Paspalum distichum
Buisson ardent Pyracantha coccinea
Raisin d’Amérique Phytolacca americana
Renouée du Japon Reynoutria japonica
Robinier faux-acacia Robinia pseudoacacia
Souchet vigoureux Cyperus eragrostis

*Concernant le cas particulier de la canne de Provence (espéce indésirable de loin la plus implantée et
problématique sur le bassin versant du Gapeau), celle-ci fait I'objet d’une fiche spécifique (LB4).

Précisions : ne sont traités dans la présente fiche que les espéces qui, en I'état actuelle des connaissances
représentent une menace directe pour le fonctionnement des hydrosystémes du territoire et sur lesquelles une
lutte ciblée est susceptibles d’étre efficace; pour cette raison un certain nombre d’espéces ne sont pas
considérées ici, c’est le cas de 'Herbe de la pampa, le Buisson ardent, le Févier d’Amérique, le Paspale distique, le
raisin_d’Amérique et le Souchet vigoureux pour lesquels les impacts sur les cours d’eau restent relativement
limités, en outre, leur présence sur le territoire reste ponctuelle.

Pour celles-ci, la recommandation principale est le traitement systématique (arrachage ou coupe recommandés +
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exportation) lors de I'entretien courant de la ripisylve avec une nécessaire formation des services d’entretien de
riviere de maniére a identifier les foyers et ainsi adapter I'intervention.

Pour les autres, des techniques sont proposées d’étre testées en fonction des espéces et de leur colonisation
constatées. Localement, des sites-pilotes devront étre définis de maniére a tester l'efficacité des méthodes
existantes dans les conditions environnementales du bassin versant du Gapeau pour dans un second temps étre
étendues a d’autres sites. Les modalités de suivi de ces sites-pilotes seront précisées ultérieurement.

ACTION M1A-1 : ROBINIER FAUX-ACACIA

Le Robinier Faux-acacia est omniprésent sur le bassin, au point qu’une éradication n’est plus envisageable. De ce
fait, on préférera la mise en place d’action de contréle ponctuelle sur les secteurs d’enjeux (bord de route, zones
habitées...) plutét qu’une intervention systématique, trés couteuse et vouée a I'échec.

Une fauche annuelle limite la propagation de jeunes semis d’un an dont le systéme racinaire n’est pas encore
développé. Le robinier faux-acacia craint la concurrence et ne tolére pas I'ombre. La plantation d’une espéce
couvrante limite les rejets et les drageons.

Le Syndicat Intercommunal de la Gisde (Var) dévitalise les souches avec une pate d’ail pilé sur des coupes fraiches
en période de descente de séve. Cette technique donne de bons résultats et offre une alternative aux herbicides
qui sont employés de la méme fagon (application a la base d’un jeune arbre ou sur une souche coupée au niveau).

Le Conservatoire du patrimoine naturel de la région Centre a mis en place un écorcage en période de descente de
séve (septembre-octobre) : élimination de I'écorce et brossage du cambium sur 20 a 30 cm. Par ce moyen, la séve
brute (eau et éléments minéraux issus du sol) parvient toujours aux feuilles mais la séve élaborée (eau et sucres
formés dans les feuilles grace a la photosynthése) ne redescend plus dans les racines. Ne pouvant plus se
régénérer, I'arbre meurten 2 a 3 ans.

La coupe employée seule est a proscrire car elle entraine des rejets de souches et un fort drageonnement des
arbres traités.

=>» Gestion des jeunes plants par fauche (bord de route par exemple) + écorcage des sujets sur des secteurs
ou I'espéce est facilement accessible et ol I'on cherche a valoriser le secteur.

AcTION M1A-3 : RENOUEE DU JAPON

La Renouée du Japon doit étre traitée avec une grande attention. Lors de la phase de diagnostic (phase 1), nous
avons identifié cette espéce au niveau de 18 foyers seulement (tous sur le Gapeau) sur une section comprise entre
Belgentier et les Daix. Le foyer le plus aval de cette espéce est présent sur le territoire depuis au moins une dizaine
d’année (selon le propriétaire, communication personnelle). Ainsi, il semble que I'espéce ne se développe de
maniére excessive et une lutte adaptée en vue d’une potentielle éradication est a priori envisageable.

La technique retenue pour la gastion de cette espéce est une technique lourde similaire a celle qui sera a mettre
en place pour traiter les sites pilotes de canne de Provence (espéce ayant un mode de développement approchant
cf. LB4). Notons que de plus grandes précautions devront toutefois étre prises lors du traitement car la Renouée
possede une capacité de dispersion supérieure. Pour cette raison, il sera impératif d’exporter immédiatement vers
un centre d’incinération la totalité des résidus de coupe ainsi que les terres excavées contenant les rizhomes.
Aucune partie (bout de tige, rizhomes...) ne devant rester sur place.

=> En premier lieu, un seul site expérimental (site pilote) sera traité dans un premier temps, il s’agira du foyer-
source (le plus amont) localisé a Belgentier de maniére a éprouver la technique. Les autres foyers seront
traités en suivant.
Pour que la lutte soit efficace et coordonnée, une communication auprés des riverains est ici indispensable de
maniére améliorer la connaissance sur la répartition de I'espéce et éventuellement localiser d’autres foyers.

AcTioN M1A-4 : MYRIOPHYLLE DU BRESIL

L'arrachage manuel est la technique la plus courante et la plus efficace pour le contréle des Myriophylles. Cette
méthode est d’autant plus pertinente qu’elle est réalisée dés I'apparition de la plante. Pour éviter la propagation
de boutures, des précautions doivent étre prises telles que la pose d’un filet a I'aval du site d’intervention. Dans le
cas de peuplements importants, I'arrachage mécanique est aussi utilisé. Cette technique est beaucoup moins
sélective.
=>» Un unique foyer a été identifié aux étangs de Sauvebonne et sera a traité par arrachage. Pour cette
espéce, comme pour la suivante, une action rapide est souhaitée au niveau des sites connus.
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AcTION M1A-5 : GRIFFE DE SORCIERE

Etant donné que la plante se développe sous forme des massifs souvent compact, I'arrachage manuel est la
technique la plus courante et la plus efficace pour le contréle des foyers de griffe sorciére. Cette méthode est
d’autant plus pertinente qu’elle est réalisée dés I'apparition de la plante.

=> Un unique foyer a été identifié & 'embouchure du Gapeau et serait a traité par arrachage

AcTioN M1A-6 : BUDDLEIA DE DAVID

= Arrachage des jeunes pousses ou des arbustes de Buddleia : la plantation d’'une espéce désirée aprés arrachage
est préconisée. Il est nécessaire d’éliminer les individus arrachés qui risquent de bouturer. Technique donnant
les meilleurs résultats ;

= Couper les inflorescences fanées avant qu’elles ne fructifient : technique préventive, mais permet de limiter la
propagation des semences ;

= Coupe : doit étre effectuée a la base du plant et d'une couverture du sol perturbé par des plantations
d’herbacée a germination rapide ou par des géotextiles (suivi ultérieur courant) ;

= Broyage trés fin de I'arbuste et de la souche sous 10 cm de terre, puis coupe réguliére avant la montée en
graine. Cette méthode affaiblit fortement I'arbuste mais demande un entretien régulier et un passage sur le site
plusieurs fois par an. Convient pour les zones peu infestées.

=> Traitement du foyer-source identifié en amont de la confluence avec le Nai.

ActioN M1A-7 : ERABLE NEGUNDO

L'Erable negundo, espéce redoutable dans certains départements (comme en gironde, dordognhe, Pyrénées
atlantique) et qui s’'implante de maniére trés importante sur les bords de cours d’eau n’a été localisé sur le que de
maniére ponctuelle (et souvent a l'unité) sur le bassin versant du Gapeau. La menace que représente cette espéce
est donc relative et il s’agira de ne pas aggraver la situation actuelle en traitant les quelques individus aisément
accessibles de maniére systématique.

L'abattage de ces arbres constitue la principale technique de lutte contre cette espéce mais s'avére
malheureusement peu efficace du fait des rejets qui se développent a partir des souches. Le dessouchage de ces
arbres est parfois envisagé ; toutefois, il convient dans ce cas de mesurer au préalable le risque relatif a la stabilité
des berges (il se pourrait en effet que le retrait d’un sujet volumineux entraine des désordres sédimentaires
notables). Cependant, cette technique devra étre utilisée avec parcimonie et uniquement pour des sujets jeunes et
facilement accessibles.

=> La technique de F'écorcage sera privilégié au niveau des sujets les plus matures mis en évidence (trés

locaux) et ainsi bloguer et limiier "essaimage intempestif de ces derniers.

AcTioN M1A-8 : MiMosA

Peu de technique efficace existe pour gerer le développement de cette espéce envahissante. Pour cette raison, il
est important de tester un protocole permettant de comparer les résultats de diverses techniques déja employées
pour traiter d’autres especes arbustives.
Les deux principales techniques testées ici seront : 'abattage et I'écorcage.
=> Un site de gestion expérimentale sera a déterminer sur le cours des Borrels, trés largement concerné par
le développement de cette espéce afin de préciser la technigue la plus appropriée.

AcTioN M1A-9 : AILANTE

Une fois installé l'ailante glanduleux est difficile a éliminer, car il produit de nombreuses graines et rejette
vigoureusement de souche. Son élimination nécessite de combiner plusieurs types d'action et de suivre I'évolution
de la situation sur plusieurs années.

- Arrachage manuel possible sur les semis demandant une main d’ceuvre importante.
- Coupe 1 a2 fois par an avant fructification, a renouveler pendant plusieurs années.

- Encerclage actuellement testé par ONF Corse comme technique alternative. Ne permet plus a la séve de
circuler dans l'arbre, ce qui provoque son desséchement en 1 a 2 ans. Compte tenu des risques de chute
d’arbre, cette technique est a employer sur les gros sujets dans des espaces naturels peu fréquentés.

=> La combinaison de ces différentes techniques sera testée au niveau des principaux foyers identifiés foyers-
sources a I'amont du Gapeau (sur la commune de Méounes).
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