SYNDICAT MIXTE

REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DU VAR
SYNDICAT MIXTE DU BASSIN VERSANT DU GAPEAU

A 10h00

PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU COMITE SYNDICAL
DU 06 mars 2026

Date de la convocation : 18 février 2026

Nombre de délégués syndicaux en exercice : 15
Présents :10

Pouvoirs : 2

Absents excusés : 7

Nombre des voix du S.M.B.V.G : 21

MEMBRES VOIX

Métropole Toulon Provence Méditerranée 7
Communauté de communes Vallée du Gapeau 5
Communauté de communes Méditerranée Porte des Maures 4
Communauté de communes Cceur du var 3
Communauté d'agglomération Sud Sainte Baume 1
Communauté d'agglomération Provence Verte 1

Total 21

L’an deux mille vingt-six, le six mars, a dix heures, les délégués désignés par les
E.P.C.I. membres, se sont réunis salle du Conseil Syndical a Pierrefeu du Var, sur
convocation qui leur a été adressée le dix huit février deux mille vingt-six par le

Président du Syndicat Mixte.

ETAIENT PRESENTS :

Messieurs Patrick MARTINELLI - CCMPM
Jean-Louis BOYER - CCCV
Jean-Pierre ROUX - CCCV

Pierre HENRY- CCVG

Jean Claude ALBERIGO - CCMPM
Roger ANOT - CCVG

Michel ARMANDI - CCMPM

Michel NOIROT - CCVG

Fernand BRUN - CCCV

Madame Isabelle MONFORT - MTPM

Absents excusés :

Yves REYNARD - CASSB
Philippe LAURERI - CCVG
Thierry DUPONT - CCVG
Jean-Martin GUISIANO - CAPV
Fabrice WERBER - MTPM

Eric Girardo - MTPM

Bernard MOUTTET - CCMPM

Pouvoirs :

Monsieur Philippe LAURERI donne pouvoir a Monsieur Jean-Louis BOYER
Monsieur Fabrice WERBER donne pouvoir a Monsieur Patrick MARTINELLI

SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur Jean-Louis BOYER
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‘ N°10-2026 : AFFECTATION DU RESULTAT 2025 SUR L'EXERCICE 2026

Monsieur le Président du Syndicat Mixte du Bassin Versant du Gapeau rappelle a 'assemblée
que les regles de comptabilité prévoient qu’a la cléture de chaque exercice, le résultat soit
affecté par délibération du Comité Syndical.

Monsieur le Président du Syndicat Mixte du Bassin Versant du Gapeau propose |’affection des
résultats comptables comme suit :

INVESTISSEMENT
REPORT A NOUVEAU : - 365943.33 €
RESULTAT CUMULE : - 365 943.33 €

FONCTIONNEMENT
CHARGES PRODUITS SOLDE
1260173.91€ 2352 736.61 € +1092562.70 €
DEFICIT EXCEDENT ANTERIEUR SOLDE
ANTERIEUR
NEANT 1387 950.06 € +1387950.06 €
RESULTAT TOTAL
+2480512.76 €

Il est demandé d’affecter le résultat de I’exercice 2025 comme suit :
- affectation en réserve R1068 (Investissement) :..... 365 943, 33€
- report en fonctionnement (R002) :........cceceeuveeeennns 2114569.43 €

LE COMITE SYNDICAL,
Apreés avoir délibéré,
A L'UNANIMITE : 18 voix (14 + 4)

AFFECTE le résultat d’exploitation 2025 comme suit :
- affectation en réserve R1068 (Investissement) :..... 365 943, 33 €
- report en fonctionnement (RO02) :....cccvvveeveeeeernnnnns 2114569.43 €

Monsieur Patrick Martinelli indique au comité syndical que le compte financier unique est
reporté, en raison de probléemes techniques rencontrés aupres de la trésorerie lors de sa
transmission. Il précise qu’il est toutefois possible de voter I'affectation du résultat afin de
pouvoir ensuite adopter le budget 2026 du Syndicat.
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N°11-2026 : ADMINISTRATION GENERALE - FINANCES - ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF DU
SYNDICAT MIXTE DU BASSIN VERSANT DU GAPEAU - 2026

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L. 1612-1 a L.1612-
4,
Vu le débat d’orientation budgétaire organisé le 06/02/2026 ;

Monsieur le Président du Syndicat Mixte du Bassin Versant du Gapeau soumet au Comité
Syndical les propositions de dépenses et de recettes qui constituent le Budget Primitif 2026 ;

Le budget primitif 2026 est équilibré comme suit en dépenses et en recettes et est présenté
dans le document budgétaire annexé a la convocation.

FONTIONNEMENT | INVESTISSEMENT TOTAL
DEPENSES 4042 754.62 € 4784 404.62 € 8827 159.24 €
RECETTES 4042 754.62 € 4784 404.62 € 8827 159.24 €

LE COMITE SYNDICAL,
Apres avoir délibéré,
A L'UNANIMITE : 18 voix (14 + 4)

ADOPTE le présent budget primitif 2026 du Syndicat Mixte du Bassin Versant du Gapeau et
préciser que le vote s’est effectué :

Pour la section d’investissement :
- Au niveau de chaque chapitre, pour un montant qui s’équilibre en dépenses et en recettes a la
somme de : 4 784 404.62 €

Pour la section de fonctionnement :
- Au niveau de chaque chapitre, pour un montant qui s’équilibre en dépenses et en recettes a la
somme de : 4 042 754.62 €




SYNDICAT MIXTE

N°12-2026 : VOTE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME ET DES CREDITS
DE PAIEMENT POUR L’AMENAGEMENT DE LA GRAVIERE - SECTION
D’INVESTISSEMENT - ANNEE 2026

OPERATION 1

Vu I’article L.2311-3 du Code Général des Collectivités Territoriales;

Vu le décret 97-175 du 20 février 1997;

Vu I’article 27 de 1I’ordonnance 2005-1027 du 26 aout 2005;

Vu l'instruction budgétaire et comptable;

Vu le réglement des AP/CP approuvé par le conseil syndical du 30 mars 2016;

Le Président expose :

Le secteur dit de la Graviére situé a Pierrefeu-du-Var comporte une vaste zone d’expansion de
crue, identifiée comme a protéger dans le SAGE. Plusieurs enjeux de type habitations sont
situées en bordure de cette ZEC donc une habitation entre 2 ZEC a protéger (n°217 et 21).

L’étude a permis :

- d’analyser le fonctionnement hydraulique du Réal Martin au droit de la zone de la Graviére ;
- d’étudier I’impact du pont du Réal Martin et des protections de berge en rive droite ;

- de définir les aménagements / restauration du cours d’eau a réaliser afin de réduire 1’impact
des inondations sur les zones d’enjeux situés dans la zone d’expansion de crue de la Gravicre.

Les travaux du Pont de la départementale ont pour objectif de réduire les débordements en rive
gauche du pont et réduire la vulnérabilité.

La problématique de développement de la végétation et d’absence d’entretien régulier peuvent
avoir un impact notable sur les conditions d’écoulements au travers I’ouvrage en crue. Les
travaux consistent a traiter la végétation invasive et les dépots sédimentaires au droit de
I’ouvrage, dans un périmétre d’environ 100 a 150 metres linéaire de cours d’eau et une
superficie d’environ 4500 a 5000 m? et supprimer un merlon en rive gauche du Réal Martin.

Montant HT Montant TTC Prestataires

Etude de faisabilité 27 420,00 € 32904,00 € [SCE
Topographie 5538,00 € 6 645,60 € [HYDROTOPO-OPSI/
Analyse qualité des sédiments 988,00 € 1 185,60 € |CARSO
Pont RD14 - MOE (PRO-AOR) 30509,50 € 36611,40€ |CE3E
Pont RD14 - Travaux 102 555,70 € 123 066,84 € |SPIE
Arrosage 1666,67 € 2 000,00 € [SPIE

Total 168 677,87 € 202 413,44 €

Subventions :

L’étude est subventionnée a hauteur de : 23 000 €
- Etat: 12 000 €
- AERMC:11000€

Les travaux ne sont pas subventionnés.

Programmation 2026 :
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Fin des travaux en 2025 dont replantations et arrosage.
MOE (fin de garantie) et travaux de garantie replantation et arrosage prévus en 2026.

Prévisions 2026

MOE fin de garantie 1525,00 € 1830,00 €
Travaux garantie arrosage / replantations 7 416,67 € 8900,00 €
ss total 2026 8941,67 € 10 730,00 €

Programmation financiére pluriannuelle :

2021 2022 2023 2024 2025 2026 TOTAL
Estimatif 2026 24 272,40 € 12 037,20 € 4 425,60 € 137 907,12 € 13 041,12 € 10 730,00 € 202 413,44 €
Participations 38 104,00 € 2 893,60 € 16 574,50 € 115 823,22 € 17507,28 € |- 11556,26 € 179 346,34 €
Emprunt - £ - £ - £ - £ - £ - £ - £
Subventions - £ - £ 5247,00 € - £ 17 753,00 € 67,10 € 23 067,10 €

LE COMITE SYNDICAL,
Apreés avoir délibéré,
A LUNANIMITE : 18 voix (14 + 4)

ADOPTE ['autorisation de programme et les crédits de paiement comme suit :

2021 2022 2023 2024 2025 2026 TOTAL
Estimatif 2026 24 272,40 € 12 037,20 € 4 425,60 € 137 907,12 € 13 041,12 € 10 730,00 € 202 413,44 €
Participations 38 104,00 € 2893,60 € 16 574,50 € 115 823,22 € 17507,28 € |- 11556,26 € 179 346,34 €
Emprunt - £ - £ - £ - £ - £ - £ - £
Subventions - £ - £ 5247,00 € - £ 17 753,00 € 67,10 € 23 067,10 €

AUTORISE le Président a engager toute procédure et a signer tout document utile a la mise en
ceuvre de cette AP/CP.

AUTORISE le Président a saisir toutes les instances, autorités administratives et
environnementales compétentes pour engager les procédures nécessaires a la réalisation du
projet a signer les documents nécessaires a cette réalisation.

AUTORISE le Président a négocier les acquisitions fonciéres, a signer les actes de propriétés,
les conventions fonciéres et a saisir au besoin le juge de 1’expropriation.

AUTORISE le Président a solliciter toutes aides financieres aupres de I’Europe, de 1’Etat, de
I’Agence de I’eau, de la Région et du Département et a signer tout document en lien avec ces
demandes d’aides.
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N°13-2026 : VOTE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME ET DES CREDITS
DE PAIEMENT POUR L’AMENAGEMENT DU FAREMBERT - SECTION
D’INVESTISSEMENT - ANNEE 2026

OPERATION 2

Vu l’article L.2311-3 du Code Général des Collectivités Territoriales;

Vu le décret 97-175 du 20 février 1997;

Vu I’article 27 de ’ordonnance 2005-1027 du 26 aott 2005;

Vu l'instruction budgétaire et comptable;

Vu le réglement des AP/CP approuvé par le conseil syndical du 30 mars 2016;

Le Président expose :
Pour mémoire :

Le SMBVG a porté une étude sur I’ensemble du linéaire du Farembert et ses affluents de I’A57
a sa confluence avec le Real Martin.

L’Atelier Industriel de I’ Aéronautique de Cuers Pierrefeu (AIA CP), établissement du Service

Industriel de Aéronautique, bénéficie des conclusions de cette étude pour améliorer la gestion
des eaux au droit du site de I’AIA CP.

Une convention a été établie entre le SMBVG et I’ AIA CP pour la phase de définition du projet
(étude de faisabilité).
Pour mémoire les dépenses et participations liées a la réalisation de 1’étude (2021 — 2023) :

Prestataires | Montant HT | Montant TTC
Etude de faisabilité -AVP ANTEA 49 500,00 € | 59400,00 €

Subventions et participations :
AERMC : 29 700 €

AIA : 14 850 €

SMBVG : 14 850 €

Travaux identifiés (cf. cartographie ci-dessous) :

Troncon 1 : aval du franchissement de ’A57 jusqu’a ’entrée de I’AIA CP
- Unremodelage et diversification du lit mineur du Farembert,
- Le démantelement d’un seuil sans usage et délabrer,

Troncon 2 : AIA
- Le remplacement de 1’ouvrage routier a I’entrée du site de I’AIA par un ouvrage
capacitaire,
- La renaturation du lit du Farembert sur le trongon canalisé dans la traversée de I’AIA
CP
- La modification de 1’ouvrage de décharge pour reconnecter le bras de décharge, lit
naturel du cours d’eau,

Troncon 3 : AIA
- Le remodelage du lit du bras de décharge et la reprise du fil d’eau,
- La démolition de 2 batiments désaffectés en bord de cours d’eau,




BASSIN VERSANT
pu GAPEAU

SYNDICAT MIXTE
=

- Le déplacement de conduites pluviales et d’assainissement en amont de 1’ouvrage de
couverture du bras de décharge,

Troncon 4 : aval AIA

- Le décorsetage du lit mineur et la diversification des écoulements sur le trongon aval de
I’AIA CP, jusqu’au gué du chemin du Plan,

Troncon 5 : aval AIA

- Lareprise du gué du chemin du Plan pour en réduire les incidences morphologiques.

- Le remodelage du lit mineur entre le gué du chemin du Plan et la confluence avec le
Réal Martin

OUVRAGES - DECCRSETAGE / DIVERSIPICATICN
@ vaEsHEN e CECURSETAGE | REMOOBLMGE DU LLT
© REPRISE! REVPLACEMENT —— RENATURATION

i — P PN HEMCDELSEE DY

D = om A i

Une nouvelle convention de maitrise d’ouvrage déléguée de I’AIA CP au SMBVG est en cours
de rédaction pour les phases suivantes d’études de conception et travaux.
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Subventions Participations
Montant HT Montant TTC AERMC Région AlIA SMBVG
AMONT T1 T2 T3
Volet études 390 000,00 € 468 000,00 € 19 110,00 € 435 240,00 € 13 650,00 €
Volet Travaux 1300000,00€ | 1560 000,00 € 66 500,00 € 1446 000,00 € 47 500,00 €
Sous total 1690 000,00 € [ 2028 000,00 € 85 610,00 € 1881 240,00 € 61 150,00 €
AVAL T4 TS5
Volet études 360 000,00 € 432 000,00 € 252 000,00 € 180 000,00 €
Volet Foncier 230 000,00 € 276 000,00 € 161 000,00 € 115 000,00 €
Volet Travaux 1200000,00€ | 1440 000,00 € 840 000,00 € 600 000,00 €
Sous total 1790000,00€ | 2148000,00€ | 1253 000,00 € 895 000,00 €
TOTAL 3480000,00€ | 4176000,00€ | 1338610,00€ 1881 240,00 € 956 150,00 €
Programmation annuelle 2026 :
Prévisions 2026 HT TTC
AMONT - ETUDES : AMO-IFF (5%) 20 000,00 € 24 000,00 €
AMONT - TX Convention foncier 1 parcelle 1000,00 € 1200,00 €
AVAL - ETUDES (3%) 10 000,00 € 12 000,00 €
ss total 2026 31 000,00 € 37 200,00 €
Programmation financiére pluriannuelle :
2024 2025 2026 2027 2028
Estimatif 2026 - £ - £ 37 200,00 € 309 600,00 € 610 800,00 €
Participations 1200,00 € 36 000,00 € - £ 50 000,00 € 150 000,00 €
Subventions - £ - £ 435 240,00 € 216 055,00€ | 1526 500,00 €
Emprunts - £ - £ - £ - £
2029 2030 2031 2032 2033 TOTAL
Estimatif 2026 553 800,00€ | 1114800,00€ | 709800,00€ | 420000,00€ | 420000,00€ | 4176 000,00 €
Participations 150 000,00 € 150 000,00 € 150 000,00 € 150 000,00 € 118 950,00 € 956 150,00 €
Subventions - €| 484183,00€ 25200,00€ | 230272,00€ | 302400,00€ | 3219 850,00 €
Emprunts - € - £ - € - € - £ - £
LE COMITE SYNDICAL,
Apres avoir délibéré,
A UUNANIMITE : 18 voix (14 + 4)
ADOPTE ['autorisation de programme et les crédits de paiement comme suit :
2024 2025 2026 2027 2028
Estimatif 2026 - € - € 37 200,00 € 309 600,00 € 610 800,00 €
Participations 1 200,00 € 36 000,00 € I 3 50 000,00 € 150 000,00 €
Subventions I 3 - € 435 240,00 € 216 055,00€ | 1526500,00 €
Emprunts - £ - £ - € - €
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2029 2030 2031 2032 2033 TOTAL

Estimatif 2026 553 800,00 € | 1114 800,00 € 709 800,00 € 420 000,00 € 420 000,00 € | 4176 000,00 €
Participations 150 000,00 € 150 000,00 € 150 000,00 € 150 000,00 € 118 950,00 € 956 150,00 €
Subventions - £ 484 183,00 € 25200,00 € 230272,00 € 302 400,00 € | 3219 850,00 €
Emprunts - € - € - € - £ - € - €

AUTORISE le Président a engager toute procédure et a signer tout document utile a la mise en
ceuvre de cette AP/CP.

AUTORISE le Président a saisir toutes les instances, autorités administratives et
environnementales compétentes pour engager les procédures nécessaires a la réalisation du
projet a signer les documents nécessaires a cette réalisation.

AUTORISE le Président a négocier les acquisitions fonciéres, a signer les actes de propriétés,
les conventions foncicres et a saisir au besoin le juge de I’expropriation.

AUTORISE le Président a solliciter toutes aides financieres aupres de I’Europe, de 1’Etat, de
I’Agence de I’eau, de la Région et du Département et a signer tout document en lien avec ces
demandes d’aides.

Madame Chretien Chau indique que le travail administratif nécessaire a la rédaction de la
convention entre I’AlA et le Syndicat a été conséquent et que les échanges ont été longs. La
convention est relative aux études préalables a la réalisation des travaux uniquement.

Le Syndicat portera les études de conception pour un montant de financement de 276 000 €,
dont 93 % seront pris en charge par I’'AlA et 7 % par le Syndicat. Les subventions seront percgues
par le Syndicat, qui les déduira de la part de I'AlA.

Monsieur Martinelli Patrick ajoute que les études serviront au Syndicat.
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N°14-2026 : VOTE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME ET DES CREDITS
DE PAIEMENT POUR L’AMENAGEMENT DE LA FONT DE L’ILE A CARNOULES
— SECTION D’INVESTISSEMENT — ANNEE 2026

OPERATION 3

Vu I’article L.2311-3 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu le décret 97-175 du 20 février 1997 ;

Vu I’article 27 de 1I’ordonnance 2005-1027 du 26 aout 2005 ;

Vu l’instruction budgétaire et comptable ;

Vu le réglement des AP/CP approuvé par le conseil syndical du 30 mars 2016 ;

Le Président expose :

L’objectif de I’opération est :

- de lutter contre les inondations du ruisseau de la Font de I’ile et réduire les conséquences
dommageables ;

- restaurer le fonctionnement naturel d’une partie du cours d’eau ;

- réduire la vulnérabilité des personnes et des biens.

L’opération consiste a :

- réaliser une restauration capacitaire du lit mineur de la font de I’ile

- araser le chemin en amont du lotissement et reconnecter la zone humide

- rehausser les berges, notamment en rive gauche et en rive droite du quartier

- abaisser le radier du seuil

- restaurer le fonctionnement hydraulique et fonctionnel de la partie amont du ruisseau

Gain hydraulique :

Les aménagements proposés permettent de protéger 1’intégralité des enjeux pour une Q5. Les
gains restent trés importants jusqu’a une crue centennale méme si la moyenne des hauteurs
d’eau résiduelles se situe entre 50 cm et 1 m. Aussi, les mesures de réduction de vulnérabilité
pourront étre proposées en complément des travaux.

Subventions
Prestataires Montant HT Montant TTC Etat AERMC Région Fonds vert Total

Etude amont Cereg 47 060,00 € 56 472,00 € 25 000,00 € 22 800,00 €

AMO Egis 173 315,00 € 207 978,00 € | 139500,00 € 83 700,00 €

MOE Antea 230 000,00 € 276 000,00 €

Topographie OPSIA 23 806,00 € 28 567,20 €

Géotechnique VINIRE 37 316,00 € 44 779,20 €

IFF ECOMED 36 650,00 € 43 980,00 €

CSPS 7 000,00 € 8400,00 €

Besoin complémentaire 24 000,00 € 28 800,00 €

Travaux* 1650000,00€ | 1980000,00€ | 467700,00€ | 393300,00€

Foncier servitude 2 400,00 € 2 880,00 €

Total 2231547,00€ | 2677 856,40€ | 632200,00€ | 499 800,00 € 172 400,00 € | 1304 400,00 €

Programmation annuelle 2026 :

Prévisions 2026

AMO 30 000,00 € 36 000,00 €
MOE (ACT/DCE) 45 000,00 € 54 000,00 €
Travaux (restauration acces) 169 184,17 € | 203 021,00 €
Travaux préparatoires et forestiers 183 333,33 € | 220 000,00 €
sous total 2026 427 517,50 € | 513 021,00 €
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Programmation financiére pluriannuelle (scenario avec emprunt) :

Avec emprunt

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 TOTAL
Dépenses € 75 765,60 € 99 237,60 € 93 144,90 € 93 948,04 € 513021,00€ | 1802739,26€ | 2677856,40€
Participations 50000,00€ |- 40010,40€ |- 408,00 € 50 394,80 € 111 427,00 € 100 000,00 € 202 053,00 € 473 456,40 €
Subventions € 60 750,00 € - € 41 850,00 € 47 014,00 € 474 420,00 € 680 366,00 € | 1304 400,00 €
Emprunts € € - £ € € 300 000,00 € 600 000,00 € 900 000,00 €
LE COMITE SYNDICAL,
Apreés avoir délibéré,
A L'UNANIMITE : 18 voix (14 + 4)
ADOPTE ['autorisation de programme et les crédits de paiement comme suit :
Avec emprunt
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 TOTAL
Dépenses € 75 765,60 € 99 237,60 € 93 144,90 € 93 948,04 € 513021,00€ | 1802739,26€ | 2677856,40€
Participations 50000,00€ |- 40010,40€ |- 408,00 € 50 394,80 € 111 427,00 € 100 000,00 € 202 053,00 € 473 456,40 €
Subventions € 60 750,00 € - € 41 850,00 € 47 014,00 € 474 420,00 € 680 366,00 € | 1304 400,00 €
Emprunts € € - € € € 300 000,00 € 600 000,00 € 900 000,00 €

AUTORISE le Président a engager toute procédure et a signer tout document utile a la mise en
ceuvre de cette AP/CP.

AUTORISE le Président a saisir toutes les instances, autorités administratives et
environnementales compétentes pour engager les procédures nécessaires a la réalisation du
projet a signer les documents nécessaires a cette réalisation.

AUTORISE le Président a négocier les acquisitions fonciéres, a signer les actes de propriétés,
les conventions foncieres et a saisir au besoin le juge de I’expropriation.

AUTORISE le Président a solliciter toutes aides financieres aupres de I’Europe, de 1’Etat, de
I’Agence de I’eau, de la Région et du Département et a signer tout document en lien avec ces
demandes d’aides.
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N°15-2026 : VOTE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME ET DES CREDITS
DE PAIEMENT POUR L’AMENAGEMENT DU LATAY SIGNES - SECTION
D’INVESTISSEMENT - ANNEE 2026

OPERATION 4

Vu I’article L.2311-3 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu le décret 97-175 du 20 février 1997 ;

Vu I’article 27 de 1I’ordonnance 2005-1027 du 26 aout 2005 ;

Vu l’instruction budgétaire et comptable ;

Vu le réglement des AP/CP approuvé par le conseil syndical du 30 mars 2016 ;

Monsieur le Président expose :

Le Latay, long de 18 km prend sa source sur la commune de Mazaugues puis traverse la
commune de Signes pour y rejoindre le Gapeau. Il constitue son premier affluent amont.

Le 23 octobre 2019, ce cours d’eau a réagi sous 1’effet des fortes précipitations et débordé au
droit d’un quartier d’habitation. On constate des désordres morphologiques de ce cours d’eau
du fait d’apports importants de sédiments potentiellement accentués par la gestion de la carriére
en amont du village, et de curages récurrents par les riverains.

Une étude a été réalisée par le bureau d’étude RIPARIA pour un montant de 35 280, 00 €. Les
scenarii d’aménagement ont été rendus. L’étude est finalisée.

Les travaux quartier des ferrages ont été réalisés en 2023 pour un montant total de 87 188, 40 €.
Des panneaux d’interdiction d’acces aux quads dans le Latay ont été implantés pour 446, 62 €.

Des travaux de restauration du lit du Gapeau Amont sont prévus. Le démarrage de ces travaux
est en attente de résolution des problémes fonciers rencontrés sur le secteur.

La digue des Beaussieres joue un role de protection contre les inondations de la plaine (études
Riparia et SAFEGE). Des enjeux batis sont concernés. En concertation avec la commune de
Signes et de la DDTM du Var en 2025, la digue identifiée doit faire I’objet d une régularisation
réglementaire.

Subventions
Prestataires | Montant HT | Montant TTC | Remarque Etat AERMC Région
Etude de faisabilité RIPARIA 29400,00€ | 35280,00 € 15 000,00 € 13 700,00 €
Topographie HYDROTOPO 8512,00 € 10214,40 €
MOE ferrages + DLE EGIS 19 005,00 € 22 806,00 €
Panneaux GIROD 372,18 € 446,62 €
Travaux FERRAGES URBAVAR 39 165,00 € 46 998,00 € |GPA / /
Suivi pont saint clair / 600,00 € 720,00 € |A garder chaque année
Etude Chibron RIPARIA-HTV 7 000,00 € 8 400,00 €
Etude AVP Gapeau amont (dont topographie) 50000,00€ | 60000,00 € 42 000,00 €
DOSSIER REGLEMENTAIRE (dont IFF) 20 000,00 € 24 000,00 € 16 800,00 €
MOE (PRO-AOR) 45 975,00 € 55170,00 € 32182,50 €
Travaux 550 000,00 € [ 660 000,00 € 379 000,00 €
Etude digue des beaussiéres 40 000,00 € 48 000,00 €
Total 810 029,18 € | 972 035,02 € 15 000,00 € | 483 682,50 € - £

Programmation annuelle 2026 :
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Prévisions 2026
Garantie parfait achévement Ferrages 1059,00 € 1270,80€
Suivi exhausement pont saint clair 600,00 € 720,00 €
Etude AVP Gapeau amont concertation - € - €
Etude préliminaire pour la digue des beaussiéres (50%) 20 000,00 € 24.000,00 €
Total 2026 21 659,00 € 25990,80 €
Programmation financiére pluriannuelle :
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Dépenses 2005440 € 48 246,00 € 53 343,82 € 8 400,00 € - € 25990,80 €
Participations 50 080,00 € 7941440 € 22 800,00 € 19 680,62 € - € - €
Subventions - € - € 28 700,00 € - € - € - €
Emprunts - £ - € - € - € - £ - £
2027 2028 2029 2030 TOTAL
Dépenses 108 000,00 € 24 000,00€ | 342000,00€ | 342000,00€ | 972035,02 €
Participations - £ - € 152 968,75 € 163408,75€ | 48835252 €
Subventions 37 800,00 € 16 091,25 € 192 500,00 € 208 591,25 € 483 682,50 £
Emprunts - £ - £ - £ - £ - £
LE COMITE SYNDICAL,
Apreés avoir délibéré,
A L'UNANIMITE : 18 voix (14 + 4)
ADOPTE ['autorisation de programme et les crédits de paiement comme suit :
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Dépenses 2005440 € 48 246,00 € 53 343,82 € 8 400,00 € - € 25990,80 €
Participations 50 080,00 € 7941440 € 22 800,00 € 19 680,62 € - € - €
Subventions - € - € 28 700,00 € - € - € - €
Emprunts - £ - € - € - £ - € - €
2027 2028 2029 2030 TOTAL
Dépenses 108 000,00 € 24 000,00€ | 342000,00€ | 342000,00€ | 972035,02 €
Participations - £ - € 152 968,75 € 163408,75€ | 48835252 €
Subventions 37 800,00 € 16 091,25 € 192 500,00 € 208 591,25 € 483 682,50 £
Emprunts - £ - £ - £ - £ - £

AUTORISE le Président a engager toute procédure et a signer tout document utile a la mise en

ceuvre de cette AP/CP.

AUTORISE le Président a saisir toutes les instances, autorités administratives et
environnementales compétentes pour engager les procédures nécessaires a la réalisation du
projet a signer les documents nécessaires a cette réalisation.

AUTORISE le Président a négocier les acquisitions foncieres, a signer les actes de propriétés,
les conventions fonciéres et a saisir au besoin le juge de I’expropriation.
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AUTORISE le Président a solliciter toutes aides financieres aupres de I’Europe, de 1’Etat, de
I’Agence de I’eau, de la Région et du Département et a signer tout document en lien avec ces
demandes d’aides.
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N°16-2026 : VOTE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME ET DES CREDITS
DE PAIEMENT POUR L’AMENAGEMENT DE LA ZEC DU PLAN DU PONT-
SECTION D’INVESTISSEMENT - ANNEE 2026

OPERATION §

Vu I’article L.2311-3 du Code Général des Collectivités Territoriales;

Vu le décret 97-175 du 20 février 1997;

Vu I’article 27 de 1I’ordonnance 2005-1027 du 26 aout 2005;

Vu l'instruction budgétaire et comptable;

Vu le réglement des AP/CP approuvé par le conseil syndical du 30 mars 2016;

Le Président expose :

Le quartier de 1'Oratoire est soumis a des inondations récurrentes produites par les
débordements intervenant au déversoir de Plan du Pont. Prés de 250 habitations sont ainsi
exposées dans ce quartier, soit plus de 700 personnes, des une crue supérieure a Q10.

Les aménagements proposés sont :

- Gestion des digues en amont du déversoir de Plan du Pont menacant de rompre (a
adapter en fonction des résultats des études hydrauliques en cours),

- Déviation du chenal de crue : restauration du lit mineur pour améliorer 1'évacuation des
débordements et empécher une submersion frontale de 1'Oratoire (la solution création
d’une digue d’accompagnement du Muat a été écartée en raison des résultats des études
hydrauliques),

- Reprise et confortement du passage a gué du chenal de crue du Muat,

- Rehausse du chemin de Plan du Pont afin d’éviter toute pénétration indésirable des
¢coulements vers le quartier de 1’Oratoire,

- Remise en état du chenal de crue existant,

- Confortement des berges au droit du quartier de 1’Oratoire sur le Gapeau.

Gain hydraulique :

Ces aménagements permettent une mise hors d’eau partielle pour une Q30 et une réduction
importante des hauteurs d’eau pour cette occurrence de crue.
En Q100, les hauteurs d’eau sont également diminuées.

Subventions
Prestataires Montant HT Montant TTC Etat AERMC Région Département Fonds verts

AMO SCP 118 115,00 € 141 738,00 € 162 500,00 € 47 574,00 € 212 750,00 €
MOE + DIAGNOSTIC DIGUE EGIS 265 000,00 € 318 000,00 €

Topographie OPSIA 33 970,00 € 40 764,00 €

Géotechnique Géotechnique 26 459,50 € 31751,40€

IFF Naturalia 27 485,00 € 32982,00 €

CSPS SOCOTEC 6 715,00 € 8 058,00 €

Travaux berges GUINTOLI 140 524,00 € 168 628,80 € 704 816,00 €

Reprise travaux berges GECO-tremplin 19 528,00 € 23 433,60 €

Travaux MUAT dont aléa 10% GUINTOLI-GECO| 1475255,42€ | 1770306,50 €

Provision pour Garantie =>2028 |GECO 60 000,00 € 72 000,00 €

Total 2173051,92 € | 2607 662,30 € 867 316,00 € - € 47 574,00 € € 212 750,00 €

|Foncier/Acquisition 226 532,35 € 227 280,35 €
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Programmation financiére annuelle 2026 :
Prévisions 2026
Travaux SCP phase 2 123218,35€ | 147 862,02 €
Travaux muat (solde) 72 146,44 € 86 575,73 €
AMO( GPA) 20 000,00 € 24 000,00 €
MOE (GPA) 10 000,00 € 12 000,00 €
Travaux berges fin de garantie 4770,23 € 5724,28 €
total 2026 230135,02 € | 276 162,02 €
Programmation financiére pluriannuelle (scenario avec emprunt) :
2020 2021 2022 2023 2024
Dépenses - € 74 970,00 € 267 152,10 € 153 366,60 € 696 589,05 €
Participations 100 000,00 € 88 000,00 € |- 168934,50€ 39209,90 € 13 818,40 €
Subventions 48 750,00 € - € 192 649,00 € 211 445,00 €
Emprunts - € - £ - € 800 000,00 € - €
2025 2026 2027 2028 Total
Dépenses 1009 386,00 € 276 162,02 € 60 000,00 € 70036,52 € | 2607 662,30 €
Participations - £ - £ 60 000,00 € 47 928,50 € 180 022,30 €
Subventions 165 907,73 € 508 888,27 € - € - €] 1127640,00 €
Emprunts 500 000,00 € - £ - € - €| 1300000,00€
* Dépenses hors coiit du foncier/acquisitions
**Scenario avec emprunt
LE COMITE SYNDICAL,
Apreés avoir délibéré,
A L'UNANIMITE : 18 voix (14 + 4)
ADOPTE l'autorisation de programme et les crédits de paiement comme suit :
2020 2021 2022 2023 2024
Dépenses - £ 74 970,00 € 267 152,10 € 153 366,60 € 696 589,05 €
Participations 100 000,00 € 88 000,00 € |- 168934,50€ 39 209,90 € 13818,40 €
Subventions 48 750,00 € - € 192 649,00 € 211 445,00 €
Emprunts - € - € - € 800 000,00 € - €
2025 2026 2027 2028 Total
Dépenses 1009 386,00 € 276 162,02 € 60 000,00 € 70036,52 € | 2607 662,30 €
Participations - £ - £ 60 000,00 € 47 928,50 € 180 022,30 €
Subventions 165 907,73 € 508 888,27 € - € - €] 1127640,00€
Emprunts 500 000,00 € - £ - € - €] 1300000,00 €

* Dépenses hors coiit du foncier/acquisitions
**Scenario avec emprunt
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AUTORISE le Président a engager toute procédure et a signer tout document utile a la mise en
ceuvre de cette AP/CP.

AUTORISE le Président a saisir toutes les instances, autorités administratives et
environnementales compétentes pour engager les procédures nécessaires a la réalisation du
projet a signer les documents nécessaires a cette réalisation.

AUTORISE le Président a négocier les acquisitions fonciéres, a signer les actes de propriétés,
les conventions fonciéres et a saisir au besoin le juge de I’expropriation.

AUTORISE le Président a solliciter toutes aides financieres aupres de I’Europe, de 1’Etat, de
I’Agence de I’eau, de la Région et du Département et a signer tout document en lien avec ces
demandes d’aides.
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N°17-2026 : VOTE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME ET DES CREDITS
DE PAIEMENT POUR LA RESTAURATION GLOBALE DES COURS D’EAU REAL
MARTIN MERLANCON REAL COLLOBRIER - SECTION D’INVESTISSEMENT -
ANNEE 2026

OPERATION 6

Vu l’article L.2311-3 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu le décret 97-175 du 20 février 1997 ;

Vu l’article 27 de I’ordonnance 2005-1027 du 26 aotit 2005 ;

Vu I’instruction budgétaire et comptable ;

Vu le réglement des AP/CP approuvé par le conseil syndical du 30 mars 2016 ;

Le Président expose :

Le Réal Martin, le Merlangon, le Réal Collobrier sont des cours d’eau fortement dégradés
notamment par 1’action anthropique (mauvais entretien, remblais et merlons entrainant des
phénomeénes d’érosion des berges et incision des lits).

Vu dans le P.A.P.L, il est prévu de restaurer les cours d’eau par des sites pilotes. La longueur
minimale d’un trongon a restaurer est comprise entre 100 et 200 ml en fonction des secteurs ou
des bréches seront réalisées afin de remobiliser les zones d’expansion de crue.

Une étude est en cours par la Société du Canal de Provence.

Subventions
Prestataires Montant HT Montant TTC Etat AERMC HT Région HT
Etude de faisabilité + topo stade faisabilité scp 49 800,00 € 59 760,00 € 24900,00€ | 14 940,00 €
MOE conception AVP/PRO 40 000,00 € 48 000,00 €
AMO 83333,33€ | 100 000,00 €
MOE Réalisation 60 000,00 € 72 000,00 €
Topographie 15 000,00 € 18 000,00 € 782 400,00 €
Géotechnique - € - €
IFF 30 000,00 € 36 000,00 €
Travaux 977 000,00 € 1172 400,00 €
Total 1255133,33€ | 1506 160,00 € 822 240,00 €
Programmation financiére annuelle 2026 :
Prévisions 2026 Montant HT Montant TTC
AMO (20%) 16 666,67 € 20 000,00 €
IFF (50%) 15 000,00 € 18 000,00 €
MOE Conception (25%) 10 000,00 € 12 000,00 €
Topographie et données complémentaires 15 000,00 € 18 000,00 €
Concertation - € - €
Total 2026 56 666,67 € 68 000,00 €
Programmation financiére pluriannuelle :
2021 2022 2023 2024 2025
Dépenses - £ - £ 3600,00 € 4 680,00 € 56 160,00 €
Participations 48 000,00 € 32 000,00 € |- 20 240,00 € - € - €
Subventions - £ - € - £ - € 14 940,00 €
Emprunts - £ - € - £ - £ - €
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2026 2027 2028 2029 2030 Total
Dépenses 68 000,00 € 62 000,00 € 68 000,00€ | 631400,00€ | 612320,00€ | 1506 160,00 €
Participations 28 160,00 € 62 000,00 € - €| 386440,00€ | 147560,00€ | 683920,00€
Subventions 24 900,00 € - € 78240,00€ | 234720,00€ | 469440,00€ | 822240,00€
Emprunts - € - € - £ - £ - € - €
LE COMITE SYNDICAL,
Apreés avoir délibéré,
A L'UNANIMITE : 18 voix (14 + 4)
ADOPTE ['autorisation de programme et les crédits de paiement comme suit :
2021 2022 2023 2024 2025
Dépenses - £ - € 3600,00 € 4 680,00 € 56 160,00 €
Participations 48 000,00 € 32 000,00 € |- 20 240,00 € - € I
Subventions - € - € - € - € 14 940,00 €
Emprunts - € - € - € - € - €
2026 2027 2028 2029 2030 Total
Dépenses 68 000,00 € 62 000,00 € 68 000,00€ | 631400,00€ | 612320,00€ | 1506 160,00 €
Participations 28 160,00 € 62 000,00 € - €| 38644000€| 147560,00€| 683920,00€
Subventions 24 900,00 € - € 78240,00€ | 234720,00€ | 469440,00€ | 822240,00 €
Emprunts - € - € - € - € - € - €

AUTORISE le Président a engager toute procédure et a signer tout document utile a la mise en
ceuvre de cette AP/CP.

AUTORISE le Président a saisir toutes les instances, autorités administratives et
environnementales compétentes pour engager les procédures nécessaires a la réalisation du
projet a signer les documents nécessaires a cette réalisation.

AUTORISE le Président a négocier les acquisitions fonciéres, a signer les actes de propriétés,
les conventions fonciéres et a saisir au besoin le juge de 1’expropriation.

AUTORISE le Président a solliciter toutes aides financieres aupres de I’Europe, de 1’Etat, de
I’Agence de I’eau, de la Région et du Département et a signer tout document en lien avec ces
demandes d’aides.
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POUR LA RESTAURATION MORPHOLOGIQUE DU MEIGE PAN- SECTION

D’INVESTISSEMENT — ANNEE 2026
OPERATION 7

Vu l’article L.2311-3 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le décret 97-175 du 20 février 1997 ;

Vu ’article 27 de I’ordonnance 2005-1027 du 26 aott 2005 ;

Vu I’instruction budgétaire et comptable ;

Vu le réglement des AP/CP approuvé par le conseil syndical du 30 mars 2016 ;

Le Président expose :

Le Meige Pan est fortement dégradé par 1’action anthropique (mauvais entretien, remblais et
merlons entrainant des phénomeénes d’érosion des berges et incision des lits). On note la
possibilité de créer des érosions controlées sur des sites pilotes dans un premier temps, et
principalement 1’enlévement de 900 m3 de remblais, et 230m3 de décharge sauvage et une
restauration compléte nécessaire sur les 3 derniers kilométres. 4 seuils sur la partie aval seront

arasés afin de restaurer la continuité sédimentaire et piscicole.

Subventions
Prestataires Montant HT Montant TTC Etat AERMC Région
Etude de faisabilité (continuité + restauration) Antea 28 340,00 € 34 008,00 € PM OP 9 PM OP 9
MOE conception AVP/PRO (continuité + restauration) 58 333,33 € 70 000,00 €
AMO 83 333,33 € 100 000,00 €
MOE Réalisation (continuité + restauration) 58 333,33 € 70 000,00 €
Topographie 33333,33€ 40 000,00 €
Géotechnique 41 666,67 € 50 000,00 €
IFF 41 666,67 € 50 000,00 €
Travaux 1760000,00€ | 2112 000,00 €
Total 2105 006,67 € | 2526 008,00 € 1200 000,00 € 720 000,00 €
1920 000,00 €
Programmation financiére annuelle 2026 :
Prévisions 2026 Montant HT Montant TTC
Topographie 15 000,00 € 18 000,00 €
Etude de faisabilité restauration 10 745,00 € 12 894,00 €
AMO (20%) 20 000,00 € 24 000,00 €
Total 2026 45 745,00 € 54 894,00 €
Programmation financiére pluriannuelle :
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Dépenses 0,00 € 10 557,00 € 0,00 € 10557,00 € 0,00 € 54 894,00 €
Participations 48 000,00 € 9 000,00 € 5121,00 € 0,00 € 0,00 € 13 887,00 €
Subventions 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Emprunts 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
50 000,00 € 200 000,00 € 200 000,00 € 200 000,00 € 200 000,00 € 200 000,00 € 200 000,00 €
50 000,00 € 45 000,00 € 45 000,00 € 45 000,00 € 45 000,00 € 45 000,00 € 45 000,00 €
0,00 € 576 000,00 € 0,00 € 0,00 € 384 000,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
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2034 2035 2036 2037 2038 2039 Total
200000,00€ | 200000,00€ | 200000,00€ | 200000,00€ | 200000,00€ | 200000,00 € | 2526 008,00 €
45 000,00 € 45 000,00 € 45 000,00 € 45 000,00 € 15 000,00 € 15000,00€ | 606 008,00 €
384 000,00 € 0,00 € 0,00€  384000,00€ 0,00€  192000,00 €| 1920000,00€
0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00€
LE COMITE SYNDICAL,
Apreés avoir délibéré,
A L'UNANIMITE : 18 voix (14 + 4)
ADOPTE ['autorisation de programme et les crédits de paiement comme suit :
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Dépenses 0,00€| 10557,00€ 0,00€| 10557,00€ 0,00€| 54894,00€
Participations 48 000,00 € 9000,00 € 5121,00 € 0,00 € 000€|  13887,00€
Subventions 0,00 € 0,00€ 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00€
Emprunts 0,00 € 0,00€ 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00€
2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
50000,00€ | 200000,00€ | 200000,00€ | 200000,00€ | 200000,00€ | 200000,00€ | 200 000,00 €
50 000,00 € 45 000,00 € 45 000,00 € 45 000,00 € 45 000,00 € 45 000,00 € 45 000,00 €
000€|  576000,00 € 0,00€ 000€  384000,00€ 0,00€ 0,00€
0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00€
2034 2035 2036 2037 2038 2039 Total
200000,00€ | 200000,00€ | 200000,00€ | 200000,00€ | 200000,00€ | 200000,00 € | 2526 008,00 €
45 000,00 € 45 000,00 € 45 000,00 € 45 000,00 € 15 000,00 € 15000,00€ | 606 008,00 €
384 000,00 € 0,00 € 0,00€|  384000,00 € 000€|  192000,00€| 1920000,00€
0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00€

AUTORISE le Président a engager toute procédure et a signer tout document utile a la mise en
ceuvre de cette AP/CP.

AUTORISE le Président a saisir toutes les instances, autorités administratives et
environnementales compétentes pour engager les procédures nécessaires a la réalisation du
projet a signer les documents nécessaires a cette réalisation.

AUTORISE le Président a négocier les acquisitions fonciéres, a signer les actes de propriétés,
les conventions fonciéres et a saisir au besoin le juge de 1’expropriation.

AUTORISE le Président a solliciter toutes aides financieres aupres de I’Europe, de 1’Etat, de
I’Agence de I’eau, de la Région et du Département et a signer tout document en lien avec ces
demandes d’aides.
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N°19-2025 : VOTE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME ET DES CREDITS

DE PAIEMENT POUR LA DEMARCHE DE REDUCTION DE VULNERABILITE EN

LIEN AVEC LE PAPI - SECTION D’INVESTISSEMENT — ANNEE 2026
OPERATION 8

Vu l’article L.2311-3 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu le décret 97-175 du 20 février 1997 ;

Vu ’article 27 de I’ordonnance 2005-1027 du 26 aott 2005 ;

Vu I’instruction budgétaire et comptable ;

Vu le réglement des AP/CP approuvé par le conseil syndical du 30 mars 2016 ;

Le Président expose :

Diagnostics bétis a usage d’habitation :

L’analyse des enjeux fait état de 800 batiments a usage d’habitation impactés deés une crue
quinquennale, et jusqu’a 2 700 batiments pour une crue centennale. Prés de 90% de ces
batiments se situent dans des hauteurs d’eau égales ou inférieures a 80 cm, tandis que 80% des
habitations comportent un étage. Ces chiffres démontrent que le territoire du Gapeau est un
territoire fortement exposé aux inondations par débordement de cours d’eau. Ils démontrent
¢galement que des mesures de mitigation sont tout a fait adaptées pour rendre moins vulnérables
ces enjeux aux inondations, avec une certaine priorité donnée aux habitations de plain-pied, ce
qui représenterait entre 150 et 500 habitations selon I’importance de la crue. Cette volonté de
réaliser des mesures de réduction de la vulnérabilité est également nettement ressortie lors de
I’enquéte menée aupres de la population en 2019.

L’objectif visé est la réalisation de 300 diagnostics et la mise en ceuvre effective de mesures de
réduction de la vulnérabilité par 150 particuliers, sur la durée de 1’action.

Diagnostics agricoles :

3 000 hectares de zones agricoles sont situés dans le périmétre inondable du bassin versant du
Gapeau. De nombreuses exploitations sont donc concernées par le risque d’inondation, aussi
bien sur leur foncier exploité, que sur leurs batiments d’exploitation ou d’habitation.

Les dommages subis lors d’une inondation peuvent mettre en péril I’avenir d’une exploitation.
Il est donc primordial pour les exploitants de connaitre le risque auquel ils sont exposés mais
aussi quels sont les moyens de réduire cette vulnérabilité.

Des diagnostics de vulnérabilité seront réalisés sur 10 exploitations ambassadrices (une ou deux
par filiéres de production) volontaires pour bénéficier de la démarche (sur la durée complete du
PAPI), ces exploitations étant prioritairement inférieures a 20 salariés et situées dans I’emprise
de I’atlas des zones inondable.

La chambre d’agriculture du Var nous accompagne dans cette démarche.

Diagnostics des entreprises :

Le territoire comprend prés de 950 entreprises situées dans des zones inondables par
débordement de cours d’eau (lit majeur AZI), par ruissellement ou par submersion marine. Plus
de 60 sont impactées des une crue quinquennale et 200 pour une crue centennale.

La démarche vise a sensibiliser les acteurs économiques au risque inondation et a définir leur
taux de vulnérabilité. Elle doit permettre de guider les chefs d’entreprise dans des démarches
de réduction de vulnérabilité, alliant amélioration des dispositifs d’alerte, organisationnelle,
assurantielle, et mise en ceuvre de mesures structurelles.

La chambre de commerce et d’industrie du Var nous accompagne dans cette démarche.
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Diagnostics des campings :

Le territoire compte 26 campings. Des une Q5, 10 d’entre eux sont impactés parfois a 100%
par les inondations, pour une Q100, 19 d’entre eux sont impactés. Les campings sont
principalement situés sur les communes de Hyéres, Méounes et Belgentier. Les dommages
représentent entre 8 et 29 millions d'euros.

I1 est prévu des audits avec rencontre des gestionnaires puis des exercices d’évacuation et de
mise en sureté des occupants et test des schémas d’alerte.

Diagnostics des établissements publics :
Le territoire compte 23 établissements publics impactés deés une Q5, 62 impactés pour Q100.
Parmi eux, on compte des sites de gestion de crise, des établissements scolaires et hospitaliers.

Montant TTC | Subventions
BATIS 558 000,00 € | 232 500,00 €
AGRI 15500,00 € 3100,00 €
ENTREPRISES 89 500,00 € 17 900,00 €
CAMPING + EP| 84 000,00 € 14 000,00 €
TOTAL 747 000,00 € | 267 500,00 €
Programmation financiére pluriannuelle :
2021 2022 2023 2024 2025
Dépenses 55452,00 € 50 568,00 € 10 557,60 € - € 15391,20 €
Participations 124 250,00 € 63 898,00 € 47 872,00 € - £ - £
Subventions - £ 69 750,00 € - £ 10 020,00 € - £
Emprunts - € - £ - € - £ - €
2026 2027 2028 TOTAL
100 000,00 € 200 000,00 € 315031,20 € 747 000,00 €
- £ - £ 86 480,00 € 322 500,00 €
- £ - £ 187 730,00 € 267 500,00 €
- £ - £ - € - £
LE COMITE SYNDICAL,
Apres avoir délibéré,
A UNANIMITE : 18 voix (14 + 4)
ADOPTE ['autorisation de programme et les crédits de paiement comme suit :
2021 2022 2023 2024 2025
Dépenses 55452,00 € 50 568,00 € 10 557,60 € - € 15391,20 €
Participations 124 250,00 € 63 898,00 € 47 872,00 € - £ - £
Subventions - £ 69 750,00 € - £ 10 020,00 € - £
Emprunts - € - £ - € - £ - €
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2026 2027 2028 TOTAL
100 000,00 € | 200000,00€ | 315031,20€ | 747 000,00 €
- £ - € 86 480,00 € 322 500,00 €
- £ - € 187 730,00 € 267 500,00 €
- € - € - € - €

AUTORISE le Président a engager toute procédure et a signer tout document utile a la mise en
ceuvre de cette AP/CP.

AUTORISE le Président a saisir toutes les instances, autorités administratives et
environnementales compétentes pour engager les procédures nécessaires a la réalisation du
projet a signer les documents nécessaires a cette réalisation.

AUTORISE le Président a négocier les acquisitions foncieres, a signer les actes de propriétés,
les conventions fonciéres et a saisir au besoin le juge de I’expropriation.

AUTORISE le Président a solliciter toutes aides financiéres auprés de I’Europe, de 1’Etat, de
I’Agence de I’eau, de la Région et du Département et a signer tout document en lien avec ces
demandes d’aides.

Madame Monfort Isabelle s’interroge sur les retours des demandes de diagnostics.

Madame Chrétien Chau lui indique qu’il existe plusieurs types de diagnostics : ceux a usage
d’habitation, qui concernent les particuliers en collaboration avec la sociét¢ OSGAPI ; les
diagnostics agricoles, réalisés en collaboration avec la Chambre d’Agriculture ; ceux destinés
aux entreprises, en collaboration avec la CCI ; ainsi que ceux concernant les batiments publics,
¢galement réalisés avec la société OSGAPI.

Elle précise que cette action a été lancée au début du PAPI, soit en 2021. A ce jour, 205
diagnostics ont été réalisés et 11 dossiers ont donné lieu a des demandes de travaux en ce qui
concerne le bati a usage d’habitation. Elle indique que la partie relative aux travaux reste plus
complexe en terme de suivi, car le Syndicat n’a pas la main sur les dossiers : les particuliers se
tournent directement vers la société OSGAPI ou vers la DDTM pour solliciter une subvention.
Elle informe que I’instruction des dossiers est longue par la DDTM (entre 10 et 14 mois), car il
y a deux niveaux d’instruction des dossiers (technique puis administratif). Les délais sont
actuellement d’un peu plus d’un an.

Elle poursuit en indiquant que, avec la société OSGAPI, des réunions de quartiers sont prévues
apres les élections municipales afin de sensibiliser les habitants aux travaux de réduction de la
vulnérabilité, en complément d’une campagne de communication.

Madame Monfort Isabelle s’interroge sur I’intérét de mener des actions de sensibilisation au
regard des résultats et des retours obtenus.

Madame Chrétien Chau répond qu’un bilan des personnes ayant bénéficié des diagnostics a
été demandé a la société OSGAPI. Elle précise que, méme lorsque les diagnostics n’aboutissent
pas a la réalisation de travaux, les diagnostics permettent d’améliorer la connaissance de la
vulnérabilité vis-a-vis du risque du particulier par rapport a son bien. Les personnes concernées
prennent conscience du risque et des aménagements qu’elles peuvent réaliser. Elles peuvent
prendre le choix de réaliser les travaux par elles-mémes sans avoir recours a un prestataire et
sans bénéficier de la subvention proposée.
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N°20-2026 : VOTE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME ET DES CREDITS
DE PAIEMENT POUR LES INTERVENTIONS SUR LES SEUILS DU REAL MARTIN
— SECTION D’INVESTISSEMENT — ANNEE 2026

OPERATION 9

Vu I’article L.2311-3 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu le décret 97-175 du 20 février 1997 ;

Vu I’article 27 de 1I’ordonnance 2005-1027 du 26 aout 2005 ;

Vu l’instruction budgétaire et comptable ;

Vu le réglement des AP/CP approuvé par le conseil syndical du 30 mars 2016 ;

Le Président expose :

Le bassin versant du Gapeau compte 158 seuils. Ces seuils sont anciens, construits pour la
plupart des le XVe siécle pour irriguer la plaine et développer 1’agriculture. Ces seuils n’ont
pas d’effet sur le fonctionnement hydraulique des cours d’eau en crue. Ils sont transparents mais
ont toutefois des effets sur la morphologie (érosion progressive par la rétention des sédiments
et phénoméne d’incision a I’aval), la biologie des cours d’eau (réduction de diversité génétique,
moindre acceés de 1’aval vers ’amont), la température de 1’eau (réchauffement de ’eau de
retenue).

Plusieurs seuils du bassin versant ont ¢été identifiés comme impactant le transit
sédimentaire mais également la continuité piscicole (difficulté de montaison des especes).
L’étude hydromorphologique menée dans le cadre du PAPI d’intention a permis d’identifier les
seuils prioritaires sur lesquels des opérations devaient étre menées.

Il appartient aux propriétaires de ces ouvrages de réaliser les travaux. Une étude préalable est
réalisée pour chaque ouvrage afin d’identifier les propriétaires. Pour chaque ouvrage, si le
propriétaire est retrouvé, il lui appartiendra de réaliser les travaux préconisés. Sinon, le SMBVG
en sera maitre d’ouvrage.

La FDPPMA 83 est en appui technique au SMBVG par convention.

Subventions

Prestataires | Montant HT | Montant TTC AERMC Région

Etude préalable Antea 21 210,00 € 25452,00 €

MOE AVP/PRO Antea 36075,00€ | 43290,00 €

MOE Travaux Antea 29250,00€ | 35100,00€

Suivi Antea 6 600,00 € 7 920,00 € 113 767,50 € 19503,00 €

Topographie Opsia 1 390,00 € 1668,00 €

Géotechnique 52 000,00 € 62 400,00 €

IFF 16 000,00 € | 19200,00 €

Travaux Lot 1 313260,00 € | 375912,00 € 156 630,00€ | 93 978,00 €

Total 475 785,00 € | 570 942,00 € 270397,50 € | 113 481,00 €
383 878,50 €
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—_—
————

Programmation financiére annuelle 2026 :

Prévisions 2026 Montant HT Montant TTC
AVP + Dossier réglementaire Lot 1 26 500,00 € 31 800,00 €
IFF + compléments 12 000,00 € 14 400,00 €
Geotech (50%) 26 000,00 € 31 200,00 €
Total 2026 64 500,00 € 77 400,00 €
Programmation financiére pluriannuelle :
2021 2022 2023 2024 2025
Dépenses - £ 17 628,00 € - £ 9492,00 € €
Participations 72 000,00 € 6 000,00 € 5922,00 € 19 446,00 € €
Subventions - £ 84 000,00 € - € - € €
Emprunts - € - € - € - £ €
2026 2027 2028 2029 Total
77 400,00 € 47 490,00 € 200 000,00 € 218 932,00 € 570942,00 €
- € - £ 50 000,00 € 45539,50 € 187 063,50 €
E 3 89963,55 € 59975,70 € 149 939,25 € 383 878,50 €
- £ - £ - £
LE COMITE SYNDICAL,
Apreés avoir délibéré,
A LUUNANIMITE : 18 voix (14 + 4)
ADOPTE ['autorisation de programme et les crédits de paiement comme suit :
2021 2022 2023 2024 2025
Dépenses - £ 17 628,00 € R 3 9492,00 € €
Participations 72 000,00 € 6 000,00 € 5922,00 € 19 446,00 € €
Subventions - £ 84 000,00 € N 3 - £ €
Emprunts - £ - £ - £ - £ €
2026 2027 2028 2029 Total
77 400,00 € 47 490,00 € 200 000,00 € 218 932,00 € 570942,00 €
- £ - £ 50 000,00 € 45539,50€ 187 063,50 €
- £ 89963,55 € 59975,70 € 149 939,25 € 383 878,50 €
- £ - £ - £

AUTORISE le Président a engager toute procédure et a signer tout document utile a la mise en
ceuvre de cette AP/CP.

AUTORISE le Président a saisir toutes les instances, autorités administratives et
environnementales compétentes pour engager les procédures nécessaires a la réalisation du
projet a signer les documents nécessaires a cette réalisation.
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AUTORISE le Président a négocier les acquisitions foncieres, a signer les actes de propriétés,
les conventions fonciéres et a saisir au besoin le juge de I’expropriation.

AUTORISE le Président a solliciter toutes aides financieres auprées de 1I’Europe, de 1’Etat, de
I’Agence de I’eau, de la Région et du Département et a signer tout document en lien avec ces
demandes d’aides.
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N°21-2026 : VOTE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME ET DES CREDITS

DE PAIEMENT POUR LE PROGRAMME D’AMENAGEMENT DU RUISSEAU DE

SAINTE CHRISTINE (SOLLIES PONT) EN LIEN AVEC LE PROGRAMME

D’AMENAGEMENT- SECTION D’INVESTISSEMENT - ANNEE 2026
OPERATION 10

Vu l’article L.2311-3 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu le décret 97-175 du 20 février 1997 ;

Vu l’article 27 de I’ordonnance 2005-1027 du 26 aotit 2005 ;

Vu I’instruction budgétaire et comptable ;

Vu le réglement des AP/CP approuvé par le conseil syndical du 30 mars 2016 ;

Le Président expose :

La Zone d’Activité Commerciale (ZAC) de Sainte-Christine, située sur la commune de Solli¢s-
Pont, est fréquemment soumise a des phénomenes d’inondations par ruissellement et par
débordements du cours d’eau du Sainte-Christine. Cette zone est densément urbanisée, cela
contribuant a aggraver le phénomene de ruissellement et de montée rapide des eaux du ruisseau.
De plus, son lit mineur a subi d’importantes pressions urbaines : une grande majorité de son lit
est aujourd’hui artificialisée (portions busées, caniveau bétonné, déviation).

D’apres les ¢léments du diagnostic approfondi du territoire, 489 personnes seraient impactées
pour une QS5, 1 155 pour une Q100, ainsi qu’entre 6 (Q5) et 16 (Q100) entreprises.

Les modélisations des aménagements montrent une réduction sensible de 1’emprise de la zone
inondable avec mise hors d’eau de la moitié des batis concernés en 1’état actuel par les
inondations pour des crues fréquentes (Q<Q5).

Subventions
Prestataires Montant HT Montant TTC Etat AERMC Fonds Vert
VOLET Etudes 1123 851,70 € 1348 622,04 € 318 200,00 € 17 940,00 € 450 000,00 €
AMO SCP 226 110,00 € 271332,00 €
MOE SCE 44 858,70 € 53 830,44 €
MOE n°2 - Phase 1 Actierra 475 000,00 € 570 000,00 €
MOE n°2 - Phase 2 Actierra 185 000,00 € 222 000,00 €
Topographie OPSIA 25 656,00 € 30787,20€
Géotechnique ERG 76 152,00 € 91382,40€
IFF Naturalia 33475,00 € 40 170,00 €
CSPS 57 600,00 € 69 120,00 €
VOLET Travaux 3182 000,00 € 3 818 400,00 € 1591 000,00 €
TOTAL 4305 851,70 € 5167 022,04 € 2 064 200,00 € 17 940,00 € 450 000,00 €
VOLET Foncier 310 000,00 € 310220,00 € 155 000,00 €
Programmation financiére annuelle 2026 :
Estimation 2026
AMO 15 000,00 € 18 000,00 €
MOE (AVP-ACB-PAC phase 1) 140 000,00 € 168 000,00 €
CSPS - besoin complémentaire 15 000,00 € 18 000,00 €
IFF 19 275,00 € 23 130,00 €
Foncier (opération 4) 308 900,00 € 308 900,00 €
Total 2026 498 175,00 € 536 030,00 €
Total 2026 hors foncier 189 275,00 € 227 130,00 €
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Programmation financiére pluriannuelle (scenario avec emprunt) :

2021 2022 2023 2024 2025
Dépenses (hors foncier) 51 606,00 € 96 832,80 € 144 523,20 € 720950,41 € 20976,00 €
Participations 65934,00 € 48 032,40 € 50 833,60 € 50 082,04 €
subventions - € 8970,00 € 135 000,00 € 593 480,87 € - €
Emprunts - £ - £ 800 000,00 € - € - £

2026 2027 2028 2029 Total
Dépenses (hors foncier) 227 130,00 € 204 000,00 € | 2481080,03€ | 1219923,60€ | 5167 022,04 €
Participations 82 075,50 € 200 000,00 € 200 000,00 € 37 924,50 € 734 882,04 €
subventions 186 820,00 € 40 790,00 € | 1084 140,00 € 482 939,13 € | 2532 140,00 €
Emprunts - € 200 000,00 € 500 000,00 € 400 000,00 € | 1900 000,00 €

LE COMITE SYNDICAL,
Apreés avoir délibéré,
A L'UNANIMITE : 18 voix (14 + 4)

ADOPTE ['autorisation de programme et les crédits de paiement comme suit :

2021 2022 2023 2024 2025
Dépenses (hors foncier) 51 606,00 € 96 832,80 € 144 523,20 € 720950,41 € 20976,00 €
Participations 65 934,00 € 48032,40 € 50 833,60 € 50 082,04 €
subventions - € 8970,00 € 135 000,00 € 593 480,87 € - €
Emprunts - € - € 800 000,00 € - € - €

2026 2027 2028 2029 Total
Dépenses (hors foncier) 227 130,00 € 204 000,00 € | 2481 080,03€ | 1219923,60€ | 5167 022,04 €
Participations 8207550€ | 200000,00€ | 200 000,00 € 3792450€ | 734882,04€
subventions 186 820,00 € 40 790,00 € | 1084 140,00 € 482 939,13 € | 2532140,00 €
Emprunts - € 200 000,00 € 500 000,00 € 400 000,00 € | 1900 000,00 €

AUTORISE le Président a engager toute procédure et a signer tout document utile a la mise en

ceuvre de cette AP/CP.

AUTORISE

le Président a saisir toutes les

instances,

autorités administratives et

environnementales compétentes pour engager les procédures nécessaires a la réalisation du
projet a signer les documents nécessaires a cette réalisation.

AUTORISE le Président a négocier les acquisitions foncieres, a signer les actes de propriétés,
les conventions foncieres et a saisir au besoin le juge de I’expropriation.

AUTORISE le Président a solliciter toutes aides financiéres aupres de I’Europe, de 1’Etat, de
I’Agence de I’eau, de la Région et du Département et a signer tout document en lien avec ces

demandes d’aides.
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N°22-2026 : VOTE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME ET DES CREDITS
DE PAIEMENT POUR L’OPERATION QUARTIER SALLE DES FETES (SOLLIES
PONT) - SECTION D’INVESTISSEMENT — ANNEE 2026

OPERATION 11

Vu I’article L.2311-3 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le décret 97-175 du 20 février 1997 ;

Vu I’article 27 de 1I’ordonnance 2005-1027 du 26 aout 2005 ;

Vu l’instruction budgétaire et comptable ;
Vu le réglement des AP/CP approuvé par le conseil syndical du 30 mars 2016 ;

Le Président expose :

Une étude complémentaire a ét¢ demandée par la commune afin de mieux étudier les
possibilités d’aménagement hydraulique et de restauration du cours d’eau sur le secteur.

Subventions

Prestataires Montant HT Montant TTC Etat AERMC Région
Etude préalable SCE 32 540,00 € 39 048,00 € 36 550,00 €
AVP SCE 32 000,00 € 38 400,00 € 19 800,00 €
Géotechnique GINGER 16 985,00 € 20 382,00 € 39 500,00 €
Diagnostic écologique SYMBIODIV 3900,00 € 4 680,00 €
Volet etudes - AMO 150 000,00 € 180 000,00 €
Volet études - Dossier réglementaire + IFF 50 000,00 € 60 000,00 € 175 000,00 € 52 500,00 €
MOE (PRO AOR) 150 000,00 € 180 000,00 €
Volet - Travaux 1200 000,00 € | 1440 000,00 € 600 000,00 € 360 000,00 €
Total 1635425,00€ | 1962 510,00 € 775 000,00 € 488 550,00 € 19 800,00 €

Les travaux suivants ont été pré identifiés (au stade étude préalable) :
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Travaux preparatoires

Ftude et installations de chantier (15%) FT 1 140 000.00 € 140 000.00 €
Travaux de débroussaillage m2 5000 0.50€ 2500.00 €
[Travaux dabattage dlarbre P 1 ...13500.00 € 13500.00 €
Mesures spécifiques pour travail en riviere Ft 1 10000.00 € 10000.00€
1 ) Creation d'un ouvrage de décharge en rive gauche du pont de la salle des fétes

Travaux de demolition de la voirie existante Ft 1 5000.00 € 5 000.00 €
Travaux de terrassement de toute nature y/c evacuation Ft 1 22 450,00 € 22 450.00 €
| Travaux de réfectionde voirie L Pt ! ...5000.00 € 600000 €
Fourniture et pose de dalots en béton (1,00mx2,00m) Ft 1 24 500.00 € 24 500.00 €
Fourniture et pose d'enrochement T 150 50.00 € 7500.00€
2 ) Elargissement du lit en aval du pont de la salle des féles

Travaux de demalition de la voirie existante L S P 15000.00€ 15000.00 €
Déblais mecanigues de toute nature y/c evacuation m3 15900 32.00€ 508 800.00 €
Création des banquettes altérnees ml 400 200.00 € 80 000.00 €
Replantation d'une ripisylve FT 1 50 000.00 € 50 00D.00 €
3 ) Création d'une passerelle piétonne
Creation des fondations Ft 1 40 000.00 € 40 000.00€
Fourniture et pose d'une passerelle mixte autoportée de T 1 100 000.00 € 100 000.00 €
15,00 x 1,50 m

Conception/fabrication disposilif de retenu escamotabls ml 50 B00.00 € 40 00D.00 €

TOTAL DE L'OPERATION Y/C 10 % ALEAS

1170 000.00 €

Investigations complémentaires

Campagne géotechnigue FT 1 20000.00 € 20 000.00 €

Campagne topographique FT 1 6000.00 € 6000.00 €

Inventaires floristiques et faunistiquas FT 1 10000.00€ 10 000.00 €

Etudes

Etudes MOE : AVP/PRO-AGT-VISA-DET-OPC-AOH (5%) FT 1 59 000.00 € 59 000.00 €

Dossier reglementaire FT 1 5 000.00 € 6000.00 €
TOTAL DES INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES ET ETUDES| 101 000.00 €

TOTAL ARRONDI RETENU DE L'OPERATION 1 271 000.00 €

Non inclus au présent chiffrage :

- Acquisitions foncigres

- Presence de terre polluees

- Intégration des masures de compensation et de suivi
écologique imposées par les services de I'état

Tableau 2 : Enveloppe prévisionnelle des travaux

Programmation financiére annuelle 2026 :

Prévisions 2026 Montant HT Montant TTC
Volet études (AMO-dossier réglementaire - IFF) 50 000,00 € 60 000,00 €
Total 2026 50 000,00 € 60 000,00 €
Programmation financiére pluriannuelle (scenario avec emprunt) :
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Dépenses 30 400,80 € 8647,20 € 4 680,00 € 28 737,00 € 27 630,00 € 60 000,00 €
Participations 42 520,00 € 77 880,80 € - € - € - € - €
Subventions - € - € 56 300 € - € - € 118 300,00 €
Emprunts - € - € - £ - € - € - €
2027 2028 2029 2030 Total
80 400,00 € 80 400,00 € 800 400,00 € 841215,00€ | 1962510,00€
- € - € - € 41752,95€ 162 153,75 €
35 000,00 € 10 500,00 € 515 000,00 € 565 256,25 € | 1300 356,25 €
- € - € 200 000,00 € 300 000,00 € 500 000,00 €
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A L'UNANIMITE : 18 voix (14 + 4)

LE COMITE SYNDICAL,
Apreés avoir délibéré,

ADOPTE ['autorisation de programme et les crédits de paiement comme suit :

2021 2022 2023 2024 2025 2026
Dépenses 30400,80 € 8647,20€ 4 680,00 € 28 737,00 € 27 630,00 € 60 000,00 €
Participations 42 520,00 € 77 880,80 € - £ - £ - € - €
Subventions - £ - € 56 300 € - £ - € 118 300,00 €
Emprunts - € - € - € - € - € - €
2027 2028 2029 2030 Total

80 400,00 € 80 400,00 € 800 400,00 € 841215,00€ | 1962 510,00 €

- £ - € - € 4175295 € 162 153,75 €

35 000,00 € 10 500,00 € 515 000,00 € 565 256,25 € | 1300 356,25 €

- £ - £ 200 000,00 € 300 000,00 € 500 000,00 €

AUTORISE le Président a engager toute procédure et a signer tout document utile a la mise en
ceuvre de cette AP/CP.

AUTORISE

le Président a saisir toutes les instances, autorités administratives et

environnementales compétentes pour engager les procédures nécessaires a la réalisation du
projet a signer les documents nécessaires a cette réalisation.

AUTORISE le Président a négocier les acquisitions fonciéres, a signer les actes de propriétés,
les conventions fonciéres et a saisir au besoin le juge de 1’expropriation.

AUTORISE le Président a solliciter toutes aides financieres aupres de I’Europe, de 1’Etat, de
I’Agence de I’eau, de la Région et du Département et a signer tout document en lien avec ces
demandes d’aides.
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N°23-2026 : VOTE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME ET DES CREDITS
DE PAIEMENT POUR L’OPERATION TRAVERSEE DE VILLE SOLLIES TOUCAS
— SECTION D’INVESTISSEMENT — ANNEE 2026

OPERATION 12

Vu I’article L.2311-3 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu le décret 97-175 du 20 février 1997 ;

Vu I’article 27 de 1I’ordonnance 2005-1027 du 26 aout 2005 ;

Vu l’instruction budgétaire et comptable ;

Vu le réglement des AP/CP approuvé par le conseil syndical du 30 mars 2016 ;

Le Président expose :

Une étude complémentaire a été demandée par la commune afin de mieux étudier les
possibilités d’aménagement hydraulique et de restauration du cours d’eau sur le secteur.

Le prestataire retenu pour la réalisation de cette étude de faisabilité est la Société du Canal de
Provence appuyée par la Maison Régionale de I’Eau et Akénes paysage.

L’étude est en cours de finalisation. Le comité de pilotage du projet a demandé que les scenarii
de restauration/continuité soient approfondis par une étude d’AVP/PRO.

A titre indicatif, les travaux de restauration du lit et de restauration de la continuité écologique
ont été estimés a ce stade a 1 200 000 € (incluant la phase d’étude et conception).

Subventions :

AERMC : 35 000, 00 € pour I’étude de faisabilité

Des aides seront demandés pour la phase études et conception (AVP/PRO/ACT) — marchés de
MOE et d’AMO, estimées a 42 000, 00 €

Pour la phase travaux, des aides sont estimées a hauteur de 80 % du montant des travaux.

Programmation financiére annuelle 2026 :

Démarrage des études de conception.

Programmation financiére pluriannuelle :

2021 2022 2023 2024 2025 2026
Dépenses - £ 20 160,00 € - € 22 380,00 € € 25 000,00 €
Participations 50 000,00 € € - £ - € € - £
Subventions 17 500,00 € 16 156,00 € € €
Emprunts - £ € - £ - £ € - £

Faisabilité Conception

2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
37 060,00 € 30 000,00 € 30 000,00 € 40 000,00 € 40 000,00 € 200 000,00 € 200 000,00 €
28 100,00 € - £ 20 000,00 € 20 000,00 € 20 000,00 € € 156 000,00 €
14 400,00 € 29 400,00 € 19 200,00 € - € 44 800,00 € 240 000,00 € - £
- € - £ € - £ - £ € - £

Travaux
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2034 2035 2036 Total
200000,00€ | 200000,00€ | 200000,00€ | 1244600,00 €
- € - € 9 044,00 € 303 144,00 €
160 000,00 € - €| 400000,00 € 941 456,00 €
- € - € - € - €

LE COMITE SYNDICAL,
Apreés avoir délibéré,
A L'UNANIMITE : 18 voix (14 + 4)

ADOPTE ['autorisation de programme et les crédits de paiement comme suit :

2021 2022 2023 2024 2025 2026
Dépenses - £ 20 160,00 € - € 22 380,00 € - £ 25 000,00 €
Participations 50 000,00 € - £ - £ - € - € - £
Subventions 17 500,00 € 16 156,00 € - £ - £
Emprunts - £ - £ - £ - £ - £ - £
Faisabilité Conception
2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
37 060,00 € 30 000,00 € 30 000,00 € 40 000,00 € 40 000,00 € 200 000,00 € 200 000,00 €
28 100,00 € - £ 20 000,00 € 20 000,00 € 20 000,00 € - £ 156 000,00 €
14 400,00 € 29 400,00 € 19 200,00 € - € 44 800,00 € 240 000,00 € - £
- € - £ - £ - £ - £ - £ - £
Travaux
2034 2035 2036 Total
200 000,00 € | 200000,00€ | 200000,00€ | 1244600,00 €
- £ - £ 9 044,00 € 303 144,00 €
160 000,00 € - €| 400000,00€ 941 456,00 €
- £ - £ - £ - £

AUTORISE le Président a engager toute procédure et a signer tout document utile a la mise en
ceuvre de cette AP/CP.

AUTORISE le Président a saisir toutes les instances, autorités administratives et
environnementales compétentes pour engager les procédures nécessaires a la réalisation du
projet a signer les documents nécessaires a cette réalisation.

AUTORISE le Président a négocier les acquisitions fonciéres, a signer les actes de propriétés,
les conventions fonciéres et a saisir au besoin le juge de 1’expropriation.

AUTORISE le Président a solliciter toutes aides financieres aupres de I’Europe, de 1’Etat, de
I’Agence de I’eau, de la Région et du Département et a signer tout document en lien avec ces
demandes d’aides.
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N°24-2026 : VOTE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME ET DES CREDITS
DE PAIEMENT POUR L’OPERATION TRAVERSEE DE VILLE COLLOBRIERES —
SECTION D’INVESTISSEMENT - ANNEE 2026

OPERATION 13

Vu I’article L.2311-3 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu le décret 97-175 du 20 février 1997 ;

Vu I’article 27 de 1I’ordonnance 2005-1027 du 26 aout 2005 ;

Vu l’instruction budgétaire et comptable ;

Vu le réglement des AP/CP approuvé par le conseil syndical du 30 mars 2016 ;

Le Président expose :

Une étude complémentaire a été demandée par la commune afin de mieux étudier les
possibilités d’aménagement hydraulique et de restauration du cours d’eau sur le secteur.

L’étude a été réalisée par le bureau d’études SCE. Des scenarii d’aménagement ont été rendus.
Le comité de pilotage du projet a demandé qu’une demande de subvention au titre du fond
Barnier pour le rachat des propriétés impactées par les inondations soit faite. Les subventions
ont été accordées et les 2 maisons identifiées ont été acquises par le SMBVG.

Subventions
Prestataires Montant HT Montant TTC Etat AERMC
Etude faisabilité SCE 22 480,00 € 26 976,00 € 16 800,00 €
Topographie Hydrotopo 512,00 € 614,40 €
Acquisition MAISON AMONT 639 927,00 € 639 927,00 €
Acquisition MAISON AVAL + limitation des accés 347 000,00 € 347 000,00 €
Destruction MAISON AVAL 78 000,00 € 78 000,00 €
Devenir MAISON AMONT 300 000,00 € 130 000,00 €
Total 1392517,40 € 1211727,00 €
Programmation financiére annuelle 2026 :
Prévision 2026 Montant HT Montant TTC
Maison aval
MOE (snapse) 3150,00 € 3780,00 €
MOE destruction + CSPS 4 500,00 € 5400,00 €
Travaux de destruction 58 500,00 € 70 200,00 €
Total 2026 66 150,00 € 79 380,00 €
Programmation financiére pluriannuelle :
2021 2022 2023 2024
Dépenses 19 086,00 € 5890,80 € 2613,60 € 981 927,00 €
Participations 32176,00 € 51 910,00 € - £ - £
Subventions - £ - € 16 800,00 € 639927,00 €
Emprunts - € S - € - €
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2025 2026 2027 Total
3 246,00 € 79 380,00 € 300 374,00 € 1392517,40 €
- £ - £ 96 704,40 € 180 790,40 €
342 000,00 € 78 000,00 € 135 000,00 € 1211727,00 €
- £ - £ - £ - £
LE COMITE SYNDICAL,

Apres avoir délibéré,
A UUNANIMITE : 18 voix (14 + 4)

ADOPTE ['autorisation de programme et les crédits de paiement comme suit :

2021 2022 2023 2024
Dépenses 19 086,00 € 5890,80 € 2613,60 € 981 927,00 €
Participations 32176,00 € 51910,00 € - £ - €
Subventions - £ - € 16 800,00 € 639 927,00 €
Emprunts - £ - £ - € - €
2025 2026 2027 Total

3 246,00 € 79 380,00 € 300374,00€ | 1392517,40€

- € - £ 96 704,40 € 180 790,40 €

342 000,00 € 78 000,00 € 135000,00€ | 1211727,00€

- £ - £ - £ - £

AUTORISE le Président a engager toute procédure et a signer tout document utile a la mise en
ceuvre de cette AP/CP.

AUTORISE le Président a saisir toutes les instances, autorités administratives et
environnementales compétentes pour engager les procédures nécessaires a la réalisation du
projet a signer les documents nécessaires a cette réalisation.

AUTORISE le Président a négocier les acquisitions foncieres, a signer les actes de propriétés,
les conventions foncieres et a saisir au besoin le juge de I’expropriation.

AUTORISE le Président a solliciter toutes aides financieres aupres de I’Europe, de 1’Etat, de
I’Agence de I’eau, de la Région et du Département et a signer tout document en lien avec ces
demandes d’aides.
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N°25-2026 : VOTE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME ET DES CREDITS

DE PAIEMENT POUR L’OPERATION PROGRAMME D’AMENAGEMENT A

MEOUNES LES MONTRIEUX - SECTION D’INVESTISSEMENT — ANNEE 2026
OPERATION 14

Vu I’article L.2311-3 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu le décret 97-175 du 20 février 1997 ;

Vu I’article 27 de 1I’ordonnance 2005-1027 du 26 aout 2005 ;

Vu l’instruction budgétaire et comptable ;

Vu le réglement des AP/CP approuvé par le conseil syndical du 30 mars 2016 ;

Le Président expose :

Une étude complémentaire a été demandée par la commune afin de mieux étudier l'aléa
inondation et les possibilités d’aménagement hydraulique et de restauration du cours d’eau sur
le secteur.

Le prestataire retenu pour la réalisation de cette étude de faisabilité est la Société du Canal de
Provence appuyée par la Maison Régionale de I’Eau.

L’étude est finalisée en 2024.

Actions Montant HT | Montant TTC
Etude de faisabilité 41 920,00 € 50 304,00 €
AMO 40 000,00€ | 48000,00 €
MOE 70 000,00 € 84 000,00 €
CSPS 5 000,00 € 6 000,00 €
Diag éco + dossiers réglementaires 15 000,00 € 18 000,00 €
Frein hydraulique 50 000,00 € 60 000,00 €
ZEC 63 000,00 € 75 600,00 €
Restauration camping 40 560,00 € 48 672,00 €
Avens ? ?

Total 325 480,00 € | 390576,00 €

L’enveloppe de 106 560, 00 € a été estimée a ce stade pour I’action de préservation et de

débouchage des avens.

Subventions :

AERMC : 25 000, 00 € pour I’étude de faisabilité.
FEtat : aides dans le cadre de I’avenant au PAPI.

Programmation financiére annuelle 2026 :
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————
Dépenses 2026 Montant HT |Montant TTC
AMO 20 000,00 € 24 000,00 €
Diagnostic écologique + dossiers réglementaires 15 000,00 € 18 000,00 €
MOE / travaux / geotechnique 30000,00€ | 36000,00 €
CSPS 2 000,00 € 2 400,00 €
Frein hydraulique 50 000,00 € 60 000,00 €
Avens (inventaire) ? ?
Total 2026 117 000,00 € | 140 400,00 €
Programmation financiére pluriannuelle :
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Dépenses - € 27 765,00 € - € 22 539,00 € - £ 140 400,00 €
Participations 25 000,00 € |- 5 000,00 € 5460,00 € - € 93594,72 € 46 649,28 €
Subventions - £ - £ 12 500,00 € - £ 12 500,00 € - £
Emprunts - £ - € - € - £ - €
2027 2028 2029 2030 2031 2032 Total
124 272,00 € 75 600,00 € - € - £ - £ - € 390 576,00 €
64 272,00 € 75 600,00 € - £ 305576,00 €
18 000,00 € 42 000,00 € - £ - £ - £ - £ 85 000,00 €
- € - € - £ - € - € - £
LE COMITE SYNDICAL,
Apres avoir délibéré,
A UUNANIMITE : 18 voix (14 + 4)
ADOPTE ['autorisation de programme et les crédits de paiement comme suit :
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Dépenses - £ 27 765,00 € - £ 22 539,00 € - £ 140 400,00 €
Participations 25000,00 € |- 5 000,00 € 5460,00 € - £ 93594,72 € 46 649,28 €
Subventions - € - € 12 500,00 € - € 12 500,00 € - £
Emprunts - £ - £ - £ - £ - £
2027 2028 2029 2030 2031 2032 Total
124 272,00 € 75 600,00 € - £ - £ - £ - £ 390 576,00 €
64 272,00 € 75 600,00 € - € 305 576,00 €
18 000,00 € 42 000,00 € - £ - £ - £ - £ 85 000,00 €
- £ - £ - £ - £ - € - £

AUTORISE le Président a engager toute procédure et a signer tout document utile a la mise en

ceuvre de cette AP/CP.

AUTORISE

le Président a saisir toutes les instances, autorités administratives et

environnementales compétentes pour engager les procédures nécessaires a la réalisation du
projet a signer les documents nécessaires a cette réalisation.

AUTORISE le Président a négocier les acquisitions foncieres, a signer les actes de propriétés,
les conventions foncieres et a saisir au besoin le juge de I’expropriation.
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AUTORISE le Président a solliciter toutes aides financieres aupres de I’Europe, de 1’Etat, de
I’Agence de I’eau, de la Région et du Département et a signer tout document en lien avec ces
demandes d’aides.
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N°26-2026 : VOTE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME ET DES CREDITS
DE PAIEMENT POUR L’OPERATION QUARTIER SENES A SOLLIES PONT -
SECTION D’INVESTISSEMENT - ANNEE 2026

OPERATION 15

Vu I’article L.2311-3 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu le décret 97-175 du 20 février 1997 ;

Vu I’article 27 de 1I’ordonnance 2005-1027 du 26 aout 2005 ;

Vu l’instruction budgétaire et comptable ;

Vu le réglement des AP/CP approuvé par le conseil syndical du 30 mars 2016 ;

Le Président expose :

Le quartier des Sénés a Solliés-Pont comporte une quarantaine d’habitations et prés de 200
personnes. Le quartier a été fortement impacté lors de la crue du 19 janvier 1999, derniére crue
majeure du Gapeau a Solliés-Pont. Lors de cet épisode, les hauteurs variaient entre 20 et 50 cm
en moyenne mais seraient par endroit supérieures a Im en cas de crue centennale.

Un remblai d’une hauteur d’environ 2 m est situé¢ au droit du quartier, en rive gauche du Gapeau.
Au regard de la topographie et de I’aménagement des lieux, il semblerait que ce remblai ait été
créé afin de compenser la rehausse de la ligne d’eau engendrée par le seuil de captage des eaux
d’irrigation situé au droit du quartier (seuil des Messieurs). Les modélisations montrent
toutefois que ce remblai de protection est inefficace :

- Le remblai est contourné par I’amont dés Q>Q5. Les premiers débordements abordent
le quartier des Sénes pour Q10 avec des hauteurs d’eau comprises entre 5 et 15 cm.

- Son arasement n’entraine aucune modification du fonctionnement hydraulique de la
zone. Il n’a pas de rdle protecteur vis-a-vis de potentiels débordements latéraux du Gapeau, le
quartier étant déja légérement surélevé en ce point.

Plus en amont, un muret de hauteur 2.5m/TN est localisé au nord du quartier des Sénes. Selon
les témoignages des riverains, une rupture localisée du muret aurait eu lieu lors de la crue de
1999. Les modélisations hydrauliques de ce muret montrent que celui-ci permet un sur-stockage
de 7 000 m? dans la ZEC des Sénes pour un stockage total de 35 000 m? pour Q100.

Il est proposé dans le cadre du PAPI Gapeau :

- De réaliser un diagnostic de stabilit¢é du muret en amont du quartier des Sénés et de

I’ouvrage de protection en terre compactée en rive gauche,

- De créer une protection du quartier des Sénes par palplanches submersibles au-dela de

Q50 sur 200 ml,

- De conforter I’ouvrage en terre compactée au droit du quartier des Sénés en rive gauche par
des gabions ou longrines,

- De restaurer la berge du Gapeau sur la totalité¢ de la longueur de la ZEC (effacement de
merlons, renaturation, confortement de berge en génie végétal). Cela permettra de retrouver
I’espace de mobilité du cours d’eau. Cette opération sera couplée a un aménagement du
sentier de promenade le long du Gapeau.

Gain hydraulique :
L’aménagement permet de mettre hors d’eau la totalité du quartier des Sénes pour une Q50 et
d’optimiser le fonctionnement de la zone d’expansion de crue des Sénés.
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Subventions
Prestataires Montant HT Montant TTC Etat HT AERMC HT

Etude de faisabilité 25428,00 €
MOE Conception 85 000,00 € 102 000,00 €

AMO SAGEM Groupemé 65 775,00 € 78 930,00 €

MOE Réalisation 85 000,00 € 102 000,00 €

Topographie 15 000,00 € 18 000,00 € 480 640,00 €

G1 2 250,00 € 2 700,00 €

G5 2 250,00 € 2 700,00 €

G2 AVP, G2 PRO, G4 25 000,00 € 30 000,00 €

IFF 24 500,00 € 29 400,00 €

Travaux 1456 320,00€ | 1747584,00€ 130572,00 €
CSPS 3 000,00 € 3 600,00 € 480 640,00 € 156 000,00 €
Total 1764 095,00€ | 2116914,00 € 636 640,00 €

Programmation financiére annuelle 2026 :

Prévisions 2026 Montant HT Montant TTC
AMO Mission 2 (100%) 9 000,00 € 10 800,00 €
AMO Mission 3 (66%) 6 170,00 € 7 404,00 €
MOE Conception (25%) 21 250,00 € 25500,00 €
AMO Mission 4 (25%) 4 600,00 € 5520,00 €
Topographie stade AVP PRO 15 000,00 € 18 000,00 €
Total 2026 56 020,00 € 67 224,00 €

Programmation financiére pluriannuelle (scenario avec emprunt) :

2022 2023 2024 2025 2026
Dépenses - € 17 904,00 € 18 660,00 € 16 140,00 € 67 224,00 €
Participations 82 800,00 € 36 000,00 € - £ - £ - €
Subventions 12 714,00 € 146 598,00 € - € - €
Emprunts - £ - £ - € - £ - €
2027 2028 2029 Total

95889,00€ | 1327993,80€ 573103,20€ | 2116914,00 €
90 000,00 € 257 874,00 € 213 600,00 € 680 274,00 €
- € 238 664,00 € 238 664,00 € 636 640,00 €
- € 400 000,00 € 400 000,00 € 800 000,00 €

LE COMITE SYNDICAL,
Apres avoir délibéré,
A L'UNANIMITE : 18 voix (14 + 4)

ADOPTE l'autorisation de programme et les crédits de paiement comme suit :



SYNDICAT MIXTE

2022 2023 2024 2025 2026
Dépenses - € 17 904,00 € 18 660,00 € 16 140,00 € 67 224,00 €
Participations 82 800,00 € 36 000,00 € - € - £ - £
Subventions 12 714,00 € 146 598,00 € - £ - £
Emprunts - £ - € - £ - € - €
2027 2028 2029 Total
95889,00€ | 1327993,80€ 573103,20€ | 2116914,00 €
90 000,00 € 257 874,00 € 213 600,00 € 680 274,00 €
- € 238 664,00 € 238 664,00 € 636 640,00 €
- € 400 000,00 € 400 000,00 € 800 000,00 €

AUTORISE le Président a engager toute procédure et a signer tout document utile a la mise en
ceuvre de cette AP/CP.

AUTORISE le Président a saisir toutes les instances, autorités administratives et
environnementales compétentes pour engager les procédures nécessaires a la réalisation du
projet a signer les documents nécessaires a cette réalisation.

AUTORISE le Président a négocier les acquisitions fonciéres, a signer les actes de propriétés,
les conventions fonciéres et a saisir au besoin le juge de 1’expropriation.

AUTORISE le Président a solliciter toutes aides financieres aupres de I’Europe, de 1’Etat, de
I’Agence de I’eau, de la Région et du Département et a signer tout document en lien avec ces
demandes d’aides.
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N°27-2026 : VOTE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME ET DES CREDITS
DE PAIEMENT POUR L’OPERATION CUERS SAINT LAZARE - SECTION
D’INVESTISSEMENT - ANNEE 2026

OPERATION 16

Vu I’article L.2311-3 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu le décret 97-175 du 20 février 1997 ;

Vu I’article 27 de 1I’ordonnance 2005-1027 du 26 aout 2005 ;

Vu l’instruction budgétaire et comptable ;

Vu le réglement des AP/CP approuvé par le conseil syndical du 30 mars 2016 ;

Le Président expose :

Le ruisseau St-Lazare situé¢ sur la commune de Cuers, comprend sur sa partie amont des
exutoires de réseaux de collectes d’eaux pluviales. Sous-dimensionné pour faire transiter ces
volumes d’eau et fortement contraint (son tracé est tres rectiligne), il connait des débordements
des la Q5 avec une quarantaine d’habitations touchées.

Dans le cadre du PAPI complet du Gapeau, il est proposé de mener les opérations suivantes :

1/ De réaliser une restauration morphologique et capacitaire du lit mineur pour limiter les
débordements en zone urbanisée en amont de la voie ferrée

2/ De reprendre les ouvrages de desserte sous-capacitaires (4 ouvrages)

3/ D’élargir et de connecter le fossé actuel en pied d’autoroute jusqu’a I’ouvrage de
décharge afin de rediriger les débordements vers le Saint-Lazare

4/ De réaliser une restauration hydromorphologique en aval de la voie ferrée avec une
priorité donnée aux secteurs a enjeux et de protéger par génie écologique les enjeux
principaux (tour de télécommunication au niveau du site de la Galvine)

En ce qui concerne le secteur a I’aval de la voie ferrée. De maniére ponctuelle est prévue le
traitement de I’érosion de berge menacant la tour de télécommunication sera fait avec I’utilisant
de techniques végétales (fascine ou un boudin en pied de berge) associées a un reprofilage de
berge (adoucissement de la pente).

Au-dela de cet aménagement ponctuel, le Saint Lazare fera 1’objet d’une restauration physique
avec une priorit¢ donnée aux secteurs a enjeux, en vue d’améliorer la qualité écologique et
réduire les impacts négatifs sur les infrastructures routieres. Sur ces sites de restauration et afin
de controler I’incision des petits seuils de fond seront installés : 1 par site, a placer au-dela des
contraintes foncieres, la ou les problématiques d’incision sont les plus fortes. En plus de ces
petits aménagements transversaux, les formes du lit seront reprises avec un retalutage de rive
gauche et la création de petites risbermes en pied de berge droite (au pied de la route) afin de
réduire les contraintes des écoulements sur cette partie du lit.
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—
Subventions
Prestataires Montant HT Montant TTC Etat AERMC Région
AMO Egis 159 215,00 € 191 058,00€ | 273 060,00 € 76241,00€ | 2275500€
MOE SCP 221 080,00 € 26529600 € | 226 176,00 €
Topographie OPSIA 33107,00 € 3972840 €
Géotechnique 35 000,00 € 42 000,00 €
Géotechnique érosion VINIRE 10708,12 € 12 849,74 €
IFF ECOMED 42 237,50 € 50 685,00 €
CSPS 5 000,00 € 6 000,00 €
Travaux * 1990000,00 € | 2388 000,00 € 378 859,00 €
Total (hors foncier) 2496347,62€ | 2995617,14€ | 499236,00€ | 455100,00€ | 22755,00€
977 091,00 €
Programmation financiére annuelle :
Prévisions 2026 Montant HT Montant TTC
AMO 25 000,00 € 30000,00 €
IFF 21 500,00 € 25 800,00 €
MOE DUP 80575,00 € 96 690,00 €
Géotechnique 8 758,00 € 10 509,60 €
Total 2026 135 833,00 € 162 999,60 €
Programmation financiére pluriannuelle :
2022 2023 2024 2025 2026
Dépenses - € 58 029,74 € 86 842,20 £ 30472,50 € 162 999,60 €
Participations 95 025,60 € 108 974,40 € 43902,34 € - £ - £
Subventions - € 120 038,50 € - € 7 107,90 € 67 852,80 €
Emprunts - £ - € - £ - £ - €
2027 2028 2029 TOTAL
90 000,00 € 1275 000,00 € 1292 273,10 € 2995617,14 €
- € 900 000,00 € 882 623,80 € 2030526,14 €
189 429,50 € 225777,20€ 366 885,10 € 977 091,00 €
- £ - € - £ I 3
LE COMITE SYNDICAL,
Apreés avoir délibéré,
A UUNANIMITE : 18 voix (14 + 4)
ADOPTE l'autorisation de programme et les crédits de paiement comme suit :
2022 2023 2024 2025 2026
Dépenses - € 58 029,74 € 86 842,20 € 30472,50 € 162 999,60 €
Participations 95 025,60 € 108 974,40 € 43902,34 € - € - €
Subventions - € 120 038,50 € N 3 7 107,90 € 67 852,80 €
Emprunts - £ - £ - € - € - €
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2027 2028 2029 TOTAL
90000,00€ | 1275000,00€ | 1292273,10€ | 2995617,14 €
- € 900 000,00 € 882623,80€ | 2030526,14 €
189429,50 € 225777,20€ 366 885,10 € 977 091,00 €
- € - € - € - €

AUTORISE le Président a engager toute procédure et a signer tout document utile a la mise en
ceuvre de cette AP/CP.

AUTORISE le Président a saisir toutes les instances, autorités administratives et
environnementales compétentes pour engager les procédures nécessaires a la réalisation du
projet a signer les documents nécessaires a cette réalisation.

AUTORISE le Président a négocier les acquisitions fonciéres, a signer les actes de propriétés,
les conventions foncicres et a saisir au besoin le juge de I’expropriation.

AUTORISE le Président a solliciter toutes aides financieres aupres de I’Europe, de 1’Etat, de
I’Agence de I’eau, de la Région et du Département et a signer tout document en lien avec ces
demandes d’aides.
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N°28-2026 : VOTE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME ET DES CREDITS
DE PAIEMENT POUR L’OPERATION SEUIL DE LA CLAPIERE A HYERES -
SECTION D’INVESTISSEMENT - ANNEE 2026

OPERATION 17

Vu I’article L.2311-3 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu le décret 97-175 du 20 février 1997 ;

Vu I’article 27 de 1I’ordonnance 2005-1027 du 26 aout 2005 ;

Vu l’instruction budgétaire et comptable ;

Vu le réglement des AP/CP approuvé par le conseil syndical du 30 mars 2016 ;

Le Président expose :

Le seuil de La Clapiére fait obstacle a la continuité écologique. C’est un ouvrage prioritaire du
Programme de Mesures du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux. La
Meétropole Toulon Provence Méditerranée est propriétaire de 1’ouvrage.

Ce trongon présente un peuplement piscicole peu diversifié et dominé par I'anguille. Des zones
de fraie de cyprinidés d'eau calme sont potentiellement présentes.

Cet ouvrage est composé de deux seuils, présentant une hauteur de chute globale de 2,5 m. Il
est infranchissable par les espéces migratrices. Il a été prouvé scientifiquement (suivi topo
bathymétrique réalis¢ dans le cadre des travaux de thése R. Capanni) que le seuil n’est pas un
obstacle total aux sédiments, puisque les stocks sédimentaires piégés dans sa retenue varient.
Une érosion de berge est identifiée en rive gauche.

Le maintien de 1'ouvrage et la mise en place d'un dispositif de franchissement est la solution
retenue par le comité de pilotage du projet.

Subventions
Prestataires Montant HT Montant TTC AERMC Région

Etude de faisabilité / AVP Antea 13 350,00 € 16 020,00 € 25 000,00 € 37500,00 €
MOE conception PRO Antea 10 030,00 € 12 036,00 €
MOE Réalisation Antea 29 800,00 € 35 760,00 €
Suivi Antea 2 200,00 € 2 640,00 €
Topographie Opsia 3767,00 € 4520,40 €
Géotechnique (initial + complément) - 14 084,00 € 16 900,80 € 175 001,00 € 105 000,60 €
IFF + écologue 6 100,00 € 7 320,00 €
Prestation foncier + droit enregistren 1500,00 € 1500,00 €
Travaux 300 000,00 € 360 000,00 €
CSPS 1560,00 € 1872,00 €
Révision des prix 889,35 € 1067,22 €
Révision des prix anticipée 900,00 € 1080,00 €

Total 384 180,35 € 460 716,42 € 200 001,00 € 142 500,60 €

Programmation financiére annuelle 2026 :
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Prévisions 2026| Montant HT Montant TTC

Foncier 1500,00 € 1500,00 €

Travaux 300 000,00 € 360 000,00 €

MOE 23 143,00 € 27 771,60 €

CSPS 1560,00 € 1872,00 €

Révision du prix - € - €

écologue 7 000,00 € 8 400,00 €

Total 2026 333 203,00 € 399 543,60 €
Programmation financiére pluriannuelle :

2022 2023 2024 2025 2026 2027 Total
Dépenses € 452040€ | 3701054€| 19641,88€ | 399 543,60 € €| 46071642¢€
Participations 40000,00€ | 40000,00€ | 224829,60€ € - €] 18661480€| 11821480¢€
Subventions €| 1250000¢€ €| 13400000€| 196001,60€ | 342501,60€
Emprunts € € € € - € € €
LE COMITE SYNDICAL,
Apreés avoir délibéré,
A UNANIMITE : 18 voix (14 + 4)
ADOPTE ['autorisation de programme et les crédits de paiement comme suit :
2022 2023 2024 2025 2026 2027 Total

Dépenses € 452040€ | 3701054€| 19641,88€ | 399 543,60 € €| 4a6071642€
Participations 40000,00€ | 40000,00€ | 22482960 € € - €]- 186614,80€ | 118214,80€
Subventions €| 1250000¢€ €| 13400000€| 196001,60€ | 342501,60€
Emprunts € € € € - € € €

AUTORISE le Président a engager toute procédure et a signer tout document utile a la mise en
ceuvre de cette AP/CP.

AUTORISE le Président a saisir toutes les instances, autorités administratives et
environnementales compétentes pour engager les procédures nécessaires a la réalisation du
projet a signer les documents nécessaires a cette réalisation.

AUTORISE le Président a négocier les acquisitions fonciéres, a signer les actes de propriétés,

les conventions fonciéres et a saisir au besoin le juge de 1’expropriation.

AUTORISE le Président a solliciter toutes aides financieres aupres de I’Europe, de 1’Etat, de
I’Agence de I’eau, de la Région et du Département et a signer tout document en lien avec ces
demandes d’aides.
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R

N°29-2026 : VOTE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME ET DES CREDITS
DE PAIEMENT POUR L’OPERATION ETUDE DE DANGER EN VUE D’UNE
AUTORISATION D’UN SYSTEME D’ENDIGUEMENT DU BAS GAPEAU A HYERES
ET REALISATION DE LA PROCEDURE DE DEMANDE D’AUTORISATION -
SECTION D’INVESTISSEMENT - ANNEE 2026

OPERATION 18

Vu I’article L.2311-3 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu le décret 97-175 du 20 février 1997 ;

Vu I’article 27 de 1I’ordonnance 2005-1027 du 26 aout 2005 ;

Vu l’instruction budgétaire et comptable ;

Vu le réglement des AP/CP approuvé par le conseil syndical du 30 mars 2016 ;

Vu les articles R562-13 a 17 du code de I’environnement portant sur le systéme d’endiguement

Le Président expose :

Le SMBVG a produit en 2019 une étude hydraulique, portant notamment sur les ouvrages
assimilés a des digues (cf. Etude Egis 2019). Cette étude a mis en évidence le role de certains
ouvrages dans la protection contre les inondations et I'intérét de leur gestion. Le SMBVG doit
les inclure dans un systeme d’endiguement et y apporter la gestion adéquate (Article R562-13
a 17 du code de I'’environnement).

Le marché envisagé permet de composer et porter le dossier de demande d’autorisation d’un
futur systéeme d’endiguement. Cela comprend une étude préliminaire qui mettra en avant les
ouvrages ayant un intérét de gestion et composeront le systéme d’endiguement. Un
diagnostic approfondi et une étude de danger seront effectués sur les ouvrages sélectionnés.
Le prestataire produira toutes les pieces nécessaires a la composition du dossier d’autorisation
du futur systeme d’endiguement y compris I'étude d’'impact et la réalisation de I'enquéte
publique si celles-ci sont retenues par les services de I'état, ou a défaut, I’étude d’incidence. Il
effectuera également le suivi du dossier. Le titulaire du marché portera le dossier de demande
d’autorisation, depuis sa création et jusqu’a l'autorisation du systéeme d’endiguement par les
services de |'Etat.

L'étude est réalisée par le bureau d'études SAFEGE. Cette étude ne fait I'objet d'aucune
subvention.

Des travaux seront peut-étre a prévoir a l'issue de I'étude dont nous n'avons pour le moment
pas d'estimatif.

Prestataires Montant HT Montant TTC

Avenant 1 Safege 85 400,00 € 102 480,00 €
AVP/PRO - € - €
AMO - £ - £
MOE - € - €
Topographie Opsia 11 702,00 € 14 042,40 €
Géotechnique 70174,00 € 84 208,80 €
IFF - £ - £
Révision des prix 3977,75 € 4 773,30 €

Total 171 253,75 € 205 504,50 €

Programmation financiére annuelle 2026 :
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Prévisions 2026 Montant HT Montant TTC

MOE 31510,00 € 37 812,00 €

Révision des prix 1500,00 € 1 800,00 €

Geotech 6 154,00 € 7 384,80 €

Total 2026 39 164,00 € 46 996,80 €
Programmation financiére pluriannuelle :

2022 2023 2024 2025 2026 2027 Total
Dépenses € 14 042,40 € 76 824,00 € 31893,30€ 46 996,80 € 35748,00 € 205 504,50 €
Participations 84 000,00 € |- 4 000,00 € 78222,40 € € 11534,10 € 35748,00 € 205 504,50 €
Subventions € € € € € €
Emprunts € € € € € €
LE COMITE SYNDICAL,
Apreés avoir délibéré,
A L'UNANIMITE : 18 voix (14 + 4)
ADOPTE ['autorisation de programme et les crédits de paiement comme suit :
2022 2023 2024 2025 2026 2027 Total

Dépenses € 14 042,40 € 76 824,00 € 31893,30€ 46 996,80 € 35748,00 € 205 504,50 €
Participations 84 000,00 € |- 4.000,00 € 78 222,40 € € 11 534,10 € 35 748,00 € 205 504,50 €
Subventions € € € € - £ €
Emprunts € € € € - € €

AUTORISE le Président a engager toute procédure et a signer tout document utile a la mise en

ceuvre de cette AP/CP.

AUTORISE le Président a saisir toutes les instances, autorités administratives et
environnementales compétentes pour engager les procédures nécessaires a la réalisation du

projet a signer les documents nécessaires a cette réalisation.

AUTORISE le Président a négocier les acquisitions fonciéres, a signer les actes de propriétés,
les conventions fonciéres et a saisir au besoin le juge de 1’expropriation.

AUTORISE le Président a solliciter toutes aides financieres aupres de I’Europe, de 1’Etat, de
I’Agence de I’eau, de la Région et du Département et a signer tout document en lien avec ces

demandes d’aides.
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N°30-2026 : VOTE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME ET DES CREDITS

DE PAIEMENT POUR L’OPERATION ETUDE LOCALE QUARTIER QUITIVIER /

VALBONNE A HYERES - SECTION D’INVESTISSEMENT — ANNEE 2026
OPERATION 19

Vu I’article L.2311-3 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu le décret 97-175 du 20 février 1997 ;

Vu I’article 27 de 1I’ordonnance 2005-1027 du 26 aout 2005 ;

Vu l’instruction budgétaire et comptable ;

Vu le réglement des AP/CP approuvé par le conseil syndical du 30 mars 2016 ;

Le Président expose :

Le quartier de Quitivier se trouve dans la vallée de Sauvebonne le long du cours d’eau du Réal
Martin (Commune de Hyéres-les-Palmiers). Situé en zone agricole, une part importante des
habitations se trouve dans le lit majeur. Les derniers évenements ont ainsi eu un impact
important lors des derniers événements, des hauteurs d’eau pouvant atteindre 1m ont ainsi
été recensées dans les batiments. Le syndicat réalise une campagne de diagnostics de
vulnérabilité des habitations (prestation effectuée par OSGAPI) et les hauteurs d’eau atteinte
dans plusieurs habitations ont pu étre relevées. Celle-ci peuvent atteindre les 95 cm.

Lors de la crue de 1999, le mur en face de la mairie annexe de Sauvebonne a Hyéres, a cédé.
Depuis, les acteurs locaux pointent du doigt la disparition de cet ouvrage comme cause de
I’aggravation des dommages subis lors des inondations. La zone d’étude compte en effet de
nombreux ouvrages transversaux, faisant obstacle a I'écoulement des flux en lit majeur
(routes surélevées, murets, « digues » le long des champs ...) et ces derniers pourraient jouer
le role de casier et influencer le fonctionnement des zones d’expansion des crues. |l sera donc
important d’étudier les impacts sur les vitesses et hauteurs d’eau lors des évenements. Le
dernier évenement marquant est la crue de novembre 2019. A la suite de cet événement, la
commune d’Hyeres a la demande de la mairie annexe de la Sauvebonne, a souhaité que le
SMBVG mene une analyse plus fine sur le secteur pour réduire I'aléa inondation des zones
habitées de Quitivier.

Le Vallon de Valbonne est un affluent du Réal Martin en rive gauche. Il est a I’origine de
débordements inondant la route départementale reliant Pierrefeu-du-Var et Hyeres (RD12). 1l
est également responsable d’inondation d’enjeux isolés. Le PAPI complet du Gapeau, par la
fiche action FA6-14 prévoit ainsi la restauration hydraulique de ce cours d’eau. Il est proposé
de créer un nouveau lit mineur jusqu’a la confluence avec le Réal Martin, cela favorisant les
écoulements et la réduction du risque de débordement, mais également la restauration
morphologique par la création d’un lit naturel. Pour cela, des formes naturelles seront
recherchées avec quelques sinuosités et des replantations. Créer des fascines minérales ou
végétales en pied de colline. En effet, la création du nouveau lit du vallon va engendrer une
diminution du linéaire du cours d’eau associée a une augmentation de la pente moyenne. Il sera
donc nécessaire de réduire les vitesses d’écoulement afin d’éviter toute incision du vallon.

Une étude de faisabilité est initiée en 2023. Le bureau d’études INGEROP est retenu pour mener
a bien cette étude.
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Subventions
Prestataires Montant HT Montant TTC Etat AERMC
Etude de faisabilité Ingérop 51687,50 € 62 025,00 €
Topographie stade faisabilité Opsia 13 918,00 € 16 701,60 €
sous-total 65 605,50 € 78 726,60 €
Valbonne
AMO 100 000,00 € 120 000,00 € 460 700,00 € 59 940,00 €
MOE Conception 40 000,00 € 48 000,00 €
MOE Réalisation 50 000,00 € 60 000,00 €
Foncier (PAPI1) 50 000,00 € 50 000,00 €
Topographie stade AVP/PRO 10 000,00 € 12 000,00 €
Géotechnique 25 000,00 € 30 000,00 €
IFF 20 000,00 € 24 000,00 €
Travaux (PAPI1) 839100,00€ | 1006920,00 €
sous-total 1134100,00€ | 1350920,00 €
Sauvebonne + Quitivier
Etudes (Hors PAPI1) 300 000,00 € 360 000,00 €
Travaux (Hors PAPI1) 2500 000,00 € | 3000000,00€ ? ?
Foncier (hors PAPI1) 100 000,00 € 100 000,00 € ? ?
sous-total 2900 000,00 € | 3460000,00 €
| Total | 4099705,50€ | 4889646,60€ | 520640,00 €
Programmation financiére annuelle 2026 :
Prévisions 2026 Montant HT Montant TTC
Etude de faisabilité (solde) 20 675,00 € 24 810,00 €
IFF 5 000,00 € 6 000,00 €
AMO 10 000,00 € 12 000,00 €
MOE conception 4 000,00 € 4 800,00 €
Total 2026 39 675,00 € 47 610,00 €
Programmation financiére pluriannuelle :
2022 2023 2024 2025 2026 2027
Dépenses - £ 34 410,60 € 9900,00 € 9 606,00 € 47 610,00 € 170 000,00 €
Participations 50 000,00 € 12 025,00 € - £ 40701,60 € - € 12 608,00 €
Subventions - £ - £ - £ - £ 156 192,00 € - £
Emprunt - £ - € - £ - £ - € - £
2028 2029 2030 2031 2032 Total
1110120,00 € 138 000,00 € 235 000,00 € 1590 000,00 € 1545000,00€ | 4889 646,60 €
500 000,00 € 138 000,00 € 235 000,00 € 700 000,00 € 780672,00€ | 2469 006,60 €
104 128,00 € - € - € - € 260 320,00 € 520 640,00 €
500 000,00 € - € - £ 700 000,00 € 700 000,00 € 1900 000,00 €

LE COMITE SYNDICAL,
Apreés avoir délibéré,
A L'UNANIMITE : 18 voix (14 + 4)
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ADOPTE ['autorisation de programme et les crédits de paiement comme suit :

2022 2023 2024 2025 2026 2027

Dépenses - € 34 410,60 € 9900,00 € 9 606,00 € 47 610,00 € 170 000,00 €

Participations 50 000,00 € 12 025,00 € - £ 40 701,60 € - € 12 608,00 €

Subventions - £ - € - £ - £ 156 192,00 € - €

Emprunt - € - € - £ - £ - € - €

2028 2029 2030 2031 2032 Total

1110120,00 € 138 000,00 € 235000,00€ | 1590000,00€ | 1545000,00€ | 4889 646,60 €
500 000,00 € 138 000,00 € 235000,00 € 700 000,00 € 780672,00€ | 2469 006,60 €
104 128,00 € - £ - € - £ 260 320,00 € 520 640,00 €
500 000,00 € - £ - € 700 000,00 € 700 000,00 € | 1900 000,00 €

AUTORISE le Président a engager toute procédure et a signer tout document utile a la mise en
ceuvre de cette AP/CP.

AUTORISE le Président a saisir toutes les instances, autorités administratives et
environnementales compétentes pour engager les procédures nécessaires a la réalisation du
projet a signer les documents nécessaires a cette réalisation.

AUTORISE le Président a négocier les acquisitions foncieres, a signer les actes de propriétés,
les conventions fonciéres et a saisir au besoin le juge de I’expropriation.

AUTORISE le Président a solliciter toutes aides financiéres auprés de I’Europe, de 1’Etat, de
I’Agence de I’eau, de la Région et du Département et a signer tout document en lien avec ces
demandes d’aides.
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N°31-2026 : VOTE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME ET DES CREDITS
DE PAIEMENT POUR L’OPERATION DAIX PAPETERIE GUIRANNE - SECTION
D’INVESTISSEMENT — ANNEE 2026

OPERATION 20

Vu l’article L.2311-3 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le décret 97-175 du 20 février 1997 ;
Vu l’article 27 de I’ordonnance 2005-1027 du 26 aotit 2005 ;
Vu I’instruction budgétaire et comptable ;

Vu le réglement des AP/CP approuvé par le conseil syndical du 30 mars 2016 ;

Le Président expose :

L’action 7-4 du P.A.P.1, identifie des érosions importantes des berges du Gapeau, menacgant les
habitations construites aux abords immédiats des berges. Le secteur des Daix sur la commune
de Solli¢s-Ville, et celui des Papéteries — La Guiranne sur la commune de Solli¢s-Toucas sont

identifiés.
Prestataires Montant HT Montant TTC Etat AERMC
AVP daix et pap CE3E 43 149,00 € 51778,80€ | 482 256,00 € 27 000,00 €
Topographie AVP Opsia 10314,00 € 12 376,80 €
MOE Conception pro pap 40 000,00 € 48 000,00 €
MOE Réalisation pap 40 000,00 € 48 000,00 €
MOE Conception pro daix CE3E 33 596,00 € 40 315,20 €
MOE Réalisation daix CE3E 38 393,00 € 46 071,60 €
IFF pap symbiodiv 19 800,00 € 23 760,00 €
IFF daix symbiodiv 19 800,00 € 23 760,00 €
Topographie PRO pap 5000,00 € 6 000,00 €
Topographie PRO daix 5 000,00 € 6 000,00 €
CSPS PAP 3000,00 € 3 600,00 €
CSPS DAIX 3000,00 € 3 600,00 €
Travaux pap 418 470 502 164,00 €
Travaux daix 402 902,50 € 483 483,00 €
suivi pap 4 000,00 € 4 800,00 €
suivi daix 4 000,00 € 4 800,00 €
Total 1090424,50€ | 1308509,40 €
Programmation financiére annuelle 2026 :
Prévisions 2026 Montant HT Montant TTC
IFF DAIX 19 800,00 € 23 760,00 €
IFF PAP 19 800,00 € 23 760,00 €
PRO DAIX 33596,00 € 40315,20€
PRO PAP 40 000,00 € 48 000,00 €
TOPO DAIX PRO 5000,00 € 6 000,00 €
TOPO PAP PRO 5000,00 € 6 000,00 €
Symbiodiv 2026 |- 5100,00 € |- 6 120,00 €
Total 2026 118 096,00 € 141 715,20 €
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Programmation financiére pluriannuelle :

2023 2024 2025 2026 2027 Total
Dépenses 10912,80 € 46 591,58 € 12771,22€ |  14171520€ | 1096 518,60 € | 130850940 €
Participations 60282,00 € - € - €| 13820880€| 600762,60€ | 799253,40€
Subventions - € - € 13500,00€ | 158176,80€ | 337579,20€ | 509 256,00 €
Emprunts - € - € - € - € - € - €
LE COMITE SYNDICAL,
Apres avoir délibéré,
A L'UNANIMITE : 18 voix (14 + 4)
ADOPTE ['autorisation de programme et les crédits de paiement comme suit :
2023 2024 2025 2026 2027 Total
Dépenses 10912,80 € 46 591,58 € 12771,22€ |  14171520€ | 1096 518,60€ | 130850940 €
Participations 60282,00 € - € - €| 13820880€| 600762,60€ | 799253,40€
Subventions - € - € 13500,00€ | 158176,80€ | 337579,20€ | 509 256,00 €
Emprunts - £ - € - £ - £ - £ EE 3

AUTORISE le Président a engager toute procédure et a signer tout document utile a la mise en
ceuvre de cette AP/CP.

AUTORISE le Président a saisir toutes les instances, autorités administratives et
environnementales compétentes pour engager les procédures nécessaires a la réalisation du
projet a signer les documents nécessaires a cette réalisation.

AUTORISE le Président a négocier les acquisitions foncieres, a signer les actes de propriétés,
les conventions fonciéres et a saisir au besoin le juge de I’expropriation.

AUTORISE le Président a solliciter toutes aides financieres aupres de I’Europe, de 1’Etat, de
I’Agence de I’eau, de la Région et du Département et a signer tout document en lien avec ces
demandes d’aides.
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N°32-2026 : VOTE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME ET DES CREDITS
DE PAIEMENT POUR L’OPERATION DEMARCHE EXPLORATOIRE SUR
L'AMENAGEMENT /RESTAURATION DES RESTANQUES / FASCINES — SECTION
D’INVESTISSEMENT - ANNEE 2026

OPERATION 22

Vu I’article L.2311-3 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu le décret 97-175 du 20 février 1997 ;

Vu I’article 27 de 1I’ordonnance 2005-1027 du 26 aout 2005 ;

Vu l’instruction budgétaire et comptable ;

Vu le réglement des AP/CP approuvé par le conseil syndical du 30 mars 2016 ;

Le Président expose :

L’action A6-2, identifie une démarche exploratoire a mener. 119 restanques ont ét¢ identifiées
sur le bassin versant. L efficacité des restanques peut étre notable sur 1’écrétement des crues a
1I’échelle locale pour des crues courantes (Q1 a Q10).

La concertation menée en 2022 auprées des communes et intercommunalités a permis de retenir
un site pilote sur la commune de Solliés-Toucas (ex propriété Mentor désormais publique). Une
fois le site retenu, le projet consiste a : réaliser les travaux de restauration des restanques puis
suivre et analyser D’efficacité de ces ouvrages sur le ruissellement et le ralentissement
dynamique des crues. Une communication sur les résultats de cette démarche sera menée. En
cas de conclusion positive, un déploiement de la démarche pourra étre proposé.

Le projet est initi¢ en 2022, les travaux sont envisagés en 2025 (retard li¢ a des travaux en cours
sur le site ne permettant pas la réalisation des travaux concomitamment), le suivi mis en place
sur 2 a 3 ans. Il pourra bénéficier de subventions a hauteur de 50% du FPRNM de I’Etat.

Dépenses (€ TTC)

Montant du projet |Antérieures a 2025 2025 2026 2027
187 200,00 € 0,00 €| 138569,56 €| 45648,44 € 2982,00 €
Subventions (€ TTC)
Montant total | / 2024 2025 2026 2027
Etat FPRNM 93 600,00€(/| 17 280,00 € 0,00 €[ 52004,78€| 2431522 €
Fonds vert 10 800,00 €| / 0,00 € 0,00€| 5400,00€| 5400,00€
Total 104 400,00€| /| 17 280,00 € 0,00 €| 57404,78 €| 2971522¢€

Programmation financiére pluriannuelle :

2023 2024 2025 2026 2027 Total
Dépenses - £ - £ 14117782 € 45 648,44 € 373,74 € 187 200,00 €
Participation 96 000,00 € - € - £ - £ 13 200,00 € 82 800,00 €
Subventions 17 280,00 € - £ 57 404,78 € 2971522 € 104 400,00 €
Emprunt - £ - € - £ - £ EE 3
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A L'UNANIMITE : 18 voix (14 + 4)

LE COMITE SYNDICAL,
Apreés avoir délibéré,

ADOPTE ['autorisation de programme et les crédits de paiement comme suit :

2023 2024 2025 2026 2027 Total
Dépenses € - € 141 177,82 € 45 648,44 € 373,74 € 187 200,00 €
Participation 96 000,00 € - € - £ - €] 13 200,00 € 82 800,00 €
Subventions 17 280,00 € - £ 57 404,78 € 29715,22 € 104 400,00 €
Emprunt € - € - £ - £ - €

AUTORISE le Président a engager toute procédure et a signer tout document utile a la mise en
ceuvre de cette AP/CP.

AUTORISE

le Président a saisir toutes les instances, autorités administratives et

environnementales compétentes pour engager les procédures nécessaires a la réalisation du
projet a signer les documents nécessaires a cette réalisation.

AUTORISE le Président a négocier les acquisitions fonciéres, a signer les actes de propriétés,
les conventions fonciéres et a saisir au besoin le juge de 1’expropriation.

AUTORISE le Président a solliciter toutes aides financieres aupres de I’Europe, de 1’Etat, de
I’Agence de I’eau, de la Région et du Département et a signer tout document en lien avec ces
demandes d’aides.




SYNDICAT MIXTE

N°33-2026 : VOTE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME ET DES CREDITS

DE PAIEMENT POUR L’OPERATION DEMARCHE EXPLORATOIRE ET

SENSIBILISATION SUR L'AMENAGEMENT DES PARCELLES AGRICOLES EN

ZONE INONDABLE - SECTION D’INVESTISSEMENT — ANNEE 2026
OPERATION 23

La plaine de Cuers, récepteur des eaux pluviales, joue un role de tampon naturel. Les activités
anthropiques (drains agricoles, imperméabilisation, canalisations et réseaux) ont modifié¢ le
fonctionnement naturel de ce secteur augmentant les apports d’eaux et les vitesses d’écoulement
vers les affluents secondaires.

L’opération menée avec la Chambre d’agriculture dans le cadre d’action A6-3 du P.A.P.1,,
consiste a trouver un ou des sites pilotes et réaliser des travaux de type végétalisation des drains
agricoles, créations de haies végétales en bordure de parcelles, mise en place de bandes
enherbées, puis de suivre et analyser ces aménagements sur le ruissellement et la dynamique
des crues et I’amélioration de la qualité des eaux. En parall¢le, une sensibilisation des
exploitants agricoles sur les aménagements et les bonnes pratiques.

Cette opération pourra étre aidée a hauteur de 50% par le FPRNM de I’Etat, et 20% par
I’Agence de I’eau.

Subventions

Prestataires | Montant HT | Montant TTC Etat AERMC
Etude 1488,00 € 1 785,60 €
Essaies __ CA83 5952,00 € 7142,40€ 14 400,00 € 249960 €
Communication 1488,00 € 1785,60 €
Travaux 6 250,00 € 7 500,00 €
Suivi (ceneau) 8822,00 € 10 586,40 €
Total 24000,00€ | 28800,00€ | 14400,00€ | 2499,60 €

Programmation annuelle :

Prévisions 2026 Montant HT Montant TTC
Essaies 50%

Travaux 75%
Total 2026 14 833,33 € 17 800,00 €

Programmation financiére pluriannuelle :

2023 2024 2025 2026 2027 2028 Total
Dépenses - € - € 4017,60 € 17 800,00 € 6 051,00 € 931,40 € 28 800,00 €
Participations 4332,00€ 4 000,00 € - € 3568,40 € - € - € 11 900,40 €
Subventions - € 3 600,00 € - € 6 588,80 € - € 6710,80 € 16 899,60 €
Emprunt - € - £ - € - € - € - €

LE COMITE SYNDICAL,
Apres avoir délibéré,
A L'UNANIMITE : 18 voix (14 + 4)
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ADOPTE l'autorisation de programme et les crédits de paiement comme suit :

2023 2024 2025 2026 2027 2028 Total
Dépenses - £ - £ 4017,60 € 17 800,00 € 6 051,00 € 931,40 € 28 800,00 €
Participations 4332,00 € 4 000,00 € - € 3568,40 € - € - € 11 900,40 €
Subventions - € 3 600,00 € - € 6 588,80 € - € 6710,80 € 16 899,60 €
Emprunt - € - € - € - € - € - €

AUTORISE le Président a engager toute procédure et a signer tout document utile a la mise en
ceuvre de cette AP/CP.

AUTORISE le Président a saisir toutes les instances, autorités administratives et
environnementales compétentes pour engager les procédures nécessaires a la réalisation du

projet a signer les documents nécessaires a cette réalisation.

AUTORISE le Président a négocier les acquisitions fonciéres, a signer les actes de propriétés,

les conventions fonciéres et a saisir au besoin le juge de 1’expropriation.

AUTORISE le Président a solliciter toutes aides financieres aupres de I’Europe, de 1’Etat, de
I’Agence de I’eau, de la Région et du Département et a signer tout document en lien avec ces
demandes d’aides.
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N°34-2026 : VOTE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME ET DES CREDITS
DE PAIEMENT POUR L’OPERATION LES BORRELS A HYERES - SECTION
D’INVESTISSEMENT — ANNEE 2026

OPERATION 25

Vu I’article L.2311-3 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu le décret 97-175 du 20 février 1997 ;

Vu I’article 27 de 1’ordonnance 2005-1027 du 26 aout 2005 ;

Vu l’instruction budgétaire et comptable ;

Vu le réglement des AP/CP approuvé par le conseil syndical du 30 mars 2016 ;

Le Président expose :

Le vallon des Borrels a connu lors des événements des 18 et 19 janvier 2014, une crue
exceptionnelle produisant un débit estimé a 100 m3/s a sa confluence avec le Gapeau. Des
ouvrages hydrauliques sont sous capacitaires dont 1’ouvrage qui assure la desserte ai lieu-dit
des Borrels 1 (20 habitations concernées) et I’ouvrage qui assure la traversée du lieu-dit des
Borrels 3. Le cours d’eau présente des problémes de morphologie. Il est incisé et marqué par
les érosions. Les berges sont envahies d’espéces invasives. La ripisylve y est dégradée.

Crue de dimensionnement Q30
L’¢étude préalable propose de :
- Reprendre I’ouvrage OH 02 sans suppression des débordements mais sécurisation de
I’ouvrage pour permettre la desserte en décrue
- Réaliser un élargissement capacitaire de vallon et créer des seuils de fond au niveau des
3eme Borrels
- Créer des murets d’entonnement en rive gauche et rive droite a I’amont de I’ouvrage
OH_04 afin de le sécuriser
- Restaurer la morphologie du ruisseau dans les secteurs les plus dégradés.

Subventions
Prestataires Montant HT Montant TTC Etat AERMC
Etude de faisabilité -AVP |SEGI -PCMeee -H 36 097,50 € 43 317,00 € 295 920,00 € 33 000,00 €
PRO SEGI -PCMeee -§ 28 502,50 € 34 203,00 €
MOE realisation SEGI -PCMeee - 43 152,50 € 51 783,00 €
Topographie 25 000,00 € 30 000,00 €
Géotechnique 25000,00 € 30 000,00 €
IFF 30 000,00 € 36 000,00 €
Travaux 585 200,00 € 702 240,00 € 105 000,00 €
TOTAL 772952,50€ | 927543,00€ | 295920,00€ | 138 000,00 €
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Programmation financiére annuelle 2026 :

Prévisions 2026 Montant HT Montant TTC

Etude faisabilité 13 850,00 € 16 620,00 €

Topographie 12 500,00 € 15 000,00 €

IFF (50%) 15 000,00 € 18 000,00 €

Géotechnique 12 500,00 € 15 000,00 €

Total 2026 53 850,00 € 64 620,00 €
Programmation financiére pluriannuelle :

2024 2025 2026 2027 2028 2029 Total
Dépenses € - € 64 620,00 € 108 900,00 € 377 011,50 € 377 011,50 € 927 543,00 €
Participations 61 500,00 € € € 30000,00€ | 200000,00€ | 202123,00€| 493623,00€
Subventions € € 103 236,00 € € 69 000,00 € 261 684,00 € 433 920,00 €
Emprunts € € € € - € € €
LE COMITE SYNDICAL,
Apreés avoir délibéré,
A UUNANIMITE : 18 voix (14 + 4)
ADOPTE ['autorisation de programme et les crédits de paiement comme suit :
2024 2025 2026 2027 2028 2029 Total

Dépenses € € 64 620,00 € 108 900,00 € 377 011,50 € 377 011,50 € 927 543,00 €
Participations 61 500,00 € € € 30 000,00 € 200 000,00 € 202 123,00 € 493 623,00 €
Subventions € € 103 236,00 € € 69 000,00 € 261 684,00 € 433 920,00 €
Emprunts € € € € - £ € €

AUTORISE le Président a engager toute procédure et a signer tout document utile a la mise en

ceuvre de cette AP/CP.

AUTORISE le Président a saisir toutes les instances, autorités administratives et
environnementales compétentes pour engager les procédures nécessaires a la réalisation du

projet a signer les documents nécessaires a cette réalisation.

AUTORISE le Président a négocier les acquisitions fonciéres, a signer les actes de propriétés,
les conventions fonciéres et a saisir au besoin le juge de 1’expropriation.

AUTORISE le Président a solliciter toutes aides financieres aupres de I’Europe, de 1’Etat, de
I’Agence de I’eau, de la Région et du Département et a signer tout document en lien avec ces

demandes d’aides.
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N°35-2026 : VOTE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME ET DES CREDITS DE PAIEMENT
POUR L’OPERATION APPUI A LA GESTION DES CANAUX D’IRRIGATION GRAVITAIRE-
SECTION D’INVESTISSEMENT — ANNEE 2026

OPERATION 26

Vu l’article L.2311-3 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu le décret 97-175 du 20 février 1997 ;

Vu l’article 27 de I’ordonnance 2005-1027 du 26 aotit 2005 ;

Vu I’instruction budgétaire et comptable ;

Vu le réglement des AP/CP approuvé par le conseil syndical du 30 mars 2016 ;

Le Président expose :

Cette opération vise les canaux en régle administrative. L opération consiste a identifier les
travaux nécessaires a réaliser pour garantir le débit réservé et/ou débit minimum biologique sur
les canaux du bassin versant du Gapeau. Ce débit réservé et/ou débit minimum biologique doit
étre défini et attribué pour chaque prise d’eau par le Préfet de Département. L’étude définira les
aménagements et les modalités de gestion nécessaires a mettre en place. L’enveloppe comprend
une partie de la réalisation des travaux a réaliser (financement des vannes et échelles de
mesure).

Etude de diagnostic des canaux :

Dépenses (€ TTC)

Montant du projet |Antérieures a 2025 2025 2026 2027
47 058,00 € 0,00 € 37383,10€ 967490 € 0,00 €
Subventions (€ TTC)
Montant total / 2024 2025 2026 2027
Etat FPRNM 20 000,00 € / 0,00 € 0,00 € 18 692,55 € 1307,45€
Total 20 000,00 € / 0,00€ 0,00 € 18 692,55 € 1307,45€

Achat des équipements pour les canaux :

Dépenses (€ TTC)

Montant du projet |Antérieures a 2025 2025 2026 2027
115 000,00 € 0,00 € 0,00 € 115 000,00 € 0,00 €
Subventions (€ TTC)
Montant total / 2024 2025 2026 2027
AERMC 80 500,00 € / 0,00€ 0,00 € 40 250,00 € 40 250,00 €
Total 80 500,00 € / 0,00 € 0,00 € 40 250,00 € 40 250,00 €

Programmation financiére annuelle 2026 :

Etude et achat des équipements pour 124 674, 90 €
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Programmation financiére pluriannuelle :

2024 2025 2026 2027 Total
Dépenses - € 37 383,10 € 124 674,90 € - € 162 058,00 €
Participations 39378,00 € - £ 22 180,00 € 61 558,00 €
Subventions - € - € 58 942,55 € 4155745 € 100 500,00 €
Emprunt - £ - € - € - €

LE COMITE SYNDICAL,
Apreés avoir délibéré,
A L'UNANIMITE : 18 voix (14 + 4)

ADOPTE ['autorisation de programme et les crédits de paiement comme suit :

2024 2025 2026 2027 Total
Dépenses - € 37 383,10 € 124 674,90 € - € 162 058,00 €
Participations 39378,00 € - £ 22 180,00 € 61 558,00 €
Subventions - € - € 58 942,55 € 4155745 € 100 500,00 €
Emprunt - £ - € - € - €

AUTORISE le Président a engager toute procédure et a signer tout document utile a la mise en
ceuvre de cette AP/CP.

AUTORISE le Président a saisir toutes les instances, autorités administratives et
environnementales compétentes pour engager les procédures nécessaires a la réalisation du
projet a signer les documents nécessaires a cette réalisation.

AUTORISE le Président a négocier les acquisitions foncieres, a signer les actes de propriétés,
les conventions foncieres et a saisir au besoin le juge de I’expropriation.

AUTORISE le Président a solliciter toutes aides financieres aupres de I’Europe, de 1’Etat, de
I’Agence de I’eau, de la Région et du Département et a signer tout document en lien avec ces
demandes d’aides.
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D’INVESTISSEMENT — ANNEE 2026

OPERATION 27

N°36-2026 : VOTE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME ET DES CREDITS DE PAIEMENT
POUR L’OPERATION GESTION DES OUVRAGES DU BAS GAPEAU A HYERES — SECTION

Vu l’article L.2311-3 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu le décret 97-175 du 20 février 1997 ;

Vu l’article 27 de I’ordonnance 2005-1027 du 26 aotit 2005 ;

Vu I’instruction budgétaire et comptable ;

Vu le réglement des AP/CP approuvé par le conseil syndical du 30 mars 2016 ;

Le Président expose :

Certains des ouvrages du bas-Gapeau anciennement SCP sont désormais propriété de la
Meétropole Toulon Provence Méditerranée. La Métropole en a transféré la gestion au SMBVG
lors du transfert de la compétence GEMAPI. Ainsi, il revient au SMBVG d’en assurer la gestion
par I’établissement d’un programme de travaux pluriannuel.

Prestataires | Montant HT | Montant TTC
Etude de faisabilité
AMO/MOE SCP 77 590,00 € 93 108,00 £
Travaux déversoir Guintoli 7 750,00 € 9300,00 €
Travaux (MO SMBVG) 64 000,00 € 76 800,00 €
Total 149 340,00 € | 179 208,00 €
Programmation financiére annuelle 2026 :
Prévisions 2026 Montant HT | Montant TTC
M3 AMO/MOE mission 3 17 095,00 € 20514,00 €
M4 Cadrage réglementaire / PAC DLE 9440,00 € 11 328,00 €
Travaux du déversoir 7 750,00 € 9300,00 €
Travaux (MO SMBVG) 64 000,00 € 76 800,00 €
M5 AMO/MOE (50%) 9517,50 € 11 421,00 €
Total 2026 107 802,50 € | 129 363,00 €
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Programmation financiére pluriannuelle :

2023 2024 2025 2026 2027 Total
Dépenses 8 544,00 € 28 830,00 € - £ 129 363,00 € 12471,00 € 179 208,00 €
Participations - € 30355,00 € - € 136 382,00 € 12 471,00 € 179 208,00 €
Subventions - € - € - € - £ - € - €
Emprunt - € - € - £ - £ - € - €
LE COMITE SYNDICAL,

Apreés avoir délibéré,
A L'UNANIMITE : 18 voix (14 + 4)

ADOPTE l'autorisation de programme et les crédits de paiement comme suit :

2023 2024 2025 2026 2027 Total
Dépenses 8 544,00 € 28 830,00 € - £ 129363,00 € 12 471,00 € 179 208,00 €
Participations - € 30 355,00 € - € 136 382,00 € 12 471,00 € 179 208,00 €
Subventions - € - € - € - € - € - €
Emprunt - € - € - € - € - € - €

AUTORISE le Président a engager toute procédure et a signer tout document utile a la mise en
ceuvre de cette AP/CP.

AUTORISE le Président a saisir toutes les instances, autorités administratives et
environnementales compétentes pour engager les procédures nécessaires a la réalisation du
projet a signer les documents nécessaires a cette réalisation.

AUTORIS le Président a négocier les acquisitions foncicres, a signer les actes de propriétés,
les conventions fonciéres et a saisir au besoin le juge de I’expropriation.

AUTORISE le Président a solliciter toutes aides financieres aupres de I’Europe, de 1’Etat, de
I’Agence de I’eau, de la Région et du Département et a signer tout document en lien avec ces
demandes d’aides.
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N°37-2026 : VOTE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME ET DES CREDITS DE PAIEMENT
POUR L'OPERATION AMENAGEMENTS EN FAVEUR DE LA CONTINUITE ECOLOGIQUE SUR
LES SEUILS DE LA GRASSETTE, DE LA MONACHE ET DU BEAL JEAN NATTE — SECTION
D’INVESTISSEMENT — ANNEE 2026

OPERATION 28

Le bassin versant du Gapeau compte 158 seuils. Ces seuils sont anciens, construits pour la plupart dés
le XVe siécle pour irriguer la plaine et développer l'agriculture. Ces seuils n'ont pas d’effet sur le
fonctionnement hydraulique des cours d’eau en crue. lls sont transparents mais ont toutefois des effets
sur la morphologie : érosion progressive par la rétention des sédiments et phénomeéne d’incision a l'aval.

Plusieurs seuils du bassin versant ont été identifiés comme impactant le transit sédimentaire mais
également la continuité piscicole (difficulté de montaison des espéces).

L’étude hydromorphologique menée dans le cadre du PAPI d’intention a permis d’identifier les seuils
prioritaires sur lesquels des opérations devaient étre menées.

L’anguille européenne est un grand migrateur thalassotoque, c’est-a-dire qu’elle se reproduit en mer et
grossit en eau douce. Grande voyageuse, elle traverse 2 fois I'océan Atlantique au cours de sa vie pour
réaliser 'ensemble de son cycle de vie. Le bassin versant du Gapeau est une zone d’action prioritaire
pour I'anguille.

Le seuil de la Grassette (FA6-6-1) est situé a La Crau (ROE 45258).

Le Barrage Jean Natte (FA6-6-5) est situé a La Crau (ROE 43192).

Le seuil des Messoniers ou barrage de la Monache est inscrit dans le Plan de Gestion des Poissons
Migrateurs (ROE 43186) et dans le Plan d’actions Opérationnel Territorialisé du Var déclinaison des
actions visant a répondre aux enjeux de la Directive Cadre Européenne.

Il convient d’aménager ces 3 ouvrages pour permettre la continuité écologique, a minima le passage
de l'anguille.

Estimatif des études et travaux HT TTC
AMO 200 000,00 € 240 000,00 €
Etude préalable 30 000,00 € 36 000,00 €
MOE AVP/PRO 80 000,00 € 96 000,00 €
MOE Travaux 150 000,00 € 180 000,00 €
Suivi 10 000,00 € 12 000,00 €
Géotechnique 30 000,00 € 36 000,00 €
Topo 5000,00 € 6 000,00 €
IFF 5 000,00 € 6 000,00 €
Travaux 750 000,00 € 900 000,00 €
Total 1260000,00€ | 1512 000,00 €
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Programmation financiére annuelle 2026 :

Prévisions 2026 Montant HT Montant TTC

AMO 10 000,00 € 12 000,00 €

Etude de faisabilité 30 000,00 € 36 000,00 €

Topo 5000,00 € 6 000,00 €

Géotech 15 000,00 € 18 000,00 €

MOE recrutement marchés 40 000,00 € 48 000,00 €

Total 2026 100 000,00 € 120 000,00 €
Programmation financiére pluriannuelle :

2025 2026 2027 2028 2029 2030 Total
Dépenses € 120 000,00 € 108000,00€ | 420000,00€ | 420000,00€ | 444000,00€ | 1512000,00€
Participations € 100 000,00 € 100 000,00 € 200 000,00 € 200 000,00 € 156 000,00 € 756 000,00 €
Subventions € 151 200,00 € € € 226 800,00 € 378 000,00 € 756 000,00 €
Emprunts
LE COMITE SYNDICAL,
Apreés avoir délibéré,
A LUUNANIMITE : 18 voix (14 + 4)
ADOPTE ['autorisation de programme et les crédits de paiement comme suit :
2025 2026 2027 2028 2029 2030 Total

Dépenses € 120 000,00 € 108 000,00 € 420 000,00 € 420000,00 € 444 000,00 € 1512 000,00 €
Participations € 100 000,00 € 100 000,00 € 200 000,00 € 200 000,00 € 156 000,00 € 756 000,00 €
Subventions € 151 200,00 € € € 226 800,00 € 378 000,00 € 756 000,00 €
Emprunts

AUTORISE le Président a engager toute procédure et a signer tout document utile a la mise en
ceuvre de cette AP/CP.

AUTORISE le Président a saisir toutes les instances, autorités administratives et
environnementales compétentes pour engager les procédures nécessaires a la réalisation du
projet a signer les documents nécessaires a cette réalisation.

AUTORISE le Président a négocier les acquisitions foncieres, a signer les actes de propriétés,
les conventions foncieres et a saisir au besoin le juge de I’expropriation.

AUTORISE le Président a solliciter toutes aides financieres aupres de I’Europe, de 1’Etat, de
I’Agence de I’eau, de la Région et du Département et a signer tout document en lien avec ces
demandes d’aides.
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N°38-2026 : MONTANT DES PARTICIPATIONS DES MEMBRES DU SYNDICAT MIXTE DU
BASSIN VERSANT DU GAPEAU POUR 2026

Monsieur le Président rappelle aux membres du Conseil Syndical que I’appel de participations
aux E.P.C.I. membres doit prendre en considération I’ensemble des charges de fonctionnement
et d’investissement.

Les montants de remboursement d’emprunts seront inclus dans la section de fonctionnement
pour 1’appel de cotisation.

LE COMITE SYNDICAL,

Apres avoir délibéré,
A LUUNANIMITE : 18 voix (14 + 4)

APPROUVE le montant des participations 2026 détaillé dans le tableau ci-dessous :

Membres Participation 2026
CA de la Provence Verte 62 795,49 €
CA Sud Sainte Baume 74 768,04 €
CC Ceeur du var 253 102,66 €
CC Vallée du Gapeau 589 208,91 €
CC Méditerranée Porte des Maures 222 015,30 €
Métropole Toulon Provence Méditerranée 626 294,79 €
Total 1828 185,19 €
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N°39-2026 : MODALITES D’EMPRUNTS POUR 2026

VU le Programme d’Actions de Prévention des Inondations
VU I’étude SOCLE — Cabinets Calia Conti Bory

Monsieur le Président rappelle aux membres du Conseil Syndical que le syndicat mixte n’a pas
de fiscalité et que les recettes du syndicat mixte sont alimentées uniquement par les cotisations
des membres, les subventions versées par I’Etat, I’Agence de I’Eau, la Région et le Département
et I’emprunt.

Monsieur le Président rappelle qu’au regard des montants importants liés a la réalisation des
actions du SAGE, du PGRE approuvés en 2021 et du PAPI pour lesquels les membres
signataires se sont engagés en 2020, la stratégie financiere du syndicat mixte dépend d’un
équilibre entre les cotisations, les subventions pergues et I’emprunt.

LE COMITE SYNDICAL,
Apreés avoir délibéré,
A LUNANIMITE : 18 voix (14 + 4)

APPROUVE le montant total de ’emprunt de € pour 2026 :

= 300000 € d’emprunt pour la réalisation de 1’opération globale de
restauration de la Font de 1’ile a Carnoules

= 308 900 € d’emprunt pour La réalisation du projet d’aménagement du
ruisseau Sainte Christine a Solliés-Pont

APPROUVER
- Que la cl¢ de solidarité ne s’applique pas au remboursement de 1’annuit¢ ;
- Que les montants de remboursement d’emprunts seront inclus dans la section de
fonctionnement pour 1’appel de cotisation ;
- Que cet emprunt engage les EPCI membres sur les modalités et la durée de ce
remboursement.
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N° 40-2026 : VOTE D'UNE AUTORISATION D’ENGAGEMENT ET DES CREDITS
DE PAIEMENT POUR LES TRAVAUX D’ENTRETIEN DES COURS D’EAU -
SECTION DE FONCTIONNEMENT — ANNEE 2026

Vu I’article L.2311-3 du Code Général des Collectivités Territoriales;
Vu le décret 97-175 du 20 février 1997;

Vu I’article 27 de 1I’ordonnance 2005-1027 du 26 aotut 2005;

Vu l'instruction budgétaire et comptable;

Vu le réglement des AE/CP approuvé par le C.S. du 30 mars 2016;

Monsieur le Président rappelle qu’a 1’occasion du BP pour 2026, il est prévu de modifier
I’AE/CP pour les travaux d’entretien comme suit :

MONTANT DES C.P.

=2
E a MONTANT DE
< S | LAEENE
w < TT.C CP2022 | CP2023 CP 2024 CP 2025 CP 2026 CP 2027
o (estimation)
C
QL n
b4 -
22 § 41 2502350€ | 384 164€ | 398 815€ | 392 210€ 460 161€ | 417 000€ | 450 000€
&5 g4
= T T {

Ce financement comprend I’entretien des cours d’eau, le nettoyage des déchets, les
replantations (2024-2027), le financement du projet Plasticapt (2026-2028).

Ce financement fait I’objet d’une demande de subvention aupres de I’agence de 1’eau RMC et
de la Région dans le cadre du Contrat de baie des iles d’or.

LE COMITE SYNDICAL,
Apres avoir délibéré,
A L’UNANIMITE : 18 voix (14 + 4)
ADOPTE ['autorisation de programme " Travaux d’entretien des cours d’eau" et les crédits de
paiement comme suit :

MONTANT DES C.P.

pd
o . MONTANT DE
= O
<5 L'AE.EN €
b < T1.T.C. CP 2022 CP 2023 CP 2024 CP 2025 CP 2026 CP 2027
o (estimation)
c
L n
> +
2 f:’ § 4 2502350¢€ 384 164€ | 398 815€ | 392 210€ 460 161€ 417 000€ 450 000€
£6 %4
= T T

AUTORISE le Président a engager toute procédure et a signer tout document utile a la mise en
ceuvre de cette AE/CP.
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N°41-2026 : VOTE D'UNE AUTORISATION D’ENGAGEMENT ET DES CREDITS
DE PAIEMENT POUR L’ACCOMPAGNEMENT A STRATEGIE NEGOCIATIONS
FONCIERES - SECTION DE FONCTIONNEMENT - ANNEE 2026

Vu I’article L.2311-3 du Code Général des Collectivités Territoriales;

Vu le décret 97-175 du 20 février 1997;

Vu I’article 27 de 1I’ordonnance 2005-1027 du 26 aotut 2005;

Vu l'instruction budgétaire et comptable;

Vu le réglement des AE/CP approuvé par le C.S. du 30 mars 2016 et modifié le 9 mars 2017;

La mise en ceuvre des actions du PAPI nécessite une stratégie fonciére (concertation,
négociation, indemnisation, acquisition, etc.) pour laquelle un accompagnement du Syndicat
Mixte est nécessaire par un cabinet spécialisé.

Monsieur le Président rappelle qu’a 1’occasion du vote du BP pour 2026, il a été prévu de
poursuivre le financement de cette action dans le cadre d'une AE/CP. L’estimation de cette
action est détaillée ci-dessous :

pd MONTANT DES C.P.
8 a MONTANT
O
< = DEL'A.E.EN€
&y CP 2026 CP 2027 CP 2028
a T.T.C.
o (estimation)
(%]
c
.g "
2 ,% 150 000 € 50000 € 50000 € 50000 €
&S
z 8

LE COMITE SYNDICAL,
Apres avoir délibéré,
A L’UNANIMITE : 18 voix (14 + 4)
ADOPTE [I’autorisation d’engagement et les crédits de paiement comme suit :

b MONTANT DES C.P.

g 5 MONTANT

< < DEL'A.E.EN €

&= g TTe CP 2026 CP 2027 CP 2028
© (estimation)

%]

C

S .

-g % 150 000 € 50000 € 50 000 € 50000 €
@S

Z 8

AUTORISE le Président a engager toute procédure et a signer tout document utile a la mise en

ceuvre de cette AE/CP.
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N°42-2026 : VOTE D'UNE AUTORISATION D’ENGAGEMENT ET DES CREDITS
DE PAIEMENT POUR L’ACCOMPAGNEMENT A LA MISE EN OEUVRE DU
PROGRAMME D’AIRE D’ALIMENTATION DES CAPTAGES DE HYERES -
SECTION DE FONCTIONNEMENT — ANNEE 2026

Vu l’article L.2311-3 du Code Général des Collectivités Territoriales;

Vu le décret 97-175 du 20 février 1997;

Vu I’article 27 de ’ordonnance 2005-1027 du 26 aott 2005;

Vu l'instruction budgétaire et comptable;

Vu le réglement des AE/CP approuvé par le C.S. du 30 mars 2016 et modifié le 9 mars 2017;

Le bassin versant du Gapeau, situé dans le département du Var, couvre un territoire 8 dominante
agricole et constitue un enjeu majeur pour la ressource en eau, tant du point de vue quantitatif
que qualitatif. L agriculture y occupe une place prépondérante, notamment dans la plaine du
Gapeau, caractérisée par des sols fertiles et une irrigation historiquement développée. Les
principales productions agricoles concernent le maraichage, 1’arboriculture, la viticulture ainsi
que les cultures fourrageres, souvent associées a des pratiques intensives.

Ces pratiques agricoles exercent une pression notable sur les milieux aquatiques et les eaux
souterraines, notamment du fait des apports en nitrates et en produits phytosanitaires.
L’intensification des systémes de culture, conjuguée a une irrigation importante sur le territoire
et a certains phénoménes météorologiques, favorise les processus de lessivage et le transfert
des polluants vers les nappes phréatiques et les cours d’eau, en particulier lors des périodes de
recharge. Egalement, Ces activités agricoles ont également un impact notable sur ’aspect
quantitatif, en raison de I’irrigation accrues des cultures, et principalement les cultures
fruitieres. En conséquence, plusieurs masses d’eau du bassin versant présentent une
vulnérabilité accrue aux pollutions diffuses d’origine agricole, ainsi qu’un déficit quantitatif
aveére.

Les captages « Golf Hotel » et « Pére Eternel » constituent deux des captages d’ Alimentation
en Eau Potable (AEP) situés sur la commune d’Hyéeres. En 2017, ils ont été classés en tant que
captages prioritaires en raison de leur vulnérabilité avérée aux nitrates ainsi qu’aux substances
phytosanitaires. Leur aire d’alimentation est composée en intégralité par I’ensemble du bassin
versant du Gapeau (15 communes). Or seulement 2 communes (Hyéres et La Crau), sont
comprises dans le territoire de la Métropole Toulon Provence Méditerranée (MTPM). Ainsi,
pour des questions de cohérence et de légitimite, il a été décidé en 2025, que le SMBVG
appuierait MTPM dans 1’animation de ce programme d’action.

Ce Programme d’Aire d’ Alimentation de Captage a été élaboré a la suite d’un diagnostic agro-
environnemental réalisés sur 5 forages de 1’aire métropolitaine (Alliance Environnement,
2018), qui integre des études préalables « Etude pour la protection contre les pollutions des
aires d’alimentation de captages de la Communauté d’Agglomération » (Hydriad Eau et
environnement, 2017). Ces études ont permis d’identifier les vulnérabilités des captages ainsi
que les pratiques sur 1’aire d’alimentation de captages induisant potentiellement des pollutions
diffuses. Le programme d’action s’organise autour de 5 axes principaux : La réduction des
pollutions diffuses d’origine agricole, la réduction des pollutions ponctuelles d’origine agricole,
le foncier, les changements de pratique et la mise en conformité de 1’assainissement collectif.
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Une chargée de mission a été recrutée en septembre 2025 pour assurer I’animation agricole sur
le bassin versant. Vu ’ampleur du programme et la complexité des enjeux en présence, un
cabinet expert ferait d’une part I’état des lieux des pratiques existantes en apportant données
chiffrées (parcelles en bio/non bio, parcelles enherbées/non enherbées, parcelles ayant des
haies/n’en ayant pas, données sur les petites pensions équestres privées, pratiques
d’agropastoralisme sur vignes, usage des produits phytosanitaires (quelles pratiques de
stockage des produits) , besoin d’aires de lavage, mauvaise connaissance des forages) dont nous
ne disposons pas a ce stade ni la chambre d’agriculture du Var , ni les services de I’Etat, ni le
Syndicat Mixte et qui sont essentielles a la bonne compréhension des pressions sur les milieux
et d’autre part en accompagnant les acteurs vers des bonnes pratiques.

Monsieur le Président rappelle qu’a 1’occasion du vote du BP pour 2026, il a été prévu de
poursuivre le financement de cette action dans le cadre d'une AE/CP. L’estimation de cette
action est détaillée ci-dessous :

z MONTANT DES C.P.
8 a MONTANT
o

< = |DEL'AE.EN€

g9 CP 2026 CP 2027 CP 2028

o T.T.C.

o (estimation)
x5

w

% E o 50000 € 15000 € 20000 € 15000 €
oz2
< O a

LE COMITE SYNDICAL,
Aprés avoir délibéré,
A L’UNANIMITE : 18 voix (14 + 4)
ADOPTE [I’autorisation d’engagement et les crédits de paiement comme suit :

= MONTANT DES C.P.
g a MONTANT
O
< < | DEL'AE.EN€
& CP 2026 CP 2027 CP 2028
w T.T.C.
o (estimation)
T E
w
c§> S o 50 000 € 15 000 € 20000 € 15000 €
w
0oz 3
< O a

AUTORISE le Président a engager toute procédure et a signer tout document utile a la mise en
ceuvre de cette AE/CP.
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N°43-2026 : VOTE D'UNE AUTORISATION D’ENGAGEMENT ET DES CREDITS
DE PAIEMENT POUR L’ELABORATION D’UN PLAN DE GESTION
STRATEGIQUE DES ZONES HUMIDES - SECTION DE FONCTIONNEMENT -
ANNEE 2026

Vu l’article L.2311-3 du Code Général des Collectivités Territoriales;

Vu le décret 97-175 du 20 février 1997;

Vu I’article 27 de ’ordonnance 2005-1027 du 26 aott 2005;

Vu l'instruction budgétaire et comptable;

Vu le réglement des AE/CP approuvé par le C.S. du 30 mars 2016 et modifié le 9 mars 2017;

La réalisation d’un plan de gestion stratégique des zones humides consiste a définir la mise
en ceuvre d’une politique de non-dégradation et de restauration des zones humides du territoire.
L’étude portée par le parc naturel régional de la Sainte Baume prendra compte 20 zones
humides de notre bassin versant situées sur I’emprise du parc, principalement sur les communes
de Signes et Méounes. Le syndicat mixte portera une étude similaire sur le reste du périmetre
afin de compléter I’inventaire et d’¢élaborer le plan de gestion sur I’ensemble du bassin versant.
Les bureaux d’études prestataires devront se mettre en relation pour rendre un travail cohérent
et homogene.

Monsieur le Président rappelle qu’a 1’occasion du vote du BP pour 2026, il a été prévu de
poursuivre le financement de cette action dans le cadre d'une AE/CP. L’estimation de cette
action est détaillée ci-dessous :

% MONTANT DES C.P.
E g DI;VIL'OANI-EI—AENNT€
o W -E. CP 2027 CP 2028
g < TT.C. CP 2026
© (estimation)
5 70000 € 0€ 50000 € 20000 €
¢]
a

LE COMITE SYNDICAL,
Apres avoir délibéré,
A L’UNANIMITE : 18 voix (14 + 4)
ADOPTE l'autorisation d’engagement et les crédits de paiement comme suit :

b MONTANT DES C.P.
2 & MONTANT
< = DE L'A.E.EN €
& ﬁ CP 2026 CP 2027 CP 2028
a T.T.C.
© (estimation)
,:E, 70000 € 0€ 50000 € 20000 €
Y]
o
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AUTORISE le Président a engager toute procédure et a signer tout document utile a la mise en
ceuvre de cette AE/CP.

N°44-2026 : VOTE D'UNE AUTORISATION D’ENGAGEMENT ET DES CREDITS
DE PAIEMENT POUR LE SUIVI DE LA QUALITE DES EAUX - SECTION DE
FONCTIONNEMENT - ANNEE 2026

Vu I’article L.2311-3 du Code Général des Collectivités Territoriales;

Vu le décret 97-175 du 20 février 1997;

Vu I’article 27 de 1I’ordonnance 2005-1027 du 26 aotut 2005;

Vu l'instruction budgétaire et comptable;

Vu le réglement des AE/CP approuvé par le C.S. du 30 mars 2016 et modifié le 9 mars 2017;
Vu le Schéma d’ Aménagement et de Gestion des Eaux approuvé le 21 juillet 2021.

Monsieur le Président rappelle qu’a I’occasion du vote du BP pour 2026, il a été prévu de
poursuivre le financement du suivi de la qualité des eaux dans le cadre d'une AE/CP.
L’estimation de ces travaux est détaillée ci-dessous :

MONTANT DES C.P.

=2

8 8 MONTANT

< <. | DE L'A.E. EN

A CP 2021 CP 2022 CP 2023 CP 2024 CP 2025 CP 2026
L € T.T.C.

© (estimation)

225364.36€ | 25591.20€ | 17549.40€ | 25245.60€ | 46978.16€ | 20208.96€ | 89791.04€

Analyses
qualité

Ce financement fait I’objet d’'une demande de subvention aupres de 1’agence de I’eau RMC.

Les mesures de qualité des eaux doivent étre réalisées deux années consécutives en 2024 et en
2025.

LE COMITE SYNDICAL,
Apres avoir délibéré,
A L’UNANIMITE : 18 voix (14 + 4)

ADOPTE [I’autorisation d’engagement « suivi de la qualité des eaux » et les crédits de
paiement comme suit :

MONTANT DES C.P.

=2
8 a MONTANT
(@]
< < | DEL'A.E.EN €
& CP 2021 CP 2022 CP 2023 CP 2024 CP 2025 CP 2026
w T.T.C.
o (estimation)

225364.36€ | 25591.20€ | 17549.40€ | 2524560€ | 46978.16 € | 20208.96 € | 89791.04 €

Analyses
qualité

AUTORISE le Président a engager toute procédure et a signer tout document utile a la mise en
ceuvre de cette AE/CP.
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N°45-2026 : VOTE D'UNE AUTORISATION D’ENGAGEMENT ET DES CREDITS
DE PAIEMENT POUR LA SENSIBILISATION DES SCOLAIRES AU
FONCTIONNEMENT DES MILIEUX AQUATIQUES ET RISQUE INONDATION -
SECTION DE FONCTIONNEMENT — ANNEE 2026

Vu l’article L.2311-3 du Code Général des Collectivités Territoriales;

Vu le décret 97-175 du 20 février 1997;

Vu I’article 27 de ’ordonnance 2005-1027 du 26 aott 2005;

Vu l'instruction budgétaire et comptable;

Vu le réglement des AE/CP approuvé par le C.S. du 30 mars 2016 et modifié le 9 mars 2017;

Le PAPI et le SAGE ont permis la mise en ceuvre d’une action de sensibilisation des scolaires
au fonctionnement des milieux aquatiques et au risque d’inondation. Cette action (FA1-3) et
(D5-10), menée en partenariat avec la Direction des Services Départementaux de I’Education
Nationale (DSDEN) et I’Inspection Académique du Var, concerne 1’ensemble des
¢tablissements scolaires (& partir du CM1) du bassin versant du Gapeau, soit 2 lycées, 5
colleges, 22 écoles primaires.

L’action est aidée par le FPRNM a hauteur de 14 400 € / an et par I’Agence de ’eau RMC a
hauteur de 24 000 € / an jusqu’en 2026.

Monsieur le Président rappelle qu’a I’occasion du vote du BP pour 2026, il a été prévu de
poursuivre le financement de cette action dans le cadre d'une AE/CP. L’estimation de cette
action est détaillée ci-dessous :

pd MONTANT DES C.P.
8 a MONTANT
O
< < |DEL'AE.EN€
& CP 2022 CP 2023 CP 2024 CP 2025 CP 2026
a T.T.C.
o (estimation)
B
% g I 176 588 € 30390 € 23731€ 26 827 € 36990 € 58 650 €
888

LE COMITE SYNDICAL,
Apres avoir délibéré,
A L’UNANIMITE : 18 voix (14 + 4)
ADOPTE ['autorisation d’engagement et les crédits de paiement comme suit :

z MONTANT DES C.P.
,C:’ a MONTANT
O
< < | DEL'AE.EN€
& d CP 2022 CP 2023 CP 2024 CP 2025 CP 2026
w T.T.C.
© (estimation)
Zg § 8 176 588 € 30390 € 23731€ 26827 € 36990 € 58 650 €

AUTORISE le Président a engager toute procédure et a signer tout document utile a la mise en
ceuvre de cette AE/CP.
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N°46-2026 : CONVENTION DE DELEGATION DE MAITRISE D’OUVRAGE POUR LE VOLET ETUDES DE
L'OPERATION DE RESTAURATION DU RUISSEAU DU FAREMBERT AMONT A PIERREFEU DU VAR
ENTRE LE SMBVG ET LE SERVICE INDUSTRIEL DE LAERONAUTIQUE

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu les articles L2422-5 et suivants du Code de la commande publique relatifs au mandat de
maitrise d'ouvrage publique,

Vu le Programme d’Actions de Prévention des inondations signé le 18 décembre 2020 et
I'action 6-13 « Pierrefeu-du var- Cuers — Restauration morphologique du Farembert, du
Melangon et du Réal Collobrier » ;

Vu le programme d’aménagement et de restauration du ruisseau du Farembert au stade
d’avant-projet défini par I'étude préliminaire de restauration fonctionnelle du ruisseau du
Farembert, ANTEA Group- mars 2023, mené par SMBVG en partenariat avec le Service
Industriel de I’Aéronautique.

L’étude préliminaire de restauration fonctionnelle menée en 2023 a défini un programme
d’aménagement et de restauration au stade d’avant-projet sur le ruisseau Farembert a
Pierrefeu du Var. L'opération d’aménagement a pour objectif de réduire les inondations sur
le site de I’Atelier Industriel de I’Aéronautique de Cuers Pierrefeu (AIA CP) et de restaurer un
meilleur fonctionnement hydromorphologique du cours d’eau. Les travaux sont prévus sur
deux zones :

- La zone amont se situe sur le Farembert entre I'A57 et la sortie au sud-est du site de
I’Atelier Industriel de I’Aéronautique de Cuers-Pierrefeu (troncons n°1, n°2 et n°3). Le
projet sera dénommé « Farembert amont ».

Pres d’un kilomeétre de cours d’eau se situe sur le site de I'Atelier Industriel de
I’aéronautique de Cuers-Pierrefeu.

L’aménagement et la restauration du ruisseau du « Farembert amont » est I'objet de la
convention.

- La zone aval se situe sur le Farembert a partir de la sortie du site de I’AIA CP au sud-est
jusgu’a la confluence avec le Réal Martin (trongons n°4 et 5). La phase « Farembert aval »
n’est pas concernée par la convention.

L’Atelier Industriel de I'aéronautique de Cuers Pierrefeu (AIA CP), établissement du SIAé,
souhaite déléguer la maitrise d’ouvrage du volet études de I'opération d’'aménagement et de
restauration du Farembert amont sur le site de I'AlA CP au Syndicat Mixte du Bassin Versant
du Gapeau, compétent dans le domaine de gestion de |I'eau des milieux et de Prévention des
inondations (GEMAPI).

La délégation consiste a :
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- Assurer la coordination de I'opération avec le recrutement d’un assistant a maitrise
d’ouvrage

- Demander les subventions et percevoir les aides,

- Mener les études réglementaires nécessaires dont des inventaires naturalistes,

- Mener les prestations complémentaires nécessaires a la conception et a la réalisation
des travaux dont des relevés topographiques, des investigations géotechniques, la
coordination Sécurité, Prévention de la Santé (SPS), le contréle technique, etc.

- Demander et obtenir les autorisations reglementaires nécessaires aux travaux,

- Assurer la conception et le suivi des travaux avec le recrutement d’un maitre d’ceuvre,

- Mener les démarches et obtenir les accords fonciers nécessaires aux travaux.

Les procédures de passation des marchés publics seront menées par le SMBVG.
La durée de la convention est estimée a 4 ans.

Le cout des études menées dans le cadre de la convention est estimé a 230 000 €HT soit
276 000€TTC. 93 % sera pris en charge par le SIAé correspondant a la part menée sur le site
de I’AIA-CP et 7 % par le SMBVG.

Des financements sont mobilisables aupres de I’Agence de I'eau Rhone Méditerranée Corse
et de la Région Provence Alpes Cote d’Azur. Le montant des aides percues sera déduit du
montant total.

Une seconde convention sera a établir pour le volet travaux une fois les études de conception
finalisées et le montant estimatif affiné au moment des études de projet.

- LE COMITE SYNDICAL,
- Apres avoir délibéré,
- AL'UNANIMITE : 18 voix (14 + 4)

ADOPTE la convention de délégation de maitrise d’ouvrage ;

AUTORISE le Président a signer a convention

AUTORISE le Président a solliciter toutes aides financieres aupres de I'Europe, de |'Etat, de
I’Agence de I'eau, de la Région et du Département et a signer tout document en lien avec ces
demandes d’aides

AUTORISE le Président a déposer toute demande administrative en lien avec le projet.



